

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำตวน -
บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมศักดิ์ ทองศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสุขบุรีรัมย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๘ / ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ โดย นายอารีระ เจนถาวร หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร. ๐๐๑๘๙๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขค่าระดับตามแบบก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำตวน - บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตร.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง) ช่วง กม ๐+๑๓๕ - กม ๐+๔๖๐ กำหนดค่าระดับสูงกว่าก่อสร้างไว้สูงกว่าถนนเดิม เนื่องจากการคำนวณระดับดินเดิมไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุให้เขตก่อสร้างคันทางรुक้าที่ดินข้างเคียงก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และบริหารโครงการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ราชการไม่เสียประโยชน์ จึงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ช่วง กม ๐+๑๓๕ - กม ๐+๔๖๐ ใหม่ โดยให้ปริมาณงานตามเดิม (ตามแบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๑,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยังคงเดิม

๓. รายละเอียดอื่นๆ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยังคงเดิม

๔. การดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว นับแต่วันลงนามในบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ และให้ถือว่าผู้รับจ้างรับทราบการแจ้งการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้างด้วย

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....
(นายอารียะ เจนถาวร)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเพชร สุขประโคน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณัฏฐา สุหุยานาง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน-บ้านสายสอ หมู่ที่ 8 ตำบลนมแสง
ต.ตังโครกกร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 460 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.


จำนวน 5 แผ่น

(แบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)


[illegible]




STA. 0+100.000
NGL = 100.964




STA. 0+075.000
NGL = 100.954





STA. 0+050.000
NGL = 101.044




STA. 0+025.000
NGL = 101.149




STA. 0+000.000
NGL = 101.294




STA. 0+200.000
NGL = 100.701



STA. 0+175.000
NGL = 100.606



STA. 0+150.000
NGL = 100.754



STA. 0+125.000
NGL = 101.004



สำนักงานโครงการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสร้างถนนสายใหม่จากบ้านหนองบัวถึงบ้านโคก
สายบ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15/07/2561	หน้า 1
ชื่อโครงการ	โครงการสร้างถนนสายใหม่จากบ้านหนองบัวถึงบ้านโคก
ชื่อพื้นที่	พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้จัดทำ	นาย วิชาญ งามเมือง
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นาย วิชาญ งามเมือง
ชื่อผู้รับทราบ	นาย วิชาญ งามเมือง
ชื่อผู้รับทราบ	นาย วิชาญ งามเมือง

