



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้จัดทำ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายวัฒนา แตงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
(ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)



องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน พันท้ายนรสิงห์ ได้จัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม แนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑

- บทนำ	๑
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๓
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๓ - ๔
- คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๔ - ๕
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๕
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๕ - ๖
- ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๖ - ๘
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๘
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๘ - ๙

ส่วนที่ ๒

- วิสัยทัศน์	๑๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	๑๐ - ๑๑

ส่วนที่ ๓

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ (๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๑๕ - ๒๔
---	---------

ส่วนที่ ๔

- ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา	๒๕
--------------------------------	----

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่

ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครง การ เพราะฉะนั้นจะ เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ การศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำ จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น ำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศ ที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะ ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหาร ส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จึงต้องการดำ เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำ หรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำ แผนไปจัดทำ งบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงาน จัดทำ งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนา สี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตาม และประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ ทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการ ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. นายสงค์	จันทะ	สมาชิกสภา อบต.พันท้ายนรสิงห์	กรรมการ
๒. นายสุชาติ	เอื้อศรีชัย	สมาชิกสภา อบต.พันท้ายนรสิงห์	กรรมการ
๓. นายบุญสม	กล้าเสือ	สมาชิกสภา อบต.พันท้ายนรสิงห์	กรรมการ

๔. นายอุดม	กันม่วง	กำนัน ตำบลพันท้ายนรสิงห์	กรรมการ
๕. นายบัญชา	สินธุวานิช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	กรรมการ
๖. นายภักทบดี	บุญยิ่งยงค์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	กรรมการ
๗. นายณรงค์	การดำรง	ผอ.นิคมสหกรณ์บ้านไร่	กรรมการ
๘. นายรักษพล	ถาวรธิดา	ผอ.รพ.สต.ตำบลบ้านไร่	กรรมการ
๙. นายธีรพงษ์	คงชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายกิตติ	ประเสริฐสม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางนัทธนันท์	อุดมสุขโกศล	รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์	กรรมการ
๑๒. นายชิตชัย	โพธิ์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ

รก.หัวหน้าสำนักงานปลัด

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ปัจจุบันการ ติดตามและป ระเมินผลนับว่ามีความสำ คัญและจำ เป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล พัน ท้ายนรสิงห์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่ จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

๔. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความ ต้องการที่แท้จริงของประช าสชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ บลพันท้ายนรสิงห์ และ แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำ เนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๕. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส และรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำ เป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำ ไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการ ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินงานโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล จากผู้รับผิดชอบโครงการ นำ มาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสาร การเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอดถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/วอ ๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพื้นที่นายรสิงห์ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่นายรสิงห์ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้ บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำ การวิเคราะห์ข้อมูล ลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำ โครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุน การเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำ โครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำ การประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

“ชุมชนน่าอยู่ การศึกษาสู่สากล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
๒. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๔. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. เพื่อพัฒนาด้านสังคม
๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร ร้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระเจาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

ศาสนา

อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสต์เดินมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น

วัฒนธรรม

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ที่สำคัญ คือ การ พัฒนานุชายและการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอาจมีมากขึ้น ด้วย สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปบุกรุกป่าชายเลน ส่วนสาเหตุอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายนรสิงห์ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายปากคลองโคกขาม ประภาคารกลางน้ำ สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับรีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ สนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ และธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมี ชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพม่าทาว์นลาวทาว์นกัมพูชาทาว์นปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหาคนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

สาธารณสุข

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ะเป็น โรคเอดส์ ใช้เลือดออก SARs ใช้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

การเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยัง ความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยตนเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๓.๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (Input)

แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)

สรุปผล องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามกำหนดระยะเวลา

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๓.๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (Process)

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๒.๑ การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ จัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาสี่ปีต่อไป

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ เดือน เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาส ที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

✓ (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

✓ (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๔ ปี

๑. จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริการสาธารณะ	๘๘	๓๐๑,๔๖๐,๗๒๐	๔๙	๑๙๑,๐๙๖,๐๐๐	๔๘	๑๓๔,๒๙๑,๐๐๐	๔๗	๑๘๑,๘๐๐,๐๐๐	๒๓๒	๘๐๘,๖๔๗,๗๒๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๓๐	๑๔,๓๘๔,๗๘๐	๓๒	๙,๗๐๑,๗๖๔	๒๓	๘,๖๘๔,๔๘๐	๒๖	๑๐,๑๘๔,๔๘๐	๑๑๑	๔๒,๙๕๕,๕๐๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	๒๔	๔๖,๔๓๐,๐๐๐	๒๕	๗๗,๔๘๐,๐๐๐	๑๗	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๑๕	๔,๑๕๐,๐๐๐	๘๑	๑๓๘,๔๖๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๒	๘๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม	๕๔	๓๙,๖๙๑,๙๐๐	๕๖	๓๘,๗๗๗,๓๐๐	๕๓	๔๑,๕๕๑,๙๖๐	๕๔	๖๙,๙๙๐,๑๐๐	๒๑๗	๑๙๐,๐๐๑,๒๖๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี	๙๘	๒๑,๗๕๙,๔๖๐	๘๓	๓๑,๑๙๕,๘๐๐	๕๔	๓๑,๗๑๙,๗๐๐	๕๒	๓๐,๖๗๑,๒๐๐	๒๘๗	๑๑๕,๓๔๖,๑๖๐
รวม	๒๙๗	๔๒๔,๑๒๖,๘๖๐	๒๔๘	๓๘๔,๔๐๐,๘๖๔	๑๙๘	๒๒๖,๗๘๗,๑๔๐	๑๙๗	๒๙๖,๙๔๕,๗๘๐	๙๔๐	๑,๒๙๖,๒๖๐,๖๔๔

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ	๕	๕.๖๘	๒	๒.๒๗	๘๑	๙๒.๐๔	-	-	๖	๖.๘๑	๘๘	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๒๖.๖๖	๘	๒๖.๖๖	๑๔	๔๖.๖๖	๓	๑.๐๑	-	-	๓๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๓	๑๒.๕๐	-	-	๒๑	๘๗.๕๐	-	-	-	-	๒๔	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๖๖.๖๖	๑	๓๓.๓๓	-	-	๔	๑.๓๔	-	-	๓	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๑๒	๒๒.๒๒	๖	๑๑.๑๑	๓๖	๖๖.๖๖	๙	๓.๐๓	-	-	๕๔	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	๓๔	๓๑.๖๙	๕	๕.๑๐	๕๙	๖๐.๒๐	-	-	๑๐	๑๐.๒๐	๙๘	๑๐๐
รวม	๖๔	๑๑.๔๔	๒๒	๗.๔๐	๒๑๑	๗๑.๐๔	๑๖	๕.๓๘	๑๖	๕.๓๘	๒๙๗	๑๐๐

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		งบหน่วยงานอื่น		รวมเงิน
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ	๑,๔๘๘,๙๔๙.๒๔	๔.๖๒	-	-	-	-	๑,๔๘๘,๙๔๙.๒๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗,๓๔๙,๔๗๕.๖๒	๒๒.๘๒	-	-	-	--	๗,๓๔๙,๔๗๕.๖๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๓๗๑,๗๕๐	๑.๑๕	-	-	-	-	๓๗๑,๗๕๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๓๒,๓๓๑	๐.๗๒	-	-	-	-	๒๓๒,๓๓๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๑๙,๕๗๖,๖๑๐.๙๐	๖๑	-	-	-	-	๑๙,๕๗๖,๖๑๐.๙๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	๓,๑๗๕,๔๒๑	๙.๘๖	-	-	-	-	๓,๑๗๕,๔๒๑
รวม	๓๒,๑๙๔,๕๓๗.๗๖	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๒,๑๙๔,๕๓๗.๗๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
-	-	-	-	-	-
รวม					

การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๔๖๒,๙๗๔.๑๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริการสาธารณะ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทาง สาธารณะบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองสหกรณ์ สองถึงแยกหมู่บ้านพุกาฯ (รหัสสายทาง สก. ๓๓-๐๐๓) หมู่ ๒	๒๐๐,๗๐๐	๒๐๐,๖๕๙.๒๔
๒	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนเลียบ คลองลัดตะเคียนแยกหนึ่งไปทางทิศเหนือ	๑๓๓,๖๑๐	๙๕๗,๑๖๔
๓	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนเลียบ คลองลัดตะเคียนแยกหนึ่งไปทางทิศใต้	๑๓๖,๑๐๐	
๔	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนรสิงห์ ร่วมใจไปทางทิศตะวันตก	๔๑๒,๙๗๐	
๕	โครงการขยายเขตประปาบริเวณแยกถนนสาย สก ๒๐๐๔ จากวัดบ้านไร่เจริญผลไปทางทิศ ตะวันตกถึงสะพานข้ามคลองลัดตะเคียน	๒๘๒,๑๑๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๒,๒๖๓,๕๔๐	๒,๒๖๓,๕๔๐
๗	โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคก หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐
๘	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๖๐
๙	โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีรำลึก “วันท้องถิ่น ไทย” ๑๘ มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๑	โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาว รามัญ (ลายดอก) หมู่ ๕	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๖,๘๐๐
๑๒	โครงการติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ ๖	๒๐,๓๐๐	๑๗,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว			
๑๔	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๗๖๐
๑๕	โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๙๙๐
๑๖	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล พันท้ายนรสิงห์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ			
๑๗	โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๗๙๔
๑๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๓,๖๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม			
๑๙	โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๓๒๐
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยา เสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ ๘	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๐๐
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ ๘	๕๐,๐๐๐	๓๖,๘๔๐
๒๒	โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๕๐
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๗๙
๒๔	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกรมคัพ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๐
๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๘๐
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ต. พันท้ายนรสิงห์	๖๐,๐๐๐	๕๘,๖๒๙
๒๗	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๗๔๐.๘๐
๒๘	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายและใจดีตามแนว วิถีพุทธ	๒๗๐,๐๐๐	๗๕,๕๔๗
๓๐	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพ หนีไฟ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๗๒๘.๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี			
๓๑	โครงการอบรมกฎหมาย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๖๐
๓๒	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๓๓	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	๕๔,๐๐๐	๕๓,๔๐๐
๓๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการ พัฒนา OD	๗๐,๐๐๐	๖๓,๕๗๐
๓๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม หลักธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐	๒๓,๗๖๔
๓๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๑๗
๓๗	โครงการฝึกอบรมประชุมสภาท้องถิ่น และ บทบาทหน้าที่ การตรวจสอบของสมาชิกสภาที่ ถูกต้องตามกฎหมาย	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๗๐
๓๘	กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๑๐
๓๙	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	๑๐๒,๐๐๐	๙๘,๐๐๐
๔๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล	๙,๐๐๐	๘,๙๐๐
๔๑	เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	๗,๐๐๐	๖,๕๐๐
๔๒	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑ ½ นิ้ว	๘๘,๐๐๐	๘๑,๘๔๐
๔๓	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒ ½ นิ้ว	๙๖,๐๐๐	๘๙,๒๘๐
๔๔	ชุดนิรภัยดับเพลิง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๔๕	หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้าม	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๖	รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐
๔๗	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VFH/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๙ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๒,๒๐๐
๔๘	เครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐
๔๙	ล้อเก็บสายไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร	๕,๐๐๐	๔,๖๐๐
๕๐	เครื่องสแกนบาร์โค้ด	๘,๐๐๐	๗,๗๐๐
๕๑	โทรศัพท์มือถือ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๕๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๕๓	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๕๐๐	๔,๑๕๐
๕๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	๑๗,๖๐๐
๕๕	เครื่องตบดิน	๒๑,๐๐๐	๑๙,๕๐๐
๕๖	เครื่องสแกนผนัง	๔๕,๐๐๐	๔๑,๘๕๐
๕๗	ล้อเก็บสายไฟ	๒,๕๐๐	๒,๓๐๐
๕๘	ชั้นวางรองเท้า	๗,๕๐๐	๖,๙๕๐
๕๙	ชั้นเก็บของเล็กเล็ก ๓ ช่อง	๑๓,๕๐๐	๑๒,๑๕๐
๖๐	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	๖,๔๐๐	๕,๙๕๐
๖๑	โต๊ะอาหารเด็กเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗*๑๒๐*๘๕ ซม. พร้อมม้านั่งยาว ขนาดไม่ น้อยกว่า ๓๐*๑๘๐*๓๕ ซม.	๕๔,๐๐๐	๕๐,๑๐๐
๖๒	เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๖๓	ชั้นไม้แขวนแก้วน้ำเด็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐*๔๘.๕*๑๐ ซม. ชั้นไม้เก็บแปรงสีฟัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๓.๕*๔๒.๕*๖ ซม.	๓๓,๓๐๐	๓๐,๙๖๐
๖๔	คู่มือสแตนเลส บรรจุน้ำดื่ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.	๔,๐๐๐	๓,๗๐๐

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด ๒๒ โครงการ และก่อกำหนดผู้กักเงิน ๓,๓๔๕,๘๐๓.๑๐ บาท เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๓,๙๕๙,๓๙๓.๖๒ บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ก่อกำหนดผู้กักเงิน	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริการสาธารณะ			
๑	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนบริเวณหน้าโรงเรียนสหกรณ์การเกษตรชัยภูมิ ถึงริมคลองหัวถนน หมู่ ๔	๙๒๐,๐๐๐	-
๒	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขต ต.พันท้ายนรสิงห์	-	๓๓๑,๑๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			
๓	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก	๖๓๖,๓๐๓.๑๐	๗๗๖,๘๕๕.๖๒
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖		
๕	โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา	-	๓,๕๗๓,๙๐๐
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	-	
๗	โครงการโรงเรียนสีขาว	-	
๘	โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	-	
๙	โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยสุขภาพกายและจิตที่ดี	-	
๑๐	โครงการพันท้าย “รวมใจรักดี รักในหลวง”	-	๑๕๑,๒๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ			
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน	-	๓๖,๙๐๕

ลำดับ	โครงการ	ก่อกำเนิดผู้กัก	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม			
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	๓๕,๕๐๐
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	๑๖,๑๓๗,๗๐๐
๑๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	๒,๗๔๐,๐๐๐
๑๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	๒๓,๔๗๗
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพดับเพลิง	๔๘,๔๘๘	๗๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี			
๑๘	โครงการวางระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	๗๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ	๔๙๙,๐๐๐	-
๒๐	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	-
๒๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-
๒๒	รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย	๙๕๐,๐๐๐	-

โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย
๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หมู่ ๕
๒. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP ของชุมชน
๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารไทยและขนมไทย
๔. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒. โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและสุขภาพอาหาร
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจดีแก่ผู้สูงอายุ
๔. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลตำบลพันท้ายนรสิงห์
๕. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ

๖. โครงการอบรมค่ายผู้นำครอบครัววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๗. โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ ๕
๘. โครงการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมชุมชน หมู่ ๕
๙. โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ ๕

บทที่ ๔

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมดมี ๒๒ โครงการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ขอให้สมาชิกสภา อบต.พันท้ายนรสิงห์ในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสำรวจความต้องการของประชาชนก่อน เพื่อให้การนำเสนอแผนงาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๓. ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ

๔. ขอให้แต่ละส่วนการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่าย และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑