



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก.๒๐๒ตบ.ท่าช้างเคเรือ ม.๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา - บ.ใหม่สามัคคี ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๙๐	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก.๒๐๒๙ บ.ทุ่งสว่าง ม.๙ ต.ชุมพวง อ.ศรีวิไล - บ.ศรีมงคล ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๙๑	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก.๒๐๓๕ บ.ห้วยผักขระ ม.๔ ต.เซกา อ.เซกา - บ.โคกกระแซ ม.๒ ต.บ้านดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๙๒	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ.
(นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)

(ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพารา แอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก. ๒๐๓๖ บ.ดงน้อย ม.๔ ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ - บ.คลองเค็ม ต.คลองเค็ม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	๙๓	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๕.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพารา แอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก. ๒๑๔๙ บ.ข้าบอน ม.๖ ต.เหล่าทอง อ.โซ พิสัย - บ.โนนสว่าง ม.๓ ต.ถ้าเจริญ อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ	๙๔	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๖.	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพารา แอสฟัลต์แบบRecycling ถนนสาย บก. ๓๐๔๓ บ.ทองสาย ม.๔ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ทองสาย ม.๒ ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๙๕	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ) (นางสุจิตรา ลุนอุบล) (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา) (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ของ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๐.	จัดซื้อรถบรรทุกหัวลาก ๑๐ ล้อ (ดีเซล) ๑ คัน	๑๐๐	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบจ.บึงกาฬ	๑๐๑	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๒.	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๑ คัน	๑๐๒	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๓.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย บ.ชัยพร ม.๑๒ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด - บ.สรรเสรีญ ม.๙ ต.หนองเล็ง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๐๓	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นางสาวฐานิสรา มุลสุวรรณ) (นางสุจิตรา ลุนอุบล) (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา) (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โสกก้าม ม.๑ ต.โสกก้าม อ.เซกา – บ.ท่าดอกคำ ม.๑ อ.บึงโขงหลง อ.บึง โขงหลง จ.บึงกาฬ	๑๐๔	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.พัฒนา ม.๓ ต.ดอนหญ้านาง – บ.นาทอง ม. ๖ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๐๕	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โสกก้าม ม.๑ ต.โสกก้าม อ.เซกา – บ.ท่าดอกคำ ม.๑ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (ช่วงบ้านนา ตะไก่)	๑๐๖	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ.
(นายวนาชาติ วงศ์พุทธิ)

(ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับ ตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โสกγάม ม.๑ ต.โสกγάม อ.เซกา - บ.ท่าดอกคำ ม.๑ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (ช่วงหนองปลา ดุก)	๑๐๗	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	๑๐๘	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บก. ๒๐๕๓ (ข้างโรงพยาบาลบึงกาฬ) บ.วังยาว ม.๑ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๐๙	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวธรรณิศา มูลสุวรรณ)
(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
(ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ศรีอุดม ม.๓ ต.พรเจริญ - บ.หนองผักแว่น ม.๔ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๑๐	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า น้ำชะแนน อ.บุ่งคล้า -(ช่วงบ้านเทพ มีชัย ม.๗ ต.หนองเดิ่น) อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	๑๑๑	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ห้วยเดือนห้า ม.๗ ต.หนองยอง - บ.ศรีสุขพัฒนา ม.๖ ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	๑๑๒	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวฐานิศา มูลสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (ลงชื่อ).....
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)

.....ปลัด อบจ. (ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นายวนาชาติ วงศ์พุทธา) (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไทยเจริญ ม.๓ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง – บ้านบ่อพนา ม.๕ ต. โสกก้าม อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ	๑๑๓	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบึงแดงชมพู ม.๗ ต.โพธิ์หมาก แข้ง – บ้านโนนสวาท ม.๖ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	๑๑๔	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวนหม่อน ม.๕ ต.บ้าน ด้อง – บ้านสายปัญญา ม.๘ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๑๑๕	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)
(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
(ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงชมภู ม.๗ ต.โพธิ์หมาก แข้ง - บ้านโนนสวาท ม.๖ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	๑๑๖	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวนหม่อน ม.๕ ต.บ้านด้อง - บ้านสายปัญญา ม.๘ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๑๑๗	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๒๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขอมกอก ม.๓ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ - ลำน้ำสงคราม เชื่อมเขตอำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร	๑๑๘	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ)
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)
(นางวนาชาติ วงศ์พุทธา)
(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นางนิพนธ์ คนขยัน)
(นายก อบจ.)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ ม.๗ ต.ป่งไฮ อ.เซกา - บ้านเหล่าคาม ม.๘ ต.หนองหุ้ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๑๑๙	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน โนนสวาท ม.๔ ต.วังชมภู อ.พรเจริญ - บ้านตาลเดี่ยว ม.๔ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๑๒๐	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองคังคา ม.๔ ต.หนองเต็ง - บ้านบุงคล้าเหนือ ม.๓ ต.บุงคล้า อ.บุงคล้า จ.บึงกาฬ	๑๒๑	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวธัญนิศรา มูลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ของ	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าถาวร ม.๗ ต.วิศิษฐ์ - บ้านห้วยกกต้อง ม.๓ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๒๒	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม ม.๗ ต.หนองเล็ง อ.เมืองบึงกาฬ - บ้านโนนประเสริฐ ม.๕ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๑๒๓	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากฝายบ้านนาโนน ม.๔ ต.บึงกาฬ - บ้านดอนอุดม ม.๒ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๒๔	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่าอินทร์แปลง ม.๕ ต.โคกก่อง - บ้านท่าไคร้ ม.๕ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๒๕	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขี้เหล็กน้อย ม.๗ ต.ถ้าเจริญ - บ้านโคกกลาง ม.๖ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๑๒๖	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนป่าบก ม.๖ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย - บ้านป่าไร่ ม.๘ ต.หนอง พันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๑๒๗	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิตรา มุลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านซำบอน ม.๖ ต.เหล่าทอง - บ้านโนนสะแบง ม.๒ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๑๒๘	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๓๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยน้ำคำ ม.๑๔ ต.ปากคาด อ.ปากคาด - บ้านด้าย ม.๔ ต.นาแก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	๑๒๙	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงบังใต้ ม.๑ ต.หนองยอง - บ้านทรายทอง ม.๑๐ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	๑๓๐	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิตรา มูลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชมภู ม.๙ ต.นาสะแบง - บ้านนาคำแคนพัฒนา ม.๖ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	๑๓๑	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านชมภูพร ม.๑ ต.ชมภูพร - บ้านศรีวิไลพัฒนา ม.๑๒ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	๑๓๒	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง ม.๑ ต.หนอง หัวช้าง อ.พรเจริญ- บ้านนาเจริญ ม.๓ ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๓๓	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ.
(นายวนาชาติ วงศ์พุดธา)

(ลงชื่อ).....นายก อบจ.
(นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสาร ม.๖ ต.ศรีชมภู - บ้านนาคำ ม.๑ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๓๔	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านอุดมสุข ม.๑๑ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ - บ้านใหม่สามัคคี ม.๘ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ	๑๓๕	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองจันทร์ ม.๕ อ.ศรีวิไล - บ้านกำแพงเพชร ม.๕ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	๑๓๖	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีชมภู ม.๗ ต.ศรีชมภู - บ้านศรีอุดม ม.๓ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๓๗	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีสุขพัฒนา ม.๖ ต.สมสนุก - บ้านหนองยอง ม.๔ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	๑๓๘	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๔๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพัฒนา ม.๓ ต.ดอนหญ้านาง - บ้านหนองหัวช้าง ม.๑ ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๓๙	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีอุดม ม.๓ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ- บ้านศรีเจริญ ม.๗ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	๑๔๐	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๕๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนม่วง ม.๙ ต.หนองพัน ทา - บ้านโคกสะอาด ม.๗ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๑๔๑	ประกวดราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๕๒.	โครงการขุดลอกหนองมุ่มตอนล่าง บ้านท่าสุขสันต์ ม.๑๖ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	๑๔๒	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มูลสุวรรณ)
(นางสุจิตรา ลุนอุบล)
(ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางวนาชาติ วงศ์พุทธา)
(ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่น ซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๓.	โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๑๔๓	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	
๕๔.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่าย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การ บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	๑๔๔	สอบราคา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑๒๐	๓๐ ก.ย. ๖๐	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ (นางสาวฐานิสรา มุลสุวรรณ)
 (ลงชื่อ).....ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน (นางสุจิตรา ลุนอุบล)
 (ลงชื่อ).....ปลัด อบจ. (นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)
 (ลงชื่อ).....นายก อบจ. (นายนิพนธ์ คนขยัน)