

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๘/๔ หมู่ ๗ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสมเกียรติ ตันจรัลรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมอบอำนาจให้นายวชิระ พูลจรัส เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลราชวรนิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒,๔๘๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลราชวรนิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตำบลราชวรนิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป).....แบบแปลน.....จำนวน ๒๔ แผ่น
- ๒.๒ ผนวก ๒ (รายละเอียด).....แบบท้ายสัญญาจ้าง.....จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งประมาณงานและราคา).....จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา).....จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๕ หนังสือค้ำประกันธนาคาร.....จำนวน ๑ แผ่น
- ๒.๖ หนังสือมอบอำนาจ.....จำนวน ๒๐ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๐๖

ผู้รับจ้าง

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความสำเร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๗.....(.....เจ็ดวัน.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๔๔,๐๑๘.๖๙ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน จำนวน ๘๐ เมตร
- งานขุดรื้อผิวทางเดิมลาดยางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดตัดดินคันทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๒๒.๔๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานวางท่อระบายน้ำ (K-๓.๕) = ๐.๘๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทรายหยาบรองพื้นทางตามแบบ
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๑.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๔) = ๑๑.๓๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานวางท่อระบายน้ำ (K-๓.๕) = ๐.๘๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้


- งานทรายหยาบรองพื้นทางตามแบบ
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๑.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิทย์



งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๔) = ๒๑.๓๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานทรายหยาบรองพื้นทางแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางหินคลุกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร และป้าย น.๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการ

ก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนส่งมอบ

โดยมีค่า K งานดิน (K-๒.๑) = ๓.๖๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวทาง PC (K-๓.๑) = ๐.๕๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวทาง AC (K-๓.๓) = ๔.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-๓.๔) = ๒๑.๓๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑.๖๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือ บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจาก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ๐๖ ผู้รับจ้าง

หักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บาง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

๐๕

ผู้รับ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐.....(.....สิบ.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุน ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะ
ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องคดี ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้

ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ค.ร.ร.) ๐๖

(นายจ.ร.ร. พล.ร.ร.)

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม สัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูป และรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษ นั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้ง ปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน ใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ๑๔,๔๓๐.-..... บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ทวงค่า) พันตำรวจเอก พลตำรวจ
(ดงชัย เ็นปภัสร์)

(ทวงค่า) ๐๕ ผู้รับจ้าง
(นายจรัส พงศ์วิทย์)

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....๗..... (.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด๗..... (.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๒๖

(นายจรัมพร)



ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

โดยค่า P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_o = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยมี ไม่เข้าข่าย ($K-0$) = 1

งานดิน ($K-2.1$) = $0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.40 E_t/E_o + 0.20 F_t/F_o$

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๒๖

งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT (K-3.1) = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (K-3.3) = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-3.4) = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

โดยที่ค่า K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภครวมทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของ

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et , Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft , Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At , Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน

ระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวกด.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

๖๖

(นายวิริยะ พูลจรัส)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๔๗๐๘๓๘๒๐

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๕๒๒๐๑๓๘๖๕

งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT (K-3.1) =0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (K-3.3) =0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-3.4) =0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) =0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

โดยที่ค่า K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et , Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft , Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At , Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน

ระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก๑.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(งชัย เย็นประเสริฐ)
(ลงชื่อ).....๖๖.....ผู้รับจ้าง
(นายวิริยะ พูลจรัส)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๔๗๐๘๓๘๒๐

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๕๒๒๐๑๓๘๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)

สัญญาเลขที่ : CNTR-0800/61

โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 61-42-00242-5421000-00005

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจกภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 98/4 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0145544000653

วันที่ทำสัญญา 18 มิถุนายน 2561

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 210 วัน

วันที่ดำเนินการ 19 มิถุนายน 2561

วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 มกราคม 2562

วงเงินทำสัญญา 14,430,000.00 บาท ชำระเงิน 4 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

14,430.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ยาว 2,480 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พินต์ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... (องค์การ ใช้นามประจักษ์)

(.....)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

ลงชื่อ..... ๖๖

(นายอริย วัฒน)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

ลงชื่อ..... พยาน

(นางอริยวรรณ์ ไสย)

วันที่ 18 มิ.ย. 2561


สัญญาเลขที่ : CNTR-0800/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	3,318,900.00	3,318,900.00	0.00	0.00	3,318,900.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,318,900.00 บาท				
2	3,318,900.00	3,318,900.00	0.00	0.00	3,318,900.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,318,900.00 บาท				
3	3,174,600.00	3,174,600.00	0.00	0.00	3,174,600.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,174,600.00 บาท				
4	4,617,600.00	4,617,600.00	0.00	0.00	4,617,600.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,617,600.00 บาท				
รวม	14,430,000.00	14,430,000.00	0.00	0.00	14,430,000.00

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (ธงชัย เย็นประเสริฐ)
 วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 ลงชื่อ (นางสาวสิริยา ไสยอน)
 วันที่ 18 มิ.ย. 2561

ลงชื่อ ๖๖ นายอรรถ ฤทธิชัย
 วันที่ 18 มิ.ย. 2561
 ลงชื่อ (นางอริยวรรณ ไสย)
 วันที่ 18 มิ.ย. 2561



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$p = (Po) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานไม่เข้าข่าย } (K-0) = 1$$

$$\text{งานดิน } (K-2.1) = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทาง PRIME COAT TACK COAT } (K-3.1) = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวทาง A.C } (K-3.3) = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนน คสล. } (K-3.4) = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก } (K-3.5) = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 2 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ พูลจรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนพิบูลย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลราชบุรียุยม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ยาว 2,480 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้รับจ้าง

บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด เลขที่ 98/4 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160 โทร. 093-120-5636

สัญญาเลขที่

51/2561 เริ่มต้นวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 14 มกราคม 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน

ค่างานก่อสร้าง

14,430,000.- บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

1. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศิริ นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 084-7233586
2. นายเสกสันต์ มาประจง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน โทร. 081-4257909
3. นายวิญญู บุญมัน นายช่างสำรวจอาวุโส โทร. 089-1369929

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

นายวชิระ พูลจรัส โทร. 035-236486

ค่าก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน


หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงจิทไฟนอล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กรุ่น 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2. ทรายหยาบงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม. (สีขาว) - ต้องมีการบริหารท่ามาถึงก่อสร้างฯ หน้าสูง 20 ซม. (สีขาว). ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม. (สีขาว). พื้นทั้งหมด (สีน้ำเงิน) และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(คนซ้าย) พื้นผิวจราจร

(คนขวา) พื้นผิวจราจร

(คนขวา) พื้นผิวจราจร



สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 2,480 ใหญ่ทางลาดยาง AC กว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 2,480 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+480

แบบเลขที่ อบจ.นน. 09/2561

ที่	รายการ	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานอาคาร
2	ประเภทงานทาง	14,427,000.00	ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานทาง
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
5	รวมค่างานต้นทุน	14,430,000.00	1+2+3+4
6	ค่าอำนวยการและค่าดำเนินการ		ของข้อ (5)
7	ค่ากำไร		ของข้อ (5)
8	รวม		5+6+7
9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		ของข้อ (8)
10	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน		8+9
	ใช้ราคา	14,430,000.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน	

หมายเหตุ


- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแผ่น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ๒๖.....ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ พูลจรัส)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 2,480 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 งบประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ใ้หลักทางลาดยาง AC กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 09/2561

ลำดับ	รายงาน	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยX F _N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.2 งานรื้อผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม (หนา 5.0 ซม.)	ตร.ม.	13800.00	10.0000	138,000.00	1.1971	11.97	165,199.80
2	งานดิน							
	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	1,030.00	42.1252	43,388.96	1.1971	50.43	51,940.92
3	งานรองพื้นทางและงานทาง							
	3.2(1) งานพื้นทางหินลูกรวมทางเชื่อม	ลบ.ม.	4,014.00	640.0000	2,568,960.00	1.1971	766.14	3,075,302.02
	3.3 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	600.00	518.8980	311,338.80	1.1971	621.17	372,703.68
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	765.90	505.1260	386,876.00	1.1971	604.69	463,129.26
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat & Tack Coat							
	4.1(2) Prime Coat (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,658.00	20.0310	53,242.40	1.1971	23.98	63,736.47
	4.2 Asphalt Concrete							
	4.2(2) Asphalt Concrete Wearing Course							
	ปูบน Prime Coat หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	2,658.00	134.5000	357,501.00	1.1971	161.01	427,964.45


(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รัชชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

๖๖

(นายวชิระ พูลจรัส)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ยาว 2,480 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2561
แบบเลขที่ อบจ.นน. 09/2561
ให้ส่งทางลาดยาง AC กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการงาน	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _N	ราคากลาง
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 20 ซม.)	ตร.ม.	15,318.00	480.0000	7,352,640.00	1.1971	574.61	8,801,845.34
	4.3(2) Expansion Joint	ม.	180.00	274.9536	49,491.65	1.1971	329.15	59,246.45
	4.3(3) Contraction Joint	ม.	1,680.00	169.9994	285,598.99	1.1971	203.51	341,890.55
	4.3(4) Longitudinal Joint	ม.	2,480.00	40.0020	99,204.96	1.1971	47.89	118,758.26
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	วางท่อแบบ Ordinary							
	5.1.1(1) ขนาด 1-Ø 0.30 เมตร	ม.	192.00	1,100.0000	211,200.00	1.1971	1,316.81	252,827.52
	5.5 งานป้ายจราจร							
	- แบบ บ1	ชุด	1.00	4,790.0000	4,790.00	1.1971	5,734.11	5,734.11
	- แบบ บ3 - บ55	ชุด	1.00	3,010.0000	3,010.00	1.1971	3,603.27	3,603.27
	- แบบ ต1-ต27 , ต31 - ต60 , ต 75 , ต76	ชุด	1.00	3,590.0000	3,590.00	1.1971	4,297.59	4,297.59
	- แบบ บ3 - บ55 + ต1 - ต27 , ต31 - ต 60	ชุด	11.00	4,240.0000	46,640.00	1.1971	5,075.70	55,832.74

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ราชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ๖๖
ผู้รับจ้าง

(นายวชิระ พูลจรัส)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลักษณะโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ยาว 2,480 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมาณราคาวันที่ 19 มีนาคม 2561
แบบเลขที่ อบจ.นบ. 09/2561
ให้ลู่ทางลาดยาง AC กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยX F _N	ราคากลาง
5.7	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.7(1) Thermoplastic Plant							
	5.7(1.1) เส้นจราจร	ตร.ม.	558	244.0000	136,152.00	1.1971	292.09	162,987.56
	รวมค่างานต้นทุน				12,051,624.76			
Total								14,427,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

12,051,624.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.1971

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

14,427,000.00

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน

14,430,000.00

คิดเป็นจำนวนเงิน

14,430,000.00


ตัวอักษร (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ๖๖.....

(นายวสิระ พูลจิตรัส)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด เลขที่ ๔๘/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบล เชียงราก

น้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๙๓๑๒๐๕๖๓๖ โดย นายสมเกียรติ ตันจรัสรักษ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลราชบุรณิคม อำเภอนครหลวง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ (ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่า

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ) (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ) (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ)

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ) (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ) (ลงชื่อ) (นายประเสริฐ)

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๘๘๔,๘๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
.....

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมเกียรติ ตันจรัลรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


ใบเสนอราคาเลขที่ 6105160017154

รหัสอ้างอิง OTP xDdx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๕๕๔๔๐๐๖๕๓

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) เณรปุระเสวีจ

(ลงชื่อ) ๐๖ ผู้รับจ้าง
(นายจรัส พิศมัย)



๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานกรรมการ
กรรมการ
0๒ กรรมการ



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

78260078723000

เลขที่ ก.47690236293000

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/109 หมู่ 5 ถนน - ตำบล/แขวง
คานาม อำเภอ/เขต อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวฉันทิณี เสาวคนธ์ และ นายปรามทฐ์ อินทร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -721,500.00-บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ
(5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -721,500.00-บาท
(-เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่า
ใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำ
ประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้อย่าง
คลอกระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้คำประกัน

(ลงชื่อ)

C. 8

(นางสาวฉันทิณี เสาวคนธ์)



Pura

นายปรามทฐ์ อินทร

ผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่อาวุโส CBS Hub

ผู้จัดการ CBS Hub

(ลงชื่อ)

Ch A

พยาน


(ลงชื่อ)

นางสาวอรอนงค์ กิ่งเกษ

A

พยาน

(นางสิริวรรณ ชีพชูเกียรติ)



BB 0831

App OCF06144-1
OPBR-2018-06-012048

A/C



Item



LG5(2) 2415364

หนังสือสัญญาประกันฉบับนี้ของธนาคารจะใช้การโดยอัตโนมัติและไม่มีตราประทับปรากฏอยู่บริเวณมุมบนด้านซ้าย โดยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นหนังสือสัญญาประกันตามที่กล่าวข้างต้น
(ส่วนที่ 1) และส่วนที่เป็นเอกสารประกอบในการขอให้นายธนาคารบันทึกการออกหนังสือสัญญาประกันตามที่ปรากฏในด้านล่างนี้ (ส่วนที่ 2) ซึ่งผู้รับประกันจะต้องได้รับครบทั้งสองส่วน

ไทยพาณิชย์
SCB



กรณีที่ผู้รับประกันประสงค์จะให้ธนาคารยื่นการออกหนังสือสัญญาประกันฉบับนี้ โปรดคลิกเอกสารในส่วนที่ 2 นี้ (ตามรอบปรุ) และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมภาพถ่ายหนังสือสัญญาประกัน
ในส่วนที่ 1 ให้แก่ธนาคารตามที่อยู่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และให้ติดสติ๊กเกอร์หลักฐานการออกหนังสือสัญญาประกันที่ด้านหลังของบัตร และส่งชื่อผู้รับประกัน บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์ 47690236293000

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

ชั้น 18 ชั้นปึกเหนือ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พาราม 9 เลขที่ 9 ถนนพาราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

LG5(2) 2415364

ไทยพาณิชย์
SCB





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑.....

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายขลิท ถนอมสุข ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์ กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสิทธิ์เวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเวนิท วัฒนธำรงค์ ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒. นายโสภณ ทรงรูป กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายเสกสันต์ มาประจง

นายช่างเขียนแบบช่างนาญงาน

๓. นายวิญญู บุญมัน

นายช่างสำรวจอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี