

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน เลขที่ ๒๙/๑๐๕ หมู่ ๓ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายภควัต แก้วรอด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารอเนกประสงค์ สูง ๖ ชั้น ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์ ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)แบบแปลน จำนวน.....๖๘.....หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ (รายละเอียด)แบบท้ายสัญญาจ้าง..... จำนวน๓.....หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งประมาณงานและราคา).....จำนวน.....๑๒.....หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา)จำนวน.....๒.....หน้า
- ๒.๕ หนังสือค้ำประกันธนาคาร.....จำนวน.....๑.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าจ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๗๖,๔๕๘.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับ

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ คำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุทธไม่ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา แล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้อง หาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๒๙,๑๕๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้าน ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๑๕,๙๒๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่น ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๓,๔๙๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ ณ บริเวณงานก่อสร้าง

- งานปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง และทำการเชื่อมเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทดสอบดิน ทดสอบเสาเข็ม พร้อมส่งบันทึกรายงานผลการทดสอบ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๒.๖๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๑๘,๗๘๙.๕๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้า สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา ดังนี้

- งานตัดหัวเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีต Topping พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๓.๒๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๑,๗๔๙.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตระบบพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๕.๐๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๑,๗๔๙.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตระบบพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๕.๐๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๑,๗๔๙.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตระบบพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้นที่ ๔ รับพื้นชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๕.๐๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๑,๗๔๙.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตระบบพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสาคสล. ชั้นที่ ๕ รับพื้นชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๕.๐๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๗,๐๔๐.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก _____ ผู้จ้าง

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๔,๐๘๑.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)เมื่อผู้

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๔.๖๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๙,๓๗๒.๕๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท)

สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๕.๗๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๙,๓๗๒.๕๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ด

สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบสายล่อฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสาขาภิบาลภายนอกอาคาร ระบบระบายน้ำ โครงสร้างถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย วางถังบำบัดน้ำเสีย

ถึงเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

- ตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทาสีทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ดุจดัตต) (เสน่ห์ประเสริฐ)

พิงาคล้าย

(ကျွန်ုပ်တို့)

পূর্বপাশে

- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- และปรับปรุงที่ก่อสร้างรอบอาคาร งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๒.๔๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๕๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๐ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๕๔๐ วัน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)



ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหรืองานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก _____ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) (เขียนนามสกุล)

(ลงชื่อ)

ผู้รับ

ควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เสนอปลัดเสนา)

(ลงชื่อ)



พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงนาม) (ลงนาม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงนาม) (ลงนาม)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรุดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$P = (Po) * (K)$ โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน งานอาคาร (K-๑) =

$0.๒๕ + 0.๑๕(I_t/I_o) + 0.๑๐(C_t/Co) + 0.๔๐(M_t/M_o) + 0.๑๐(S_t/So)$ งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑ I_t, I_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง C_t, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง M_t, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง S_t, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๑

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายภควัต แก้วรอด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เอกสารแนบท้ายสัญญา
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)

สัญญาเลขที่ : CNTR-0885/61

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเบศร์ จำนวน 1 หลัง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 60-13-00211-5420700-00003			
ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน เลขที่ 29/105 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล ปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี 0123556005050			
วันที่ทำสัญญา 29 มิถุนายน 2561		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 540 วัน	
วันที่ดำเนินการ 30 มิถุนายน 2561		วันที่สิ้นสุดสัญญา 21 ธันวาคม 2562	
วงเงินทำสัญญา 15,529,150.00 บาท ชำระเงิน 10 งวด			
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		15,530.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารอเนกประสงค์ สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบของโรงเรียนรัตนวิเบศร์ ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่.....
ลงชื่อ.....
(นางสาวสิริยา ไสยน)
วันที่ 29 ส.ย. 2561

ลงชื่อ.....
(นายอัครฐิต แก้วรัตน)
วันที่ 29 ส.ย. 2561
ลงชื่อ.....
(นางอริยวรรณ ใจใส)
วันที่ 29 ส.ย. 2561

สัญญาเลขที่ : CNTR-0885/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,863,498.00	1,863,498.00	0.00	0.00	1,863,498.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 1,863,498.00 บาท				
2	2,018,789.50	2,018,789.50	0.00	0.00	2,018,789.50
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 2,018,789.50 บาท				
3	931,749.00	931,749.00	0.00	0.00	931,749.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 931,749.00 บาท				
4	931,749.00	931,749.00	0.00	0.00	931,749.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 931,749.00 บาท				
5	931,749.00	931,749.00	0.00	0.00	931,749.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 931,749.00 บาท				
6	931,749.00	931,749.00	0.00	0.00	931,749.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 931,749.00 บาท				
7	1,087,040.50	1,087,040.50	0.00	0.00	1,087,040.50
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 1,087,040.50 บาท				
8	2,174,081.00	2,174,081.00	0.00	0.00	2,174,081.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 2,174,081.00 บาท				
9	2,329,372.50	2,329,372.50	0.00	0.00	2,329,372.50
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 2,329,372.50 บาท				
10	2,329,372.50	2,329,372.50	0.00	0.00	2,329,372.50
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2559 2,329,372.50 บาท				
รวม	15,529,150.00	15,529,150.00	0.00	0.00	15,529,150.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (.....
 (.....
 วันที่.....
 (นางสาวสิริยา ไชยชน)
 วันที่ 29 ส.ย. 2561

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายเอกสิทธิ์ แก้วระดม)
 วันที่ 29 ส.ย. 2561
 (นางอริยวรรณ ไชยชน)
 วันที่ 29 ส.ย. 2561

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์ หมู่บ้าน ชวนชื่นปิ่นเกล้าวงแหวน เลขที่ ๒๘/๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ถนน กาญจนภิเษก ตำบล ปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๓๒๕๗๔๓ โดย นางสาวดวงแข ทองชำนาญ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนรัตนวิเชียร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้อธิบายไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕,๕๒๘,๑๕๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกชดเชยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

๘๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวดวงแข ทองชำนาญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6103160031312

รหัสอ้างอิง OTP TKJA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๕๖๐๐๕๐๕๐

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก _____ ผู้ว่าจ้าง
(ทองชัย อินประเสริฐ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นายภาควัต แก้วสุด)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 56/2561 ลงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์
3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$p = (Po) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานอาคาร (K-1)} = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

$$\text{งานไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

It, Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประมูลจ้าง

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 1 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภควัต แก้วรอด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เป็นอาคารอเนกประสงค์ สูง ๖ ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบของโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้รับจ้าง

ทางหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์ เลขที่ 29/105 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130 โทร. 081-4325743

สัญญาเลขที่

56/2561 เริ่มต้นวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน

ตำแหน่งก่อสร้าง

15,529.150.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

1. นายสมณเฉลิม ชรัสกุลทรัพย์

2. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

3. นายสุธี รัตนศิริสุข

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ครู

โทร. 087-6776555

โทร. 087-9983535

โทร. 092-9163551

โทร. 092-992-5817

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1. แผ่นป้ายอิงลิท วัสดุ ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม. พร้อมยึดด้วยโครงเหล็กราวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2. ครอบหน้างาน Dse ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -หุ้มองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในเพื่อความคงทนตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(คน) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าฯ

(คน) พันตำรวจเอก

ผู้ว่าฯ

1 ตุลาคม 2561

1 ตุลาคม 2561

1 ตุลาคม 2561

1 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อย 1 คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - 2.2 พื้นี่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
 - 2.3 ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - 2.4 มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างหรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ 1
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1, 2, และ 3 นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
5. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
6. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) _____

(นาย ภาณุจิตร)

(วิศวกร)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก _____

(ลงชื่อ เสนอประเสริฐ)

ผู้รับจ้าง

สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (เอกสารประมาณราคา)

ประเภท งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์
ลักษณะการก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.
เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์
เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	11,742,844.00	1.2736	14,955,686.00	ใช้ Factor F ประเภท งานอาคาร
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)	87,350.00	1.0700	93,464.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3	ประเภทหมวดงานอื่นๆ	480,000.00	1.0000	480,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	12,310,194.00			
	<u>เงื่อนไข</u>				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			15,529,150.00	
	(ตัวอักษร) (-สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 1,674 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 8,934 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		5,704,126		1,122,271	6,826,397	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		3,016,641		1,294,034	4,310,675	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		313,785		35,810	349,595	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		210,887		45,290	256,177	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1		รวม		9,245,439		2,497,405	11,742,844	
	ส่วนที่ 2								
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)		รวม		87,350		-	87,350	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2		รวม		87,350		-	87,350	
	ส่วนที่ 3								
6	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)		รวม		480,000		-	480,000	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3		รวม		480,000		-	480,000	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมดเป็นเงิน		รวม		9,812,789		2,497,405	12,310,194	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ

(นายภควัต แก้วรอด)




ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์
 เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม	รวม			1,595,640		21,640	1,617,280	
1.2	งานโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล.	รวม			3,805,204		966,393	4,771,597	
1.3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ	รวม			303,282		134,238	437,520	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม			5,704,126		1,122,271	6,826,397	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุผนังหลังคา	รวม			103,080		16,524	119,604	
2.2	งานพื้น, ผิวพื้น	รวม			573,423		252,869	826,292	
2.3	งานผนัง, ผิวผนัง	รวม			674,989		672,155	1,347,144	
2.4	งานฝ้าเพดาน	รวม			209,035		74,192	283,227	
2.5	งานประตู, หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	รวม			530,570		-	530,570	
2.6	งานสี	รวม			299,000		143,750	442,750	
2.7	งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก	รวม			528,429		114,671	643,100	
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม	รวม			98,115		19,873	117,988	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	รวม			3,016,641		1,294,034	4,310,675	...(2)
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อโสโครก	รวม			68,748		-	68,748	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี	รวม			17,472		-	17,472	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	รวม			201,180		32,990	234,170	
3.4	งานระบบดับเพลิง	รวม			26,385		2,820	29,205	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	รวม			313,785		35,810	349,595	...(3)
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานตู้เมนที่ควบคุมไฟฟ้า (MDB)	รวม			31,941		5,915	37,856	
4.2	งานเดินสายไฟฟ้า	รวม			39,726		16,204	55,930	
4.3	งานโคมไฟฟ้า, สวิตช์, เตารับไฟฟ้า	รวม			115,220		19,571	134,791	
4.4	งานระบบสายล่อฟ้า	รวม			24,000		3,600	27,600	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า	รวม			210,887		45,290	256,177	...(4)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1	รวม			9,245,439		2,497,405	11,742,844	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
 (งงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์
 แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.
 เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 2</u>								
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)								
5.1	งานครุภัณฑ์สุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		87,350		-	87,350	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2		รวม		87,350		-	87,350	
	<u>ส่วนที่ 3</u>								
6	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
6.1	งาน Mobile Crane & Pump		รวม		340,000		-	340,000	
6.2	งาน Transportaion		รวม		137,000			137,000	
6.3	ป้ายโครงการ (น.1)		รวม		3,000		-	3,000	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3		รวม		480,000		-	480,000	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมดเป็นเงิน		รวม		9,812,789		2,497,405	12,310,194	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายภควัต แก้วรอด)



.....

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1</u> ค่างานต้นทุน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1	งานสำรวจวางหมุด	200	ตร.ม.	36.00	7,200	30.00	6,000	13,200	
1.1.2	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test	1	จุด	13,650.00	13,650	-	-	13,650	
1.1.3	ทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	1	จุด	28,500.00	28,500	-	-	28,500	
1.1.4	ทดสอบเสาเข็มแบบคลื่นเสียง	46	ตัน	364.00	16,744	-	-	16,744	
1.1.5	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60x21.00 ม.	46	ตัน	33,251.00	1,529,546	-	-	1,529,546	รวมค่าเจาะ
1.1.6	ตัดหัวเสาเข็ม ขนาด Ø 0.60	46	ตัน	-	-	340.00	15,640	15,640	
	รวมงานเสาเข็ม (ข้อ 1.1)				1,595,640		21,640	1,617,280	
1.2	งานโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล.								
1.2.1	ขุดดินทั่วไป	250	ลบ.ม.	-	-	90.00	22,500	22,500	
1.2.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	17	ลบ.ม.	414.00	7,038	82.00	1,394	8,432	
1.2.3	คอนกรีตหยาบ	20	ลบ.ม.	1,769.00	35,380	362.00	7,240	42,620	
1.2.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.รูปลูกบาศก์	295	ลบ.ม.	1,995.00	588,525	441.00	130,095	718,620	
1.2.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 380 ksc.รูปลูกบาศก์	279	ลบ.ม.	2,143.00	597,897	441.00	123,039	720,936	
1.2.6	งานแบบหล่อคอนกรีต	3,480	ตร.ม.						
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	3,480	ตร.ม.	-	-	121.00	421,080	421,080	
	-ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50 %)	1,740	ตร.ม.	254.00	441,960	-	-	441,960	
	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 %)	522	ลบ.ฟ.	614.00	320,508	-	-	320,508	
	-เสาค้ำห้องคาน, พื้น(คิด 50%)	997	ตัน	31.00	30,907	-	-	30,907	
	-ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 25 กก./ตร.ม)	870	กก.	20.00	17,400	-	-	17,400	
1.2.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	62.7820	ตัน						
	- RB 6 มม. SR 24 เมื่อ 5 %	3.4340	ตัน	18,533.00	63,642	3,731.00	12,812	76,454	
	- RB 9 มม. SR 24 เมื่อ 7 %	9.0330	ตัน	17,775.00	160,562	3,731.00	33,702	194,264	
	- DB 12 มม. SD 40 เมื่อ 9 %	13.0530	ตัน	17,381.00	226,874	3,003.00	39,198	266,072	
	- DB 16 มม. SD 40 เมื่อ 11 %	8.0290	ตัน	17,199.00	138,091	3,003.00	24,111	162,202	
	- DB 20 มม. SD 40 เมื่อ 13 %	3.9650	ตัน	17,199.00	68,194	2,639.00	10,464	78,658	
	- DB 25 มม. SD 40 เมื่อ 15 %	25.2680	ตัน	17,199.00	434,584	2,639.00	66,682	501,266	
	- ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 30 กก./ตัน)	1,883	กก.	21.00	39,543	-	-	39,543	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยืนยันประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเชียร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนวิเชียร, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.8	ระบบพื้น Post-Tension	1,146	ตร.ม.	409.00	468,714	45.00	51,570	520,284	
1.2.9	พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	341	ตร.ม.	345.00	117,645	45.00	15,345	132,990	
1.2.10	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	341	ตร.ม.	140.00	47,740	21.00	7,161	54,901	
	รวมงานโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. (ข้อ 1.2)				3,805,204		966,393	4,771,597	
1.3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	เหล็กทรงน้ำ 200x75x75x6 มม.	1,778	กก.	19.00	33,782	12.00	21,336	55,118	
1.3.2	เหล็กทรงน้ำ 100x50x50x3.2 มม.	310	กก.	19.00	5,890	12.00	3,720	9,610	
1.3.3	เหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม.	443	กก.	19.00	8,417	12.00	5,316	13,733	
1.3.4	เหล็กฉาก L 50x50x3.2 มม.	37	กก.	19.00	703	12.00	444	1,147	
1.3.5	เหล็กกล่อง 2"x4"	1,136	กก.	19.00	21,584	12.00	13,632	35,216	
1.3.6	เหล็กกลมกลวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	168	กก.	19.00	3,192	10.00	1,680	4,872	
1.3.7	เหล็กกลมกลวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	1,541	กก.	19.00	29,279	10.00	15,410	44,689	
1.3.8	เหล็กกลมกลวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	459	กก.	19.00	8,721	10.00	4,590	13,311	
1.3.9	เหล็กแผ่นอัดดอกหนา 3 มม.	14	แผ่น	1,759.00	24,626	527.00	7,378	32,004	
1.3.10	เหล็กแผ่นอัดดอก หนา 4.5 มม.	16	แผ่น	2,272.00	36,352	682.00	10,912	47,264	
1.3.11	เพลาเหล็กยึดหัวเสาพร้อมประกอบเป็นชุด	8	ชุด	227.00	1,816	72.00	576	2,392	
1.3.12	เพลาเหล็กหนา 1 มม.ขนาด 0.1x0.15+น็อต4ตัว	144	ชุด	182.00	26,208	54.00	7,776	33,984	
1.3.13	เพลาเหล็กหนา 10 มม.ขนาด 0.25x0.40	32	แผ่น	291.00	9,312	91.00	2,912	12,224	
1.3.14	น็อตเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.ยาว 0.30 ม.	128	ตัว	100.00	12,800	27.00	3,456	16,256	
1.3.15	งานทาสีกันสนิม	650	ตร.ม.	46.00	29,900	27.00	17,550	47,450	
1.3.16	งานทาสีน้ำมัน	650	ตร.ม.	78.00	50,700	27.00	17,550	68,250	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (ข้อ 1.3)				303,282		134,238	437,520	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				5,704,126		1,122,271	6,826,397	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุผนังหลังคา								
2.1.1	Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.4 มม.(หลังคาโค้ง)	212	ตร.ม.	286.00	60,632	72.00	15,264	75,896	
2.1.2	Siding Metal Sheet ชนิดเคลือบสี หนา 0.4 มม.	28	ตร.ม.	323.00	9,044	45.00	1,260	10,304	
2.1.3	รางรับน้ำฝนสแตนเลสหนา0.3 มม.พร้อมขอรัดราง	28	เมตร	728.00	20,384	-	-	20,384	
2.1.4	อุปกรณ์ยึดหลังคา อื่นๆ	1	งาน	13,020.00	13,020	-	-	13,020	
	งานวัสดุผนังหลังคา (ข้อ 2.1)				103,080		16,524	119,604	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์โรงเรียนรัตนานิเบศร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนานิเบศร์, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานพื้น, ผิวพื้น								
2.2.1	ผิวพื้นขัดมันเรียบ	92	ตร.ม.	88.00	8,096	36.00	3,312	11,408	
2.2.2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	892	ตร.ม.	254.00	226,568	143.00	127,556	354,124	
2.2.3	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 6"x6"	45	ตร.ม.	241.00	10,845	151.00	6,795	17,640	
2.2.4	พื้นผิวกรวดล้างพร้อมเส้นแบ่งแนว	120	ตร.ม.	291.00	34,920	90.00	10,800	45,720	
2.2.5	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	330	ตร.ม.	409.00	134,970	182.00	60,060	195,030	
	สลัทรายล้าง								
2.2.6	พื้นทำระบบกันซึม	110	ตร.ม.	327.00	35,970	-	-	35,970	
2.2.7	พื้นแผ่นเหล็กชนิดกันสนิมหนา 4 มม.	14	แผ่น	2,115.00	29,610	637.00	8,918	38,528	
2.2.8	บัวเชิงผนัง พีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม.	461	เมตร	100.00	46,100	36.00	16,596	62,696	
2.2.9	บัวหินขัดสำเร็จรูป	224	เมตร	81.00	18,144	68.00	15,232	33,376	
2.2.10	จุกบันไดหินขัดสำเร็จรูป	100	เมตร	282.00	28,200	36.00	3,600	31,800	
	งานพื้น, งานผิวพื้น (ข้อ 2.2)				573,423		252,869	826,292	
2.3	งานผนัง, ผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	1,851	ตร.ม.	103.00	190,653	59.00	109,209	299,862	
2.3.2	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	1,296	เมตร	71.00	92,016	40.00	51,840	143,856	
2.3.3	ผนังขัดมันเรียบ	20	ตร.ม.	56.00	1,120	79.00	1,580	2,700	
2.3.4	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบดินเผา 2"x8"	69	ตร.ม.	291.00	20,079	200.00	13,800	33,879	
2.3.5	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 6"x6"	119	ตร.ม.	245.00	29,155	151.00	17,969	47,124	
2.3.6	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	22	ตร.ม.	373.00	8,206	166.00	3,652	11,858	
2.3.7	ฉาบปูเรียบผนัง	4,015	ตร.ม.	56.00	224,840	74.00	297,110	521,950	
2.3.8	ฉาบปูเรียบโครงสร้าง	1,945	ตร.ม.	56.00	108,920	91.00	176,995	285,915	
	รวมงานผนัง, งานผิวผนัง(ข้อ 2.3)				674,989		672,155	1,347,144	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	ฝ้าเพดานฉาบแต่งผิวได้พื้นและข้างคาน	932	ตร.ม.	18.00	16,776	18.00	16,776	33,552	
2.4.2	ฝ้าเพดานไม้อัดซีเมนต์ผสมใยไม้ 3" หนา 7 มม.	60	ตร.ม.	291.00	17,460	72.00	4,320	21,780	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุ้มกันแมลง								
2.4.3	ฝ้าเพดาน Metal Sheet	197	ตร.ม.	323.00	63,631	72.00	14,184	77,815	
2.4.4	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวทึบบาร์	196	ตร.ม.	252.00	49,392	47.00	9,212	58,604	
2.4.5	ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	1,188	ตร.ม.	52.00	61,776	25.00	29,700	91,476	
	รวมงานฝ้าเพดาน (ข้อ 2.4)				209,035		74,192	283,227	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(งชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู, หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								รวมค่าแรง
2.5.1	ประตู ป1	4	ชุด	4,590.00	18,360	-	-	18,360	
2.5.2	ประตู ป2	4	ชุด	4,590.00	18,360	-	-	18,360	
2.5.3	ประตู ป3	9	ชุด	4,110.00	36,990	-	-	36,990	
2.5.4	ประตู ป4	3	ชุด	3,780.00	11,340	-	-	11,340	
2.5.5	ประตู ป5	9	ชุด	3,780.00	34,020	-	-	34,020	
2.5.6	ประตู ป6	9	ชุด	3,010.00	27,090	-	-	27,090	
2.5.7	ประตู ป7	5	ชุด	4,720.00	23,600	-	-	23,600	
2.5.8	ประตู ป8	4	ชุด	4,720.00	18,880	-	-	18,880	
2.5.9	ประตู ป9	1	ชุด	4,720.00	4,720	-	-	4,720	
2.5.10	ประตู ป10	1	ชุด	2,660.00	2,660	-	-	2,660	
2.5.11	ประตู ป11	3	ชุด	6,550.00	19,650	-	-	19,650	
2.5.12	หน้าต่าง น1	1	ชุด	6,620.00	6,620	-	-	6,620	
2.5.13	หน้าต่าง น2	9	ชุด	3,130.00	28,170	-	-	28,170	
2.5.14	หน้าต่าง น3	19	ชุด	2,090.00	39,710	-	-	39,710	
2.5.15	หน้าต่าง น4	6	ชุด	1,360.00	8,160	-	-	8,160	
2.5.16	หน้าต่าง น5	18	ชุด	3,130.00	56,340	-	-	56,340	
2.5.17	หน้าต่าง น6	13	ชุด	8,450.00	109,850	-	-	109,850	
2.5.18	หน้าต่าง น7	5	ชุด	6,580.00	32,900	-	-	32,900	
2.5.19	หน้าต่าง น8	9	ชุด	1,380.00	12,420	-	-	12,420	
2.5.20	หน้าต่าง น9	3	ชุด	5,000.00	15,000	-	-	15,000	
2.5.21	หน้าต่าง น10	1	ชุด	5,730.00	5,730	-	-	5,730	
	รวมงานประตู, หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (ข้อ 2.5)				530,570		-	530,570	
2.6	งานสี								
2.6.1	สีน้ำพลาสติกอิมัลชัน	5,750	ตร.ม.	52.00	299,000	25.00	143,750	442,750	
	รวมงานสี (ข้อ 2.6)				299,000		143,750	442,750	
2.7	งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก								
2.7.1	พื้นขานพักบันได ผิวหินขัด	55	ตร.ม.	400.00	22,000	139.00	7,645	29,645	
2.7.2	ชั้นบันได ผิวหินขัด	182	เมตร	191.00	34,762	162.00	29,484	64,246	
2.7.3	บัวหินขัดสำเร็จรูป	182	เมตร	81.00	14,742	59.00	10,738	25,480	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภควัต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงคฺโรงเรียนรัตนนิเบศร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนนิเบศร์, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.4	ฉุบกัณฑ์ดินขัดสำเร็จรูป	182	เมตร	282.00	51,324	36.00	6,552	57,876	
2.7.5	ราวบันไดสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	110	เมตร	864.00	95,040	263.00	28,930	123,970	
2.7.6	ลูกกรงเหล็ก	61	ตร.ม.	1,228.00	74,908	127.00	7,747	82,655	
2.7.7	ราวกันตกบันไดเหล็ก	121	เมตร	1,305.00	157,905	127.00	15,367	173,272	
2.7.8	ราวกันตกเหล็กทั่วไป	114	เมตร	682.00	77,748	72.00	8,208	85,956	
	รวมงานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก (ข้อ 2.7)				528,429		114,671	643,100	
2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
2.8.1	ส้วมนั่งห้อยเท้าแบบมีหมอน้ำ (ขาว)	9	ชุด	3,185.00	28,665	409.00	3,681	32,346	
2.8.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	9	ชุด	2,093.00	18,837	409.00	3,681	22,518	
2.8.3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (ขาว)	5	ชุด	3,185.00	15,925	409.00	2,045	17,970	
2.8.4	ที่ใส่กระดาษชำระ (ขาว)	9	ชุด	318.00	2,862	109.00	981	3,843	
2.8.5	ที่ใส่สบู่ (ขาว)	9	ชุด	318.00	2,862	109.00	981	3,843	
2.8.6	ฝักบัวสายอ่อน+ก๊อกรน้ำ	9	ชุด	364.00	3,276	63.00	567	3,843	
2.8.7	สายฉีดชำระ	9	ชุด	273.00	2,457	63.00	567	3,024	
2.8.8	ก๊อกรน้ำสุขโครเมี่ยม	9	ชุด	109.00	981	22.00	198	1,179	
2.8.9	ก๊อกรน้ำวงคอห่าน	5	ชุด	254.00	1,270	93.00	465	1,735	
2.8.10	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	9	ชุด	254.00	2,286	63.00	567	2,853	
2.8.11	ชั้นวางของพลาสติก	9	ชุด	136.00	1,224	63.00	567	1,791	
2.8.12	ราวแขวนผ้าพลาสติก	9	ชุด	109.00	981	45.00	405	1,386	
2.8.13	ตะแกรงกรองผงชนิดดับกลิ่น	56	ชุด	163.00	9,128	68.00	3,808	12,936	
2.8.14	ตะแกรงแบบดอกเห็ดทองเหลือง	11	ชุด	409.00	4,499	68.00	748	5,247	
2.8.15	รูสำหรับทำความสะอาดท่อ	9	ชุด	318.00	2,862	68.00	612	3,474	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม (ข้อ 2.8)				98,115		19,873	117,988	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				3,016,641		1,294,034	4,310,675	(2)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย ่ยนประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภควิต แก้วรอด)



ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเชียร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนวิเชียร, สพฐ.


ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อโสโครก								
3.1.1	เดินท่อส้วม	9	จุด	1,365.00	12,285	-	-	12,285	
3.1.2	เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	14	จุด	819.00	11,466	-	-	11,466	
3.1.3	เดินท่อน้ำทิ้ง	77	จุด	546.00	42,042	-	-	42,042	
3.1.4	เดินท่อระบายอากาศ	5	จุด	591.00	2,955	-	-	2,955	
	รวมงานเดินท่อโสโครก (ข้อ 3.1)				68,748		-	68,748	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
3.2.1	เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	14	จุด	546.00	7,644	-	-	7,644	
3.2.2	เดินท่อก๊อกน้ำฝักบัว	9	จุด	546.00	4,914	-	-	4,914	
3.2.3	เดินสายชำระ	9	จุด	546.00	4,914	-	-	4,914	
	รวมงานเดินท่อน้ำดี (ข้อ 3.2)				17,472		-	17,472	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดระบบเกราะและกรอง	2	ชุด	62,790.00	125,580	9,418.00	18,836	144,416	
3.3.2	รางระบายน้ำรอบอาคารพร้อมบ่อพัก	84	เมตร	900.00	75,600	136.00	11,424	87,024	
3.3.3	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Home Pump)	1	ชุด	-	-	1,365.00	1,365	1,365	
3.3.4	เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	-	-	1,365.00	1,365	1,365	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร(ข้อ 3.3)				201,180		32,990	234,170	
3.4	งานระบบดับเพลิง								
3.4.1	กริ่งสัญญาณเตือนภัย	5	ชุด	546.00	2,730	282.00	1,410	4,140	
3.4.2	ป้ายบอกขึ้น	10	ชุด	409.00	4,090	-	-	4,090	
3.4.3	ป้ายทางออก	10	ชุด	273.00	2,730	-	-	2,730	
3.4.4	ป้ายแผนผังอาคาร	5	ชุด	1,092.00	5,460	-	-	5,460	
3.4.5	ไฟฉุกเฉิน	5	ชุด	2,275.00	11,375	282.00	1,410	12,785	
	รวมงานระบบดับเพลิง (ข้อ 3.4)				26,385		2,820	29,205	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				313,785		35,810	349,595	(3)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายภควัต แก้วรอด)



๙

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเชียร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนวิเชียร, สพฐ.

ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานตู้เมนที่ควบคุมไฟฟ้า (MDB)								
4.1.1	ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	5	ชุด	4,732.00	23,660	910.00	4,550	28,210	
4.1.2	ตู้เซฟต์สวิตช์ ขนาด 200 แอมป์	1	ชุด	8,281.00	8,281	1,365.00	1,365	9,646	
	รวมงานตู้เมนที่ควบคุมไฟฟ้า(MDB) (ข้อ 4.1)				31,941		5,915	37,856	
4.2	งานเดินสายไฟฟ้า								
4.2.1	เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	83	จุด	131.00	10,873	72.00	5,976	16,849	
4.2.2	เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	62	จุด	131.00	8,122	72.00	4,464	12,586	
4.2.3	เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	49	จุด	391.00	19,159	100.00	4,900	24,059	
4.2.4	เดินสายไฟฟ้าพัดลมโคม	12	จุด	131.00	1,572	72.00	864	2,436	
	รวมงานเดินสายไฟฟ้า (ข้อ 4.2)				39,726		16,204	55,930	
4.3	งานโคมไฟฟ้า, สวิตช์, เตารับไฟฟ้า								
4.3.1	โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงอลูมิเนียมขนาด 2x36w	46	จุด	1,565.00	71,990	109.00	5,014	77,004	
4.3.2	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 36w	27	จุด	500.00	13,500	91.00	2,457	15,957	
4.3.3	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 32w	10	จุด	464.00	4,640	91.00	910	5,550	
4.3.4	สวิตช์เดี่ยว	62	จุด	72.00	4,464	63.00	3,906	8,370	
4.3.5	ปลั๊กไฟฟ้า	49	จุด	118.00	5,782	72.00	3,528	9,310	
4.3.6	พัดลมโคมแบบติดเพดาน	12	ชุด	1,237.00	14,844	313.00	3,756	18,600	
	รวมงานโคมไฟฟ้า, สวิตช์, เตารับไฟฟ้า(ข้อ 4.3)				115,220		19,571	134,791	
4.4	งานระบบสายล่อฟ้า								
4.4.1	สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	จุด	12,000.00	24,000	1,800.00	3,600	27,600	
	รวมงานระบบสายล่อฟ้า (ข้อ 4.4)				24,000		3,600	27,600	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				210,887		45,290	256,177	...(4)
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				9,245,439		2,497,405	11,742,844	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ

(นายภควัต แก้วรอด)



A

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเชียร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะงานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล.พื้นระบบ Post Tension สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ ตามแบบของโรงเรียนรัตนวิเชียร, สพฐ.
 ชื่อ / ห้างร้าน ที่เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์ เสนอราคาเมื่อ 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 2</u>								
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)								
5.1	งานครุภัณฑ์สุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1.1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Home Pump)	1	ชุด	5,320.00	5,320	-	-	5,320	
5.1.2	เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	12,430.00	12,430	-	-	12,430	
5.1.3	ถังน้ำแอสแตนเลส พร้อมขาตั้งขนาด 1,000 ลิตร	6	ถัง	9,100.00	54,600	-	-	54,600	
5.1.4	เครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์	10	ชุด	1,500.00	15,000	-	-	15,000	
	รวมงานครุภัณฑ์สุขาภิบาลและดับเพลิง				87,350		-	87,350	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2				87,350		-	87,350	
	<u>ส่วนที่ 3</u>								
6	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
6.1	งาน Mobile Crane & Pump	1	งาน	340,000	340,000	-	-	340,000	
6.2	งาน Transportaion	1	งาน	137,000	137,000	-	-	137,000	
6.3	ป้ายโครงการ (น.1)	1	ชุด	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3				480,000		-	480,000	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมดเป็นเงิน				9,812,789		2,497,405	12,310,194	


หมายเหตุ

**ถนนทางเข้า-ออก พื้นที่การก่อสร้างแคบ

- ผู้เสนอราคามีหน้าที่ต้องตรวจสอบพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออก พื้นที่การก่อสร้างก่อนเสนอราคา
- ผู้เสนอราคามีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอราคา หากเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องได้ตามข้อเท็จจริง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายภควัต แก้วรอด)





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100018886477

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 135/158-159 หมู่ 6 ถนน พุทธมณฑล สาย 4 ตำบล/แขวง ศาลายา
อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม โดย นาง ญัฐนันท์ สิริสกุลนันท์
และ นางสาว อมรรัตน์ เพียรพิทักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 หลัง

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 56/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 776,458.00 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
776,458.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

(นาง ญัฐนันท์ สิริสกุลนันท์)

นางสาว อมรรัตน์ เพียรพิทักษ์

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว ปานเลขา พลพุทธา)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว รุ่งตะวัน ทองสุข)

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00029/61

(สำเนา)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคอาร์

หมู่บ้านชนชั้นปิ่นเกล้าวงแหวน เลขที่ 29/105 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล ปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี 0123556005050

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนรัตนวิเบศร์ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา เลขที่ 100018886477 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561	21040008	776,458.00	
รวมเงิน			776,458.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่๕๖๓/๒๕๖๑.....

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายสมเจตน์ ชรสกุลทรัพย์ ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นางกานต์วี ทองโฉม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นายณรงค์ รัตมี กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมพงษ์ วรกุล ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒. นายเวนิท วัฒนธำรงค์ กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๓. นายนิคม แก้วม่วง กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. นายอุดร ระโหลฐาน กรรมการ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๖. นางสาวสิริยา โสธน กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

๗. นายปติ ยางกลาง กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนวิเศษ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายสมเฉลิม ชรสกุลทรัพย์ ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๓. นายสุธี ธนบดีศรีสุข ผู้ควบคุมงาน

ครู

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี