

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ด.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ปีที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณข้างโรงพยาบาลไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ไร่ ประกอบด้วย งานถมดิน งานจัดสวน และลานจอดรถ รถยนต์ ฯลฯ ตามแบบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง จาก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ไร่ เปลี่ยนเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ไร่ ตามใบโอนครั้งที่ 6/2558 ลว. 10 เมษายน 2558 โอนเปลี่ยนแปลงจาก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ไร่ เปลี่ยนเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ ตามใบโอน ครั้งที่ 13/2560 ลว. 23 ส.ค.60	9 ไร่	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6 ก.ย.61			17,168,800				กองช่าง งบประมาณตั้งไว้ 20,000,000 บาท โอนลด ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ กองส่งเสริมฯ - ค่าก่อสร้าง อาคารลิซ่า 2,311,200 บาท - เครื่องลิซ่า 520,000 บาท คงเหลือ 17,168,800 บาท ตามใบโอน ครั้งที่ 18/2558 ลว. 22 พ.ค.58

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	แผนงานการศึกษา	(ต่อ)										กองช่าง
(ต่อ)	วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									งบประมาณตั้งไว้
			ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									20,000,000 บาท
			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ									โอนลด ไปตั้งจ่าย
			บริเวณข้างโรงพยาบาลไทรน้อย ตำบล									เป็นรายการใหม่
			ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี									กองส่งเสริมฯ
			พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ ประกอบด้วย									- ค่าก่อสร้าง
			งานถมดิน งานจัดสวน และลานจอดรถยนต์ ฯลฯ ตามแบบขององค์การบริหาร									อาคารสีเขียว
			ส่วนจังหวัดนนทบุรี									2,311,200 บาท
			เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น									- เครื่องสีข้าว
			จากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ไร่ เปลี่ยนเป็น									520,000 บาท
			พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ไร่									คงเหลือ
			ตามใบโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่									17,168,800 บาท
			16/2560 ลว. 26 ก.ย.60									ตามใบโอน
												ครั้งที่ 18/2558
												ลว. 22 พ.ค.58

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอยยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่หน้ผู้กพน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุโครงการ ติดตั้งแบบใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2,382 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น ค่าจัดซื้อพัสดุดัดแปดาน 56 นิ้ว พร้อม การติดตั้งให้ใช้งานได้ (ติดตั้งห้องเรียนละ 4 ชุด และห้องเรียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร x 7.50 เมตร) จำนวน 920 ชุด ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี	1,588 ชุด	ประกวด ราคา				3,334,800				กองการศึกษาฯ ตั้งเป็นรายการ ใหม่ ตามใบโอน ครั้งที่ 37/2558 ลว. 25 ก.ย.58 และ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ตามใบโอน ครั้งที่ 9/2559 ลว. 16 ก.พ.59

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนงานการศึกษา/ (ต่อ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	(ต่อ) ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										กองการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 3,334,800 บาท และ โอนเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง ครั้งที่ 15/2560 ลว. 26 ก.ย.60
		คำจัดซื้อพัสดุเดิมติดเพดาน 56 นิ้ว พร้อม การติดตั้งให้ใช้งานได้ จำนวน 920 ชุด										
		เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น คำจัดซื้อพัสดุโมดูล ติดผนังแบบใบพัด 18 นิ้ว พร้อมการติดตั้งตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ติดตั้งห้องเรียนละ 6 ชุด และห้องเรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 เมตรx7.50 เมตร) จำนวน 1,588 ชุด ๆ ละ 2,100 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ମେଧସ୍ତମିତ୍ର ଚକ୍ରପାଣି

(ក្រុមប្រឹក្សា ក្រសួង)

ମେଧବଳେଖନୀ ଚକ୍ରପାଣି

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ประเภทโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	สถานะ	มูลค่า	วันที่	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
2	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
3	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
4	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
5	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
6	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
7	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
8	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
9	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	
10	โครงการพัฒนาระบบงาน	โครงการพัฒนาระบบงาน	2565	2565	ดำเนินการ	100,000 บาท	15/01/2565	สำนักงาน	นายสมชาย ใจดี	

(১৭.৬ - ০৯.৬)

ឆ្នាំ២០២០

[illegible]

(ต.ค.60 - ก.ย.

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ត.គ.60 - រ.ឃ.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.គ.60 - ក.ឃ.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ត.ក.៦០ - រ.ឧ.៦១)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอขยายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.ក.60 - ក.ខ.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สวณอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอยยายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม	ไม่ เป็นไป ตาม	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
6	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	360 ชุด	ประกวดราคา	10 พ.ค.61	11 ก.ค.61	9 ต.ค.61	7,919,280		/		กองการศึกษาฯ
	เกี่ยวกับการศึกษา	ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								โอนเปลี่ยนแปลง
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์										ครั้งที่ 11/2560
		สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาด										ลว. 23 ส.ค.60
		ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) สำหรับนักเรียน จำนวน										จาก จอขนาดไม่
		360 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท ภายใต้โครงการ										น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
		จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										เป็น จอขนาด
		เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น เพื่อจ่ายเป็น										ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน										และเปลี่ยน
		ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า										แปลงคำชี้แจง
		18.5 นิ้ว) สำหรับนักเรียน จำนวน 360 ชุด										ครั้งที่ 7/2561
		ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										ลว. 10 เม.ย.61
		ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2559										งบประมาณ
		ลว. 26 สิงหาคม 2559										8,280,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอบข่ายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
7	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สำหรับครูผู้สอน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท ภายใต้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สำหรับครูผู้สอน จำนวน 9 ชุด ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2559 ลว. 26 สิงหาคม 2559	9 ชุด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	10 พ.ค.61	11 ก.ค.61	9 ต.ค.61	260,550		/		กองการศึกษาฯ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ครั้งที่ 7/2560 ลว. 10 มี.ค.60 และเปลี่ยน แปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 7/2561 ลว. 10 เม.ย.61 งบประมาณ 270,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอยยายเวลากรณีไม่ก่่อนนี้ผู้กพ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
8	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ NETWORK แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบNETWORK แบบที่ 1(33 หน้า/นาที) จำนวน 9 เครื่อง ภายใต้โครงการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2559 ลว. 26 สิงหาคม 2559	9 เครื่อง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	10 พ.ค.61	11 ก.ค.61	9 ต.ค.61	134,595		/		กองการศึกษาฯ งบประมาณ 180,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สว่นอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอบข่ายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
9	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 369 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 124 บรรทัดที่ 29 (แก้ไขรายการ) รายการ : จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 369 เครื่อง ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2560 ลว. 10 มีนาคม 2560	369 เครื่อง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	10 พ.ค.61	11 ก.ค.61	9 ต.ค.61	1,029,510		/		กองการศึกษาฯ งบประมาณ 1,143,900 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอยยอายุเวลากรณีนีไม่ก่อหนึ่ผู้กพ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม	ไม่ เป็นไป ตาม	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	แผน (/)	แผน (/)	
10	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนรัตนธิเบศร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร อเนกประสงค์ สูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบของโรงเรียนรัตนธิเบศร์ ภายใต้ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถาน ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	1 หลัง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	7 มี.ค.61	29 มิ.ย.61	21 ธ.ค.62	15,529,150		/		กองการศึกษาฯ โอนลด ตามใบโอน ครั้งที่ 16/2559 ลว. 18 มี.ค.59 และโอนเพิ่ม ตามใบโอน ครั้งที่ 36/2559 ลว.22 ก.ย.59 งบประมาณ 17,066,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สนวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.គ.60 - ក.ឃ.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอขยายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
12	แผนงานเคหะและ ชุมชน / งานไฟฟ้า ถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนาม กีฬา (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร หนา 0.20 เมตร และขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 387 เมตร หนา 0.20 เมตร และลานจอดรถ คสล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,108 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และสะพาน คสล. ทางรถกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		ประกวดราคา				19,600,000				กองช่าง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรภมร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอขยายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 – ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
13	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา / งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ประกวดราคา	18 ส.ค.60	20 ต.ค.60	18 เม.ย.61	8,874,500		/	กองช่าง
			เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท									งบประมาณ
			จำนวน 34 สายทาง ตามบัญชีการถ่ายโอน									8,884,500 บาท
			ภารกิจ การซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทให้แก่									โครงการซ่อม
			อบจ.นนทบุรี ตามแผนปฏิบัติการกำหนด									สร้างถนน คสล.
			ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และ									พร้อมกำแพง
			สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.									กันดิน คสล.
			นนทบุรี ที่ชำรุดเสียหายและมีความจำเป็น									ป้องกันคันทาง
			ที่จะต้องบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้									เคลื่อนตัวถนน
			ตามปกติ									สายเลียบคลอง
												แวน ตอนที่ 1
												8,874,500 บาท
												คงเหลือ
												10,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.គ.60 - ក.ឃ.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอย้ายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน / งานกำจัด ขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ประกวด				25,000,000				กองทรัพย์ฯ
		ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ		ราคา								ตามใบโอน
		สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง										งบประมาณ
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและ										ครั้งที่ 38/2559
		ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม										ลว. 26 ก.ย.59
		และบำบัดน้ำเสีย เพื่อสำรวจและออก										
		แบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed										
		Engineering Design) ระบบรวบรวม										
		และบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์การปกครอง										
		ส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญเร่งด่วน										
		ด้านการจัดการน้ำเสีย ตามรูปแบบ										
		รายละเอียดข้อกำหนดขององค์การ										
		บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอย้ายเวลากรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
2	แผนงานเคหะและ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ประกวด				30,000,000				กองทรัพย์ฯ
	ชุมชน / งานกำจัด	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		ราคา								ตามใบโอน
	ขยะมูลฝอยและ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ										งบประมาณ
	สิ่งปฏิกูล	ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของ										ครั้งที่ 38/2559
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										ลว. 26 ก.ย.59
		อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ขนาดไม่ต่ำกว่า										
		450 ลูกบาศก์เมตร ภายในสถานที่กำจัด										
		ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน										
		จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง										
		อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี										
		ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559) ขอยยายเวลากรณีไม่ก่่อนนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้าน ไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (นบ.2044) ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ขนาดผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6.00 เมตร เป็นกว้างข้างละ 9.00 เมตร หนา 0.23 เมตร ยาว 2,300 เมตร พร้อม ท่อระบายน้ำและบ่อพักและทางเท้า ตาม แบบของ อบจ.นนทบุรี เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง จากยาว 2,300 เมตร เป็น ยาว 2,380 เมตร		ประกวดราคา				121,177,334				กองช่าง งบประมาณ ตั้งไว้ 111,177,334 บาท โอนเพิ่ม 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 121,177,334 บาท ตามใบโอน ครั้งที่ 1 (เบิกตัดปี) ลว. 5 ก.ย.60

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป / งานบริหาร งานคลัง	หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) สำหรับ กองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อนาที 2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อย-ขยายได้	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง				120,000				กองพัสดุและ ทรัพย์สิน งบประมาณ 130,000 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนี สวนอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรรณกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ଅ.ନ.60 - ମ.ସ.)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) สำหรับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดความเร็วชั้นต่ำ 30 แผ่นต่อนาที 2 .เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได้	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง				120,000				กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกันที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ()	ไม่ เป็นไป ตาม แผน ()	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป / งานบริหาร งานคลัง	หมวดค่าตัวกันที่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) สำหรับกองช่าง 1 เครื่อง และกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง รวม 2 เครื่องๆ ละ 180,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 40 แผ่นต่อนาที 2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได้	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง				360,000				กองพัสดุและ ทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณี สวนอ่วม)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุณี สอนอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ត.ក.៦០ - ក.ខ)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี ล้วนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ត.គ.60 - ព.ជ.)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ขอทักเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.គ.60 - ក.ឃ.

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนิ สอนอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ត.គ.60 - រ.ឃ.

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนิ สอนอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี