



ที่ นบ 51004/ ๖๗๑๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 11000

๑๒ ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง 1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
2. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 ที่ ตผ 0032 นฐ/ว 816 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานและจัดส่งหนังสือราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4/2561 ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
3. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

7. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559) ขอยยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
12. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
13. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
14. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 ดำจ่าย และโครงการจ่ายเงินสะสม 2560) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
15. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2561) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ วรกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สำนักการคลัง

ส่วนบริหารงานพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. 02-5890481-5 ต่อ 640, 648

16/11/61

(2. 11. 61

.....รองนายกฯ

.....ปลัดองค์การฯ

.....ผอ.สำนักการคลัง

.....ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุ

.....หัวหน้าฝ่าย

.....เจ้าหน้าที่ 01.ก. 2561

4 ก.ค. 2561 จินตย์ / จอห์น



บันทึกข้อความ

หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 12497 /
วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ที่ นบ 51004/ วันที่ 9 ตุลาคม 2561

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรื่องเดิม

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เรื่องพิจารณา

สำนักการคลัง ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
3. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
5. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
7. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559) ขอยกยเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(โอนเงินเหลือจ่าย) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
12. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
13. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
14. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 ค้างจ่าย และโครงการจ่ายเงินสะสม 2560) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
15. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
(โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2561) ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561)

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี) ทราบ หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

รองนายกฯ
ปลัดองค์การฯ
ผอ.สำนักการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

นายสมพงษ์ วรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

4 ต.ค. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ด.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานบริหารงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	1 เครื่อง	เฉพาะ	-	15 ก.พ.61	22 ก.พ.61	136,500		/		กองกิจการสภาฯ
	ทั่วไป / งานบริหารทั่วไป	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		เจาะจง								งบประมาณ
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร										180,000.- บาท
		ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ๆ										
		ละ 180,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้										
		1. ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 40 แผ่น/นาที										
		2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน										
		3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง										
		ย่อ- ขยาย ได้										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
2	แผนงานบริหารงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์	1 เครื่อง	เฉพาะ	-	15 ก.พ.61	22 ก.พ.61	184,000		/		สำนักปลัดฯ
	ทั่วไป / งานบริหารทั่วไป	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		เจาะจง								งบประมาณ
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี										250,000.- บาท
		ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน										
		1 เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท โดยมี										
		คุณลักษณะดังนี้										
		1. ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 30 แผ่น/นาที										
		2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน										
		3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง,										
		ย่อ - ขยายได้										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
3	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 หลัง	ประกวด	13 มี.ค.61	7 พ.ค.61	1 มี.ย.62	22,200,000		/		กองการศึกษาฯ
		ประเภทอาคารต่าง ๆ		ราคา								งบประมาณ
		เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน		อิเล็กทรอนิกส์								25,385,000 บาท
		วัดสัก อากาศ ดสส. ระบบพื้น Post Tension										
		สูง 5 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน ที่ตั้ง หมู่ 9		(e-bidding)								
		ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัด										
		นนทบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบองค์การ										
		บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ										
		ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด										
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
5	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนวัดแดง อาคาร คสล. สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 x 24.00 เมตร ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	1 หลัง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	29 มิ.ย.61	31 ส.ค.61	29 ธ.ค.61	2,699,000		/		กองการศึกษาฯ งบประมาณ 3,139,000.- บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
6	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทอาคารต่าง ๆ	1 หลัง	ประกวด	27 มิ.ย.61	20 ส.ค.61	3 ธ.ค.61	2,234,470		/	กองการศึกษาฯ
			เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร		อิเล็กทรอนิกส์							งบประมาณ
			โรงเรียนวัดท่าบ้านเชิงธรรม อาคาร คสล.		(e-bidding)							2,603,000 บาท
			สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 x									
			15.00 เมตร ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลบางใหญ่									
			อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน									
			1 หลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด									
			นนทบุรี ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคาร									
			โรงอาหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร									
			ส่วนจังหวัดนนทบุรี									

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(គ.ក.60 - ក.ប.6

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
15	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาที่ดินบริเวณโดยรอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต่ำกว่า 17 ไร่ <u>หมายเหตุ จำนวน 8 ราย</u> เนื้อที่ 18-2-40.6 ไร่		เฉพาะ เจาะจง	-	11 ก.ย.61	26 ก.ย.61	19,991,661		/		กองทรัพย์ฯ งบประมาณ 20,000,000 บาท
		1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)										
		2. นายสมภพ ธนะโชติ										
		3. นายอุดม ไชยภักดีโสภณ										
		4. นายพงศ์ศักดิ์ อูร์จนาพันธ์										
		5. นายอัครชัย อิมฤทัยเจริญโชค										
		6. นางประคองทรัพย์ ประวัติศิลป์										
		7. นายพุมิขจร บุญมี										
		8. นางสาวจุฑาธิปดี สุขทอง										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สนวน่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
17	แผนงานการศาสนา	หมวดค่าครุภัณฑ์	1 ตู	เฉพาะ	-	17 ก.ย.61	26 ก.ย.61	114,490		/		กองช่าง
	วัฒนธรรมและนันทนาการ/	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		เจาะจง								งบประมาณ
	งานกีฬาและนันทนาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้ง										120,000 บาท
		ตู้ออมยาม ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร										
		จำนวน 1 ตู บริเวณสนามกีฬานนทบุรี										
		สเตเดียม หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และสนามกีฬา										
		กลางจังหวัดนนทบุรี (วัดโบสถ์ดอนพรหม)										
		ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี										
		ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนด										
		ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
19	แผนงานอุตสาหกรรม	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เฉพาะ	-	27 ต.ค.60	30 ต.ค.60	485,000		/		กองช่าง
	และการโยธา/งาน	ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน		เจาะจง								งบประมาณตั้งไว้
	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	และสิ่งก่อสร้าง										15,000,000 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท										ปรับปรุงถนน
		จำนวน 34 สายทาง ตามบัญชีการถ่ายโอน										ภายในบริเวณ
		ภารกิจ การซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท										วัดเชิงเลน
		ให้แก่ อบจ. นนทบุรี ตามแผนปฏิบัติการ										485,000 บาท
		กำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้										คงเหลือ
		แก่ อบท. และสายทางที่อยู่ในความ										14,515,000 บาท
		รับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี ที่ชำรุดเสียหาย										
		และมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาให้										
		สามารถใช้งานได้ตามปกติ										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา /งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.1-024 สาย สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย-บ้านคลอง ห้าร้อย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อม ไหล่ทางลาดยาง กว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	10 พ.ย.60	12 ม.ค.61	12 พ.ค.61	4,640,000		/		กองช่าง งบประมาณ 6,144,600 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
2	แผนงานอุตสาหกรรม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ประกวดราคา	9 พ.ย.60	27 ธ.ค.60	27 มี.ค.61	4,390,000		/		กองช่าง
	และการโยธา /งาน	ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน		อิเล็กทรอนิกส์								งบประมาณ
	ก่อสร้างโครงสร้าง	และสิ่งก่อสร้าง		(e-Bidding)								5,703,600 บาท
	พื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก										
		คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.-006										
		สายบ้านปลายคลองคูลัด-บ้านลาดตะวันตก										
		ตำบลบางคูรัด - ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางบัวทอง										
		จังหวัดนนทบุรี										
		มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,303 ตารางเมตร										
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 ค้างจ่าย และโครงการจ่ายเงินสะสม 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (เงินสะสม)
1	แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ประกวดราคา	2 มี.ค.61	30 มี.ค.61	26 ต.ค.61	3,837,469.59	3,837,469.59	/		กองช่าง
		ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			อิเล็กทรอนิกส์								ตามหนังสือ
		โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกีฬา			(e-bidding)								กรมส่งเสริม
		อเนกประสงค์ลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพง											การปกครอง
		อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี											ท้องถิ่น
		งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น											ที่ มท 0808.2
		กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้ง											7842 ลงวันที่
		อัฒจันทร์โครงเหล็ก ปรับปรุงพื้นสนาม											20 ก.ค. 2560
		กีฬาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร											รวมทั้งสิ้น
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี											8,979,000.-
		หมายเหตุ งบประมาณทั้งโครงการ											บาท
		1. งบประมาณ 4,489,500 บาท											
		2. เงินสะสมที่ใช้สมทบ 4,489,500 บาท											

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการจ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
1	แผนงานเคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการสร้างคันดินเพื่อเป็นแนวกันชน พื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างคันดิน เป็นแนวกันชนสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และทำทางหินคลุกเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2,000 เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน เลขที่ (ทส.) 1/2561		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	12 ก.ย.61			22,000,000				กองทรัพย์ยาก ธรรมชาติแล สิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการจ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)
3	แผนงานการศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 หลัง	ประกวดราคา					35,558,000			กองการศึกษา
		ประเภทอาคารต่าง ๆ										
		โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน										
		บางคูวัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูวัด อำเภอ										
		บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร คสล.										
		ระบบพื้น Post Tension สูง 5 ชั้น ขนาด 20										
		ห้องเรียน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,655.25										
		ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลน										
		ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										
		อบจ.นนท. เลขที่ 02/2561 ภายใต้โครงการ										
		ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ										
		บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដំណើរការប្រតិបត្តិការសង្គមស៊ីវិល
(សមាជិក សង្គមស៊ីវិល)

ប្រធានមន្ទីរស្តីពី ប្រធានមន្ទីរស្តីពី

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင်
 (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့)
 ပြည်ထောင်စု... ပြည်ထောင်စု...

[illegible]

ड.उ - ०९.७.७५)

[illegible]

(គ.គ.60 - ព.ឃ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการจ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
6	แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล.ป้องกัน การเคลื่อนตัวของคันทางถนนสายเลียบคลอง ตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 1+306 ระยะทาง 1,306 เมตร ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 19/2561		ประกวดราคา				25,300,000				กองช่าง งบประมาณ 25,300,000 บ.

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนี สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการจ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
7	แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำ พระอุดม (นบ.2021) ตอนที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 14/2561		ประกวดราคา				12,060,000				กองช่าง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุนิ สวนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการจ่ายเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	เป็นไป ตาม แผน (/)	
10	แผนงานการศาสนา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ประกวดราคา				14,832,000				กองช่าง
	วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานกีฬาและนันทนาการ	ประเภทอาคารต่าง ๆ										
		โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์										
		คลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด										
		จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์										
		คสล. หลังคาโครงเหล็กขนาดพื้นที่อาคาร										
		ไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร พร้อมปูพื้น										
		ด้วยยางธรรมชาติ และห้องน้ำ คสล.ขนาด										
		พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร										
		ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด										
		นนทบุรี เลขที่ 17/2561										

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนิ สอนอ่วม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมพงษ์ วรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ต.ค.60 - ก.ย.)

[illegible]

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสนธิ์ สอนอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายสมพงษ์ วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี