

# สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย นายไพโรจน์ คลังนุช ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โทมาฮอกรองงานโดยธรรมไม่ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๑๙/๓๘๙ หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศ ๓ ผัง ๔ ซอยสายไหม ๑๕ ตำบล/แขวง สายไหม อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายธัญญธรณ์ ธนันทน์ทัพพ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน เหมากจัดทำโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนวัดตึก หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง บางไผ่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน                | จำนวน .....๓.....(สาม) หน้า   |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แนบท้ายสัญญา           | จำนวน .....๒.....(สอง) หน้า   |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน .....๗.....(เจ็ด) หน้า  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา             | จำนวน .....๑.....(หนึ่ง) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
( นายธัญญธรณ์ ธนันทน์ทัพพ์ )



### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๔๓๕๕/๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๗๘๕.๐๕ บาท ( สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์ ) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีปริมาณ ดังนี้

- รื้อกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- รื้อโถสุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน ราดน้ำห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ
- เทปูนปรับระดับพร้อมผสมน้ำยากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อน้ำดี ห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งก๊อกน้ำ ก๊อกอ่างล้างหน้า ชุดส้วมอ่าง ห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ
- ทาสีบนคอนกรีต ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ห้องน้ำ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายธัญธรณ์ ธนนันท์ทัพ )





งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีปริมาณ ดังนี้

- รื้อกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- รื้อโถสุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน ราดน้ำห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- เทปูนปรับระดับพร้อมผสมน้ำยากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน ราดน้ำ(ของเดิม) ห้องน้ำ ชั้น ๑-๒-๓-๔-๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อน้ำดี ห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งก๊อกน้ำ ก๊อกอ่างล้างหน้า ชุดส้วมอ่าง ห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- ทาสีบนคอนกรีต ชั้น ๑-๒-๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ห้องน้ำ ชั้น ๑-๒-๓ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีปริมาณ ดังนี้

- ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุ พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานอาคาร (K๑) = ๒๓.๔๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K๐) = ๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕IT/IO + ๐.๑๐CT/CO + ๐.๔๐MT/MO + ๐.๑๐ST/SO$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

โดย; P= ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้ว

แต่กรณี

K= EXCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องจ่ายเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างาน

คืนโดยที่ K หาได้จาก

IT,IO = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

CT,CO = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

MT,MO = ดัชนีค่าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายธัญธรณ์ ธนันททัตพิพ์ )



## ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าล่วงหน้าที่แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำหน่ายร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้ครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายธัญยธรณ์ ธนันทัทพ์ )





ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๖(หก) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายธัญญธรณ์ ธนันททัต )

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายธัญธรณ์ ธนนันท์ทิพย์ )





ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่า ต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ เข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดย ถีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายธัญยธรณ์ ชมนันททัตพ์ )

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณี ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายธัญธรณ์ ธนันทน์ทิพย์ )





ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดิน ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังสุข )

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

( นายธัญธรณ์ ธนินันททรัพย์ )

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง ตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ IT/IO} + ๐.๑๐ \text{ CT/CO} + ๐.๔๐ \text{ MT/MO} + ๐.๑๐ \text{ ST/SO}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = ๑$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน โดยที่ K หาได้จาก

IT , IO = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

CT , CO = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

MT , MO = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายไพโรจน์ คลังนุช )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายธัญธรณ์ ธนันททัตพิพ์ )





สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ  
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับ  
ตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายไพโรจน์ คลังนุช )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
( นายธัญธรณ์ ธนันทพิพัฑ์ )  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( นางปราณี พึ่งฉิม )

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( นางสาวพรพรรณ นามะกุล )



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 03865  
วันที่ 27 เมษายน 2563

เลขประจำตัว 0105561096604 เลขที่สาขา  
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท โทมาฮอกรองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน  
ห้องเลขที่ -  
หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศ 3 ผัง 4  
เลขที่ 119/389  
ตรอก/ซอย สายไหม 15  
แขวง/ตำบล สายไหม  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาคาร -  
ชั้นที่ -  
หมู่ที่ -  
ถนน -  
เขต/อำเภอ สายไหม  
รหัสไปรษณีย์ 10220

ผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา  
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรแสดงเป็นค่าเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงเป็น  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

|                 | บาท     | สต. |
|-----------------|---------|-----|
| มูลค่าตราสาร    | 411,215 | 00  |
| ค่าอากรแสดงเป็น | 412     | 00  |
| เงินเพิ่ม       | 0       | 00  |
| รวมเงิน         | 412     | 00  |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 027070

ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25630427-1-02-000046

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



## เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท โทมาฮอกครองงานโดยธรรมชาติ จำกัด

๓. โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕It/Io + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๔๐Mt/Mo + ๐.๑๐St/So$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = ๑$$

โดยค่า; P= ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังที่รับรองงานโดยธรรมชาติ จำกัด

(ลงชื่อ) 


( นายไพโรจน์ คลังสุข )

(ลงชื่อ)  ( นายอัษฎธรณ์ ชนนันทพิพพ์ )



(ลงชื่อ) 

( นางสาวปราณี พึ่งนิม )

(ลงชื่อ)  ( นางสาววรารณตรี แสนบุญ )

( นางสาววรารณตรี แสนบุญ )

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0684/63

**โครงการโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี**

| แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|

**รายละเอียดวงเงินทำสัญญา**

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 63-45-00211-5421100-00003

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โทมัสออกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 119/389 หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศ 3 ผัง4 ซอยสายไหม15 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

วันที่ทำสัญญา 16 เมษายน 2563

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 60 วัน

วันที่ดำเนินการ 17 เมษายน 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2563

เหตุผลและความจำเป็น  
ที่ดำเนินการก่อนวันที่  
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 440,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

440.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว**รายละเอียดโครงการ**

จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน/  
วันที่ 16/04/2563  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปรานี พิงอิน)

วันที่ 16/04/2563

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

วันที่ 16/04/2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปรานี พิงอิน)

วันที่ 16/04/2563



สัญญาเลขที่ : CNTR-0684/63

| รายละเอียดการจ่ายเงิน |                                                |              |                 |                    |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| งวดที่                | เงินขอเบิก                                     | มูลค่าสินค้า | เงินประกันผลงาน | หักคืนเงินล่วงหน้า | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ |
| 1                     | 198,000.00                                     | 198,000.00   | 0.00            | 0.00               | 198,000.00         |
|                       | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 198,000.00 บาท |              |                 |                    |                    |
| 2                     | 198,000.00                                     | 198,000.00   | 0.00            | 0.00               | 198,000.00         |
|                       | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 198,000.00 บาท |              |                 |                    |                    |
| 3                     | 44,000.00                                      | 44,000.00    | 0.00            | 0.00               | 44,000.00          |
|                       | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 44,000.00 บาท  |              |                 |                    |                    |
| รวม                   | 440,000.00                                     | 440,000.00   | 0.00            | 0.00               | 440,000.00         |



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลิ่งนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ยกข้อบังคับการบริหารจังหวัดนนทบุรี

16 เม.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(นายไพโรจน์ คลิ่งนุช)

วันที่ 16 เม.ย. 2563



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายอภัยธรณ์ อนันต์พิทักษ์)

วันที่ 16 เม.ย. 2563

ลงชื่อ.....พยาน

(น.ส.ฉวีวรรณ ไสยบุตร)

วันที่ 16 เม.ย. 2563

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๒-๕๘๕๐๔๘๑-๕ ต่อ ๖๘๖,๕๑๕

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องส้วม ประกอบด้วยการรื้อถอนและติดตั้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร งานเดินท่อ ไม่น้อยกว่า ๔๐ จุด งานปูพื้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร งานเก็บส้วม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน อาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ตามแบบเลขที่ อบจ.นบ.ผม.๐๑/๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง บริษัท โทมาฮอกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด เลขที่ ๑๑๙/๓๔๙ หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศ ๓ พัง ๔ ซอยสายไหม ๑๕ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๔-๓๓๖-๙๗๒๕

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ เริ่มต้นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

ค่างานก่อสร้าง ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน ๑. นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย สถาปนิกชำนาญการ โทร.๐๘๙-๘๖๕-๔๔๔๒  
๒. นายธนภูมิ พิมพา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร.๐๘๑-๘๒๙-๖๘๕๔

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายอำนาจ นาคะสินธุ์ โทร.๐๘๗-๙๒๖-๕๔๗๙

## กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: ๑.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวไนล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. วางบนแผ่นไม้อัด ๔ มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ ๑ ๑/๒"x๓ หรือเหล็ก ๒.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง ๒๐ ซม.(สีขาว) ๓.ตัวอักษร ๑๐ ซม.(สีขาว) ,พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน)ขอบสีขาวหนา ๑" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธัญญธรณ์ ธนันททัตพิพ์)



# บริษัท โทมาฮอกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

## ใบเสนอราคา

Ref. THT-009/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563


เรื่อง เสนอราคางานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตามที่บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านให้เป็นผู้เสนอราคางานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน.ผม. 01/2562 นั้น บริษัทฯ ขอเสนอราคางานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.- บาท ( สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  
(นายไพโรจน์ คลังนช)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
ลงชื่อ.....  
(นางปราณี พิงฉิม)  
ลงชื่อ.....  
(นางสาวอรรษา แสนสุข)



ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายธัญธรณ์ ธนันททัตพิพ์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าดำเนินการ , กำไรแล้ว

.....







ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
เสนอราคาโดย บริษัท โทมัสออกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

แบบเลขที่ อบจ.นบ.ผม. 01/2562

ประมาณราคาวันที่ 26 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
|          |                            |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                              |          |
|          | สรุปงานก่อสร้าง            |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 1        | งานรื้อถอนและติดตั้ง       |       |       |             |           |             |           | 39,210.00                    |          |
| 2        | งานท่อ, ข้อต่อ และก๊อกรน้ำ |       |       |             |           |             |           | 123,400.00                   |          |
| 3        | งานปู                      |       |       |             |           |             |           | 89,340.00                    |          |
| 4        | งานเก็บสี                  |       |       |             |           |             |           | 34,395.00                    |          |
| 5        | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       |       |       |             |           |             |           | 39,280.00                    |          |
| 6        | งานทำความสะอาด             |       |       |             |           |             |           | 12,000.00                    |          |
| รวม      |                            |       |       |             |           |             |           | 337,625.00                   |          |



(นายไพโรจน์ คลังนุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
(โดยอภัยธรรม ธรรมไม่ จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน

นางประณี พิงฉิม

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกมลวรรณ เสงี่ยม)



ศิริ ธรรมไม่



ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ.ผ.ม. 01/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท โทมัสออกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

ประมาณราคาวันที่ 26 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                              |          |
| 4        | งานเก็บสี                                         |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 4.1      | ขัดทำความสะอาดบริเวณใต้ท้องพื้น (ภายในห้องน้ำ)    | 117   | ตร.ม. |             | -         | 10.00       | 1,170.00  | 1,170.00                     |          |
| 4.2      | ขัดทำความสะอาดบริเวณใต้ท้องบันได                  | 40    | ตร.ม. |             | -         | 10.00       | 400.00    | 400.00                       |          |
| 4.3      | ทาสีรองพื้นใต้ท้องพื้น (ภายในห้องน้ำ)             | 117   | ตร.ม. | 100.00      | 11,700.00 | 25.00       | 2,925.00  | 14,625.00                    |          |
| 4.4      | ทาสีรองพื้นใต้ท้องบันได (ภายในห้องน้ำ)            | 40    | ตร.ม. | 100.00      | 4,000.00  | 25.00       | 1,000.00  | 5,000.00                     |          |
| 4.5      | ทาสีทับหน้าบริเวณใต้ท้องพื้น (ภายในห้องน้ำ)       | 117   | ตร.ม. | 50.00       | 5,850.00  | 30.00       | 3,510.00  | 9,360.00                     |          |
| 4.6      | ทาสีจริงบริเวณใต้ท้องบันได                        | 40    | ตร.ม. | 50.00       | 2,000.00  | 30.00       | 1,200.00  | 3,200.00                     |          |
| 4.7      | ทาสีท่อน้ำดี (สีน้ำอะคริลิก 100 % มอก. 2321-2549) | 3     | ตร.ม. | 50.00       | 150.00    | 30.00       | 90.00     | 240.00                       |          |
| 4.8      | ทาสีท่อโสโครก (สีน้ำอะคริลิก)                     | 5     | ตร.ม. | 50.00       | 250.00    | 30.00       | 150.00    | 400.00                       |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะข้อ 4                             |       |       |             |           |             |           | 34,395.00                    |          |



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายไพโรจน์ คลังนุช)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน/  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
(นายอภัยสิทธิ์ อินันท์พิกุล)  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางปรารถนา พึ่งนิมิต)  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวอรอนงค์ แกนกุล)



ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ.ผม. 01/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท โทมัสออกครองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

ประมาณราคาวันที่ 26 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
|          |                                                           |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                              |          |
| 1        | งานรื้อถอนและติดตั้ง                                      |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 1.1      | รื้อและติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งของแบบมีฐาน ราคาน้ำ(ของเดิม)  | 28    | จุด   |             | -         | 250.00      | 7,000.00  | 7,000.00                     |          |
| 1.2      | รื้อและติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งของแบบมีฐาน ราคาน้ำ(ของใหม่)  | 1     | จุด   | 1,165.00    | 1,165.00  | 250.00      | 250.00    | 1,415.00                     |          |
| 1.3      | รื้อกระเบื้อง (ของเดิม)                                   | 117   | ตร.ม. |             | -         | 50.00       | 5,850.00  | 5,850.00                     |          |
| 1.4      | รื้อฝ้าที-บาร์ (ของเดิม)                                  | 117   | ตร.ม. |             | -         | 85.00       | 9,945.00  | 9,945.00                     |          |
| 1.5      | รื้อระบบไฟฟ้า (ของเดิม)                                   | 1     | L/S   |             | -         | 15,000.00   | 15,000.00 | 15,000.00                    |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะข้อ 1                                     |       |       |             |           |             |           | 39,210.00                    |          |
| 2        | งานท่อ, ข้อต่อ และก๊อมน้ำ                                 |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 2.1      | เดินท่อน้ำดี (เดินลอย)                                    | 60    | จุด   | 550.00      | 33,000.00 | 150.00      | 9,000.00  | 42,000.00                    |          |
| 2.2      | ถอดเปลี่ยนสื่อน้ำอ่างล้างหน้า                             | 20    | จุด   | 450.00      | 9,000.00  | 150.00      | 3,000.00  | 12,000.00                    |          |
| 2.3      | ถอดเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าขนาด 1/2 นิ้วพร้อมสายยางอ่อน    | 20    | จุด   | 450.00      | 9,000.00  | 60.00       | 1,200.00  | 10,200.00                    |          |
| 2.4      | ติดตั้งก๊อมน้ำ 1/2 นิ้ว                                   | 48    | จุด   | 200.00      | 9,600.00  | 50.00       | 2,400.00  | 12,000.00                    |          |
| 2.5      | ตรวจเช็คท่อโสโครก โถส้วม ราคาน้ำพร้อมแก้ไขถ้ามีการรั่วซึม | 28    | จุด   | 550.00      | 15,400.00 | 300.00      | 8,400.00  | 23,800.00                    |          |
| 2.6      | เดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า(เดินลอย)                       | 20    | จุด   | 900.00      | 18,000.00 | 270.00      | 5,400.00  | 23,400.00                    |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะข้อ 2                                     |       |       |             |           |             |           | 123,400.00                   |          |



นาย..... (นายไพโรจน์ คลังนุช) .....ผู้ว่าฯ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปลัดรักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
(นายชัย ธรรมณ์ อินันท์ทักพ) .....  
..... พยาน  
( นางปรางค์ พิงนิมิต )  
ลงชื่อ..... พยาน  
(นางสาววราภรณ์ นานนุช )



๒๖/๓/๖๓





ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
เสนอราคาโดย บริษัท โทมัสออกครองงานโดยธรรมชาติ จำกัด

แบบเลขที่ อบจ.นน.ผ.ม. 01/2562

ประมาณราคาวันที่ 26 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
|          |                                                                            |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                              |          |
| 5        | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง                                                       |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 5.1      | เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟชนิดมีกราวด์เดินลอย                           | 24    | จุด   | 350.00      | 8,400.00  | 150.00      | 3,600.00  | 12,000.00                    |          |
| 5.2      | ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ชนิดมีกราวด์)               | 8     | จุด   | 350.00      | 2,800.00  | 150.00      | 1,200.00  | 4,000.00                     |          |
| 5.3      | ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยวจากลม+แบน 16 แอมป์ 250 โวลท์<br>(ชนิดมีกราวด์) | 8     | จุด   | 450.00      | 3,600.00  | 120.00      | 960.00    | 4,560.00                     |          |
| 5.4      | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED ขนาด 1x16 วัตต์                          | 24    | จุด   | 650.00      | 15,600.00 | 130.00      | 3,120.00  | 18,720.00                    |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะข้อ 5                                                      |       |       |             |           |             |           | 39,280.00                    |          |
| 6        | งานทำความสะอาด                                                             |       |       |             |           |             |           |                              |          |
| 6.1      | ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง                                           | 1     | งาน   |             | -         | 12,000.00   | 12,000.00 | 12,000.00                    |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะข้อ 6                                                      |       |       |             |           |             |           | 12,000.00                    |          |
|          |                                                                            |       |       |             |           |             |           |                              |          |
|          | รวมเป็นเงินเฉพาะ (ข้อ1- ข้อ6)                                              |       |       |             |           |             |           | 337,625.00                   |          |


(นายไพโรจน์ คลังนุช)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
(นายไพโรจน์ คลังนุช)  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางปราณี พึ่งนิม)  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวระพีพร คุ้มบุญ)







โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก  
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง กองผังเมือง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี











## ใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ                         | ประเภทเงิน                                                                                                                                  | รหัสบัญชี | เลขที่<br>ใบเสร็จ/หลักฐาน | จำนวนเงิน (บาท)      | หมายเหตุ      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1                             | เงินรับฝากประกันสัญญาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 21040008  | RCPT-04355/63             | 22,000.00            |               |
| รวม                           |                                                                                                                                             |           |                           | 22,000.00            |               |
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด    |                                                                                                                                             | 1 ใบ      | ยอดเงินสด                 | 22,000.00 บาท        |               |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด |                                                                                                                                             | 0 ใบ      | ยอดเช็ค                   | 0.00 บาท             |               |
|                               |                                                                                                                                             |           |                           | ยอดเงินแถมเช็ค       | 0.00 บาท      |
|                               |                                                                                                                                             |           |                           | ยอดตัวแลกเงิน        | 0.00 บาท      |
|                               |                                                                                                                                             |           |                           | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร | 0.00 บาท      |
|                               |                                                                                                                                             |           |                           | รวมรับ               | 22,000.00 บาท |

ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ) .....

( นางสาวพนิดดา แห่งพุ่ม )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน่วยงาน.....

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวบุษบา อุทะมาลา)

(.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ RCPT-04355/63

วันที่ 23 เมษายน 2563

ได้รับเงินจาก บริษัท โทมาฮอกรองงานโดยธรรมไม่ จำกัด

| ลำดับ   | รายการ                                                                                                                                                                                                       | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1       | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน<br>โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)<br>เป็นเงินสด<br>ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 6 เดือน | 21040008  | 22,000.00          | สัญญาเลขที่<br>CNTR-0684/63 |
| รวมเงิน |                                                                                                                                                                                                              |           | 22,000.00          |                             |

ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

( นางสาวพนิดา เห่งพุ่ม )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



## ใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม ขอนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินตามรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภทเงิน                                                                                                                                  | รหัสบัญชี | เลขที่<br>ใบเสร็จ/หลักฐาน | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------|
| 1     | เงินรับฝากประกันสัญญาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 21040008  | RCPT-04120/63             | 22,000.00       |          |

รวม 22,000.00

|                                  |   |    |                      |           |     |
|----------------------------------|---|----|----------------------|-----------|-----|
| จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด       | 1 | ใบ | ยอดเงินสด            | 22,000.00 | บาท |
| จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด    | 0 | ใบ | ยอดเช็ค              | 0.00      | บาท |
|                                  |   |    | ยอดเงินเคสเช็ค       | 0.00      | บาท |
|                                  |   |    | ยอดตั๋วแลกเงิน       | 0.00      | บาท |
|                                  |   |    | ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร | 0.00      | บาท |
|                                  |   |    | รวมรับ               | 22,000.00 | บาท |
| ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) |   |    |                      |           |     |

ผู้นำส่งเงิน

(ลงชื่อ) .....

( นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หน่วยงาน.....

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .....

(..... (นางกัญญ์อริยา อรรณรัตน์) )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ตำแหน่ง.....



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

เลขที่ RCPT-04120/63

วันที่ 16 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท โทมาฮอทดอร์ จำกัด  
บริษัท โทมาฮอทดอร์ จำกัด

| ลำดับ   | รายการ                                                                                                                                                                                                    | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1       | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน<br>โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)<br>เป็นเงินสด<br>ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 2 ปี | 21040008  | 22,000.00          | สัญญาเลขที่<br>CNTR-0655/63 |
| รวมเงิน |                                                                                                                                                                                                           |           | 22,000.00          |                             |

ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

( นางสาวนันดา หงษ์พุ่ม )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๗๘๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาจัดทำ  
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี หมู่ที่ ๔  
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนันทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซม  
อาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดนันทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนันทบุรี จำนวน ๑ งาน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท ( สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล

ประธานกรรมการฯ

นักบริหารงานการศึกษา

๒.นายพัฒนา แก่นอินทร์

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓.นายปุณณพัฒน์ ไกรสิงห์สม

กรรมการ

ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดตึก

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑.นายธนธีรภัทร วงษ์ไทย

สถาปนิกชำนาญการ

๒.นายธนภูมิ พิมพา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



( นายไพโรจน์ คลังนุช )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี