

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน รังสียา ๒ เลขที่ ๘๐ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๓๑๓๒๗๔๕ โดยนายพีรพงษ์ จันทนะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๑๐๘๒๘๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติ ธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร คสล.สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ประกอบไปด้วย งานรื้อถอน,งานหลังคา,งานพื้น,ผิวพื้น,งานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง,งานฝ้าเพดาน,งานทาสี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลน อบจ.นบ.กศ.๐๑/๒๕๖๓ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน ๑	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน ๒	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบแปลน ๓	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพงษ์ จันทนะ)

ผู้รับจ้าง



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๙,๒๐๕.๖๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ ณ.บริเวณงานก่อสร้าง

- งานรื้อไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง ๑"X๘" เข้าลิ้น,งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๒,๓ ,งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ บันได ชั้น๑-๒,งานชุดลอกสัณนังภายใน,ภายนอก,งานรื้อฝ้ายิบซั้มบอร์ด ๑๒ มม.,งานรื้อผนังบันได ทางขึ้น ชั้น ๒

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

แล้วเสร็จ

- งานซ่อมรอยรั่วหลังคา แล้วเสร็จ ✓
- งานติดตั้งไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง ๑"X๘" เข้าลิ้น แล้วเสร็จ ✓
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ✓
- งานฝ้ายิบซั่มบอร์ด ๑๒ มม. แล้วเสร็จ ✓
- ทาสีน้ำมันไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง ๑"X๘" ,ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก+บัวปูนปั้น(ด้านหลังอาคาร),ทาสีน้ำ

พลาสติกฝ้ายิบซั่มบอร์ด ๑๒ มม. แล้วเสร็จ

- งานซ่อมท่อประปารั่วซึม(ห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น๒) แล้วเสร็จ ✓
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- งานทำความสะอาด ภายในสถานที่ก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘
- งานติดตั้งป้าย(น-๔) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑) ๙๘.๖๘ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย(K-๐) ๑.๓๒ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชย
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในการคืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๗)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีไม่ถึงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

Phu Cl

ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพีรพงษ์ จันทนะ)

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๙๗๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๙๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธการณอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง(โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพีรพงษ์ จันทนะ)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \frac{It}{Io} + ๐.๑๐ \frac{Ct}{Co} + ๐.๔๐ \frac{Mt}{Mo} + ๐.๑๐ \frac{St}{So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑, \text{งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด}$$

โดยค่า; P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืนโดยที่ K หาได้

จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพีรพงษ์ จันทนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0676/64

โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี
วัดสามง่าม (กองการศึกษา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอแจ้งเลขที่ 64-42-00263-5421100-00001			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ.อาร์.ที.เอ็นจีเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 80 ซอยวชิรธรรมสาริต 55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 15 มิถุนายน 2564		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 120 วัน	
วันที่ดำเนินการ 16 มิถุนายน 2564		วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 ตุลาคม 2564	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		1,975,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		1,975.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
ขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ 8 ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

วันที่ตรวจออก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เป็นประจักษ์)

นายกองใหญ่ รุ่งโรจน์ วรรณนนท์

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวลิขิตา ไสธนะ)

15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ 8.5ก)

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวลิขิตา ไสธนะ)

15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

สัญญาเลขที่ : CNTR-0676/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,975,000.00 บาท					
รวม	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00

ผู้ตรวจออก
ลงชื่อ.....
(.....)
นายอรรถพร ธีมากร
วันที่.....
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุริยา ไสย)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564
ลงชื่อ.....
(นางสาวอรรณพ เสงี่ยม)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เออาร์.ที. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด หมู่บ้าน รังสียา ๒ เลข

ที่ ๘๐ ตรอก/ซอย วชิรธรรมสาธิต ๕๕ ถนน สุขุมวิท

๑๐๑/๑ แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๐๒๑๒๗๑๑๘ โดย นายพิรพงษ์ จันทะ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการประจําจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพงษ์ จันทะ)

ผู้รับจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้นำพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้นำเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้นำเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6405160001429

รหัสอ้างอิง OTP zTDd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๓๓๓๒๗๔๕

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

สรุปบัญชีแสดงรายการปรับลดราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม
 ลักษณะโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แบบเลขที่ อบจ.นน.01/2562
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ประมาณการ นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,497,294.71	1.3016	1,948,861.94	Factor F ประเภทงานอาคาร
2	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	26,138.06	1.0000	26,138.06	
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	1,523,432.77			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			1,975,000.00	
	ใช้ราคา (-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			1,975,000.00	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)พันทรรวเอก.....
 (ธงชัย เบ็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

.....
 (นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ผู้รับจ้าง

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 ลักษณะโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบเลขที่ อบจ.นน.01/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ผู้ประมาณการ นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ 1								
	ประเภทงานอาคาร								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน		รวม		0.00		108,058.77	108,058.77	
1.2	งานหลังคา		รวม		48,651.80		11,337.21	59,989.01	
1.3	งานพื้น, ผิวพื้น		รวม		271,193.17		120,640.75	391,833.92	
1.4	งานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง(ตามแบบ)		รวม		392,378.11		0.00	392,378.11	
1.5	งานฝ้าเพดาน		รวม		293,606.92		51,062.07	344,668.99	
1.6	งานทาสี		รวม		125,983.77		70,556.36	196,540.13	
2	หมวดงานสุขาภิบาล		รวม		3,570.77		255.01	3,825.78	
	รวมงานต้นทุนส่วนที่ 1 เป็นเงิน				1,135,384.54		361,910.17	1,497,294.71	(1)
	ส่วนที่ 2								
1	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
1	ป้ายโครงการ (ป้าย น-4)		รวม		1,071.23		0.00	1,071.23	
2	ค่าประกอบนั่งร้าน		รวม		15,666.77		9,400.06	25,066.83	
	รวมงานต้นทุนส่วนที่ 2 เป็นเงิน				16,738.00		9,400.06	26,138.06	(2)
	สรุปรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด เป็นเงิน		รวม		1,152,122.54		371,310.23	1,523,432.77	(1)+(2)

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดียอมรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ผู้รับจ้าง



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ตามอัตราร้อยละที่ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบเลขที่ อบจ.นบ.01/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

3 แผ่น

ผู้ประมาณการ นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ 1								
	ประเภทงานอาคาร								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8" เข้าลิ้น	125	ตร.ม.	0.0000	0.0000	21.4246	2,678.0800	2,678.0800	
1.1.2	งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น2,3	2.107	ตร.ม.	0.0000	0.0000	28.5662	60,188.9700	60,188.9700	
1.1.3	งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ บันได ชั้น1-2	2	ตร.ม.	0.0000	0.0000	28.5662	57.1300	57.1300	
1.1.4	งานขุดลอกสึมน้ำภายใน,ภายนอก	1,755	ตร.ม.	0.0000	0.0000	14.2831	25,066.8400	25,066.8400	
1.1.5	งานรื้อฝ้ายิบซัมบอร์ด 12 มม.	1,375	ตร.ม.	0.0000	0.0000	14.2831	19,639.2600	19,639.2600	
1.1.6	งานรื้อผนังบันได ทางขึ้น ชั้น 2	20	ตร.ม.	0.0000	0.0000	21.4246	428.4900	428.4900	
1.2	งานหลังคา								
1.2.1	งานซ่อมรอยรั่วหลังคา	50	จุด	17.8539	892.6900	3.5708	178.5400	1,071.2300	
1.2.2	งานติดตั้งไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8" เข้าลิ้น	125	ตร.ม.	382.0729	47,759.1100	89.2694	11,158.6700	58,917.7800	
1.3	งานพื้น, ผิวพื้น								
1.3.1	งานปรับพื้น	2,107	ตร.ม.	0.0000	0.0000	28.5662	60,188.9700	60,188.9700	
1.3.2	งานพื้นกระเบื้องยาง 12"X12" ชั้น2,3	2.107	ตร.ม.	128.5479	270,850.3800	28.5662	60,188.9700	331,039.3500	
1.3.3	งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (บันได ชั้น1-2)	2	ตร.ม.	171.3972	342.7900	131.4045	262.8100	605.6000	
1.4	งานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง(ตามแบบ)								
1.4.1	D1 ประตูบานเลื่อนคู่ (รางล่าง) พร้อมช่องแสงติดตาย/กระฉากใส หนา 6 มม. ขนาด 4.50 x 3.00 ม.	1	ชุด	19,175.0583	19,175.0600	0.0000	0.0000	19,175.0600	
1.4.2	D2 ประตูบานสวิงคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย/กระฉากใส หนา 6 มม. ขนาด 2.80 x 3.00 ม.	1	ชุด	15,547.1516	15,547.1500	0.0000	0.0000	15,547.1500	
1.4.3	W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย/กระฉากใส หนา 6 มม. ขนาด 6.40 x 2.15 ม.	17	ชุด	18,589.4513	316,020.6700	0.0000	0.0000	316,020.6700	
1.4.4	W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงติดตาย/กระฉากใส หนา 6 มม. ขนาด 1.95 x 2.15 ม.	1	ชุด	7,184.3980	7,184.4000	0.0000	0.0000	7,184.4000	
1.4.5	W3 หน้าต่างบานสลับ 2 ชุด พร้อมช่องแสงติดตาย/กระฉากใส หนา 6 มม. ขนาด 5.25 x 2.15 ม.	2	ชุด	17,225.4155	34,450.8300	0.0000	0.0000	34,450.8300	

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบเลขที่ อบจ.นน.01/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

3 แผ่น

ผู้ประมาณการ

นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ประมาณราคาเมื่อ

14 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1.5	งานฝ้าเพดาน								
1.5.1	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด 12 มม.	1,375	ตร.ม.	213.5323	293,606.9200	37.1361	51,062.0700	344,668.9900	
1.6	งานทาสี								
1.6.1	ทาสีน้ำมันไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8"	125	ตร.ม.	40.7068	5,088.3500	27.1379	3,392.2400	8,480.5900	
1.6.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก+บัวปูนปั้น(ด้านหลังอาคาร)	1,759.9	ตร.ม.	38.5644	67,869.4200	21.4246	37,705.2300	105,574.6500	
1.6.3	ทาสีน้ำพลาสติกฝ้ายิปซัมบอร์ด 12 มม.	1,375	ตร.ม.	38.5644	53,026.0000	21.4246	29,458.8900	82,484.8900	
2	หมวดงานสุขาภิบาล								
2.1	ท่อประปารั้วซึม(ห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น2)	20	จุด	178.5387	3,570.7700	12.7504	255.0100	3,825.7800	
	รวมงานต้นทุนส่วนที่ 1				1,135,384.5400		361,910.1700	1,497,294.7100	...(1)
	ส่วนที่ 2								
	ประเภทหมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
1	ป้ายโครงการ (ป้าย น-4)	1	ป้าย	1,071.2323	1,071.2300	0.0000	0.0000	1,071.2300	
2	ค่าประกอบนั่งร้าน	438.75	ตร.ม.	35.7077	15,666.7700	21.4246	9,400.0600	25,066.8300	
	รวมงานต้นทุนส่วนที่ 2				16,738.0000		9,400.0600	26,138.0600	...(2)
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				1,152,122.5400		371,310.2300	1,523,432.7700	(1)+(2)

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....


(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ผู้รับจ้าง



รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และค่า "K"

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,975,000 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
(งวดสุดท้าย) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้:-

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและ
อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ ณ.บริเวณงานก่อสร้าง
- งานรื้อไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8" เข้าลิ้น,งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น2,3 ,งานรื้อพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้บันได
ชั้น1-2,งานขุดลอกสลิ้นภายใน,ภายนอก,งานรื้อฝ้ายิปซัมบอร์ด 12 มม.,งานรื้อผนังบันได ทางขึ้น ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานซ่อมรอยรั่วหลังคา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8" เข้าลิ้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานฝ้ายิปซัมบอร์ด 12 มม. แล้วเสร็จ
- ทาสีน้ำมันไม้หน้าบันไม้เนื้อแข็ง 1"X8" ,ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก+บัวปูนปั้น(ด้านหลังอาคาร),ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าย
ยิปซัมบอร์ด 12 มม. แล้วเสร็จ
- งานซ่อมท่อประปารั่วซึม(ห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น2) แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- งานทำความสะอาด ภายในสถานที่ก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18
- งานติดตั้งป้าย(น-4) แล้วเสร็จ

	กำหนดเวลา	120 วัน	นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K-1) =	98.68%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	งานที่ไม่เข้าข่าย (K-0) =	1.32%	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-1)} = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1, \text{งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด}$$

โดยค่า: P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาสตูก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


(ลงชื่อ)พินิตารวเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

ผู้รับจ้าง



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

๓. โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

งานอาคาร (K-๑) = $0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑ ,งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด

โดยค่า; P= ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO=ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ) (นายพิรพงษ์ จันทนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน) (นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนทิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 686,519

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมวิถีธรรมชาติประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสนามงาม ที่ตั้งหมู่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมวิถีธรรมชาติประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสนามงาม
บริษัท เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ 80 ซอยวชิรธรรมาสถิต 55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร 080-212-7118

สัญญาเลขที่
ค่างานก่อสร้าง

40/2564 เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
1,975,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/วิศวกรผู้รับจ้าง

นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.087-998-3535
นายวิโรจน์ เจริญธรรม โทร.063-296-8789

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ดไว้มิล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้ยึด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก

2.ตราหน่วยงาน Dtc ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ ขนาดสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว), พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว ขนาด 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) เย็นประเสริฐ

(นายพิรพงษ์ จันทนะ)

๔๖



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05203/64

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม (กองการศึกษาฯ) เป็นเงินสด	2112010101.001	98,750.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0676/64
รวมเงิน			98,750.00	

ตัวอักษร (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวศรีัญญา เผ่าพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๑๑๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนันทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนันทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนันทบุรี วัดสามง่าม ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๓,๑๖๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายณรงค์ รัชมี

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๓. นางสาวพนิดา เห่งพุ่ม

กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔-
๑๑๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมเกียรติ ชูกิจไพศาล ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายโชคชัย กิตติวรรณวงศ์ กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕
ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี