

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๒๒ หมู่ ๕ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๓๕๓๗๐๐๐๖๑๗ โดย นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย.๐๐๒๖๑๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โต๊ะนุ้ย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้าง ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๒๓(ยี่สิบสาม) หน้า
๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๒(สอง) หน้า
๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๕(ห้า) หน้า
๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒(สอง) หน้า
๕ ผนวก ๕ หนังสือคำประกันธนาคาร	จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาकरกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอยุธยา ๑ สาขาอยุธยา เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๐๔/๐๐๑๑/๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๕...(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไป จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๔๗,๖๖๓.๕๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

-ติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

-งานดอกเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. พร้อมบันทึกการดอกเสาเข็ม และบันทึกการสำรวจชั้นดิน

แล้วเสร็จ

-งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานทรายถมปรับระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กำหนดเวลา ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



Handwritten signature of the contractor.

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๙.๙๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ทำการก่อสร้างดังนี้

-งานติดตั้งเสาเหล็กรับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ, โครงสร้าง SIDING, รางน้ำสแตนเลส ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

-งานมุงหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา, งานติดตั้ง SIDING METAL SHEET และแผ่น

บานเกล็ด Louver ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๖๔.๓๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๓๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

-งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า เดินท่อไฟฟ้า ร้อยสายไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานเทพนัง คสล. รอบทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานเทคอนกรีตพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานระบบสุขาภิบาลภายใน-ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งตัวอักษรชื่ออาคาร+ตราสัญลักษณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานทำความสะอาดภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตาม

รูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

-ติดตั้งป้ายโครงการ น.๑ จำนวน ๑ ป้าย

กำหนดเวลา ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๕.๐๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๒๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษณะพิชร)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายเอกพัฒน์ กฤษพีชร)



Handwritten signature/initials.

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

อันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ
ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่
ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ
ไปตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ
ว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
บริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอ
ขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่
จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตาม
สัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะ
สั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หาก
งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป
และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรือ
งานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้ง
การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่
ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐,๖๐๐.๐๐ - บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพชร)



Handwritten signature.

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกร

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดู ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-1)} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1, \text{งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ปลุกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด}$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๓๑๖๖๘๕

เลขคู่สัญญา ๖๔๑๐๒๒๐๐๖๖๔๒



อ.ส.5 ใบสภักดิ์สงคราม

เลขที่ 00703
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัว 0143537000617 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางหุ้นส่วนจำกัด ชนชัยการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 1/22
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ/เมือง
รหัสไปรษณีย์ 13110

ชื่ออากร -
ชนิด -
หมู่ที่ 5
แยก -
แขวง/ตำบล บางหมื่น
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา



ผู้ส่งชำระ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงข้อ 4
ลักษณะตราสาร ส่งชำระดังนี้ :



	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดง	19,253	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	19,253	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003567

ส่งวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04120010-25641104-1-04-000

ส่งชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวยุวดี ร่มเย็น

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



ใบสภักดิ์สงครามนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงเงินและเงินอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00079/65

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต่ะนัย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
----------------	----------------------------------	--------------------------	--

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00241-5420700-00002

ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยการโยธา

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 1/22 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0143537000617

วันที่ทำสัญญา 20 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน

วันที่ดำเนินการ 21 ตุลาคม 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 เมษายน 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 20,600,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

20,600.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต่ะนัย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พิมพ์ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เป็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่.....๒๕/๐๘/๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่.....๒๕/๐๘/๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวกมลชนก กุศลทรัพย์)

วันที่.....๒๐/๐๘/๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอรรณพ ใจดี)

วันที่.....๒๕/๐๘/๖๕



สัญญาเลขที่ : CNTR-00079/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณทั้งจ่าย 2562 2,060,000.00 บาท				
2	13,390,000.00	13,390,000.00	0.00	0.00	13,390,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณทั้งจ่าย 2562 13,390,000.00 บาท				
3	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณทั้งจ่าย 2562 5,150,000.00 บาท				
รวม	20,600,000.00	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00

ผู้รับเงิน.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....(อังกฤษ).....)

นางสาวศิริยา ไสอิน

นางสาวศิริยา ไสอิน.....พยาน

(.....)

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นาย).....

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

นางสาวศิริยา ไสอิน.....พยาน

(.....)

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนชัยการโยธา

๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P=(Po) \times (K)$$

โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้ ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{It/Io} + ๐.๑๐ \text{Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{St/So}$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑, งานรื้อถอน, ป้ายชั่วคราว/ถาวร, ปลุกหญ้า, ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด

โดยมีค่า K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการให้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง

ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

ตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๒ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(นายเอกพัฒน์ กฤษพีชร)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนางิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 519



โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไ้ต่น้อย ตำบลขุนศรี อำเภอไ้ทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานก่อสร้าง

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ 23/2561

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยการโยธา เลขที่ 1/22 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนโม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13110

สัญญาเลขที่

20/2565 เริ่มต้นวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

ค่างานก่อสร้าง

20,600,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

1. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.087-9983535

2. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ สถาปนิกชำนาญการ โทร.089-7690789

3. นางสาวจัญญลักษณ์ สุวรรณศิริศักดิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ โทร.064-9353294

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายพีรวัฒน์ อ้วนน้อย วิศวกรโยธา สย.12008

โทร.035-203112

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเงืงไฟวาลิต ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไ้ยัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงงควไ้ไ้ 1 1/2"X3" หรือเหล็ก

2.คราหน้างาน ดเะ ไม่น้อยกวเะ 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหาร+กำลังก่อสร้าง+ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว)ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว).

พื้นที่ทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในชื่อความจิตขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(จึงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



สรุปบัญชีแสดงรายการปรับลดราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ถุน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน4.....แผ่น

คำนวณปรับลดราคา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	16,342,994.82	1.2555	20,518,630.00	Factor F ประเภท งานอาคาร
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	81,370.00	1.0000	81,370.00	
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	16,424,364.82			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ			20,600,000.00	
	ใช้ราคา	(-ยี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน-)		20,600,000.00	

ขนาด หรือพื้นที่อาคาร 2,079.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 9,909.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายเอกพัฒน์ กฤษณะพัชร)



๑๑

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา(ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต้มน้อย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นน. 23/2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้ประมาณการ นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

คำนวณปรับลดราคาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน4.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ไต้มน้อย								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		8,531,020.33		2,816,493.04	11,347,513.37	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		3,260,608.87		769,648.02	4,030,256.89	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		194,753.52		71,510.96	266,264.48	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		588,841.98		110,118.10	698,960.08	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ		รวม		81,370.00		0.00	81,370.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				12,656,594.70		3,767,770.12	16,424,364.82	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานทราียมปรับระดับ (แน่น)	293.60	ลบ.ม.	264.65	77,701.24	78.21	22,962.46	100,663.70	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	97.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	98.75	9,578.75	9,578.75	
1.3	งานทราียมหยาบรองกันฐานราก (แน่น)	7.50	ลบ.ม.	369.98	2,774.86	71.89	539.18	3,314.04	
1.4	งานเสาเข็ม								
1.4.1	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	11,731.50	11,731.50	0.00	0.00	11,731.50	
1.4.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 x18.00 ม.	88.00	ตัน	4,276.27	376,311.76	1,058.60	93,156.80	469,468.56	
	Dowel 4-DB16 L=4 ม.Safe Load 20 ตัน/ตัน								
1.4.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x18.00 ม.	60.00	ตัน	3,754.08	225,244.80	1,058.60	63,516.00	288,760.80	
	Safe Load 20 ตัน/ตัน								
1.4.4	ตัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26 เมตร	148.00	ตัน	0.00	0.00	197.50	29,230.00	29,230.00	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100 %)	285.00	ตร.ม.	0.00	0.00	105.07	29,944.95	29,944.95	
1.5.2	-ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 80 %)	228.00	ตร.ม.	205.40	46,831.20	0.00	0.00	46,831.20	
1.5.3	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30 %)	68.00	ลบ.ฟ.	533.25	36,261.00	0.00	0.00	36,261.00	
1.5.4	-ค้ำยันเสา ค้ำแบบตอม่อ (คิด 50%)	44.00	ตัน	22.12	973.28	0.00	0.00	973.28	
1.5.5	-ตะปูขนาดต่างๆ (ใช้ 25 กก./ตร.ม)	71.00	กก.	20.65	1,466.19	0.00	0.00	1,466.19	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	82.283	ตัน						
1.6.1	-RB 9 SR 24 เฝื่อ 7 %	2.551	ตัน	19,144.33	48,844.51	3,239.00	8,263.93	57,108.44	
1.6.2	-DB 12 SD 40 เฝื่อ 9 %	67.266	ตัน	18,802.00	1,264,727.82	2,607.00	175,361.42	1,440,089.24	
1.6.3	-DB 16 SD 40 เฝื่อ 11 %	7.522	ตัน	18,644.00	140,239.89	2,607.00	19,609.82	159,849.71	
1.6.4	-DB 20 SD 40 เฝื่อ 13 %	4.944	ตัน	18,644.00	92,168.77	2,291.00	11,325.82	103,494.59	
1.6.5	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	2,468.00	กก.	22.85	56,385.90	0.00	0.00	56,385.90	
1.7	งานคอนกรีต								
1.7.1	งานคอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,618.32	6,473.26	314.42	1,257.68	7,730.94	
1.7.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.รูปลูกบาศก์	585.00	ลบ.ม.	1,813.05	1,060,634.25	308.89	180,700.65	1,241,334.90	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)(ลงชื่อ).....
(นายเอกพัฒน์ กฤษะพีเชอร์)

๑๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานงานโครงสร้างเหล็ก & โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
1.8.1	เหล็กWF 400x400x13x21 mm.(172 kg/m.)	22,704.00	กก.	27.14	616,107.10	11.06	251,106.24	867,213.34	
1.8.2	เหล็กWF 500x200x10x16 mm.(89.5 kg/m.)	1,074.00	กก.	26.63	28,601.59	11.06	11,878.44	40,480.03	
1.8.3	เหล็กกล่อง 150x100x4.5 mm.(22.32 kg/m.)	45,756.00	กก.	24.77	1,133,577.45	11.06	506,061.36	1,639,638.81	
1.8.4	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.(9.52 kg/m.)	6,092.80	กก.	24.34	148,298.14	11.06	67,386.37	215,684.51	
1.8.5	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.(7.01 kg/m.)	73,764.83	กก.	24.32	1,794,263.05	11.06	815,839.00	2,610,102.05	
1.8.6	เหล็กกล่อง 50x25x2.0 mm.(2.12kg/m.)	356.16	กก.	24.78	8,826.46	11.06	3,939.13	12,765.59	
1.8.7	เหล็ก C 150x50x20x3.2 mm.(6.76 kg/m.)	21,626.64	กก.	26.63	575,936.89	11.06	239,190.64	815,127.53	
1.8.8	เหล็ก C 75x35x15x2.3 mm.(2.89 kg/m.)	2,312.00	กก.	24.60	56,876.59	11.06	25,570.72	82,447.31	
1.8.9	เหล็กกล่อง 38x38x2.3 mm.(2.47 kg/m.)	4,694.98	กก.	24.79	116,389.39	11.06	51,926.43	168,315.82	
1.8.10	PLATE 600x600x30 mm.+เจาะรูตามแบบ	66.00	แผ่น	2,545.38	167,995.08	892.70	58,918.20	226,913.28	
1.8.11	PLATE 200x400x30 mm.	88.00	แผ่น	790.00	69,520.00	276.50	24,332.00	93,852.00	
1.8.12	BOLT Ø 20 mm. L=0.9 m.	352.00	ชุด	197.50	69,520.00	71.10	25,027.20	94,547.20	
1.8.13	BOLT Ø 20 mm.. L=0.1 m.	304.00	ชุด	63.20	19,212.80	23.70	7,204.80	26,417.60	
1.8.14	Sagrod DB 12	345.55	กก.	18.80	6,497.03	7.90	2,729.85	9,226.88	
1.8.15	Bracing DB 16	647.38	กก.	18.64	12,069.75	7.90	5,114.30	17,184.05	
1.8.16	Tumbuckles 24 mm.	96.00	ตัว	158.00	15,168.00	55.30	5,308.80	20,476.80	
1.8.17	รางน้ำสแตนเลส NO.25 ตามแบบ	189.00	เมตร	1,185.00	223,965.00	355.50	67,189.50	291,154.50	
1.8.18	เหล็กดัดรางน้ำ DB 12	294.00	กก.	19.14	5,628.43	7.90	2,322.60	7,951.03	
1.8.19	พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	2,495.00	ตร.ม.	5.53	13,797.35	0.00	0.00	13,797.35	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม (ข้อ1)				8,531,020.33		2,816,493.04	11,347,513.37	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
2.1.1	หลังคา Metal Sheet pu Sandwich	3,255.00	ตร.ม.	608.30	1,980,016.50	55.30	180,001.50	2,160,018.00	
	ท้องเรียบ หนา 25 มม.								
2.1.2	ครอบจั่ว Ridge Flashing Metal Sheet	93.00	เมตร	197.50	18,367.50	39.50	3,673.50	22,041.00	
	หนา 0.47 มม.								
2.1.3	ครอบข้างปั้นลม Gable Flashing Metal Shee	105.00	เมตร	181.70	19,078.50	39.50	4,147.50	23,226.00	
	หนา 0.47 มม.								
2.1.4	ครอบรางน้ำ Gutter Flashing Metal Sheet	186.00	เมตร	110.60	20,571.60	39.50	7,347.00	27,918.60	
	หนา 0.47 มม.								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	Metal Sheet หนา 0.47 mm.	270.00	ตร.ม.	213.30	57,591.00	39.50	10,665.00	68,256.00	
2.3	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงคร่าวเหล็กทรงรับ								
2.3.1	Sliding Metal Sheet หนา 0.47 mm.	540.00	ตร.ม.	213.30	115,182.00	63.20	34,128.00	149,310.00	
2.3.2	แผ่นบานเกล็ด Louver Type 600 + อุปกรณ์	720.00	เมตร	89.27	64,274.40	39.50	28,440.00	92,714.40	
2.1.5	อุปกรณ์ยึด และอื่น ๆ	1.00	งาน	22,752.00	22,752.00	0.00	0.00	22,752.00	
2.4	งานฉาบปูน								
2.4.1	งานฉาบปูนโครงสร้าง	179.00	ตร.ม.	68.73	12,302.67	79.00	14,141.00	26,443.67	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(งชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกพัฒน์ กฤษณชรี)



Handwritten signature or initials.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
2.5.1	พื้นขัดมันเรียบ ลายก้างปลา 0.15 ม. ตามแบบ	36.00	ตร.ม.	85.32	3,071.52	31.60	1,137.60	4,209.12	
2.5.2	พื้น Floor Hardener	2,079.00	ตร.ม.	79.00	164,241.00	48.19	100,187.01	264,428.01	
2.6	งานสี								
2.6.1	งานทาสีเหล็กกันสนิม	8,686.00	ตร.ม.	40.29	349,958.94	23.70	205,858.20	555,817.14	
2.6.2	งานทาสีน้ำมัน	4,343.00	ตร.ม.	67.15	291,632.45	30.02	130,376.86	422,009.31	
2.6.3	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100%	179.00	ตร.ม.	54.51	9,757.29	23.70	4,242.30	13,999.59	
2.7	งานเบ็ดเตล็ด, อื่นๆ								
2.7.1	ตะแกรงเหล็กฉีกกันนก หน้า 2.3 มม.	173.00	ตร.ม.	233.05	40,317.65	71.10	12,300.30	52,617.95	
2.7.2	ตาข่ายกันนก	2,755.00	ตร.ม.	10.27	28,293.85	3.95	10,882.25	39,176.10	
2.7.3	ตัวอักษรชื่ออาคาร+ตราสัญลักษณ์สแตนเลสเคลือบ	1.00	ชุด	63,200.00	63,200.00	22,120.00	22,120.00	85,320.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม (ข้อ2)				3,260,608.87		769,648.02	4,030,256.89	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. ชั้น 8.5								
	-PVC. Dia. 4"	250.00	เมตร	118.82	29,705.00	79.00	19,750.00	49,455.00	
	-ข้อต่อ 45 Dia. 4"	44.00	อัน	117.55	5,172.29	0.00	0.00	5,172.29	
	-ข้อต่อ 90 Dia. 4"	22.00	อัน	117.55	2,586.14	0.00	0.00	2,586.14	
	-ข้อต่อตรง Dia. 4"	22.00	อัน	66.12	1,454.71	0.00	0.00	1,454.71	
	-อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC. น้ำยา และ อื่นๆ	1.00	งาน	11,676.20	11,676.20	3,499.70	3,499.70	15,175.90	
3.2	ROOF DRAIN เหล็กหล่อ สำหรับท่อ Dia. 4"	22.00	ชุด	173.01	3,806.22	59.25	1,303.50	5,109.72	
3.3	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Dia. 0.40 ม.	29.00	ชุด	1,824.90	52,922.10	545.10	15,807.90	68,730.00	
3.4	ท่อคสล. Ø 0.40 ม.ปากรางล้น มอก.ชั้น 3	145.00	เมตร	268.60	38,947.00	79.00	11,455.00	50,402.00	
3.5	รางรี	145.00	เมตร	316.00	45,820.00	94.80	13,746.00	59,566.00	
3.6	งานขุดดิน+ถมกลับ	55.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	98.75	5,431.25	5,431.25	
3.7	งานทรายหยาบ	7.20	ลบ.ม.	369.98	2,663.86	71.89	517.61	3,181.47	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย (ข้อ3)				194,753.52		71,510.96	266,264.48	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
4.1	งานแผงสวิทช์อัตโนมัติย่อย LP	1.00	ชุด	30,525.60	30,525.60	4,582.00	4,582.00	35,107.60	
	โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเมน MCB 50AT/100AF								
	IC>=18KA., 3P-4w.								
4.2	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า & สายไฟและอุปกรณ์								
4.2.1	Wireway 100x100 mm.	191.00	เมตร	124.82	23,840.62	35.55	6,790.05	30,630.67	
4.2.2	ท่อ EMT 3/4"	75.00	เมตร	30.34	2,275.20	18.96	1,422.00	3,697.20	
4.2.3	ท่อร้อยสาย PVC 3/8" สีขาว	600.00	เมตร	10.01	6,005.58	21.33	12,798.00	18,803.58	
4.2.4	Conduit Fitting	1.00	งาน	9,638.00	9,638.00	2,891.40	2,891.40	12,529.40	
4.2.5	Hanger, Support & Accessories	1.00	งาน	6,422.70	6,422.70	1,927.60	1,927.60	8,350.30	
4.3	งานสายไฟฟ้า								
4.3.1	IEC-01 2x2.5 Sq.mm.	1,725.00	เมตร	29.93	51,620.97	5.53	9,539.25	61,160.22	
4.3.2	Accessories	1.00	งาน	15,484.00	15,484.00	4,645.20	4,645.20	20,129.20	

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ & เติมน้ำมัน								
4.4.1	ดวง HIGH-BAY LED 225 w.(452x454 mm.)	50.00	ชุด	6,715.00	335,750.00	513.50	25,675.00	361,425.00	
	29,000 Lumen CCT 6500K. (DAYLIGHT)								
	ตัวโคมเป็นชนิด Aluminum								
4.4.2	ดวงไฟฟ้า ครอบหลอดเล็ก LED T8 18 w.	20.00	ชุด	150.10	3,002.00	90.85	1,817.00	4,819.00	
	(120 mm.)1,050 Lumen CCT 6500K. (DAYLIGHT)								
4.4.3	เต้ารับไฟฟ้าคู่มือกรวด16A,250V+หน้ากากกันน้ำ	12.00	ชุด	134.30	1,611.60	90.85	1,090.20	2,701.80	
4.4.4	เต้ารับไฟฟ้าคู่มือกรวด ,16A ,250V+หน้ากาก	10.00	ชุด	118.50	1,185.00	71.10	711.00	1,896.00	
4.4.5	สวิตช์ไฟฟ้า ,16A , 250V+หน้ากากกันน้ำ	13.00	ชุด	57.67	749.71	71.10	924.30	1,674.01	
4.4.6	EMERGENCY LIGHT 2x50 w.	10.00	ชุด	4,115.90	41,159.00	79.00	790.00	41,949.00	
4.4.7	Hanger,Support & Accessories	1.00	งาน	59,572.00	59,572.00	34,515.10	34,515.10	94,087.10	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร (ข้อ4)				588,841.98		110,118.10	698,960.08	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
5.1	ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 30 ตัน	10.00	วัน	7,900.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
5.2	ป้ายโครงการถาวร (ป้าย น.1)	1.00	ชุด	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ข้อ5)				81,370.00		0.00	81,370.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				12,656,594.70		3,767,770.12	16,424,364.82	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายเอกพัฒน์ กฤษณะเพ็ญ)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕

นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยการโยธา อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๑/๒๒ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล บางนมโค อำเภอสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๒๔๑๕๘๓๐ โดย นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โต๊ะนุ้ย ตำบลขุนศรี อำเภอยะนอย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงมีไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๘,๗๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(รองชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)



๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริษัทยูติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6409160005335

รหัสอ้างอิง OTP YwtP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๓๕๓๗๐๐๐๖๑๗

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

CHANGCHAM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

.....หุ้นส่วนจำกัด
.....ผู้รับจ้าง

(นางเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....หุ้นส่วนจำกัด
(นายเอกพัฒน์ กฤษเพ็ชร)

MA



ต้นฉบับ
ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200104/0011/64

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอยุธยา 1
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขายุทธยา ชั้น 4 ต.19/5 ถนนนครสวรรค์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย นายมานพ จันทวงศ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยการโยธา

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตึกชั้นเดียว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร



ตามสัญญาเลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 1,030,000.00 บาท -

(-หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 1,030,000.00 บาท -

(-หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

(นาย มานพ จันทวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสุนทรี สิริพัฒน์)

(นางสาวนริศรา ลันสุชีพ)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ.44 ตบ. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดแล้ว โปรดส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๑๙๕๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต้ะนุ้ย ตำบลขุนศรี
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต้ะนุ้ย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐
ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๒๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง
แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต้ะนุ้ย ตำบลขุนศรี
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ๑. นายอนุรักษ์ กองตา | ประธานกรรมการฯ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | |
| ๓. นางสาวอศุตา หะสีตะเวช | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
- อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตาม
เงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่า
ระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕
วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นายสุรินทร์ ณรงค์เดชา

กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๓. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์

ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณสิริศักดิ์

ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ
ลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี