



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสำนักจัน-บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภราดา อาสาสรพกิจ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนน ลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สำนักจัน-บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	๒,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสำนักจัน-บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยนาทกำหนด	๒,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๑