

รายละเอียดโครงการ

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และห้องน้ำ ภายในยังมีพื้นที่ลานจอดรถ ส่วนบริเวณภายในอาคารศาลาประชาคมประกอบด้วยห้องประชุมและห้องน้ำ ภายในยังมีห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนภายในบริเวณเดียวกัน ในแต่ละวันจะมีใบไม้ร่วงหล่นและมีการทิ้งเศษขยะมูลฝอยลงพื้นดินเกลื่อนกลาด ทำให้เกิดความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่อาจจะนำเข้าสู่คนได้ ดังนั้น เพื่อให้อาคารและสถานที่ดังกล่าวมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ปราศจากสิ่งสกปรก และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้จัดทำต่อเนื่องทุกปี

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๓.๒ เพื่อให้อาคารสำนักงานและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความสะอาดเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ

๔. งบประมาณ

จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕. พื้นที่ดำเนินงาน

๕.๑ บริเวณอาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ

๕.๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และบริเวณภายนอกอาคาร

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บริเวณอาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา

๙. เป้าหมาย (OUTPUT)

มีผู้รับจ้างและพนักงานทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด

/๑๐. วิธีดำเนินการ...

๑๐. วิธีดำเนินการ

ตารางแสดงกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินโครงการ

ที่	รายการกิจกรรม	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ															ผู้รับผิดชอบ
		ปี พ.ศ. ๒๕๖๒							ปี พ.ศ. ๒๕๖๓								
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	ขออนุมัติดำเนินโครงการ	←	→														ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, สำนักปลัด อบจ.
๒.	ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการจัดจ้าง		←	→													
๓.	ดำเนินการจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง				←	→											
๔.	ส่งมอบและตรวจรับงานจ้าง				←											→	
๕.	เบิกจ่ายเงิน					←										→	

๑๑. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOME)

บริเวณอาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

๑๒. การติดตามและประเมินผล

ระหว่างดำเนินโครงการ

๑๓. ความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๓.๑ ความสอดคล้องในด้านอำนาจหน้าที่

- ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๕ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๓.๒ ความสอดคล้องในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐและการจัดการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๓) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ตที่ ๗ ด้านการเมืองและการบริหาร

/๔) สอดคล้อง...

๔) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ ๗ ด้านการเมืองและการบริหาร ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๑๔. ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๕. ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เห็นควรอนุมัติ



(นางอารีย์ แสนสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๖. ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ควรอนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคม
และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ระยะเวลาดำเนินการ รวม ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	เดือนละ	รวมราคา (ต่อเดือน)
๑	ค่าแรงงานพนักงานทำความสะอาด - ศาลาประชาคมฯ (ทุกวัน) - สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต (เฉพาะวันราชการ) - สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต (วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รวม ค่าแรงพนักงาน	๔ คน ๔ คน ๑ คน	๙,๙๐๐.- ๗,๒๖๐.- เฉลี่ยเดือนละ ๑,๓๒๐.-	๓๙,๖๐๐.- ๒๙,๐๔๐.- ๑,๓๒๐.- ๖๙,๙๖๐.-
๒	ค่าเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ศาลาประชาคมฯ (ทุกวัน) (รวมถุงดำ) - สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต (ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์) (รวมถุงดำและกระดาษชำระ) รวม ค่าเคมีภัณฑ์ ฯลฯ		๔,๘๐๐.- ๑๓,๐๐๐.-	๔,๘๐๐.- ๑๓,๐๐๐.- ๑๗,๘๐๐.-
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและกำไร - ศาลาประชาคมฯ (ทุกวัน) - สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต (ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและกำไร รวมเป็นเงิน		๖,๗๐๐.- ๖,๐๐๐.-	๖,๗๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๑๒,๗๐๐.- ๓๐๐,๔๖๐.-
๔	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (ข้อ ๑ – ข้อ ๓)			๗,๐๓๒.๒๐
รวมราคางานจ้างทำความสะอาด (ต่อเดือน)				๑๐๗,๔๙๒.๒๐

วงเงินค่าจ้างระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน) รวมจำนวน ๑,๒๘๙,๙๖๖.๔๐ บาท คิดเพียง ๑,๒๘๙,๙๐๐.- บาท
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว