



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(กต) ถึง กวพ.
เลขที่ ก.ตกบญ.(จช) 215 /๒๕๕๙ วันที่ 27 ม.ค. 2559
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนำส่ง สดง. ปิงบประมาณ ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ มท.๕๓๐๙.๔๓/๐๔๑/๒๕๕๙ ลว.๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙
เรียน อก.วพ.

กบญ.(กต) ขอนำส่งสำเนาแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (นำส่ง สดง.)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเทียมเพ็ญ เรียงสมเจริญ)

อก.บญ.(กต)

27 ม.ค. 2559

ผจช.กบญ.(กต)

โทร.๐๓๔-๓๓๙๙๑๐-๕ ต่อ ๓๐๓๒๖ - ๒๘

โทรสาร.๐๓๔-๓๓๙๙๑๐ หรือ ๓๐๓๑๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๕๓/๐๔๑/๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง จัดส่งแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง บันทึกเลขที่ กวผ.(วด.๑)๗๙๖/๒๕๕๘ สว.๙ ต.ค. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จำนวน ๓๕ แผ่น

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผวก.กฟผ. อนุมัติในหลักการให้ กฟช. เป็นผู้จัดซื้อพัสดुरองปี ๒๕๕๙ สำหรับ
งบลงทุนเพื่อดำเนินงานตามปกติ (งบ I) เพื่อใช้จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย (กบพ.), งานขยายเขต
ระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง (ผรพ.), งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (งบ P) เพื่อใช้สำหรับงบโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรใหม่ (คพม.), โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.), โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.๒), โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑
(คพจ.๑) และงบผู้ใช้ไฟ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ขอจัดส่งแผนการจัดซื้อพัสดुरองปี ๒๕๕๙
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร มีเมธี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

รฟ.อก.	-	-
อก.บง.	-	-
จ.บ.๑	๒๖ ๒๕๕๙	๒๖ ๒๕๕๙
ร.บ.๑	๒๖ ๒๕๕๙	๒๖ ๒๕๕๙
ผ.ค.	๒๖ ๒๕๕๙	๒๖ ๒๕๕๙
พ.ช./น.บ.ช.	๒๖ ๒๕๕๙	๒๖ ๒๕๕๙

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที 1 /35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)							
1 (102)	ทำการ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์	4,200 อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	0.248	-	1 ตกลงราคา มี 2 รายการ	
(103)	ทำการ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	1,500 อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	0.096	-		
2 (105)	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	50 เส้น	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	0.0015	-	1 ตกลงราคา มี 3 รายการ	
(106)	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	3,000 เส้น	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	0.087	-		
(107)	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	1,000 เส้น	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	0.035	-		
3 (69)	คพม.	บริฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.0006	-	1 สอบราคา มี 3 รายการ	
	ผู้ใช้ไฟ	บริฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	13,100 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.825	-		
(70)	ผู้ใช้ไฟ	บริฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. และ 50 ต.มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.0007	-		
(72)	ผรฟ.	บริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,120 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.112	-		
	ผู้ใช้ไฟ	บริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,870 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.287	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 2 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองพื้นไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
18 (69)	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	170 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.011	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
(72)	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,930 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.293	-	
4 (96)	ฝรฟ.	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	620 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.052	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ
	คพม.	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	520 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.044	-	
	คพก.	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	120 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.010	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	5,250 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.441	-	
(97)	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนเคสลิ้นแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	250 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.033	-	
19 (96)	คชก.2	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	100 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.008	-	1 ตกลงราคา มี 2 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	สเตรนเคสลิ้นแบบตรง AL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	180 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.015	-	
(97)	คพจ.1	สเตรนเคสลิ้นแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	600 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.078	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที่ 3 /35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
5	กบพ.	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18 x 19 x 10,000 มม.	36,288 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.218	-	1 สอบราคา มี 2 รายการ
	คพม.	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18 x 19 x 10,000 มม.	980 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.006	-	
	คพก.	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18 x 19 x 10,000 มม.	10 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.00006	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18 x 19 x 10,000 มม.	36,490 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.219	-	
(65)	คพม.	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30"	20 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.0009	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30"	8,810 ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	0.396	-	
20																		
(64)	คพจ.1	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18 x 19 x 10,000 มม.	4,030 ม้วน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.024	-	1 ตกลงราคา มี 2 รายการ
(65)	คพจ.1	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" x 30"	6,010 ม้วน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.270	-	รออนุมัติงบประมาณ
6																		
(66)	กบพ.	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	1,680 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.302	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ
	ฝรพ.	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	220 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.037	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 4 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	ไม่มี (/)						
(67)	คพม.	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	110 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.019	-	
	คพก.	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	20 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.003	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	2,970 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.505	-	
	คพม.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	110 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.017	-	
	คพก.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	70 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.011	-	
(68)	ฝรฟ.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	36,510 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.292	-	
	คพม.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	2,810 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.022	-	
	คพก.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	2,040 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.016	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	117,010 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.936	-	
21 (66)	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	20 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.003	-	1 สอบราคา มี 3 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1 x 10 มม.	190 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.032	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 5 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(67)	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	70 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.011	-	
	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	190 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.029	-	
(68)	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	54,480 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.436	-	
7 (104)	ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1 x 400 แอมป์ 500 โวลท์	11,980 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	7.787	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ
8 (9)	คพม.	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	690 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.117	-	1 ประกวดราคา มี 7 รายการ
	คพก.	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	300 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.051	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	4,030 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.685	-	
(11)	คพม.	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	180 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.008	-	
	คพก.	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	70 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.003	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,470 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.062	-	
(12)	ฝรพ.	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	90 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.008	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 6 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(13)	คพม.	แผ่นหุ้ม สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	490 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.011	-	
	คพก.	แผ่นหุ้ม สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	220 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.005	-	
	ผู้ใช้ไฟ	แผ่นหุ้ม สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	2,650 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.061	-	
(14)	ฝรพ.	กายพิมพ์เบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	390 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	
	คพม.	กายพิมพ์เบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	760 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.005	-	
	คพก.	กายพิมพ์เบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	320 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กายพิมพ์เบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	10,310 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.062	-	
(16)	ฝรพ.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวลท์ รีป คลีฟ)	24,770 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.149	-	
	คพม.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวลท์ รีป คลีฟ)	3,170 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.019	-	
	คพก.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวลท์ รีป คลีฟ)	1,360 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.008	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวลท์ รีป คลีฟ)	60,600 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.364	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที 7 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
(17)	ผรฟ.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	420 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.015	-	
	คพม.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	1,380 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.048	-	
	คพก.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	480 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.017	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	13,750 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.481	-	
22																		1 สอบราคา มี 6 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
(9)	คชก.2	ก้านสนอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	320 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.054	-	
	คพจ.1	ก้านสนอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	840 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.143	-	
(11)	คชก.2	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.003	-	
	คพจ.1	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	490 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.021	-	
(13)	คชก.2	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	260 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.006	-	
	คพจ.1	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	260 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.004	-	
(14)	คชก.2	กายทิ้มเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	350 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.002	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 8 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
(16)	คพจ.1	กายหิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	960 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.006	-	
	คขก.2	ยูเนคลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวร ไร่ป คลีฟ)	1,360 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.008	-	
(17)	คพจ.1	ยูเนคลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โวร ไร่ป คลีฟ)	14,970 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.090	-	
	คขก.2	ยูเนคลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (โวร ไร่ป คลีฟ)	550 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.019	-	
	คพจ.1	ยูเนคลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 16 (โวร ไร่ป คลีฟ)	2,530 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.089	-	
9 (15)	กบพ.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	2,688 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	1.236	-	1 ประกวดราคา มี 3 รายการ
	ฝรพ.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	690 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.304	-	
	คพม.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	310 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.136	-	
	คพก.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.009	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	7,870 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	3.463	-	
(25)	กบพ.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,688 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.065	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 9 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี (/)	ไม่มี (/)						
(26)	คพ.ม.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,280 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.052	-	
	คพ.ก.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	970 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.022	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	11,400 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.262	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	940 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.055	-	
23 (15)	คขก.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	30 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.013	-	1 สบราคา มี 3 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	920 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.405	-	
(25)	คขก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,060 ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.024	-	
	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	920 ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.021	-	
(26)	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	40 ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.002	-	
10 (82)	คพ.ม.	เบลล์แคมป์บรอดไลน์ AL 25-50 ต.มม.	70 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.008	-	1 ประกวดราคา มี 4 รายการ
	คพ.ก.	เบลล์แคมป์บรอดไลน์ AL 25-50 ต.มม.	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที10 /35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(83)	ผู้ใช้ไฟ	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 25-50 ต.มม.	4,680 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.562	-	
	คพม.	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 70-185 ต.มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	
(84)	ผู้ใช้ไฟ	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 70-185 ต.มม.	4,610 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.876	-	
	คพม.	หลอดแอลแอล AL 25-50 ต.มม.	80 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.007	-	
(85)	คพก.	หลอดแอลแอล AL 25-50 ต.มม.	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดแอลแอล AL 25-50 ต.มม.	6,230 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.548	-	
(85)	คพม.	หลอดแอลแอล AL 50-120 ต.มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.001	-	
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดแอลแอล AL 50-120 ต.มม.	2,330 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.303	-	
24																		
(82)	คชก.2	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 25-50 ต.มม.	30 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.004	-	1 ตกลงราคา มี 4 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 25-50 ต.มม.	130 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.016	-	
(83)	คพจ.1	เบลดแลมป์หลอดแอล AL 70-185 ต.มม.	190 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.036	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที 11 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(84)	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	130 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.003	-	
	คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	190 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.011	-	
(85)	คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	30 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.004	-	
11 (98)	คพม.	แร็ค 2x200 มม. (2x8") แบบหลังยื่น	2,520 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.252	-	1 ประกวดราคา มี 4 รายการ
	คพก.	แร็ค 2x200 มม. (2x8") แบบหลังยื่น	480 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.048	-	
	ผู้ใช้ไฟ	แร็ค 2x200 มม. (2x8") แบบหลังยื่น	14,500 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	1.450	-	
(99)	ผู้ใช้ไฟ	แร็ค 3x200 มม. (3x8") แบบหลังยื่น	1,250 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.213	-	
(100)	คพม.	แร็ค 4x200 มม. (4x8") แบบหลังยื่น	30 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.007	-	
	ผู้ใช้ไฟ	แร็ค 4x200 มม. (4x8") แบบหลังยื่น	15,870 ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	3.650	-	
(101)	คพม.	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกต่ำแบบ ข (แบบ53-2) มอก.227	20 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.001	-	
	ผู้ใช้ไฟ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกต่ำแบบ ข (แบบ53-2) มอก.227	16,870 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.742	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 12 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักษณะ 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
25 (98)	คชก.2	แบริค 2x200 มม. (2x8") แบบหลังยื่น	610 ก้าน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.061	-	1 คดงราคา มี 4 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	แบริค 2x200 มม. (2x8") แบบหลังยื่น	30 ก้าน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.003	-	
(99)	คพจ.1	แบริค 3x200 มม. (3x8") แบบหลังยื่น	180 ก้าน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.031	-	
(100)	คพจ.1	แบริค 4x200 มม. (4x8") แบบหลังยื่น	500 ก้าน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.115	-	
(101)	คพจ.1	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกค่าแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227	80 อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.004	-	
12 (1)	ฝรฟ.	เหล็กรูปร่างน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	1,320 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	1.162	-	1 ประกวดราคา มี 8 รายการ
	คพม.	เหล็กรูปร่างน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	40 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.035	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กรูปร่างน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	3,290 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	2.895	-	
(2)	ฝรฟ.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	1,200 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.696	-	
	คพม.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	160 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.093	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	4,010 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	2.326	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 13 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ยุ่กัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(3)	ฝรฟ.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	60 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.040	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	10 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.007	-	
(4)	ฝรฟ.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	60 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.075	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	10 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.013	-	
(18)	ฝรฟ.	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	130 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.009	-	
	ผู้ใช้ไฟ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	80 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.005	-	
(19)	ฝรฟ.	กราวด์วาร์แคสลับ สำหรับเสาคอนกรีต	2,640 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.396	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคสลับ สำหรับเสาคอนกรีต	2,190 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.329	-	
(20)	ฝรฟ.	กราวด์วาร์แคสลับ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	200 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.028	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคสลับ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	30 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.004	-	
(21)	ฝรฟ.	กราวด์วาร์แคสลับ แบบ เจ 1152	1,390 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.021	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที 14 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา		มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คพม.	กราวด์วอร์นเคสลับปี แบบ เจ 1152	150 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วอร์นเคสลับปี แบบ เจ 1152	3,980 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.060	-	
26																			
(1)	คพจ.1	เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	90 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.079	-	1 สอบราคา มี 4 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
(2)	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายส่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	500 อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.290	-	
(19)	คพจ.1	กราวด์วอร์นเคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	260 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.039	-	
(21)	ฝรพ.	กราวด์วอร์นเคสลับปี แบบ เจ 1152	560 ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.008	-	
13																			
(111)	กบพ.	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	72,576 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	2.177	-	1 ประกวดราคา มี 2 รายการ
	คพก.	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	150 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.004	-	
(112)	กบพ.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	41,664 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	3.750	-	
	คพก.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	70 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.006	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที 15 /35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กว ด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
27																		
(111)	คชก.2	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	400 อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.011	-	1 คกลงราคา มี 2 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
(112)	คชก.2	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	200 อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.017	-	
14																		
(73)	คพม.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	1,000 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.016	-	1 ประกวดราคา มี 16 รายการ
	คพก.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	260 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.004	-	
	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	27,760 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.444	-	
(74)	คพม.	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	980 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.045	-	
	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	2,180 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.100	-	
(75)	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	6,720 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.087	-	
(76)	คพม.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	2,490 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.042	-	
	คพก.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	360 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.006	-	
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	36,710 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.624	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 16 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(77)	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	18,210 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.656	-	
(78)	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	12,390 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.062	-	
(79)	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	10,830 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.054	-	
(80)	กบพ.	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	10,800 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.086	-	
	คพม.	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,070 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.007	-	
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	19,410 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.136	-	
(81)	กบพ.	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	67,200 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.336	-	
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	810 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.003	-	
(86)	คพก.	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.00018	-	
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,240 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.011	-	
(87)	ฝรพ.	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	170 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.007	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 17 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
(88)	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	360 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.015	-		
		ผรพ.	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.014		-
		ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	670 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.012		-
(89)	กบพ.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	28 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.00022	-		
		คพม.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	50 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.00040		-
		ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,770 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.022		-
(90)	กบพ.	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	84 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.001	-		
		คพม.	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	100 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.002		-
		ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	14,400 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.245		-
(91)	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	490 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.013	-		
(92)	คพม.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	160 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.004	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 18 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คฟก.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 คมม.	120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.003	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 คมม.	10,410 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	0.239	-	
28																		
(73)	คพจ.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 คมม.	320 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.005	-	1 ทกลงราคา มี 11 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 คมม.	350 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.006	-	
(74)	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 คมม.	610 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.028	-	
(76)	คพจ.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 คมม.	460 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.008	-	
	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 คมม.	220 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.004	-	
(77)	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 คมม.	90 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.003	-	
(80)	คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 50-95 แยก AL 50-95 คมม.	200 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.001	-	
(86)	คพจ.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	20 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.00018	-	
	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	50 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.00045	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้าที19 /35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
											กำหนดคุณ ลักษณะ	กำหนดคุณ ลักษณะ								
																			มี	ไม่มี
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
(87)	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	690 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.030	-			
(88)	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	740 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.013	-			
(89)	คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	70 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.00056	-			
(90)	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ค.มม.	380 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.006	-			
(92)	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.	80 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.0018	-			
	คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.	430 ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	0.010	-			
15 (113)	กบพ.	ตู้อลูมิเนียมใช้ภายนอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	2,688 ตู้	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	เม.ย. 59	4.032	-	1 ประกวดราคา มี 1 รายการ		
16 (22)	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	870 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.028	-	1 ประกวดราคา E-AUCTION		
(23)	กบพ.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	280 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.011	-	มี 41 รายการ		
	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-			
	คพก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 20 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(27)	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	320 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.013	-	
	ฝรพ.	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	910 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.016	-	
(28)	ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	50 ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-	
	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	790 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
(29)	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	50 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00055	-	
	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,960 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.029	-	
(30)	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	630 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.006	-	
(30)	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	12,270 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.184	-	
	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,300 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.025	-	
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,030 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.058	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 21 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(31)	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	850 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.016	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	48,790 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.927	-	
	ฝรฟ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,520 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.032	-	
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,650 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.035	-	
	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	450 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
(32)	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	16,980 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.357	-	
	กบพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	41,664 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.250	-	
	ฝรฟ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,010 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.050	-	
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.034	-	
	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.0015	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	51,610 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.290	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 22 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งานโครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)							
(33)	กบพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	114,240 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	3.656	-		
	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.034	-		
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	300 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-		
	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	110 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	16,180 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.485	-		
(34)	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	380 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.013	-		
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	30 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	3,810 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.130	-		
(35)	ฝรพ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,130 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.079	-		
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00037	-		
	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 23 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(36)	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	5,070 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.188	-	
	ฝรฟ.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	200 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.008	-	
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.0008	-	
(37)	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	940 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.039	-	
	ฝรฟ.	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	170 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.010	-	
	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	340 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.019	-	
(38)	ฝรฟ.	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	90 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.006	-	
(39)	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	330 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.021	-	
	ฝรฟ.	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	1,090 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.020	-	
	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-	
(40)	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,230 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.132	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัวชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 24 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(41)	ฝรฟ.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	290 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.012	-	
	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
(42)	ฝรฟ.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	250 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.012	-	
	คพม.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	20 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-	
	คพก.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.006	-	
	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	200 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
(43)	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวหัววงกลมเอ็ม 16x400 มม.	540 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.030	-	
(44)	ฝรฟ.	สลักเกลียวหัววงกลมเอ็ม 16x450 มม.	220 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.013	-	
	คพม.	สลักเกลียวหัววงกลมเอ็ม 16x450 มม.	370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.021	-	
	คพก.	สลักเกลียวหัววงกลมเอ็ม 16x450 มม.	90 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
	ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียวหัววงกลมเอ็ม 16x450 มม.	8,400 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.487	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 25 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองพื้นไม้ซีเมนต์ปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
(45)	ฝรฟ.	สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x500 มม.	80 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
	คพม.	สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x500 มม.	80 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
	คพก.	สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x500 มม.	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x500 มม.	5,050 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.318	-	
(46)	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลมเอ็ม 16x600 มม.	370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.028	-	
(47)	ฝรฟ.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	50 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-	
	คพม.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-	
	คพก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00037	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,440 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.090	-	
(48)	คพม.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00042	-	
	คพก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00042	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 26 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี (/)	ไม่มี (/)						
(49)	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	560 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.024	-	
	ฝรฟ.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-	
(50)	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-	
	ฝรฟ.	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	80 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.004	-	
(51)	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-	
	คพม.	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	1,120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.168	-	
(52)	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	7,690 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.154	-	
	คพม.	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	30 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
(53)	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	6,300 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.134	-	
	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	3,170 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.666	-	
(54)	ฝรฟ.	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	590 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.018	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 27 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)							
(55)	คพม.	น้ำรูปท่ง เอ็ม 16 ดิน 582	220 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.007	-	
	คพก.	น้ำรูปท่ง เอ็ม 16 ดิน 582	30 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.001	-	
	ผู้ซื้อไฟ	น้ำรูปท่ง เอ็ม 16 ดิน 582	7,070 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.219	-	
	กบพ.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	301,056 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.505	-	
	ฝรพ.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	12,310 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.049	-	
(56)	คพม.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	7,630 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.031	-	
	คพก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	2,790 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.011	-	
	ผู้ซื้อไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	228,390 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.914	-	
	ฝรพ.	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	1,190 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.010	-	
	ผู้ซื้อไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	230 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.002	-	
(57)	ฝรพ.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	3,260 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.020	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 28 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุดำเนิน 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(58)	คพม.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	480 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-	
	คพก.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	450 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-	
	ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	5,490 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.033	-	
	ฝรพ.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,640 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.005	-	
	คพม.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	980 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.003	-	
	คพก.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	190 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.00057	-	
(59)	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	4,520 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.014	-	
	ฝรพ.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,510 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.126	-	
	คพม.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,020 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.051	-	
	คพก.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	500 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.025	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	22,050 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.103	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 29 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(60)	ฝรฟ.	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	440 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.040	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	110 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.010	-	
(61)	ฝรฟ.	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	40 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.015	-	
(62)	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	1,190 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.452	-	
(93)	ฝรฟ.	กายแค้มป์ปลั๊ก 3 ตัว	370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.025	-	
	ผู้ใช้ไฟ	กายแค้มป์ปลั๊ก 3 ตัว	130 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
(94)	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง	30 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.009	-	
(95)	ฝรฟ.	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	70 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.081	-	
	คพม.	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	90 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.104	-	
	คพก.	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	260 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.302	-	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	5,570 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	6.461	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา ฝายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 30 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
29																		
(22)	คพจ.1	เหล็กแขนท่อน พิวซี.	430 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.014	-	1 ประกวดราคา มี 25 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
(22)	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับสายแรงต่ำ	30 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.001	-	
	คพจ.1	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับสายแรงต่ำ	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-	
(28)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	150 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-	
(29)	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	320 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.005	-	
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	3,630 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.054	-	
(30)	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,010 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.019	-	
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,820 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.035	-	
(31)	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	480 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.010	-	
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,570 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.033	-	
(32)	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 31 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(33)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,510 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.063	-	
	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	100 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.003	-	
(34)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	8,560 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.257	-	
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	4,030 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.137	-	
(35)	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	50 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-	
(40)	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	580 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.021	-	
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.006	-	
(42)	คชก.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	100 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.005	-	
(44)	คพจ.1	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	120 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.006	-	
	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	70 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.004	-	
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,370 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.079	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 32 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												กำหนดคุณ							
												ลักษณะ	เฉพาะแล้ว						
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(45)	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	40 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.003	-		
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	90 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.006	-		
(46)	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	190 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.014	-		
(47)	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.00037	-		
	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	60 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-		
(48)	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	10 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.00042	-		
(52)	คพจ.1	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	1,090 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.196	-		
(54)	คชก.2	นัทรูปหัว เอ็ม 16 ดิน 582	50 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-		
	คพจ.1	นัทรูปหัว เอ็ม 16 ดิน 582	1,640 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.051	-		
(55)	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	2,600 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.010	-		
	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	49,050 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.196	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 33 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุประจำปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
(57)	คชก.2	แวนสสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	360 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.002	-			
	คพจ.1	แวนสสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	1,970 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.012	-			
(58)	คชก.2	แวนรอนแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	510 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.0005	-			
	คพจ.1	แวนรอนแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	9,930 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.010	-			
(59)	คชก.2	เหล็กประกกับไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	410 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.021	-			
	คพจ.1	เหล็กประกกับไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,560 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.128	-			
(93)	คพจ.1	กายแกล้มบัสลัก 3 ตัว	2,470 ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	0.168	-			
(95)	คพจ.1	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	2,840 อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	3.294	-			
17 (5)	ฝรพ.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	273,600 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.274	-	1 ประกวดราคา E-AUCTION มี 4 รายการ		
	คพม.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	3,600 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.004	-			
	คพก.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	3,600 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.004	-			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 34 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ		ประกาศ ลงราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
										มี (/)	ไม่มี (/)								
(6)	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	127,350 กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.127	-		
	ฝรฟ.	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	37,110 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.520	-		
	คฟม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	6,610 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.093	-		
(7)	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	213,810 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	2.993	-		
	กบพ.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	29,568 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.887	-		
	ฝรฟ.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	68,160 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	1.840	-		
	คฟม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	10,730 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.290	-		
	คฟก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	3,110 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.084	-		
(8)	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	249,740 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	6.743	-		
	ฝรฟ.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,920 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.204	-		
	คฟม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	4,820 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.251	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

หน้า 35 / 35

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี เฉพาะแล้ว (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในใบสั่งซื้อ/ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คพ.ก.	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,550 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	0.081	-	
	ผู้ซื้อไฟ	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	47,610 เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค. 58	พ.ค. 59	ก.ค. 59	2.476	-	
(5)	คพ.ก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	60 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.003	-	1 สอบราคา มี 4 รายการ รออนุมัติงบประมาณ
	คพ.จ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	1,810 กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.081	-	
	คพ.จ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	24,630 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.345	-	
(7)	คพ.ก.2	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	3,240 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.087	-	
	คพ.จ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	14,470 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.391	-	
(8)	คพ.ก.2	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,750 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.091	-	
	คพ.จ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,850 เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	0.512	-	

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นายสุนทร มีเมธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

27 ม.ค. 2559

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นายสุนทร มีเมธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม

27 ม.ค. 2559