



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(ก๓) ถึง กฟภ.๓
เลขที่ ก.๓กบญ.(จข) /๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๕๙
อ้างถึง บันทึกที่ กวผ.(วต.๑)๗๙๖/๒๕๕๘ ลว.๙ ต.ค. ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปการจัดซื้อครั้งที่ ๑ สศช., ครม. อนุมัติวงเงินงบประมาณ, ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่าง
ครม. อนุมัติ
๒. แผนจัดซื้อพัสดุ กฟภ.๓ ปี ๒๕๕๙

เรียน อช.ก.๓ ผ่าน อผ.บพ.(ก๓) (นายสุนทร มีเพียร)
อผ.บพ.(ก๓) - 9 พ.ย. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผวก. อนุมัติในหลักการให้ กฟข. เป็นผู้จัดหา และมีพัสดุรองสนับสนุน กฟพ. หน่วยงาน สำหรับใช้งานในปี ๒๕๕๙ โดยให้ อช. เป็นผู้อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุรอง และกำหนดขั้นตอน การบริหารควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ ๖ ประเภท จำนวน ๑๑๓ รายการ รวมวงเงิน ๑,๔๗๕,๑๔๒,๕๘๐.- บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากข้อมูลความต้องการพัสดุ กฟภ.๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อพัสดุรองตามบ/โครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย พัสตอุปกรณ์ ๖ ประเภท จำนวน ๑๐๖ รายการ มูลค่า ๑๐๒,๓๓๒,๖๗๒.- บาท สรุปได้ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
๑.	อุปกรณ์สายยึดโยง	๒๔	๓๕,๗๖๑,๒๕๒.-
๒.	อุปกรณ์โลหะ	๓๖	๑๙,๔๗๒,๒๑๐.-
๓.	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	๓๑	๒๑,๕๕๐,๙๓๐.-
๔.	อุปกรณ์ลูกถ้วย	๖	๗,๒๕๖,๖๔๐.-
๕.	อุปกรณ์ป้องกัน	๖	๘,๒๕๔,๒๕๐.-
๖.	อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	๓	๙,๙๙๗,๓๙๐.-
	รวม	๑๐๖	๑๐๒,๓๓๒,๖๗๒.-

๒.๒ จัดซื้อครั้งที่ ๑ สศช., ครม. อนุมัติวงเงินงบประมาณแล้ว ประกอบด้วย
งบลงทุนปกติ

- | | | |
|---|----------------|------------------|
| - จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย | วงเงินงบประมาณ | ๑๙,๕๑๓,๖๑๒.- บาท |
| - ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ผรพ.) | วงเงินงบประมาณ | ๗,๐๒๔,๕๕๐.- บาท |

งบที่ทำเป็นโครงการ

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| - โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรใหม่ (คพม.) | วงเงินงบประมาณ | ๒,๒๑๘,๓๓๐.- บาท |
| - โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพก.) | วงเงินงบประมาณ | ๗๙๖,๘๗๐.- บาท |

/ งบทำการ

งบทำการ

วงเงินงบประมาณ

๔๖๗,๒๕๐.- บาท

งบผู้ใช้ไฟ

วงเงินงบประมาณ

๖๒,๙๕๗,๘๔๐.- บาท

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๒,๙๗๘,๔๕๒.- บาท โดยสรุปวิธีการจัดซื้อ

ดังนี้

วิธีการจัดซื้อ	จำนวน (บิต)	วงเงิน (บาท)
E – Auction	๒	๔๑,๙๙๒,๘๕๐.-
ประกวดราคา	๑๐	๔๗,๘๗๓,๓๘๔.-
สอบราคา	๓	๒,๖๔๔,๙๖๘.-
ตกราคา	๒	๔๖๗,๒๕๐.-
รวม	๑๗	๙๒,๙๗๘,๔๕๒.-

๒.๓ จัดซื้อครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่าง ครม. ให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย งบที่ให้เป็นโครงการ

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.๒) วงเงินงบประมาณ ๕๓๒,๖๑๐.- บาท
 - โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) วงเงินงบประมาณ ๘,๘๒๑,๖๑๐.- บาท
- รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๓๕๔,๒๒๐.- บาท โดยสรุปวิธีการจัดซื้อดังนี้

วิธีการจัดซื้อ	จำนวน (บิต)	วงเงิน (บาท)
ประกวดราคา	๑	๔,๘๗๕,๒๐๐.-
สอบราคา	๖	๓,๖๕๐,๙๒๐.-
ตกราคา	๖	๘๒๘,๑๐๐.-
รวม	๑๓	๙,๓๕๔,๒๒๐.-

๓. ข้อพิจารณาเสนอ

เพื่อให้แผนการจัดหาพัสดุรองรับเป็นไปตามนโยบาย และมีพัสดุรองรับใช้งานในปี ๒๕๕๙ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กบญ.(ก๓) เห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ ประเภทอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๖ รายการ วงเงิน ๑๐๒,๓๓๒,๖๗๒.- บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒ ให้ กชข.(ก๓) สร้างหมายเลขงานย่อย (WBS) สำหรับการจัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม บันทึกงบประมาณของ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (P) และงบผู้ใช้ไฟ

๓.๓ ให้ ผบพ.กบญ.(ก๓) ติดตามสถานะพัสดุ – ประเมินการความต้องการใช้งาน หากมีความจำเป็นต้องจัดหาพัสดุเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนจัดหาที่กำหนดไว้นี้ ให้นำเสนอขออนุมัติจัดหาพัสดุเพิ่มเติมในภายหลัง

/ ๓.๔ ให้ ผจข.กบญ.(ก๓)

๓.๔ ให้ ผจข.กบญ.(ก๓) ดำเนินการจัดซื้อพัสดุตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการจัดซื้อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อพิจารณาเสนอข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ต่อไปด้วย

(นางเทียมเพ็ญ เรียงสมเจริญ)

อก.บญ.(ก๓)

๙ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๓กบญ.(จช) 2126 /๒๕๕๘

เรียน อก.บญ.(ก๓), อก.ชช.(ก๓)

- อนุมัติตามข้อพิจารณาเสนอข้อ ๓.๑ - ๓.๔
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒนา)

อก.ก๓

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

แผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปี 2559 กฟภ.3

ที่	กลุ่มพัสดุ	ลำดับพัสดุ	รหัสพัสดุใหม่	รายการ	หน่วย	Form No.	สเปคอ้างอิง	ราคาประมาณการตามแผนจัดหาปี 2559	งบ/โครงการ	จัดซื้อครั้งที่ 1 วงเงิน		จัดซื้อครั้งที่ 2 วงเงิน		แผนการจัดซื้อ														ประเภทการจัดซื้อ	ปี	
										จำนวน	เงิน (บาท)	จำนวน	เงิน (บาท)	ปี 2558		ปี 2559														
														พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59			
1	1	5	1010100000	ลาวเหล็กถลุงม เล็กผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	กก.	04-4	R-167/2542	45.00	ผวฟ.	6,080	273,600	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ	เตรียมการ	ประกาศร่าง TOR	ขายแบบ		เสนอราคา	อนุมัติ/สัญญา	จัดส่งพัสดุ/ทดสอบ	เบิกจ่ายเงิน							ก.3กบญ.ป.ก.(E)002/2559	17
								45.00	คพม.	80	3,600	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ	จัดซื้อ															
								45.00	คพก.	80	3,600	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								45.00	คชก.2	-	-	60	2,700	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								45.00	คพจ.1	-	-	1,810	81,450	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								45.00	ผู้ใช้ไฟ	2,830	127,350	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
									รวม	9,070	408,150	1,870	84,150																	
2	1	6	1010100002	ลาวเหล็กถลุงยาว 25 ค.มม. มอก.404	เมตร	04-4	R-167/2542	14.00	ผวฟ.	37,110	519,540	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								14.00	คพม.	6,610	92,540	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								14.00	คพจ.1	-	-	24,630	344,820	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								14.00	ผู้ใช้ไฟ	213,810	2,993,340	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
									รวม	257,530	3,605,420	24,630	344,820																	
3	1	7	1010100004	ลาวเหล็กถลุงยาว 50/7 ค.มม. มอก.404	เมตร	04-4	R-167/2542	30.00	กบพ.	29,568	887,040	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								27.00	ผวฟ.	68,160	1,840,320	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								27.00	คพม.	10,730	289,710	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								27.00	คพก.	3,110	83,970	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								27.00	คชก.2	-	-	3,240	87,480	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								27.00	คพจ.1	-	-	14,470	390,690	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								27.00	ผู้ใช้ไฟ	249,740	6,742,980	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
									รวม	361,308	9,844,020	17,710	478,170																	
4	1	8	1010100006	ลาวเหล็กถลุงยาว 95 ค.มม. มอก.404	เมตร	04-4	R-167/2542	52.00	ผวฟ.	3,920	203,840	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								52.00	คพม.	4,820	250,640	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								52.00	คพก.	1,550	80,600	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
								52.00	คชก.2	-	-	1,750	91,000	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								52.00	คพจ.1	-	-	9,850	512,200	รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ																
								52.00	ผู้ใช้ไฟ	47,610	2,475,720	-	-	ขออนุมัติแผนจัดซื้อ																
									รวม	57,900	3,010,800	11,600	603,200																	
									มูลค่ารวมทั้งสิ้น		16,868,390		1,510,340																	

***จัดซื้อครั้งที่ 1 โดยวิธีประกวดราคา E-AUCTION เลขที่ ก.3กบญ.ป.ก.(E)002/2559 วงเงินงบประมาณ 16,868,390.00 บาท งบ กบพ., ปรับปรุงระบบจำหน่าย, คพม., คพก., ผู้ใช้ไฟ

อนุมัติโดย อ.ก.๓

***จัดซื้อครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบราคา วงเงินงบประมาณ 1,510,340.00 บาท งบ คชก.2, คพจ.1 (รอ ครม. อนุมัติ งบประมาณ)

อนุมัติโดย อ.บ.พ.(ก.๓)