

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ															Bid No.				
							ปี 2563				ปี 2564														
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.		
1	1050000011	2. หม้อแปลง 30 kVA, single-phase transformer, conventional type, 22,000-480/240V, withstand short-circuit	ลงทุน (กมป.) 64	2,120		125,610,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	458	500	500	500	162							กฟภ.กจน.ป(มป)-001-2564		
			คพพ.2	42		2,410,800.00	เสนอราคา					42													
			รวม 1 Bid	2,162	เครื่อง	128,020,800.00						500	500	500	500	162	-	-	-	-	-	-			
			คพจ.2	2,226		127,772,400.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	500	500	500	500	226					กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 1)		
			รวม 1 Bid	2,226	เครื่อง	127,772,400.00							500	500	500	500	226	-	-	-	-	-			
รวมทั้งสิ้น 2 Bid							4,388	เครื่อง	255,793,200.00					500	500	1,000	1,000	662	500	226	-	-	-	-	
2	1050000206	30 kVA, single-phase transformer, conventional type, 19,000-480/240V , withstand short-circuit	คพจ.2	536		33,982,400.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	500	36								กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 2)		
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	536	เครื่อง	33,982,400.00							500	36	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	1050010066	TR.,50 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	คพพ.2	15		1,295,550.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	15											กฟภ.กจน.ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 1)		
			รวม 1 Bid	15	เครื่อง	1,295,550.00						15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			คพจ.2	1,869		161,425,530.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา		300	300	300	300	300	300	69		กฟภ.กจน.ป(มป)-004.1-2564		
			รวม Sub 1 Bid	1,869	เครื่อง	161,425,530.00								-	300	300	300	300	300	300	69	-			
			คพจ.2	1,300		112,281,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา		200	200	200	200	200	200	100		กฟภ.กจน.ป(มป)-004.2-2564		
			รวม Sub 1 Bid	1,300	เครื่อง	112,281,000.00								-	200	200	200	200	200	200	100	-			
			รวม Sub 2 Bid	3,169	เครื่อง	273,706,530.00						-	-	-	500	500	500	500	500	500	169	-			
			รวมทั้งสิ้น 3 Bid	3,184	เครื่อง	275,002,080.00							15	-	-	500	500	500	500	500	500	169	-		
4	1050010067	TR.,100 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	ลงทุน (กมป.) 64	400		64,324,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	400										กฟภ.กจน.ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 2)			
			คพพ.2	9		1,070,100.00	เสนอราคา					9													
			รวม 1 Bid	409	เครื่อง	65,394,100.00						409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			คพจ.2	1,366		162,417,400.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา		500	500	366						กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 3)		
			รวม 1 Bid	1,366	เครื่อง	162,417,400.00								-	500	500	366	-	-	-	-	-			
รวมทั้งสิ้น 2 Bid							1,775	เครื่อง	227,811,500.00				409	-	-	500	500	366	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ															Bid No.		
							ปี 2563				ปี 2564												
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		พ.ย.	ธ.ค.
5	1050010068	TR.,160 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	ลงทุน (กมป.) 64	490		102,375,700.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา		490									กฟภ.กจน.ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 3)	
			คพพ.2	9		1,370,790.00	เสนอราคา					9											
			รวม 1 Bid	499	เครื่อง	103,746,490.00						-	499	-	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	2,100		319,851,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	300	300	300	300	300	300	300			กฟภ.กจน.ป(มป)-005.1-2564
			เสนอราคา																				
			รวม Sub 1 Bid	2,100	เครื่อง	319,851,000.00								300	300	300	300	300	300	300	-	-	
			คพจ.2	1,644		250,397,640.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	200	200	200	200	200	200	200	244		กฟภ.กจน.ป(มป)-005.2-2564
			เสนอราคา																				
รวม Sub 1 Bid	1,644	เครื่อง	250,397,640.00								200	200	200	200	200	200	200	244	-				
รวม Sub 2 Bid	3,744	เครื่อง	570,248,640.00						-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	244	-			
รวมทั้งสิ้น 3 Bid	4,243	เครื่อง	673,995,130.00							-	499	500	500	500	500	500	500	500	244	-			
6	1050010069	TR.,250 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	ลงทุน (กมป.) 64	280		75,194,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100	100	80								กฟภ.กจน.ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 4)	
			เสนอราคา																				
			รวม 1 Bid	280	เครื่อง	75,194,000.00						100	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
			คพจ.2	287		48,359,500.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100	100	87							กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 4)
			เสนอราคา																				
รวม 1 Bid	287	เครื่อง	48,359,500.00								100	100	87	-	-	-	-	-	-	-			
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	567	เครื่อง	123,553,500.00							100	100	180	100	87	-	-	-	-	-	-			
7	1050010138	TR.,50 kVA, 3P,33-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	คพจ.2	169		15,864,030.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100	69							กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 5)	
			เสนอราคา																				
รวมทั้งสิ้น 1 Bid	169	เครื่อง	15,864,030.00									100	69	-	-	-	-	-	-	-			
8	1050010140	TR.,160 kVA, 3P,33-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	คพจ.2	436		67,274,800.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100	100	100	100	36				กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 (รายการที่ 6)	
			เสนอราคา																				
รวมทั้งสิ้น 1 Bid	436	เครื่อง	67,274,800.00										100	100	100	100	36	-	-	-	-		
รวมหม้อแปลงทั้งสิ้น						1,673,276,640.00																	

หมายเหตุ	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว	
-	งบลงทุนปี 64 จัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ลงทุน (กมป.) 64 367,503,700.00
-	พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	คพพ.2 6,147,240.00
-	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย	คพจ.2 1,299,625,700.00
	รวมโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น (มีงบประมาณแล้ว)	1,673,276,640.00

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																	Bid No.	
							ปี 2563				ปี 2564													
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3	1060070511	3. มิเตอร์ GSM/GPRS MODEM, FOR CONNECTING TOU METER	ลงทุน AMR (กพร.) 64	2,000		11,010,000.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา			2,000	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ป(มต)-001-2564
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	2,000	เครื่อง	11,010,000.00								2,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1060070518	METER AMR 3P 3W 110V 5A (FUNC)	ลงทุน AMR (กพร.) 64	800		5,032,000.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา			800	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ฉ(มต)-001-2564 (รายการ ที่ 1)
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	800	เครื่อง	5,032,000.00								800	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1060070519	METER.AMR 3P 4W 63.5/110V 5A (FUNC)	ลงทุน AMR (กพร.) 64	30		511,500.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา			30	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ฉ(มต)-001-2564 (รายการ ที่ 2)
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	30	เครื่อง	511,500.00								30	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1060070520	METER.AMR 3P4W 220/380V 5A (FUNC)	ลงทุน AMR (กพร.) 64	1,000		6,290,000.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา			1,000	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ฉ(มต)-001-2564 (รายการ ที่ 3)
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	1,000	เครื่อง	6,290,000.00								1,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1060070713	METER SMART 3P 4W 230/400V 5(6)A GPRS	ลงทุน (กพร.) 64	11,100		42,180,000.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา	4,000	4,000	3,100							-	กฟภ.กจน.ป(มต)-002-2564 (รายการ ที่ 1)
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	11,100	เครื่อง	42,180,000.00								4,000	4,000	3,100	-	-	-	-	-	-	-	
8	1060070717	METER SMART 3P 3W 3x110V 5(6)A GPRS	ลงทุน (กพร.) 64	5,500		21,725,000.00	ขายแบบ เสนอราคา			อนุมัติ			สัญญา	2,000	2,000	1,500							-	กฟภ.กจน.ป(มต)-002-2564 (รายการ ที่ 2)
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	5,500	เครื่อง	21,725,000.00								2,000	2,000	1,500	-	-	-	-	-	-	-	
รวมมิเตอร์ทั้งสิ้น						86,748,500.00																		

หมายเหตุ	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว		
- งบลงทุนปี 64 งานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยน	ลงทุน AMR (กพร.) '64		22,843,500.00
ทดแทนชำรุดงานในโครงการ AMR (กพร.)			
- งบลงทุนปี 64 งานจัดซื้อมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (กพร.)	ลงทุน (กพร.) 64		63,905,000.00
รวมโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น (มีงบประมาณแล้ว)			86,748,500.00

แผนดำเนินการจัดหาวัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564													
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค. 65
1	1020440008	4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน (Spec MTEC)	ชุด	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	1,000	1,240,000.00		แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา			1,000									กฟภ.กจพ.2-ค(ลด)-001-2564	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	1,250	1,550,000.00		เสนอราคา							1,250										
				ทำการ '64	9,150	11,346,000.00									9,150										
				(ก) รวม	11,400	14,136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400	-	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2 '64	82,650	102,486,000.00		แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	2,650					
(ข) รวม	82,650	102,486,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	2,650	-	-	-	-					
		(1) รวม (ก)&(ข)	94,050	116,622,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,400	16,000	16,000	16,000	16,000	2,650	-	-	-	-			
2	1020440006	CABLE SPACER PORCELAIN Type 3	ชุด	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	340	499,800.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	340											กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-001-2564 (รายการที่ 1)	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	410	602,700.00		เสนอราคา					410												
				คพพ.2 '64	780	1,146,600.00							780												
				ทำการ '64	787	1,156,890.00							787												กฟภ.กจพ.2-ฉ(ลด)-001-2564 (รายการที่ 1) นวัตกรรม ≥ 30%
				(ก) รวม	2,317	3,405,990.00	-	-	-	-	-	-	2,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ทำการ '64	993	1,459,710.00		แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	993												
				(ข) รวม	993	1,459,710.00	-	-	-	-	-	-	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวม (ก)&(ข)	3,310	4,865,700	-	-	-	-	-	-	3,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				คพจ.2 '64	18,200	26,754,000.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	700					กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-002-2564 (รายการที่ 1)
				(ค) รวม	18,200	26,754,000.00	-	-		-	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	700	-	-	-	-	
				คพจ.2 '64	7,800	11,466,000.00				แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	300					
				(ง) รวม	7,800	11,466,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	300	-	-	-	-	
				รวม (ค)&(ง)	26,000	38,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,000	-	-	-	-	
		(2) รวม (ก)&(ข)&(ค)&(ง)	29,310	43,085,700.00	-	-	-	-	-	-	3,310	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,000	-	-	-	-			
3	1020440007	CABLE SPACER PORCELAIN Type 4	ชุด	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	30	51,900.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	30											กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-001-2564 (รายการที่ 2)	
				ทำการ '64	642	1,110,660.00		เสนอราคา					642												
				(ก) รวม	672	1,162,560.00	-	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจพ.2-ฉ(ลด)-001-2564 (รายการที่ 2) นวัตกรรม ≥ 30%
				ทำการ '64	288	498,240.00		แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	288												
				(ข) รวม	288	498,240.00	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวม (ก)&(ข)	960	1,660,800	-	-	-	-	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-002-2564 (รายการที่ 2)
				คพจ.2 '64	301	520,730.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	301										
				(ค) รวม	301	520,730.00	-	-		-	-	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				คพจ.2 '64	129	223,170.00				แจกเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	129										กฟภ.กจพ.2-ฉ(ลด)-002-2564 (รายการที่ 2) นวัตกรรม ≥ 30%
				(ง) รวม	129	223,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม (ค)&(ง)	430	743,900	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(3) รวม (ก)&(ข)&(ค)&(ง)	1,390	2,404,700.00	-	-	-	-	-	-	-	960	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-					

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564														
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค. 65	
4	1030010002	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค หมายเหตุ 1. จัดหาเป็น Bid Group จำนวน 2 Sub-Bid เนื่องจาก 1) แผนความต้องการให้พัสดุเข้าคลัง มีจำนวนเฉลี่ย 83,200 ชุด/เดือน 2) จากการสอบถามผู้ผลิต 8 ราย กำลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในช่วง 12,000 - 30,000 ชุด/เดือน 3) เพื่อให้ กฟภ. ได้รับพัสดุสอดคล้องกับแผน ความต้องการพัสดุในแต่ละเดือน มากที่สุด 4) มีผู้เสนอราคาสามารถเข้าแข่งขันราคา ได้มากที่สุด	ชุด	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	46,500	34,875,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	12,000	12,000	12,000	10,500								กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-003.1-2564		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	136,000	102,000,000.00							18,000	18,000	18,000	19,500	30,000	30,000	2,500							
				รวม Sub-Bid 1	182,500	136,875,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	2,500	-	-	-	-		-	
				ลงทุน (สฟพ.) '64	9,870	7,402,500.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	2,000	2,000	2,000	2,000	1,870									กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-003.2-2564
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื. '64	34,900	26,175,000.00							6,000	6,000	6,000	6,000	10,900									
				คพพ.2 '64	25,280	18,960,000.00							6,000	6,000	6,000	6,000	1,280									
				ทำการ '64	53,000	39,750,000.00							11,000	11,000	11,000	11,000	9,000									
				รวม Sub-Bid 2	123,050	92,287,500.00	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	23,050	-	-	-	-	-	-	-	-	
				(ก) รวม Bid Group 1	305,550	229,162,500.00	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	53,050	30,000	2,500	-	-	-	-	-	-	-
				คพจ.2 '64	266,670	200,002,500.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	26,670			กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-004.1-2564
				รวม Sub-Bid 1	266,670	200,002,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	26,670	-		
				คพจ.2 '64	195,000	146,250,000.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	-	-	-	
				รวม Sub-Bid 2	195,000	146,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	-	-	-	
				(ข) รวม Bid Group 2	461,670	346,252,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	50,000	26,670	-	-	
				(4) รวม (ก)&(ข)	767,220	575,415,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	110,000	110,000	108,050	85,000	57,500	55,000	55,000	50,000	26,670	-	-	
5	1030010003	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	4,300	4,945,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา		1,500	1,500	1,300								กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-005-2564		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	12,200	14,030,000.00								4,000	4,000	4,000	200									
				ลงทุน (สฟพ.) '64	4,670	5,370,500.00								1,500	1,500	1,500	170									
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื. '64	10,720	12,328,000.00								3,500	3,500	3,500	220									
				คพพ.2 '64	1,300	1,495,000.00								400	400	400	100									
				ทำการ '64	6,880	7,912,000.00								3,000	3,000	880										
				(ก) รวม	40,070	46,080,500.00	-	-	-	-	-	-	13,900	13,900	11,580	690	-	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2 '64	44,050	50,657,500.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา		14,050	15,000	15,000								
				(ข) รวม	44,050	50,657,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
				(5) รวม (ก)&(ข)	84,120	96,738,000.00	-	-	-	-	-	-	13,900	13,900	25,630	15,690	15,000	-	-	-	-	-	-	-		
6	1030010101	ลูกถ้วยพินโพสท์ไฟฟ้า 22 เครื ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	8,000	8,000,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	800						กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-007-2564		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	16,000	16,000,000.00							2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,500	100							
				ลงทุน (สฟพ.) '64	34,270	34,270,000.00							4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,200	270							
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื. '64	9,370	9,370,000.00							1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,100	70						
				ทำการ '64	3,360	3,360,000.00							400	400	400	400	400	400	560							
				(ก) รวม	71,000	71,000,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,000	-	-	-	-		
				คพจ.2 '64	60,560	60,560,000.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	560				กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-008-2564	
(ข) รวม	60,560	60,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	560	-	-	-						
(6) รวม (ก)&(ข)	131,560	131,560,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	11,000	560	-	-	-						

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564														
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค. 65	
7	1030010102	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	1,400	4,340,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	300	300	300	300	200							กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-009-2564		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	2,000	6,200,000.00		เสนอราคา			300	300	300	300	300	300	300	200								
				ลงทุน (สรพ.) '64	9,710	30,101,000.00					1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	710								
				ทำการ '64	4,450	13,795,000.00					900	900	900	900	900	850										
				(ก) รวม	17,560	54,436,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	2,850	1,800	910	-	-	-	-		-	
				คพจ.2 '64	17,730	54,963,000.00			ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	4,000	4,000	4,000	4,000	1,730						กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-010-2564		
				(ข) รวม	17,730	54,963,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	1,730	-	-	-	-	-			
				(7) รวม (ก)&(ข)	35,290	109,399,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	7,000	7,000	6,850	5,800	2,640	-	-	-	-		-	
				8	1030010103	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	600	1,218,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	600									
งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	50	101,500.00						เสนอราคา			50															
ลงทุน (สรพ.) '64	3,000	6,090,000.00									1,000	1,000	1,000													
คพพ.2 '64	9,340	18,960,200.00									1,310	2,000	2,000	3,000	1,030											
ทำการ '64	40	81,200.00									40															
				(ก) รวม	13,030	26,450,900.00	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	1,030	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	25,940	52,658,200.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,940			กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-012-2564	
				(ข) รวม	25,940	52,658,200.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,940	-			
				(8) รวม (ก)&(ข)	38,970	79,109,100.00	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	6,000	6,000	4,030	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,940	-		
9	1030010200	ลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน ANSI TR-202	ชุด	คพจ.2 '64	1,500	4,095,000.00			ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	1,500										กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-013-2564		
				(9) รวม	1,500	4,095,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	1030010204	ลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควีติดตั้งในแนวนอน (พร้อมแคลมป์ รหัส 1020570106)	ชุด	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	75	1,687,500.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	75											กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-014-2564		
				ลงทุน (สรพ.) '64	603	13,567,500.00		เสนอราคา			603															
				(ก) รวม	678	15,255,000.00	-	-	-	-	-	-	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				คพจ.2 '64	195	4,387,500.00			ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	195												กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-015-2564
				(ข) รวม	195	4,387,500.00	-	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				(10) รวม (ก)&(ข)	873	19,642,500.00	-	-	-	-	-	678	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง			
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564															
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค. 65		
11	1030020000	ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) หมายเหตุ 1. จัดหาเป็น Bid Group จำนวน 2 Sub-Bid เนื่องจาก 1) แผนความต้องการให้พัสดุเข้าคลังมีจำนวนเฉลี่ย 112,000 ลูก/เดือน 2) จากการสอบถามผู้ผลิต 7 ราย กำลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในช่วง 25,000 - 50,000 ลูก/เดือน 3) เพื่อให้ กฟภ. ได้รับพัสดุดีสอดคล้องกับแผนความต้องการพัสดุในแต่ละเดือน มากที่สุด 4) มีผู้เสนอราคาสามารถเข้าแข่งขันราคาได้มากมาย	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	52,002	16,120,620.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา	24,900	24,900	2,202									กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-016-2564		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	37,002	11,470,620.00		เสนอราคา					24,900	12,100													
				ลงทุน (สรฟ.) '64	4,968	1,540,080.00									4,968												
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื. '64	40,470	12,545,700.00									24,900	15,570											
				คพพ.2 '64	25,008	7,752,480.00							200	13,000	6,732	5,076											
				ทำการ '64	36,600	11,346,000.00									11,196	25,404											
				(ก) รวม	196,050	60,775,500.00	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	46,050	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				คพจ.2 '64	383,820	118,984,200.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	33,820							กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-017.1-2564
				เสนอราคา																							
				รวม Sub-Bid 1	383,820	118,984,200.00	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	33,820	-	-	-		-	-
12	1030020002	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4)	ลูก	คพจ.2 '64	210,000	65,100,000.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-017.2-2564		
				เสนอราคา																							
				รวม Sub-Bid 2	210,000	65,100,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-			
				(ข) รวม Bid Group 3	593,820	184,084,200.00	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	33,820	-	-	-	-		-	
				(11) รวม (ก)&(ข)	789,870	244,859,700.00	-	-	-	-	-	-	130,000	130,000	130,000	126,050	80,000	80,000	80,000	33,820	-	-	-	-		-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	7,050	4,230,000.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา	3,546	3,504												
งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	6,000	3,600,000.00		เสนอราคา						3,000	3,000																
ลงทุน (สรฟ.) '64	1,362	817,200.00									1,362																
งานปรับปรุงฯ 115 เครื. '64	9,810	5,886,000.00								5,202	4,608																
คพพ.2 '64	8,910	5,346,000.00								6,252	2,658																
ทำการ '64	4,590	2,754,000.00									4,590																
(ก) รวม	37,722	22,633,200.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000	19,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	1030020100	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เครืรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน	ลูก	คพจ.2 '64	105,678	63,406,800.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	15,678						กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-019-2564		
				เสนอราคา																							
				(ข) รวม	105,678	63,406,800.00	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	15,678	-	-	-	-	-	-			
				(12) รวม (ก)&(ข)	143,400	86,040,000.00	-	-	-	-	-	-	36,000	37,722	18,000	18,000	18,000	15,678	0	0	0	0	0	0			
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	2,250	5,175,000.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา			900	1,000	350									กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-020-2564 (รายการที่ 1)
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	1,200	2,760,000.00		เสนอราคา							200	1,000											
ลงทุน (สรฟ.) '64	26,100	60,030,000.00									4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,100										
ทำการ '64	900	2,070,000.00									900																
(ก) รวม	30,450	70,035,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	4,350	4,000	4,000	4,000	4,000	2,100	-	-	-						
14	1030020103	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เครืรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน	ลูก	คพจ.2 '64	13,000	29,900,000.00					ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000		กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-021-2564 (รายการที่ 1)	
				เสนอราคา																							
				(ข) รวม	13,000	29,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	-			
				(13) รวม (ก)&(ข)	43,450	99,935,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	6,350	6,000	6,000	6,000	4,100	2,000	1,000	-			
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	750	2,625,000.00		ขายเอกสาร			อนุมัติ		สัญญา			750											กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-020-2564 (รายการที่ 2)
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	250	875,000.00		เสนอราคา							250												
ลงทุน (สรฟ.) '64	9,400	32,900,000.00									700	2,000	2,000	2,000	2,000	700											
ทำการ '64	300	1,050,000.00									300																
(ก) รวม	10,700	37,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	700	-	-	-	-	-						
15	1030020103	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เครืรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน	ลูก	คพจ.2 '64	4,550	15,925,000.00					ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา			2,000	2,000	550					กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-021-2564 (รายการที่ 2)		
				เสนอราคา																							
				(ข) รวม	4,550	15,925,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	550	-	-	-	-	-			
				(14) รวม (ก)&(ข)	15,250	53,375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	4,000	4,000	2,550	700	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564														
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค. 65	
15	1030030000	ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) หมายเหตุ 1. จัดหาเป็น Bid Group จำนวน 2 Sub-Bid เนื่องจาก 1) แผนความต้องการให้พัสดุเข้าคลัง มีจำนวนเฉลี่ย 223,000 ลูก/เดือน 2) จากการสอบถามผู้ผลิต 8 ราย กำลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในช่วง 50,000 - 300,000 ลูก/เดือน 3) เพื่อให้ กฟภ. ได้รับพัสดุสอดคล้องกับแผนความต้องการพัสดุในแต่ละเดือน มากที่สุด 4) มีผู้เสนอราคาสามารถเข้าแข่งขันราคาได้มากมาย	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '64	52,300	1,569,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	25,000	25,000	2,300									กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-022-2564 (รายการที่ 1)		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	7,800	234,000.00		เสนอราคา					3,000	3,000	1,800											
				คพพ.2 '64	15,900	477,000.00							5,000	5,000	5,900											
				ทำการ '64	61,600	1,848,000.00							17,000	17,000	27,600											
				(ก) รวม	137,600	4,128,000.00	-	-		-	-	-	50,000	50,000	37,600	-	-	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	337,500	10,125,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	100,000	100,000	100,000	37,500										
				รวม Sub-Bid 1	337,500	10,125,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	37,500	-	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	180,000	5,400,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	60,000	60,000	60,000											
รวม Sub-Bid 2	180,000	5,400,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	(ข) รวม Bid Group 4	517,500	15,525,000.00	-	-	-	-	-	-	160,000	160,000	160,000	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-					
	(15) รวม (ก)&(ข)	655,100	19,653,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000	210,000	197,600	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	1030030100	ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (54-1)	ลูก	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	100	4,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	100											กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-022-2564 (รายการที่ 2)		
				(ก) รวม	100	4,000.00	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	5,300	212,000.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	5,300											กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-024-2564 (รายการที่ 1)
				(ข) รวม	5,300	212,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				(16) รวม (ก)&(ข)	5,400	216,000.00	-	-	-	-	-	-	100	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1030030103	ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4)	ลูก	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '64	5,600	616,000.00		ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	5,600											กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-022-2564 (รายการที่ 3)		
				งานปรับปรุงฯ 115 เควี. '64	2,150	236,500.00		เสนอราคา					2,150													
				คพพ.2 '64	4,150	456,500.00							4,150													
				(ก) รวม	11,900	1,309,000.00	-	-		-	-	-	11,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	43,600	4,796,000.00				ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	3,600	10,000	10,000	10,000	10,000							
				(ข) รวม	43,600	4,796,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600	10,000	10,000	10,000	10,000		-	-	-	-	-		
(17) รวม (ก)&(ข)	55,500	6,105,000.00	-	-	-	-	-	-	11,900	-	3,600	10,000	10,000	10,000	10,000		-	-	-	-	-					
รวมจัดหาทั้งสิ้น (1-17)					2,892,253	1,688,254,700.00	-	-	-	-	-	463,948	462,622	553,925	389,180	293,970	265,478	202,690	113,170	62,660	55,000	29,610	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		ปี 2564																		เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ																				
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	1020010009	5. สายไฟ สาย AAC 400 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.) ลงทุน (ฝรฟ.) '64	450.00 789.00	10,125,000.00 17,752,500.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	150 270	150 270	150 249									กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-001-2564		
				(ก) รวม	1,239.00	27,877,500.00	-	-	-	-	-	420	420	399	-	-	-	-	-	-	-	-			
				คพจ.2 '64	1,269.00	28,552,500.00			ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	420	420	429							กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-002-2564		
				(ข) รวม	1,269.00	28,552,500.00	-	-	-	-	-	-	420	420	429	-	-	-	-	-	-	-			
				(1) รวม (ก)+(ข)	2,508.00	56,430,000.00	-	-	-	-	-	-	420	420	819	420	429	-	-	-	-	-			
2	1020050000	สาย SAC 22/50 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.) งานเปลี่ยนทดแทนฯ '64 ลงทุน (ฝรฟ.) '64 คพพ.2 '64 ทำการ '64	495.00 1,800.00 1,707.00 30.00 153.00	32,670,000.00 118,800,000.00 112,662,000.00 1,980,000.00 10,098,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	195 102 102	150 72 72	150 84 87	150 201 198	150 198 201	150 198 201	150 198 198	150 249 150	120 249 150	205 241 330	กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-003-2564			
				(ก) รวม	4,185.00	276,210,000.00	-	-	-	-	-	399	399	399	399	399	399	399	399	399	195				
				คพจ.2 '64	7,566.00	499,356,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	699	699	699	699	699	699	699	699	699	576	กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2564			
				(ข) รวม	7,566.00	499,356,000.00	-	-	-	-	-	699	699	699	699	699	699	699	699	699	576				
				(2) รวม (ก)+(ข)	11,751.00	775,566,000.00	-	-	-	-	-	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	771				
3	1020050004	สาย SAC 22/185 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานเปลี่ยนทดแทนฯ '64 (กบร.) ลงทุน (ฝรฟ.) '64 ทำการ '64 งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.) งานปรับปรุงฯ 115 เควี '64 คพพ.2 '64	1,575.00 1,681.00 160.00 1,000.00 1,392.00 638.00	177,896,250.00 189,868,950.00 18,072,000.00 112,950,000.00 157,226,400.00 72,062,100.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	100 100 100	100 140 60	150 150 100	150 150 100	150 150 100	150 150 100	150 150 100	150 150 100	120 150 330	205 241	กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-005-2564			
				(ก) รวม	6,446.00	728,075,700.00	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	446				
3	1020050004	สาย SAC 22/185 ตร.มม. (จ้างรีด) (ต่อ) หมายเหตุ 1. จัดหาเป็น Bid Group จำนวน 2 Sub-Bid เนื่องจาก 1) แผนความต้องการให้พัสดุเข้าคลัง มีจำนวนเฉลี่ย 692 กม./เดือน 2) จากการสอบถามผู้ผลิต 6 ราย กำลังการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในช่วง 400 - 1,100 กม./เดือน 3) เพื่อให้ กฟภ. ได้รับพัสดุสอดคล้องกับแผน ความต้องการพัสดุในแต่ละเดือน มากที่สุด 4) มีผู้เสนอราคาสามารถเข้าแข่งขันราคา ได้มากมาย	กม.	คพจ.2 '64	4,740.00	535,383,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	600	600	600	600	600	600	600	540			กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-006.1-2564			
				รวม Sub-Bid 1	4,740.00	535,383,000.00	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	540	-	-	-			
				คพจ.2 '64	3,600.00	406,620,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	600	600	600	600	600						กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-006.2-2564			
				รวม Sub-Bid 2	3,600.00	406,620,000.00	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-				
				(ข) รวม Bid Group 1	8,340.00	942,003,000.00	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	600	540	-	-	-				
				(3) รวม (ก)+(ข)	14,786.00	1,670,078,700.00	-	-	-	-	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,200	1,140	600	600	446				

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		ปี 2564																เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ																		
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4	1020050100	สาย SAC 33/50 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.)	110.00	9,647,000.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	110											กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-007-2564
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ '64 (กบร.)	150.00	13,155,000.00	เสนอราคา					150											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '64	479.00	42,008,300.00					5	300	174										
				ทำการ '64	35.00	3,069,500.00						35											
				(ก) รวม	774.00	67,879,800.00	-	-	-	-	-	300	300	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
				คพจ.2 '64	1,091.00	95,680,700.00			ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	300	300	300	191						กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-008-2564
				เสนอราคา																			
				(ข) รวม	1,091.00	95,680,700.00	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	191	-	-	-	-	-	
				(4) รวม (ก)+(ข)	1,865.00	163,560,500.00	-	-	-	-	-	-	300	300	474	300	300	191	-	-	-	-	
5	1020050104	สาย SAC 33/185 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.)	115.00	17,261,500.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	115										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-009-2564	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ '64 (กบร.)	100.00	15,010,000.00	เสนอราคา					100											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '64	474.00	71,147,400.00						100	100	134	140								
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื '64	403.00	60,490,300.00						100	100	100	103								
				คพพ.2 '64	321.00	48,182,100.00						55	100	100	66								
				ทำการ '64	30.00	4,503,000.00						30										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-010-2564	
				(ก) รวม	1,443.00	216,594,300.00	-	-	-	-	-	300	300	300	300	243	-	-	-	-	-		-
				คพจ.2 '64	1,267.00	190,176,700.00			ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	67	300	300	300	300					
				เสนอราคา																			
				(ข) รวม	1,267.00	190,176,700.00	-	-	-	-	-	-	-	67	300	300	300	300	-	-	-	-	กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-011-2564 (รายการที่ 1)
				(5) รวม (ก)+(ข)	2,710.00	406,771,000.00	-	-	-	-	-	300	300	367	600	543	300	300	-	-	-	-	
6	1020070000	สาย AW 25 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.)	39.00	234,000.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	39										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-012-2564 (รายการที่ 1)	
				คพพ.2 '64	36.00	216,000.00	เสนอราคา					36											
				ทำการ '64	1,035.00	6,210,000.00						390	504	141									
				(ก) รวม	1,110.00	6,660,000.00	-	-	-	-	-	465	504	141	-	-	-	-	-	-	-		
								คพจ.2 '64	39.00	234,000.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	39							
เสนอราคา																							
(ข) รวม	39.00	234,000.00	-					-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(6) รวม (ก)+(ข)	1,149.00	6,894,000.00	-					-	-	-	-	504	504	141	-	-	-	-	-	-	-		
7	1020070002	สาย AW 50 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กบร.)	830.00	7,760,500.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	830										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-012-2564 (รายการที่ 2)	
				คพพ.2 '64	248.00	2,318,800.00	เสนอราคา					248											
				ทำการ '64	1,400.00	13,090,000.00						722	678										
				(ก) รวม	2,478.00	23,169,300.00	-	-	-	-	-	1,800	678	-	-	-	-	-	-	-	-		
								คพจ.2 '64	9,704.00	90,732,400.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	704		
เสนอราคา																							
(ข) รวม	9,704.00	90,732,400.00	-					-	-	-	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	704	-	-	-	-	-	
(7) รวม (ก)+(ข)	12,182.00	113,901,700.00	-					-	-	-	-	3,600	2,478	1,800	1,800	1,800	704	-	-	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา																				เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ						ปี 2564														
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
8	1020070004	สาย AW 95 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ '64 (กปร.) คพพ.2 '64 ทำการ '64	500.00 397.00 285.00	10,550,000.00 8,376,700.00 6,013,500.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	500.00 397.00 285.00											กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-011-2564 (รายการที่ 3)		
				(ก) รวม	1,182.00	24,940,200.00	-	-	-	-	-	1,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				คพจ.2 '64	9,532.00	201,125,200.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	532		กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-012-2564 (รายการที่ 3)			
				(ข) รวม	9,532.00	201,125,200.00	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	532	-				
				(8) รวม (ก)+(ข)	10,714.00	226,065,400.00	-	-	-	-	-	2,182	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	532	-				
9	1020080402	คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. มอก.838	กม.	งานจัดหาทีวีที่-ซีที (กพร.) '64	59.00	5,310,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	59										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-013-2564			
				(9) รวม	59.00	5,310,000.00	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมจัดหาทั้งสิ้น (1-9)					57,724.00	3,424,577,300.00	-	-	-	-	-	10,263	7,900	7,499	7,018	6,970	5,093	3,598	3,238	2,698	2,230	1,217			

หมายเหตุ
รายการพัสดุที่ 3 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีชนิดและขนาดเดียวกันเป็นกลุ่มประกวดราคา (Bid Group) ในการดำเนินการคราวเดียวกันเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน (ตามความเห็นชอบ ผวก. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561)

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)																									
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา			แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																	เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563					ปี 2564													
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	1020200200	6. อลูมิเนียมอินกอท อลูมิเนียมอินกอท	ตัน	งานย้ายแนวฯ '64 (กปร.)	1,390.000	85,346,000.00						แจกเอกสาร เสนอราคา อนุมัติ สัญญา		2,000.000	1,390.000									กฟภ.กจพ.2-ค(อก)-001-2564	
				ลงทุน (สรพ.) '64	2,260.000	138,764,000.00									260.000										
				(1) รวม	3,650.000	224,110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.000	1,650.000	-	-	-	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ '64 (กปร.)	1,120.000	68,768,000.00							แจกเอกสาร เสนอราคา อนุมัติ สัญญา		1,120.000										กฟภ.กจพ.2-ค(อก)-002-2564
				งานปรับปรุงฯ 115 เครื '64	920.000	56,488,000.00									920.000										
				คพพ.2 '64	640.000	39,296,000.00										640.000									
				(2) รวม	2,680.000	164,552,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040.000	640.000	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2 '64	4,000.000	245,600,000.00									แจกเอกสาร เสนอราคา อนุมัติ สัญญา		2,000.000	2,000.000							กฟภ.กจพ.2-ค(อก)-003-2564
				(3) รวม	4,000.000	245,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.000	2,000.000	-	-	-	-	-	-		
คพจ.2 '64	3,720.000	228,408,000.00										แจกเอกสาร เสนอราคา อนุมัติ สัญญา		2,000.000	1,720.000										
(4) รวม	3,720.000	228,408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.000	1,720	-	-	-	-	-	-					
คพจ.2 '64	3,500.000	214,900,000.00											แจกเอกสาร เสนอราคา อนุมัติ สัญญา		2,000.000	1,500						กฟภ.กจพ.2-ค(อก)-005-2564			
(5) รวม	3,500.000	214,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	1,500	-	-	-	-						
รวมการจัดหาทั้งสิ้น (1-5)				17,550.000	1,077,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.000	3,690.000	2,640.000	4,000.000	3,720.000	1,500.000	-	-	-		-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																Bid No.			
							ปี 2563				ปี 2564													ปี 2565	
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	ม.ค.	
1.	1040010002	7. ดรอปเพาท์ฟิวส์คัทเพาท์ ดรอปเพาท์ 22 kv. 100 A. 12 kA. ASYMME TRICAI	คพพ.2	400		872,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	400											กฟภ.กจน.ป(ตฟ)-001-2564 (รายการ ที่ 1)		
			ทำการ 64	39,000		85,020,000.00	เสนอราคา					3,100	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	900			
			รวม 1 Bid	39,400	ชุด	85,892,000.00						3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	900			
			คพจ.2	32,300		70,414,000.00				ขายแบบ	อนุมัติ		สัญญา	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	800	กฟภ.กจน.ป(ตฟ)-002-2564 (รายการ ที่ 1)	
			รวม 1 Bid	32,300	ชุด	70,414,000.00						-	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	800			
			รวมทั้งสิ้น 2 Bid	71,700	ชุด	156,306,000.00							3,500	3,500	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1,700		
2.	1040010100	ดรอปเพาท์ฟิวส์คัทเพาท์ 33 kv. 100 A. 8 kA. ASYMME TRICAI	ทำการ 64	7,280		22,859,200.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	3,000	3,000	1,280									กฟภ.กจน.ป(ตฟ)-001-2564 (รายการ ที่ 2)		
			รวม 1 Bid	7,280	ชุด	22,859,200.00						3,000	3,000	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-			
			คพจ.2	3,320		10,424,800.00				ขายแบบ	อนุมัติ		สัญญา	3,000	320									กฟภ.กจน.ป(ตฟ)-002-2564 (รายการ ที่ 2)	
			รวม 1 Bid	3,320	ชุด	10,424,800.00						-	-	3,000	320	-	-	-	-	-	-	-			
			รวมทั้งสิ้น 2 Bid	10,600	ชุด	33,284,000.00							3,000	3,000	4,280	320	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมดรอปเพาท์ทั้งสิ้น						189,590,000.00																

หมายเหตุ	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว		
- พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	คพพ.2	872,000.00	
- งบทำการปี 2561	ทำการ '62	107,879,200.00	
- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ	คพจ.2	80,838,800.00	
	รวมโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น (มีงบประมาณแล้ว)	189,590,000.00	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																	Bid No.
							ปี 2563				ปี 2564												
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	1040000000	8. ล้อฟ้า ล้อฟ้า 20-21 KV. 5 KA.	คพพ.2	100		132,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 1)	
			ทำการ 64	5,000		6,600,000.00	เสนอราคา					2,900	2,100										
			รวม 1 Bid	5,100	ชุด	6,732,000.00						3,000	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	13,500		17,820,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	3,500	3,500	3,500	3,000						กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 1)
									เสนอราคา														
รวม 1 Bid	13,500	ชุด	17,820,000.00						-	-	3,500	3,500	3,500	3,000	-	-	-	-	-				
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	18,600	ชุด	24,552,000.00							3,000	2,100	3,500	3,500	3,500	3,000	-	-	-	-	-			
2	1040000007	ล้อฟ้า 20-21 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	คพพ.2	200		260,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	200										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 2)	
			ทำการ 64	11,000		14,300,000.00	เสนอราคา					3,300	3,500	3,500	700								
			รวม 1 Bid	11,200		14,560,000.00						3,500	3,500	3,500	700	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	30,500		39,650,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 2)	
									เสนอราคา														
รวม 1 Bid	30,500	ชุด	39,650,000.00								3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500				
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	41,700	ชุด	54,210,000.00							3,500	3,500	7,000	4,200	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500			
3	1040000001	ล้อฟ้า 20-21 KV. 10 KA.	ทำการ 64	900		2,835,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	900										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 3)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	900	ชุด	2,835,000.00						900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	2,100		6,615,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	2,100									กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 3)
									เสนอราคา														
รวม 1 Bid	2,100	ชุด	6,615,000.00						-	-	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	3,000	ชุด	9,450,000.00							900	-	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	1040000002	ล้อฟ้า 24-26 KV. 5 KA.	ทำการ 64	2,900		8,091,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	2,900										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 4)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	2,900	ชุด	8,091,000.00						2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	700		1,953,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	700									กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 4)
									เสนอราคา														
รวม 1 Bid	700	ชุด	1,953,000.00						-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	3,600	ชุด	10,044,000.00							2,900	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	1040000008	ล้อฟ้า 24-26 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	ทำการ 64	300		825,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	300										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 5)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	300	ชุด	825,000.00						300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	300		825,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	300									กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 5)
									เสนอราคา														
รวม 1 Bid	300	ชุด	825,000.00						-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมทั้งสิ้น 2 Bid	600	ชุด	1,650,000.00							300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุลหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																	Bid No.
							ปี 2563				ปี 2564												
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
6	1040000003	ล่อฟ้า 24-26 KV. 10 KA.	คพพ.2	200		940,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	200										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 6)	
			ทำการ 64	200		940,000.00	เสนอราคา					200											
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	400	ชุด	1,880,000.00						400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1040000100	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA.	ทำการ 64	1,000		1,820,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	1,000										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 7)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	1,000	ชุด	1,820,000.00						1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 6)
			คพจ.2	6,200		11,284,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	3,000	3,200								
									เสนอราคา														
8	1040000106	ล่อฟ้า 30 KV. 5 KA. สำหรับติดตั้งหม้อแปลง	ทำการ 64	2,100		3,780,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	2,100										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 8)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	2,100	ชุด	3,780,000.00						2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 7)
			คพจ.2	2,300		4,140,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	2,300									
									เสนอราคา														
9	1040000101	ล่อฟ้า 30 KV. 10 KA.	ทำการ 64	200		900,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	200										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-001-2564 (รายการ ที่ 9)	
							เสนอราคา																
			รวม 1 Bid	200	ชุด	900,000.00						200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจน.ป(ลพ)-002-2564 (รายการ ที่ 8)
			คพจ.2	650		2,925,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	650									
									เสนอราคา														
10	1040000103	ล่อฟ้า 30 KV. 10 KA. ชนิดฉนวนโพลีเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ	ทำการ 64	100		987,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	100										กฟภ.กจน.ป(ลพ)-003-2564	
							เสนอราคา																
			รวมทั้งสิ้น 1 Bid	100	ชุด	987,000.00							100	-	-	-	-	-	-	-	-		-

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																	Bid No.
							ปี 2563				ปี 2564												
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
11	1040000300	ล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	คพพ.2	2,500		375,000.00	ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	2,500										กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-004-2564	
			ทำการ 64	22,500		3,375,000.00	เสนอราคา					7,500	10,000	5,000									
			รวม 1 Bid	25,000	ชุด	3,750,000.00						10,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-		
			คพจ.2	110,000		16,500,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000		กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.1-2564
			รวม Sub 1 Bid	110,000	ชุด	16,500,000.00						-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	-	
			คพจ.2	88,000		13,200,000.00			ขายแบบ		อนุมัติ		สัญญา	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000	กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564
			รวม Sub 1 Bid	88,000	ชุด	13,200,000.00						-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000		
			รวม Sub 2 Bid	198,000	ชุด	29,700,000.00																	
			รวมทั้งสิ้น 3 Bid	223,000	ชุด	33,450,000.00							10,000	10,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	15,000	8,000	
รวมล่อฟ้าทั้งสิ้น						161,072,000.00																	

หมายเหตุ	1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว		
	- พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	คพพ.2	1,707,000.00
	- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ	คพจ.2	114,912,000.00
	- งบทำการปี 2564	ทำการ 64	44,453,000.00
	รวมโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น (มีงบประมาณแล้ว)		161,072,000.00

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (กจน.)

ที่	รหัส	รายการ	งบ / โครงการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ																	Bid No.
							ปี 2563				ปี 2564												
							ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	1050050000	9. คาปาซิเตอร์ คาปาซิเตอร์ 2 ชุดซึ่ง ใช้นอกอาคาร 12.7 kv. 100 kVAR.	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ฯ	2,115		29,736,900.00	ขายแบบ เสนอราคา	อนุมัติ	สัญญา	200	200	200	200	200	200	200	200	260	255		กฟภ.กจน.ป(ค)-001-2564 (รายการที่ 1)		
			ทำการ 64	840		11,953,200.00								100	100	100	100	100	100	100		40	
			รวม 1 Bid	2,955	เครื่อง	41,690,100.00						300	300	300	300	300	300	300	300	300	255	-	
			คพจ.2	1,431		20,363,130.00		ขายแบบ เสนอราคา	อนุมัติ	สัญญา	300	300	300	300	231							กฟภ.กจน.ป(ค)-002-2564 (รายการที่ 1)	
			รวม 1 Bid	1,431	เครื่อง	20,363,130.00									-	-	300	300	300	300	231		-
			รวมทั้งสิ้น 2 Bid	4,386	เครื่อง	62,053,230.00							300	300	600	600	600	600	531	300	300	255	-
2	1050050100	คาปาซิเตอร์ 1 ชุดซึ่ง ใช้นอกอาคาร 33 GRDY/19 kv. 100 kVAR.	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ฯ	117		1,561,950.00	ขายแบบ เสนอราคา	อนุมัติ	สัญญา	117												กฟภ.กจน.ป(ค)-001-2564 (รายการที่ 2)	
			ทำการ 64	45		607,950.00									45								
			รวม 1 Bid	162	เครื่อง	2,169,900.00						162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			คพจ.2	90		1,215,900.00		ขายแบบ เสนอราคา	อนุมัติ	สัญญา	90												กฟภ.กจน.ป(ค)-002-2564 (รายการที่ 2)
			รวม 1 Bid	90	เครื่อง	1,215,900.00									-	-	90	-	-	-	-	-	
			รวมทั้งสิ้น 2 Bid	252	เครื่อง	3,385,800.00							162	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมคาปาซิเตอร์ทั้งสิ้น						65,439,030.00																	

หมายเหตุ	โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว		
- งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบใน	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ฯ	31,298,850.00	
- ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์สำรอง			
- สำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (กบร.)			
- ทำการ ปี 2564	ทำการ 64	12,561,150.00	
- งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ	คพจ.2	21,579,030.00	
รวมโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น (มีงบประมาณแล้ว)		65,439,030.00	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563				ปี 2564												
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
1	1040080004	10. รีโคลสเซอร์ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073015]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ '64	292	87,395,600.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา						50	50	50	50	50	42	กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-001-2564 (รายการที่ 1)
				(ก) รวม	292	87,395,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	42	
				คพจ.2 '64	369	97,128,180.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา						100	100	100	69			กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-002-2564 (รายการที่ 1)
				(ข) รวม	369	97,128,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	69	-	-	
				(1) รวม (ก)+(ข)	661	184,523,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	119	50	42	
2	1040080103	RECLOSER 33 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073016]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ '64	67	47,576,700.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา						25	25	17				กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-001-2564 (รายการที่ 2)
				(ก) รวม	67	47,576,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	17	-	-	-	
				คพจ.2 '64	76	42,757,600.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา						25	25	26				กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-002-2564 (รายการที่ 2)
				(ข) รวม	76	42,757,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	26	-	-	-	
				(2) รวม (ก)+(ข)	143	90,334,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	43	-	-	-	
3	1040080302	ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบ อิเล็กทรอนิกส์	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ '64	96	16,876,800.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา						96						กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-003-2564
				(3) รวม	96	16,876,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	
				รวมการจัดหาทั้งสิ้น(1-3)	900	291,734,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	200	193	119	50	42	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																	เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563				ปี 2564														
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	1040050000	11. สวิตซ์ ดิสคอนเนิตต์สวิตซ์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย 1. จัดหาเป็น Bid Group จำนวน 2 Sub-Bid เนื่องจาก 1) แผนความต้องการให้พัสดุดำคั้ง มีจำนวนเฉลี่ย 333 ชุด/เดือน 2) จากการสอบถามผู้ผลิต 3 ราย กำลังการ ผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในช่วง 300 - 400 ชุด/เดือน 3) เพื่อให้ กฟภ. ได้รับพัสดุดสอดคล้องกับแผน ความต้องการพัสดุในแต่ละเดือน มากที่สุด 4) มีผู้เสนอราคาสามารถเข้าแข่งขันราคา ได้มากมาย	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	249.00	1,252,470.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	129	120										กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-001-2564 (รายการที่ 1)		
				ลงทุน (ฟรฟ.) '64	264.00	1,343,760.00	เสนอราคา				130	134													
				คพพ.2 '64	21.00	106,890.00					21														
				ทำการ '64	1,701.00	8,658,090.00					20	46	300	300	300	300	300	135							
				(ก) รวม	2,235.00	11,361,210.00	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	300	300	135	-	-	-			
				คพจ.2 '64	2,340.00	11,910,600.00			ขายเอกสาร	อนุมัติ		สัญญา	300	300	300	300	300	300	300	240					
				รวม Sub-Bid 1	2,340.00	11,910,600.00	-	-		-	-	-	300	300	300	300	300	300	300	300	240	-			
2	1040050001	ดิสคอนเนคตติ้งสวิตซ์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีไฟฟ้า	ชุด	ทำการ '64	120.00	620,400.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	120											กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-001-2564 (รายการที่ 3)		
					เสนอราคา																				
					(2) รวม	120.00	620,400.00	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1040050002	ดิสคอนเนคตติ้งสวิตซ์ 1 ขา 22 เควี 1,200 แอมป์ 61 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	ชุด	ลงทุน (ฟรฟ.) 64	271.00	2,685,610.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	271										กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-001-2564 (รายการที่ 4)			
					ทำการ 64	1,494.00	14,805,540.00	เสนอราคา			30	300	300	300	300	264									
					(3) รวม	1,765.00	17,491,150.00	-	-	-	-	-	301	300	300	300	300	264	-	-	-	-	-	-	
4	1040050100	ดิสคอนเนิตต์สวิตซ์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	48.00	370,896.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	48										กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-001-2564 (รายการที่ 2)			
					ลงทุน (ฟรฟ.) '64	75.00	586,500.00	เสนอราคา			75														
					ทำการ '64	207.00	1,618,740.00					177	30												
					(ก) รวม	330.00	2,576,136.00	-	-	-	-	-	300	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					คพจ.2 '64	885.00	6,920,700.00			ขายเอกสาร	อนุมัติ		สัญญา	300	300	285									
5	1040050102	ดิสคอนเนคตติ้งสวิตซ์ 1 ขา 33 เควี 1,200 แอมป์ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	ชุด	ลงทุน (ฟรฟ.) 64	75.00	1,286,250.00	ขายเอกสาร		อนุมัติ		สัญญา	75										กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-001-2564 (รายการที่ 5)			
					เสนอราคา																				
					(5) รวม	75.00	1,286,250.00	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา			แผนจัดหา และกำหนดส่งของ															เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563				ปี 2564											
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
6	1040060207	AB SW., 3 POLE 115 KA. HOR	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ได้นำ ลงทุน (ฝรพ.) 64	6.00 22.00	2,670,000.00 9,907,480.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา					6 22						กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-004-2564
				(6) รวม	28.00	12,577,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	
7	1040070011	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยตัวอาร์ ชนิดสวิตซ์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวกคิวอัม 3 เฟส 22 เครี 200 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306, 1040070307 1040070309 , 1050110002]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ได้นำ	85.00	42,270,500.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา					85						กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-005-2564
				(ก) รวม	85.00	42,270,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	
				คพจ.2 '64	54.00	27,176,580.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา					54						กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-006-2564 (รายการที่ 1)
				(ข) รวม	54.00	27,176,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	
				(7) รวม (ก) + (ข)	139.00	69,447,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-	-	
8	1040070110	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยตัวอาร์ ชนิดสวิตซ์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบบอยล์ 3 เฟส 33 เครี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 , 1040070308 , 1040070310 , 1050110002]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ได้นำ	3.00	2,407,500.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา					3						กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-007-2564
				(8) รวม	3.00	2,407,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
9	1040070111	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับ ชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วย ชนิดสวิตซ์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวกคิวอัม 3 เฟส 33 เครี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306, 1040070308 1040070310 , 1050110002]	ชุด	คพจ.2 '64	4.00	3,248,520.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา					4						กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-006-2564 (รายการที่ 2)
				(9) รวม	4.00	3,248,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
10	1040070009	สวิตซ์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้ การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เครี 600 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070305 , 1040073011 , 1010050201]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ได้นำ คพพ.2 '64	543.00 10.00	93,830,400.00 1,749,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	90 10	100	100	100	100	53					กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-008-2564 (รายการที่ 1)
				(ก) รวม	553.00	95,579,400.00	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	53	-	-	-	-	-
				คพจ.2 '64	859.00	150,239,100.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	100	100	100	100	100	100	100	100	59		กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-009-2564 (รายการที่ 1)
				(ข) รวม	859.00	150,239,100.00	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	59	-	-
				(10) รวม (ก) + (ข)	1,412.00	245,818,500.00	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	153	100	100	59	-	-
11	1040070107	สวิตซ์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การ ควบคุมระยะไกล 3 เฟส 33 เครี 400 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070305 , 1040073012 , 1010050201]	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ได้นำ	138.00	29,366,400.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	100	38									กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-008-2564 (รายการที่ 2)
				(ก) รวม	138.00	29,366,400.00	-	-	-	-	-	100	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
				คพจ.2 '64	299.00	64,404,600.00	ขายเอกสาร เสนอราคา		อนุมัติ		สัญญา	100	100	99								กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-009-2564 (รายการที่ 2)
				(ข) รวม	299.00	64,404,600.00	-	-	-	-	-	100	100	99	-	-	-	-	-	-	-	
				(11) รวม (ก) + (ข)	437.00	93,771,000.00	-	-	-	-	-	200	138	99	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2564 (ส่วนของ กจต.)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา			แผนจัดหา และกำหนดส่งของ																	เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง
				งบ/โครงการ	งบประมาณ		ปี 2563				ปี 2564													
					จำนวน	วงเงิน(บาท)	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
12	1040070306	ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุปกรณ์สับ-ปลดชุดคาปาซิเตอร์ ชนิดควบคุมด้วยตัวอาร์	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	25.00	1,250,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา					25						กฟภ.กจพ.2-ค(สว)-001-2564 (รายการที่ 1)	
				(12) รวม	25.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-		
13	1040070306	ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุปกรณ์สับ-ปลดชุดคาปาซิเตอร์ ชนิดควบคุมด้วยเวลา (Time)	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	37.00	721,500.00	ขายเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา					37						กฟภ.กจพ.2-ค(สว)-001-2564 (รายการที่ 2)	
				(13) รวม	37.00	721,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-		
14	1040073011	VT.3P .O/D 22000/110-220 V.RCS 500 VA	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	113.00	5,740,400.00	ขายเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา	113										กฟภ.กจพ.2-ป(มป)-001-2564 (รายการที่ 1)	
				(14) รวม	113.00	5,740,400.00	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1040073012	VT.3P .O/D 33000/110-220 V.RCS 500 VA	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	60.00	3,780,000.00	ขายเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา	60										กฟภ.กจพ.2-ป(มป)-001-2564 (รายการที่ 2)	
				(15) รวม	60.00	3,780,000.00	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1040070309	หม้อแปลงไฟฟ้า 22 เควี สำหรับจ่ายไฟให้ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับปลด-สับ ชุดคาปาซิเตอร์	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	54.00	1,444,500.00 1,545,615.00	แจกเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา	54										กฟภ.กจพ.2-ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 1)	
				(16) รวม	54.00	2,990,115.00	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1040073015	VT.1P .O/D 22000/230 V.REC 500 VA	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	117.00	2,375,100.00 2,541,357.00	แจกเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา	117										กฟภ.กจพ.2-ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 2)	
				(17) รวม	117.00	4,916,457.00	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1040073016	VT.1P .O/D 33000/230 V.REC 500 VA	ชุด	งานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใต้ดิน/ใต้น้ำ	15.00	958,500.00 1,025,595.00 5,112,567.00	แจกเอกสาร เสนอราคา			อนุมัติ		สัญญา	15										กฟภ.กจพ.2-ป(มป)-002-2564 (รายการที่ 3)	
				(18) รวม	15.00	7,096,662.00	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมการจัดหาทั้งสิ้น (1-18)					11,994.00	515,093,660.00	-	-	-	-	-	1,855	968	1,799	1,700	1,685	1,553	1,000	835	359	240	-		

หมายเหตุ

รายการพัสดุที่ 1 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีชนิดและขนาดเดียวกันเป็นกลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ในการดำเนินการคราวเดียวกันเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน (ตามความเห็นชอบ ผวก. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561)