

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ยุ่กัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประ กวด รา คา		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	เหล็กปรุงรำน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,950	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	2.7777		1.e-Auction มี 8 รายการ
	คพม.	เหล็กปรุงรำน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1507		
	คพก.	เหล็กปรุงรำน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	1,100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.0358		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กปรุงรำน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	1,360	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.2806		
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,720	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.6880		
	คพม.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0993		
	คพก.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,290	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.8006		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	860	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5337		
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0789		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	20	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0143		
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1338		
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดี เกลียว 35 ต.มม.	240	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0175		
	ผู้ใช้ไฟ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดี เกลียว 35 ต.มม.	50	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0036		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		มี (/)	ไม่มี (/)																	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับ 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	กราวด์วาร์แคลัมปี สำหรับเสาคอนกรีต	5,240	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.8410			
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมปี สำหรับเสาคอนกรีต	3,140	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5040			
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	กราวด์วาร์แคลัมปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	390	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0584			
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0015			
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	กราวด์วาร์แคลัมปี แบบ เจ 1152	3,470	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0557			
	คพม.	กราวด์วาร์แคลัมปี แบบ เจ 1152	320	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0051			
	คพก.	กราวด์วาร์แคลัมปี แบบ เจ 1152	2,260	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0363			
	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมปี แบบ เจ 1152	1,050	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0169			
2	คพก.	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	4,110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1407		2. e-Auction มี 42 รายการ	
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	2,020	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0692			
	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	636	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0279			
	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	90	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0039			
	คพก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0145			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0246			
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,280	ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0247			
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	190	ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0037			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	1,560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0184		
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	3,690	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0592		
	คฟม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	180	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0029		
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	250	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0040		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	11,590	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1860		
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,270	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0461		
	คฟม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,690	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1767		
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	13,930	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.2832		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	66,590	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.3538		
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,010	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0452		
	คฟม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	640	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0144		
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	5,310	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1193		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	20,630	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1636		
	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	46,872	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.5046		
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,250	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0869		
	คฟม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0161		
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,310	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1420		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50,720	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.3568		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	
	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	128,520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	4.4005			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,870	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0600			
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	40	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0013			
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0087			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	13,620	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.4372			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0189			
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	540	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0196			
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0473			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	12,560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.4569			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,540	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1401			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	340	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0135			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0070			
	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	150	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0066			
	คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	710	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0311			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	550	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0241			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0171			
	ขยายเขตรบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	130	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0090			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	140	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0097			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)								
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	1,950	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0376			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	60	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0012			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1338			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	540	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0237			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	10	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0004			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0300			
	คฟม.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0162			
	คฟก.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0738			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	230	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0113			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x400 มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0012			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	350	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0217			
	คฟก.	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0625			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x450 มม.	9,590	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.5952			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	730	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0492			
	คฟม.	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0202			
	คฟก.	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0377			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.	7,270	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.4901			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.	550	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0447			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฝรพ.)	สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.	90	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0036			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คพม.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0063			
	คพก.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	370	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0146			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0637			
	คพก.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	180	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0081			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0090			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฟรฟ.)	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0064			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	10	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0005			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฟรฟ.)	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0086			
	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0578			
	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	1,360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.2619			
	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	430	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0966			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฟรฟ.)	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,060	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0352			
	คพม.	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	130	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0043			
	คพก.	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	380	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0126			
	ผู้ใช้ไฟ	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	7,120	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.2362			
	จัดหาหม้อแปลง และมีเตอร์สำรอง จ่าย	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	338,688	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.8120			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ฟรฟ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	23,140	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0990			
	คพม.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	13,510	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0578			
	คพก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	36,760	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1573			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลึกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	ไม่มี (/)	มี (/)	ไม่มี (/)	
	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	257,750	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.1032		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	2,110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0181		
	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	890	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0076		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,210	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0399		
	คฟม.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	530	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0034		
	คฟก.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,860	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0184		
	ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	16,280	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1045		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,170	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0102		
	คฟม.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0037		
	คฟก.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,180	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0070		
	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,990	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0128		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,940	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.2643		
	คฟม.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	180	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0096		
	คฟก.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	200	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0107		
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16,110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.8619		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ส.ร.ฟ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	740	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0713			
	คพม.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	990	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0953			
	คพก.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	6,010	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.5788			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	7,730	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.7444			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ส.ร.ฟ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	80	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0317			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0407			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	1,450	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.7137			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ส.ร.ฟ.)	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	700	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0509			
	ผู้ใช้ไฟ	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0378			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	130	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0403			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และระบบ สายส่ง (ส.ร.ฟ.)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	120	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.1489			
	คพก.	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	270	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.3351			
	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	6,010	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	7.4596			
3	คพม.	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	470	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0855	3. ประกวดราคา มี 8 รายการ		
	คพก.	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	3,140	ชุด		/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5712			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา								
												มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ															
	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	2,760	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5020		
	คฟม.	ก้านสมอบก แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	90	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0327		
	คฟก.	ก้านสมอบก แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	390	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1419		
	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	810	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.2947		
	คฟม.	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0045		
	คฟก.	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	370	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0166		
	ผู้ใช้ไฟ	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,100	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0494		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	170	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0169		
	คฟม.	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	570	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0140		
	คฟก.	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,520	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0866		
	ผู้ใช้ไฟ	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,220	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0792		
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	130	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0008		
	คฟม.	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	740	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0048		
	คฟก.	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	3,900	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0250		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
							ลักษณะเฉพาะแล้ว								ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)										
	งานโครงการ	รายการ (พัสดุดำเนินการตามสัญญาปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ																
	ผู้ใช้ไฟ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	9,640	อัน			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0619			
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (สฟพ.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	5,300	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0340			
	คพม.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	2,130	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0137			
	คฟก.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	23,480	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1507			
	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	77,570	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.4980			
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (สฟพ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	800	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0300			
	คพม.	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	2,550	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0955			
	คฟก.	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	5,540	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.2075			
	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	7,250	ชุด			/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.2715			
4	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	3,024	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.4884		4. ประทศราคา มี 1 รายการ	
	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (สฟพ.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	50	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0235			
	คพม.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0424			
	คฟก.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	260	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1224			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
													มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	6,380	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	3.0037		
5	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	3,024	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0777		5. สอบราคา มี 2 รายการ	
	คพม.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	650	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0160			
	คฟก.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	10,140	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.2495			
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	12,080	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.2973			
	คฟก.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	20	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0013			
	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	1,310	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0827			
6	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	11,680	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.5624		6. e-Auction มี 4 รายการ	
	คพม.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	60	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0029			
	คฟก.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	280	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0135			
	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	1,940	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0934			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรฟ.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	77,590	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.1623			
	คพม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	34,970	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.5239			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กาศ รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
													มี (/)	ไม่มี (/)						
	คฟก.		ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	103,310	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.5476		
	ผู้ใช้ไฟ		ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	48,390	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.7249		
	จัดหาหม้อแปลง และมีเตอร์สำรอง จ่าย		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	33,264	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.0678		
	ขยายเขตรระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรฟ.)		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	142,770	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	4.1246		
	คฟม.		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	3,350	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.0968		
	คฟก.		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	43,400	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.2538		
	ผู้ใช้ไฟ		ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	398,850	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	11.5228		
	ขยายเขตรระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรฟ.)		ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	7,480	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.4162		
	คฟม.		ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	8,640	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	0.4807		
	คฟก.		ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	18,110	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.0076		
	ผู้ใช้ไฟ		ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	24,820	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	1.3810		
7	จัดหาหม้อแปลง และมีเตอร์สำรอง จ่าย		ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,890	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.3640		7. ภาวะราคา มี 3 รายการ
	ขยายเขตรระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรฟ.)		ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	390	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0709		
	คฟม.		ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	110	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0200		
	คฟก.		ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	140	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0255		
	ผู้ใช้ไฟ		ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	2,650	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.4820		
	คฟม.		ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	620	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0995		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุดังที่ระบุในบัญชีปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	
	คฟก.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	610	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0979		
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (สฟ.)	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	59,130	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5062		
	คฟก.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	18,170	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1555		
	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	175,760	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.5045		
8	คพม.	เบลดเคเบิลบ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	40	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0051		8. ประกวดราคา มี 4 รายการ
	คฟก.	เบลดเคเบิลบ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0141		
	ผู้ใช้ไฟ	เบลดเคเบิลบ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	4,720	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.6060		
	ผู้ใช้ไฟ	เบลดเคเบิลบ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	3,990	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.8112		
	คพม.	ฮอทไลน์เคเบิล AL 25-50 ต.มม.	40	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0038		
	คฟก.	ฮอทไลน์เคเบิล AL 25-50 ต.มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0104		
	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์เคเบิล AL 25-50 ต.มม.	5,370	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5056		
	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์เคเบิล AL 50-120 ต.มม.	2,650	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.3686		
9	คพม.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	400	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0068		9. ประกวดราคา มี 16 รายการ
	คฟก.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,670	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0457		
	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	31,390	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.5374		
	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	880	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0433		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	9,460	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1316			
	คพม.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	920	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0167			
	คพท.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,030	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0733			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	61,820	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	1.1245			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	24,920	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.9599			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	13,090	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0700			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	12,160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0651			
	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	12,150	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1040			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	25,930	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.1942			
	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม.แยก CU 6-10 ต.มม.	75,600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.4045			
	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม.แยก CU 6-10 ต.มม.	1,830	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0078			
	คพท.	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	170	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0016			
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,440	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0235			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
												มี (/)	ไม่มี (/)							
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (สฟพ.)	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0138			
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	150	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0069			
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (สฟพ.)	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,300	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0250			
	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	140	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0027			
	คพม.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	90	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0008			
	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	4,430	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0379			
	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	19,260	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.3503			
	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	470	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0131			
	คพม.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	130	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/		ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0032			
	คพก.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	510	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.0126			
	ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	15,480	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	0.3810			
10	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	21,270	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	1.6842		10. สอบราคา มี 2 รายการ	
	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (สฟพ.)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับ เคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0129			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
															ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุดำเนินการปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)							
	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับ เคเบิลอากาศ 33 เครือ อลูมิเนียม 185 ต.มม.	740	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.0871			
11	จัดหาหม้อแปลง และมีเตอร์สำรอง จ่าย	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใ้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.2621		11. สอบราคา มี 2 รายการ	
	คพม.	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใ้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	350	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.0022			
	คพก.	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใ้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	330	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.0021			
	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใ้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,490	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.3562			
	คพม.	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	540	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.0260			
	คพก.	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	5,000	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.2408			
	ผู้ใช้ไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	20,540	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มี.ย.59	ก.ค.59	0.9890			
12	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฟรพ.)	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มี.ค.59	มี.ค.59	เม.ย.59	0.0899		12. ตกลงราคา มี 2 รายการ	
	คพม.	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	130	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มี.ค.59	มี.ค.59	เม.ย.59	0.0117			
	คพก.	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	750	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มี.ค.59	มี.ค.59	เม.ย.59	0.0674			
	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	820	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มี.ค.59	มี.ค.59	เม.ย.59	0.0737			
	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	30	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มี.ค.59	มี.ค.59	เม.ย.59	0.0042			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุดรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
													มี (/)	ไม่มี (/)						
13	คพม.	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	3,880	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.4152		13. ประกวดราคา มี 4 รายการ	
	คพก.	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	5,380	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.5757			
	ผู้ใช้ไฟ	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	24,670	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	2.6397			
	ผู้ใช้ไฟ	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,630	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.2965			
	ผู้ใช้ไฟ	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,650	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	5.3281			
	ผู้ใช้ไฟ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2)มอก.227	24,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	1.1299			
14	ทำการ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์	3,000	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.1894		14. สอบราคา มี 2 รายการ	
	ทำการ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	3,000	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มี.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.2054			
15	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	10,000	เส้น	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.8025		15. ประกวดราคา มี 3 รายการ	
	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	10,000	เส้น	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.8132			
	ทำการ	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	6,000	เส้น	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.6227			
16	ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	17,110	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ต.ค.59	11.9000		16. e-Auction มี 1 รายการ	
17	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	ตู้ควบคุมโยมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,024	ตู้	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	4.8535		17. ประกวดราคา มี 1 รายการ	
18	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจาก มิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	81,648	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	2.6209		18. ประกวดราคา มี 2 รายการ	
	คพก.	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจาก มิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	1,920	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0575			
	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์สำรอง จ่าย	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	46,872	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	4.5138			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/) ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	คพก.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมอเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	960	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0873			
19	คขก.2	เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	280	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.2636		19. ประกวดราคา มี 5 รายการ	
	คพจ.1	เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	530	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.4990			
	คขก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	340	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.2110			
	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,930	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.1978			
	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	40	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0287			
	คพจ.1	กราวด์วอร์คัลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	290	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0465			
	คขก.2	กราวด์วอร์คัลลัมป์ แบบ เจ 1152	630	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0101			
	คพจ.1	กราวด์วอร์คัลลัมป์ แบบ เจ 1152	2,280	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0366			
20	คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	420	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0144		20. ประกวดราคา มี 27 รายการ	
	คขก.2	เหล็กจับขอบดิ่งหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0018			
	คพจ.1	เหล็กจับขอบดิ่งหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	190	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0083			
	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	60	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0010			
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0886			
	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,850	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0783			
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,240	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.1675			
	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,470	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0330			
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	4,210	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0946			
	คขก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0380			
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,870	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.1570			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
														ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดกบิ 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	70	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0022		
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	15,560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.4995		
	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	340	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0124		
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	10,610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.3860		
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0044		
	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	240	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0105		
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0158		
	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	480	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0334		
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0013		
	คชก.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0197		
	คพจ.1	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	690	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0340		
	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0186		
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,340	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.1452		
	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	150	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0101		
	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	220	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0179		
	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0040		
	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	850	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0337		
	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	50	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0022		
	คพจ.1	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.6414		
	คชก.2	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0033		
	คพจ.1	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	3,010	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0998		
	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	9,910	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0424		
	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	100,200	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.4289		
	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	760	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0049		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
	คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	10,070	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0646		
	คขก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	580	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0019		
	คพจ.1	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	7,360	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0236		
	คขก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	50	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0027		
	คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	3,420	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.1830		
	คขก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	1,700	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.1637		
	คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	4,700	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.4526		
	คพจ.1	กายแฉลบปลั๊ก 3 ตัว	4,170	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.3034		
	คพจ.1	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	5,100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	6.3301		
21	คขก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	870	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.1583		21. สอบราคา มี 7 รายการ
	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	790	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.1437		
	คขก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0400		
	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	740	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.2692		
	คขก.2	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0045		
	คพจ.1	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,410	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0634		
	คขก.2	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	980	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0241		
	คพจ.1	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	580	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0143		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	1,080	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0069			
	คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	2,160	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0139			
	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร่ป คลีฟ)	6,370	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0409			
	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร่ป คลีฟ)	41,590	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.2670			
	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ไร่ป คลีฟ)	1,550	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0580			
	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ไร่ป คลีฟ)	6,070	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.2273			
22	คชก.2	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	70	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0330		22. สอบราคา มี 1 รายการ	
	คพจ.1	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,080	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.9793			
23	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	2,400	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0591		23. ตกลงราคา มี 2 รายการ	
	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก. 216	2,080	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0512			
	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	10	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0006			
	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก. 216	40	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0025			
24	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0034		24. ประกวดราคา มี 4 รายการ	
	คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	1,460	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0703			
	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	27,270	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.4085			
	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	99,010	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.4832			
	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	11,830	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.3418			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
							กำหนดคุณ													
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กว ด	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	44,320	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.2804			
	คพจ.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	5,040	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.2804			
	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	23,420	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.3031			
25	คพจ.1	ที่แขวนแคบเบจเตอร์ 11-33 เครี 1x6 ชุด	3	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0065		25. ตกลงราคา มี 1 รายการ	
26	คพจ.2	เบลดแคลมป์ข้อทโหล่น AL 25-50 ต.มม.	30	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0039		26. ตกลงราคา มี 4 รายการ	
	คพจ.1	เบลดแคลมป์ข้อทโหล่น AL 25-50 ต.มม.	160	ชุด										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0205			
	คพจ.1	เบลดแคลมป์ข้อทโหล่น AL 70-185 ต.มม.	420	ชุด										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0854			
	คพจ.2	ข้อทโหล่นแคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	30	ชุด										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0028			
	คพจ.1	ข้อทโหล่นแคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	160	ชุด										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0151			
	คพจ.1	ข้อทโหล่นแคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0278			
27	คพจ.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	750	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0128		27. ตกลงราคา มี 11 รายการ	
	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	570	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0098			
	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	80	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0039			
	คพจ.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,150	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0209			
	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	850	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0155			
	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0039			
	คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	680	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0051			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
						งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว						
		มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)								คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ															
	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	50	อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0005		
	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0006		
	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,210	อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0557		
	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,510	อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0291		
	คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	150	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0013		
	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	390	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0071		
	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	70	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0017		
	คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	540	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0133		
28	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	320	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0253		28. สอบราคา มี 2 รายการ
	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับ เคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	5,430	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.6391		
29	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	20	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0001		29. สอบราคา มี 2 รายการ
	คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,930	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0252		
	คพจ.1	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	14,720	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.7088		
30	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	40	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0073		30. ประกวด ราคามี 3 รายการ
	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	400	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0728		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
							จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา			ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		มี (/)	ไม่มี (/)																
	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	0.0273		
	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,670	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.7125		
	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	125,340	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	1.0729		
31	คชก.2	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	200	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0180		31. ตกลงราคา มี 2 รายการ
	คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	130	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0117		
	คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	70	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0097		
32	คชก.2	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,540	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.1648		32. สอบราคา มี 4 รายการ
	คพจ.1	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	60	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0064		
	คพจ.1	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	130	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0236		
	คพจ.1	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,050	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.2584		
	คพจ.1	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2)มอก.227	390	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	0.0184		
33	คชก.2	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจาก มิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	1,000	อัน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0300		33. ตกลงราคา มี 2 รายการ
	คชก.2	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	500	อัน										มิ.ย.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	0.0455		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางนงเยาว์ การวัฒนาวิกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายณัฐวัฒน์ สอนสุวรรณ)
ผู้อำนวยการ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.เขต.๒
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช