

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	เหล็กปราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	640	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.5478		1.ประกวดราคา มี 12 รายการ
1	คชก.2	เหล็กปราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0856		
1	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กปราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	1,630	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	1.3953		
1	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0556		
1	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	990	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.5508		
1	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	70	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0442		
1	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	90	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.1088		
1	ผู้ใช้ไฟ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	260	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0181		
1	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	940	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.1559		
1	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	4,120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.6833		
1	คชก.2	กราวด์วาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0032		
1	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0241		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	จัดหาหม้อ แปลงและ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมป.)	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	254	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0109		2.e-Auction มี 58 รายการ
2	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0015		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	630	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0236		
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,030	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0165		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	70	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0011		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	14,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.2247		
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0300		
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	490	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0105		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,510	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0537		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	74,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.5836		

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	130	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0028		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	280	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0060		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	25,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.5350		
2	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	15,400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.4087		
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	170	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0045		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0088		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	56,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.4980		
2	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	74,600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	2.3547		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ผรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0116		
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ผรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,040	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0655		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0006		
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ผรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	470	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0151		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	320	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0103		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	12,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.3852		
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ผรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,670	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0625		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.1086		
2	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0047		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0428		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.1471		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.5350		
2	คชก.2	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	180	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0106		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	7,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.4120		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0225		
2	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0037		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0562		
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรพ.)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	150	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0072		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0696		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	1,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.1990		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0594		
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	480	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0154		
2	คชก.2	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	80	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0026		
2	ผู้ใช้ไฟ	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	8,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.2568		
2	จัดหามีเตอร์ วีที ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	334,600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.3891		
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรพ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	4,100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0219		

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา			ประกาศ สอบราคา /	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)					
2	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	11,940	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0639		
2	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	5,320	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0285		
2	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	320	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0017		
2	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฝรพ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	800	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0043		
2	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,140	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0061		
2	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	220	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0012		
2	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	480	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0231		
2	คชก.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	80	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0039		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	19,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.9149		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการวัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	640	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มี.ย.60	ส.ค.60	0.0548		
2	คชก.2	เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มี.ย.60	ส.ค.60	0.0514		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประทับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มี.ย.60	ส.ค.60	0.0348		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประทับไม้คอน 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	1,300	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มี.ย.60	ส.ค.60	0.5355		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	4,200	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มี.ย.60	ส.ค.60	4.7187		
3	คชก.2	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	80	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ม.ค.60	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0073		3.ตกลงราคา มี 2 รายการ
3	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	1,600	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ม.ค.60	ม.ค.60	ก.พ.60	0.1455		
4	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0193		4.ประกวดราคา มี 20 รายการ
4	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	180	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0289		
4	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	5,190	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.8330		
4	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	50	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0161		
4	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.1958		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	สลักห่อง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0051		
4	คชก.2	สลักห่อง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	60	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0026		
4	ผู้ใช้ไฟ	สลักห่อง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,170	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0501		
4	คชก.2	แผ่นห่อง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	230	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0062		
4	ผู้ใช้ไฟ	แผ่นห่อง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	4,070	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.1089		
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	490	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0052		
4	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	340	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0036		
4	ผู้ใช้ไฟ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	10,970	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.1174		
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฝรพ.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0706		
4	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,260	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0135		
4	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	92,290	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.9875		

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
4	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ผรฟ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	460	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0172		
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ผรฟ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	480	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0180		
4	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	1,100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0412		
4	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	8,350	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.3127		
5	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	760	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.3546		5.ประกวดราคา มี 5 รายการ
5	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ผรฟ.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.1236		
5	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ผรฟ.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0494		
5	คชก.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	40	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0165		
5	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	6,890	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	2.8383		

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการวัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
6	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	300	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0096		6.สอบราคา มี 5 รายการ
6	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	120	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0039		
6	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	40	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0013		
6	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	12,460	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.4000		
6	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,280	ท่อน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0822		
7	คชก.2	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	950	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0915		7.ประกวดราคา มี 5 รายการ
7	ผู้ใช้ไฟ	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	29,000	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	2.7927		
7	ผู้ใช้ไฟ	แบริด 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,400	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.2172		
7	ผู้ใช้ไฟ	แบริด 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000	ก้าน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	4.3817		
7	ผู้ใช้ไฟ	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	26,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	1.1128		
8	จัดหามีเตอร์ วิธีที่ ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	ตู้ลุ่มิเนียมใส่นอกอาคาร สำหรับมีเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,300	ตู้	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.-59	มี.ค.-60	เม.ย.-60	4.8904		8.ประกวดราคา มี 1 รายการ

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการวัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กว ด	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
9	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	119,300	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.7021		9.ประกวดราคา มี 5 รายการ
9	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	100	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0011		
9	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	58,000	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.6206		
9	คชก.2	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	40	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	0.0021		
9	ผู้ใช้ไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	22,000	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.59	มี.ค.60	เม.ย.60	1.1770		
10	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,500	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.2664		10.ประกวดราคา มี 5 รายการ
10	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	40	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0075		
10	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,000	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.5618		
10	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	9,000	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	1.4445		
10	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	3,720	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0398		
11	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้น เดียว มอก.71	40	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0019		11.e-Auction มี 11 รายการ
11	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	21,180	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.3399		
11	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	44,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.7062		

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
11	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,100	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0674		
11	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	67,600	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	2.1700		
11	คชก.2	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,740	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0559		
11	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	426,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	13.6746		
11	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	4,100	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.2413		
11	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรฟ.)	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,100	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.1236		
11	คชก.2	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,910	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.2301		
11	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	31,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	1.8244		
12	คชก.2	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	30	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0202		12.ประกวดราคา มี 2 รายการ
12	ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	4,900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	3.3031		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการวัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
13	คชก.2	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0027		13.สอบราคา มี 6 รายการ
13	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	4,900	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.6554		
13	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	2,600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.5147		
13	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0018		
13	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	5,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.5184		
13	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	1,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.2365		
14	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0003		14.ประกวดราคา มี 28 รายการ
14	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	2,600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0417		
14	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0019		
14	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	35,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.5618		
14	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,800	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.1498		
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	10,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.1605		
14	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	230	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0049		
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	71,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	1.5194		
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	22,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.8239		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 2.5-6 ต.มม.	13,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0696		
14	จัดหามอเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	113,900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.5972		
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	8,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0455		
14	จัดหามอเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	112,100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.8408		
14	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	29,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.3103		
14	จัดหามอเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.	13,400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0912		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ						ออกแบบหรือกำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
												มี (/)	ไม่มี (/)							
14	จัดหาหม้อฉีที่ และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	5,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0297			
14	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0144			
14	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,200	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0235			
14	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0171			
14	จัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมล.)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	150	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0016			
14	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0006			
14	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	4,700	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0503			
14	จัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมล.)	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	450	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0096			

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
14	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	17,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.3638		
14	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0080		
14	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ผรฟ.)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	1,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0321		
14	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	60	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.0016		
14	ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ม.ค.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	0.3531		
15	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	16,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	1.2840		15.สอบราคา มี 2 รายการ
15	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิล อากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย.59	ม.ค.60	ก.พ.60	0.0861		
16	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	73,600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.-59	มี.ค.60	เม.ย.60	2.1893		16.ประกวดราคา มี 2 รายการ
16	จัดหามีเตอร์ วิธี ซีที และ อุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	63,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ย.-59	มี.ค.60	เม.ย.60	5.6220		

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
17	คพจ.1	เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	7,900	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	6.7624		17.ประกวดราคา มี 3 รายการ
17	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	50	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	0.0278		
17	คพจ.1	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	0.0016		
18	คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0193		7.e-Auction มี 20 รายการ
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0321		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	10,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.2140		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0257		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	18,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.4815		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0321		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	16,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.5136		
18	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0075		
18	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0589		
18	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0075		
18	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0112		
18	คพจ.1	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.1252		
18	คพจ.1	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.5939		
18	คพจ.1	นั้หรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0482		
18	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	57,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.3050		
18	คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	9,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0482		
18	คพจ.1	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0027		
18	คพจ.1	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,800	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.1348		
18	คพจ.1	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	0.0428		
18	คพจ.1	เหล็กค้อนเคเบิลอากาศทางโค้ง	7,600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.ค.-60	ต.ค.-60	ธ.ค.-60	8.5386		

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ ประมาณ (ล้านบาท)	
19	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.0963		19.สอบราคา มี 7 รายการ
19	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.1284		
19	คพจ.1	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.0171		
19	คพจ.1	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	900	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.0241		
19	คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,000	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.0107		
19	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	58,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.6206		
19	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.1124		
20	คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,200	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.9063		20.สอบราคา มี 1 รายการ
21	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	เม.ย.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	0.0770		21.ตกลงราคา มี 2 รายการ
21	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	300	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	เม.ย.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	0.0193		
22	คพจ.1	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	200	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.0193		22.สอบราคา มี 3 รายการ
22	คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.3724		
22	คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	0.5008		
23	คพจ.1	เทพไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,300	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0353		23.สอบราคา มี 2 รายการ
23	คพจ.1	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	7,000	ม้วน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.3745		
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	600	กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.1124		24.สอบราคา มี 3 รายการ
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	3,200	กก.	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.5136		
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	77,000	เมตร	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.8239		

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์				ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ ประมาณ (ล้านบาท)	
25	คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	200	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	0.0096		25.ประกวดราคา มี 4 รายการ
25	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	297,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	4.7669		
25	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	57,600	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	1.8490		
25	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	เม.ย.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	0.7651		
26	คพจ.1	ฟิวส์สวิทช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.6741		26.สอบราคา มี 1 รายการ
27	คพจ.1	เบลดแลมป์ฮอโตน AL 25-50 ต.มม.	600	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.0803		27.ตกลงราคา มี 4 รายการ
27	คพจ.1	เบลดแลมป์ฮอโตน AL 70-185 ต.มม.	300	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.0594		
27	คพจ.1	ฮอโตนแลมป์ AL 25-50 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.0637		
27	คพจ.1	ฮอโตนแลมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.0278		
28	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0241		28.สอบราคา มี 11 รายการ
28	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	3,200	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.1712		
28	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0128		
28	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	1,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0637		
28	คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,900	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0203		
28	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0048		
28	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0171		

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0075		
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0642		
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	1,600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0428		
28	คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	2,100	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	0.0562		
29	คพจ.1	บรีฟฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	400	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.0321		29.ตกลงราคา มี 2 รายการ
29	คพจ.1	บรีฟฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิล อากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,100	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	0.2584		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมารศรี มาลากาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....(นายสมพงษ์ ตั้งถึงถิ่น).....)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒

(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช