

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
1	59คพจ.1	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	530	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.4990		1 ประกวดราคา มี 12 รายการ
1	60คพจ.1	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	7,900	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	6.7624		
1	ภัยธรรมชาติ	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	60	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0503		
1	งานย้ายแนว	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	470	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.3938		
1	59คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	1,930	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	1.1978		
1	60คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	50	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0278		
1	งานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.2750		
1	59คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	40	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0287		
1	59คพจ.1	กราวด์วาร์กแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	290	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0465		
1	งานย้ายแนว	กราวด์วาร์กแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	260	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0423		
1	59คพจ.1	กราวด์วาร์กแคลมป์ แบบ เจ 1152	2,280	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0366		๕
1	60คพจ.1	กราวด์วาร์กแคลมป์ แบบ เจ 1152	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0016		
2	59คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	420	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0144		2.e-Auction มี 108 รายการ
2	60คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0193		
2	คพก.	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	4,110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1407		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	2,020	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0692		
2	59คพจ.1	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	190	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0083		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	จัดหาหม้อแปลง และบิลเตอร์ สำรองจ่าย	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	636	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0279		
2	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	90	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0039		
2	คพก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0145		
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0246		
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฟรพ.)	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,280	ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0247		
2	ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	190	ท่อน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0037		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0886		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0321		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,240	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1675		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	10,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.2140		
2	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0971		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	4,210	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0946		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0257		
2	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0417		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,870	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1570		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	18,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.4815		
2	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	4,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1064		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	15,560	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.4995		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0321		
2	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0427		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	10,610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.3860		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	16,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.5136		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	110	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0044		
2	60คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0075		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0158		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0171		
2	59คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	480	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0334		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	130	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0090		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	140	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0097		
2	59คพจ.1	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0013		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,120	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1338		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	540	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0237		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	10	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0004		
2	59คพจ.1	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	690	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0340		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0300		
2	คพม.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0162		
2	คพก.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0738		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	230	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0113		
2	59คพจ.1	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,340	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1452		
2	งานย้ายแนว	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0309		
2	60คพจ.1	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0589		
2	59คพจ.1	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	220	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0179		
2	60คพจ.1	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0075		
2	59คพจ.1	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	850	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0337		
2	60คพจ.1	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0112		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	90	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0036		
2	คพม.	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0063		
2	คพก.	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	370	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0146		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,610	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0637		
2	คพก.	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	180	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0081		
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0090		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	สลักท่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0086		
2	60คพจ.1	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1252		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0578		
2	59คพจ.1	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,330	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.6414		
2	งานย้ายแนว	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0969		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	1,360	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.2619		
2	60คพจ.1	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.5939		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	งานย้ายแนวฯ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0381		
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	430	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0966		
2	59คพจ.1	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	3,010	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0998		
2	60คพจ.1	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0482		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฟรฟ.)	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,060	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0352		
2	คพม.	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	130	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0043		
2	คพก.	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	380	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0126		
2	ผู้ใช้ไฟ	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	7,120	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.2362		
2	59คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	100,200	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.4289		
2	60คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	57,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.3050		
2	งานย้ายแนวฯ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	24,800	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0881		
2	จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	338,688	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.8120		
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฟรฟ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	23,140	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0990		
2	คพม.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	13,510	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0578		
2	คพก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	36,760	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1573		
2	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	257,750	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.1032		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรพ.)	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	2,110	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0181		
2	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	890	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0076		
2	59คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	10,070	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0646		
2	60คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	9,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0482		
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรพ.)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,210	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0399		
2	คพม.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	530	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0034		
2	คพก.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,860	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0184		
2	ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	16,280	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1045		
2	59คพจ.1	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	7,360	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0236		
2	60คพจ.1	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0027		
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรพ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,170	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0102		
2	คพม.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0037		
2	คพก.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,180	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0070		
2	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,990	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0128		
2	59คพจ.1	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	3,420	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1830		
2	60คพจ.1	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,800	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1348		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)			คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
2	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0473			
2	59คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	4,700	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.4526			
2	60คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0428			
2	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	2,100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1717			
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	80	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0317			
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0407			
2	59คพจ.1	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	4,170	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.3034			
2	ขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่ง (ฝรพ.)	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	700	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0509			
2	ผู้ใช้ไฟ	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	520	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0378			
2	59คพจ.1	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	5,100	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	6.3301			
2	60คพจ.1	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	7,600	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	8.5386			
2	งานย้ายแนว	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	290	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.3196			
2	งานย้ายแนว	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0278			

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
3	59คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35 50 ต.มม.	130	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0117		3.สอบราคา มี 3 รายการ
3	งานย้ายแนวฯ	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	840	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0710		
3	59คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	70	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0097		
4	59คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	790	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.1437		4.ประกวดราคา มี 17 รายการ
4	60คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0963		
4	งานย้ายแนวฯ	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	850	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.1346		
4	59คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	740	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.2692		
4	60คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.1284		
4	59คพจ.1	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,410	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0634		
4	60คพจ.1	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0171		
4	59คพจ.1	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	580	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0143		
4	60คพจ.1	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	900	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0241		
4	59คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,160	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0139		
4	60คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,000	อัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0107		
4	59คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	41,590	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.2670		
4	60คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	58,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.6206		
4	งานย้ายแนวฯ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	12,500	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0725		
4	59คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,070	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.2273		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
4	60คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.1124		
4	งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,900	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.0632		
5	59คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,080	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.9793		5.ประกวดราคา มี 4 รายการ
5	60คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,200	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.9063		
5	ภัยธรรมชาติ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	680	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.2736		
5	งานย้ายแนว	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	370	ชุด	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค.60	ก.ย.60	พ.ย.60	0.1489		
6	59คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,080	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0512		6.ตกลงราคา มี 5 รายการ
6	60คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0770		
6	59คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	40	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0025		
6	60คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	300	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0193		
6	60ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,280	ท่อน	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0822		
7	59คพจ.1	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	60	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0064		7.สอบราคา มี 10 รายการ
7	60คพจ.1	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	200	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0193		
7	งานย้ายแนว	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,640	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.1483		
7	59คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	130	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0236		
7	60คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.3724		
7	งานย้ายแนว	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	150	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0226		
7	59คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,050	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.2584		
7	60คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.5008		
7	งานย้ายแนว	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ก้าน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.1124		
7	59คพจ.1	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227	390	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0184		
8	59คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,930	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0252		8.ประกวดราคา มี 14 รายการ

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
8	60คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,300	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0353		
8	59คขก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	20	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0001		
8	58คฟก.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	50	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0003		
8	57คปจ.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	12,000	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0642		
8	57ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	51,200	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.2739		
8	58ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,220	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0172		
8	59จัดหาหม้อแปลงและมิเตอร์สำรองจ่าย	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.2621		
8	59คฟม.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	350	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0022		
8	59คฟก.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	330	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0021		
8	59ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,490	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.3562		
8	59คพจ.1	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	14,720	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.7088		
8	60คพจ.1	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	7,000	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.3745		
8	งานย้ายแนวฯ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,200	ม้วน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.1102		
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	400	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0728		9.ประกวดราคา มี 8 รายการ
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	600	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.1124		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตก ลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา		มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
9	งานย้ายแนวฯ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	200	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.0368		
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,670	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	1.7125		
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	3,200	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.5136		
9	งานย้ายแนวฯ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	900	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.1396		
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	125,340	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	1.0729		
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	77,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย.60	ต.ค.60	ธ.ค.60	0.8239		
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	1,460	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0703		10.e-Auction มี 12 รายการ
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	200	กก.	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.0096		
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	99,010	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.4832		
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	297,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	4.7669		
10	งานย้ายแนวฯ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	40,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.5864		
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	44,320	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.2804		
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	57,600	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.8490		
10	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	4,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.1173		
10	งานย้ายแนวฯ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	20,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.5864		
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	23,420	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	1.3031		
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.7651		
10	งานย้ายแนวฯ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	7,000	เมตร	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	ก.พ.61	0.3805		
11	60คพจ.1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.6741		11.สอบราคา มี 1 รายการ
12	59คพจ.1	เบลแคลมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	มี.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0205		12.สอบราคา มี 12 รายการ
12	60คพจ.1	เบลแคลมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	มี.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0803		
12	59คพจ.1	เบลแคลมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	420	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	มี.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0854		
12	60คพจ.1	เบลแคลมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	300	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	มี.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0594		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
12	60ผู้ใช้ไฟ	เบลคัลัมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	2,600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.5147		
12	59คพจ.1	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 25 50 ต.มม.	160	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0151		
12	60คพจ.1	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0637		
12	60คขก.2	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0018		
12	60ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.	5,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.5184		
12	59คพจ.1	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0278		
12	60คพจ.1	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0278		
12	60ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลัมป์ AL 50-120 ต.มม.	1,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.2365		
13	59คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	570	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0098		13.สอบราคา มี 23 รายการ
13	60คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,500	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0241		
13	59คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	80	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0039		
13	60คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	3,200	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.1712		
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	850	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0155		
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0128		
13	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,400	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0626		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0039		
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	1,700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0637		
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.	680	ชุด	-	/	/	-	/	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0051		
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม..	1,900	ชุด	-	/	/	-	/	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0203		
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	อัน	-	/	/	-	/	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0006		
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,210	อัน	-	/	/	-	/	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0557		
13	60คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	100	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0048		
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,510	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0291		
13	60คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800	อัน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0171		
13	59คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	150	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0013		
13	60คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0075		
13	59คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	390	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0071		
13	60คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	3,000	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0642		
13	60คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	1,600	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0428		

แบบรายงาน สดง. ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับ	แผนงาน	รายการพัสดุอุปกรณ์			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	ลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 60 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
												มี (/)	ไม่มี (/)						
13	59คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	540	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0133		
13	60คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	2,100	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	พ.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	0.0562		
14	59คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	320	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0253		14.สอบราคา มี 5 รายการ
14	60คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	400	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0321		
14	59คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	5,430	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.6391		
14	60คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,100	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.2584		
14	60ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	700	ชุด	-	/	/	-	-	/	-	/	-	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	0.0861		
15	59คพจ.1	ที่แขวนแคแปซิเตอร์ 11-33 เควี 1x6 ชุด	3	ชุด	-	/	/	-	/	-	-	/	-	มิ.ย.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	0.0065		15.ตกลงราคา มี 1 รายการ

ลายมือชื่อ.....
(นางเสียงใส อินทร์พวงค์) ผู้จัดทำ
(.....รฟ.บพ.ต.๒.....)
ตำแหน่ง วิชาการแทน รฟ.บพ.ต.๒

ลายมือชื่อ.....
(นายสุภาพ กลีวงศ์) ผู้รับผิดชอบ
(.....) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ วิชาการแทน
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐