

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับเปลี่ยน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	59คพจ.1	เหล็กรูปรงน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	530	อัน	1.ประกวดราคา มี 12 รายการ	28-มี.ค.-60					/	-	14
1	60คพจ.1	เหล็กรูปรงน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	7,900	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	ภัยธรรมชาติ	เหล็กรูปรงน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	60	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	งานย้ายแนวฯ	เหล็กรูปรงน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	470	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	59คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	1,930	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	60คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	50	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	งานย้ายแนวฯ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	500	อัน		28-มี.ค.-60					/	-	14
1	59คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	40	อัน		28-มี.ค.-60	14-ก.ค.-60		0.0264		/	-	15
1	59คพจ.1	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	290	ชุด		28-มี.ค.-60					/	-	11
1	งานย้ายแนวฯ	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	260	ชุด		28-มี.ค.-60					/	-	11
1	59คพจ.1	กราวด์วอร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	2,280	ชุด		28-มี.ค.-60					/	-	11
1	60คพจ.1	กราวด์วอร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	100	ชุด		28-มี.ค.-60					/	-	11
2	59คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	420	อัน	2.e-Auction มี 108 รายการ						/	-	6
2	60คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	600	อัน							/	-	6
2	คพก.	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	4,110	อัน							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	2,020	อัน							/	-	6
2	59คพจ.1	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	190	ชุด							/	-	6
2	จัดหาหม้อแปลง และมีเตอร์สำรอง จ่าย	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	636	ชุด							/	-	6
2	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	90	ชุด							/	-	6
2	คพก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	330	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ชุด							/	-	6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ									
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ผรพ.)	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	90	ชุด							/	-	6
2	คพม.	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	160	ชุด							/	-	6
2	คพก.	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	370	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,610	ชุด							/	-	6
2	คพก.	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	180	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	200	ชุด							/	-	6
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ผรพ.)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	160	ชุด							/	-	6
2	60คพจ.1	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	900	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	360	ชุด							/	-	6
2	59คพจ.1	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,330	ชุด							/	-	6
2	งานย้ายแนวฯ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	600	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	1,360	ชุด							/	-	6
2	60คพจ.1	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	3,000	ชุด							/	-	6
2	งานย้ายแนวฯ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	200	ชุด							/	-	6
2	ผู้ใช้ไฟ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	430	ชุด							/	-	6
2	59คพจ.1	นั้ทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	3,010	อัน							/	-	6
2	60คพจ.1	นั้ทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,500	อัน							/	-	6
2	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ผรพ.)	นั้ทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,060	อัน							/	-	6
2	คพม.	นั้ทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	130	อัน							/	-	6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	60คพจ.1	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง	7,600	อัน							/	-	6
2	งานย้ายแนวฯ	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง	290	อัน							/	-	6
2	งานย้ายแนวฯ	ทิมเบิ้ลเพลทสำหรับปรับระดับสาย	1,000	ชุด							/	-	6
3	59คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	130	ชุด	3.สอบราคา มี 3 รายการ	19-พ.ค.-60					-	/	14
3	งานย้ายแนวฯ	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม. ACSR 35-50 ต.มม.	840	ชุด		19-พ.ค.-60					-	/	14
3	59คพจ.1	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	70	ชุด		19-พ.ค.-60					-	/	14
4	59คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	790	ชุด	4.ประกวดราคา มี 17 รายการ	30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	600	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	งานย้ายแนวฯ	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	850	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	740	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	400	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,410	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	580	อัน		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	900	อัน		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,160	อัน		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,000	อัน		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	41,590	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	58,000	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	งานย้ายแนวฯ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	12,500	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	59คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,070	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	60คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,000	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
4	งานย้ายแนวฯ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,900	ชุด		30-มี.ค.-60					/	-	8
5	59คพจ.1	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,080	ชุด	5.ประกวดราคา มี 4 รายการ	29-มี.ค.-60					/	-	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ					(รายได้ของหน่วยงาน)				
5	60คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,200	ชุด		29-มี.ค.-60					/	-	14
5	ภัยธรรมชาติ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	680	ชุด		29-มี.ค.-60					/	-	14
5	งานย้ายแนว	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	370	ชุด		29-มี.ค.-60					/	-	14
6	59คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,080	ท่อน	6.ตกลงราคา มี 5 รายการ	19-พ.ค.-60					-	/	14
6	60คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ท่อน		19-พ.ค.-60					-	/	14
6	59คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	40	ท่อน		19-พ.ค.-60					-	/	14
6	60คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	300	ท่อน		19-พ.ค.-60					-	/	14
6	60ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,280	ท่อน		19-พ.ค.-60					-	/	14
7	59คพจ.1	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	60	ก้าน	7.สอบราคา มี 10 รายการ	5-พ.ค.-60					/	-	8
7	60คพจ.1	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	200	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	งานย้ายแนว	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,640	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	59คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	130	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	60คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	งานย้ายแนว	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	150	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	59คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,050	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	60คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	2,400	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	งานย้ายแนว	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ก้าน		5-พ.ค.-60					/	-	8
7	59คพจ.1	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227	390	อัน		5-พ.ค.-60					/	-	8
8	59คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,930	ม้วน	8.ประกวดราคา มี 14 รายการ	20-เม.ย.-60					/	-	14
8	60คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,300	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59คพจ.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	20	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	58คพจ.	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	50	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	57คพจ.	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	12,000	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	57ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	51,200	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุดังที่มิใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)			
8	58ปรับปรุง ระบบจำหน่ายฯ	เทพไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,220	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59จัดหาหม้อ แปลงและมิเตอร์ สำรองจ่าย	เทพไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59คพม.	เทพไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	350	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59คพก.	เทพไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	330	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59ผู้ใช้ไฟ	เทพไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,490	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	14
8	59คพจ.1	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	14,720	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	13
8	60คพจ.1	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	7,000	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	13
8	งานย้ายแนวฯ	เทพพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,200	ม้วน		20-เม.ย.-60					/	-	13
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	400	กก.	9.ประกวดราคา มี 8 รายการ	19-เม.ย.-60					/	-	14
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	600	กก.		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	งานย้ายแนวฯ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	200	กก.		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,670	กก.		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	3,200	กก.		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	งานย้ายแนวฯ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	900	กก.		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	59คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	125,340	เมตร		19-เม.ย.-60					/	-	14
9	60คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	77,000	เมตร		19-เม.ย.-60					/	-	14
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	1,460	กก.	10.e-Auction มี 12 รายการ						/	-	6
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	200	กก.							/	-	6
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	99,010	เมตร							/	-	6
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	297,000	เมตร							/	-	6
10	งานย้ายแนวฯ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	40,000	เมตร							/	-	6
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	44,320	เมตร							/	-	6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	57,600	เมตร							/	-	6
10	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	4,000	เมตร							/	-	6
10	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	20,000	เมตร							/	-	6
10	59คพจ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	23,420	เมตร							/	-	6
10	60คพจ.1	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,000	เมตร							/	-	6
10	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	7,000	เมตร							/	-	6
11	60คพจ.1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1,000	ชุด	11.สอบราคา มี 1 รายการ	15-พ.ค.-60					/	-	14
12	59คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	160	ชุด	12.สอบราคา มี 12 รายการ	9-พ.ค.-60	21-มิ.ย.-60	13-ก.ค.-60	0.0198		/	-	16
12	60คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	600	ชุด		9-พ.ค.-60	21-มิ.ย.-60	13-ก.ค.-60	0.0742		/	-	16
12	59คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	420	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	300	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	2,600	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	59คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	160	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	700	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60คพจ.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	5,700	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	59คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
12	60ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	1,700	ชุด		9-พ.ค.-60					/	-	11
13	59คพจ.1	ฟิวส์ คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	570	ชุด	13.สอบราคา มี 23 รายการ	8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	ฟิวส์ คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,500	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	ฟิวส์ คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	80	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	60คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	3,200	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	850	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	600	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,400	อัน		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	1,700	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.	680	ชุด		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0034		/	-	15
13	60คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.	1,900	ชุด		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0096		/	-	15
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	อัน		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0006		/	-	15
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,210	อัน		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	100	อัน		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,510	อัน		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800	อัน		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	59คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	150	ชุด		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0011		/	-	15
13	60คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	700	ชุด		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0052		/	-	15
13	59คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	390	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	60คพจ.1	ทางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	3,000	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	ทางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	1,600	ชุด		8-พ.ค.-60	26-มิ.ย.-60		0.0394		/	-	15
13	59คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	540	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
13	60คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	2,100	ชุด		8-พ.ค.-60					/	-	14
14	59คพจ.1	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	320	ชุด	14.สอบราคา มี 5 รายการ	18-พ.ค.-60					/	-	14
14	60คพจ.1	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	400	ชุด		18-พ.ค.-60					/	-	14
14	59คพจ.1	ปริฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	5,430	ชุด		18-พ.ค.-60					/	-	14
14	60คพจ.1	ปริฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,100	ชุด		18-พ.ค.-60					/	-	14
14	60ผู้ใช้ไฟ	ปริฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	700	ชุด		18-พ.ค.-60					/	-	14
15	59คพจ.1	ที่แขวนแคบแปซิเตอร์ 11-33 เควี 1x6 ชุด	3	ชุด	15.ตกลงราคา มี 1 รายการ	19-พ.ค.-60					-	/	14

ลายมือชื่อ..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

(.....(นางนงเยาว์...ควรวัดนาวารกุล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อ..... (นายภาคภูมิ...คัมสุวรรณ) ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.เขต ๒

ตำแหน่ง (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ	ปีงบประมาณ 2560
(1) หมายถึง	รอ ครม. อนุมัติงบโครงการ
(2) หมายถึง	รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) หมายถึง	ชะลอการจัดหาปรับลดจำนวน
(4) หมายถึง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR (e-Auction)
(5) หมายถึง	ระหว่างจัดทำร่าง TOR
(6) หมายถึง	ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
(7) หมายถึง	ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
(8) หมายถึง	รออนุมัติผลการจัดซื้อ
(9) หมายถึง	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อแบบประกวดราคา/ดาวน์โหลดแบบสอบราคา
(10) หมายถึง	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
(11) หมายถึง	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคางบประมาณ/ราคากลาง
(12) หมายถึง	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน
(13) หมายถึง	ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผิดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) และดำเนินการจัดซื้อใหม่
(14) หมายถึง	รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
(15) หมายถึง	รอผู้ขายส่งของ
(16) หมายถึง	รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
(17) หมายถึง	ระหว่างดำเนินการส่งพัสดุทดสอบที่ กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
(18) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
(19) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กฟช. (กองฝึกอบรมช่างและฮอตไลน์)
(20) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กวว. (กองวิศวกรรมและวางแผน)
(21) หมายถึง	รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
(22) หมายถึง	ผู้ขายส่งพัสดุมิตสเปค นำแก้ไข และส่งใหม่
(23) หมายถึง	ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
(24) หมายถึง	ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
(25) หมายถึง	อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว