

สรุปงบประมาณใช้ไปของโครงการปฏิบัติงาน ณ เมษายน 2561

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	
		กรอบวงเงิน	ใช้ไปแล้ว
1	โครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อหลักใหม่ (Core Guarantee System: CGS)	55,000,000.00	0.00
2	โครงการพัฒนาระบบรับคำขอกานหลังค้ำประกัน Online	600,000.00	0.00
3	โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลลูกค้า	600,000.00	0.00
4	โครงการ e Banking Mapping	7,000,000.00	0.00
5	โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)	30,000,000.00	0.00
6	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง (Early Warning System)	531,000.00	177,000.00