

ตารางสรุประยะเวลาดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 2

รายการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.
1. หน่วยงานส่งรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ราคาากลาง แบบก่อสร้าง ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว พร้อมรายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง	2562	2562	2562	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563
2. การจัดจ้าง ให้ดำเนินการจัดจ้างไว้เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 2.1 จ้างที่ปรึกษา (ใช้เวลา 1-2 เดือน) 2.2 วิธี E-Bidding (ใช้เวลา 3 เดือน)	15-31 ต.ค.62									
3. การทำสัญญา										
4. การเบิกจ่ายเงิน										
4.1 รายการครุภัณฑ์รายย่อย										
4.2 รายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่เกินสิบล้านบาท เบิกจ่ายตามงวดงาน										
4.3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาท จ้างที่ปรึกษา และครุภัณฑ์อื่นๆ เบิกจ่ายตามงวดงาน										

หมายเหตุ :-

1. รายการที่ผูกพันตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณ ต้องเสนอขอความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณ โดยใช้เวลาประมาณ 10 วัน ก่อนลงนามสัญญา
2. การขออนุมัติจ้าง ใช้เวลาประมาณ 10 วัน (กรณีวงเงินเกิน 200 ล้านบาท) ต้องขออนุมัติจากปลัดกระทรวงคมนาคม