


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ) 4	หมวดค่าครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2557 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	2	3	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13
	โครงการพัฒนา	ครุภัณฑ์																	
1	ศักยภาพด้าน	ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา	1 ระบบ		/	/				/	/			พ.ย.-56	ธ.ค.-56	เม.ย.-57	4.700		
2	การจัดการ	เครื่องวัดก๊าซโอโซน	1 เครื่อง											-	-	-	0.470		อยู่ระหว่างทำความตกลงกับ
	จัดการสิ่ง																		สงป.เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ
	แวดล้อมเพื่อ																		ไปจัดซื้อเครื่องแมสสเปคโตร
	รองรับการ																		มิเตอร์
3	เข้าสู่ประชาคม	ระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ	12 สถานี		/	/				/	/			พ.ย.-56	ธ.ค.-56	เม.ย.-57	3.185		
	อาเซียน	แบบ Real Time ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต																	
4		สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	12 สถานี		/	/				/	/			ต.ค.-56	พ.ย.-56	เม.ย.-57	6.000		
5		ชุดประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์รายงานผล	1 ชุด		/	/				/	/			ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	0.500		
		เพื่อใช้จัดทำแบบจำลองในการกระจายตัวของ																	
		สารอินทรีย์ระเหยและมลพิษในอากาศในพื้นที่																	
		จังหวัดระยอง																	
6		ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน	1 ชุด		/	/				/	/			พ.ย.-56	ม.ค.-57	เม.ย.-57	1.450		ได้รับงบประมาณ 2 ชุด แต่
																			เปลี่ยนแปลงรายการ 1 ชุด
																			ไปจัดซื้อเครื่องแมสสเปคโตร
																			มิเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างทำความ
																			ตกลงกับ สงป.

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
1	2	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2557 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
7		หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่	1 คัน		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	เม.ย.-57	10.000		
8		เครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งสำหรับวิเคราะห์	1 เครื่อง		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	มี.ค.-57	3.803		
		สารพิษแบบอัตโนมัติ																
9		เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟสำหรับเครื่อง	1 เครื่อง		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	มี.ค.-57	2.000		
		วิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ																
10		ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ	1 ชุด		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	มี.ค.-57	3.500		
11		หน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่	1 ชุด		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	เม.ย.-57	5.900		
12		หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษจากสารเคมี	3 หน่วย		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	พ.ค.-57	17.700		
13		เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ	1 เครื่อง		/	/				/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	มี.ค.-57	3.100		
14		เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์	1 เครื่อง		/	/				/	/		ต.ค.-56	-	-	1.920		เปลี่ยนแปลงรายการมาจาก
																		เครื่องวัดก๊าซโอโซนและชุด
																		เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ซึ่งอยู่
																		ระหว่างทำความตกลงกับสงป.
																		โดยจัดซื้อควบคู่กันไป เพื่อมิให้
																		เกิดความล่าช้า ซึ่งจะลงนาม
																		สัญญาเมื่อ สงป.อนุมัติรายการ
																		จึงไม่สามารถระบุแผนลงนาม
																		สัญญาและแผนส่งมอบได้


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2557 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี แล้ว	ไม่มี						
1	2	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
		สิ่งก่อสร้าง																
		15.อาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	1หลัง		/		/			/		/	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.ย.-57	14.470		อยู่ระหว่างกรมโยธาปรับปรุง
																		แบบการก่อสร้างให้สอดคล้อง
																		กับการใช้งาน
		ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น																
		16.ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	6 สถานี		/		/			/	/		ต.ค.-56	พ.ย.-56	เม.ย.-57	28.815		
		17.ค่าปรับปรุงจอแสดงผลคุณภาพอากาศ	1 จอ				/		/		/		ต.ค.-56	ธ.ค.-56	มี.ค.-57	1.700		
		ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ																
		18.ค่าปรับปรุงพื้นที่ 4 พร้อมต่อเติมหลังคา	1 พื้นที่		/		/					/	พ.ย.-56	ม.ค.-57	ก.ย.-57	5.000		อยู่ระหว่างกรมโยธา
		อาคารกรมควบคุมมลพิษ																ออกแบบ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกรสิริ ศรีนง)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวสิริ แสงศรี)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556