



ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															๔) การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหา - ๕) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์เรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - หรือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประชาสัมพันธ์การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ๖) การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ - ร้อยละความก้าวหน้า : -	
คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในระดับดี ๔๙ แหล่งน้ำ															ผลสัมฤทธิ์ รอบ ๖ เดือน อยู่ในระดับดี ๕๗ แหล่งน้ำ	
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต														๑.๒๓๐๙		สจน.
๒.๑ สนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้อปท. ดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน	อปท. ในพื้นที่เป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสนองบประมาณก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย			*					*	*	*	*		๐.๙๕๕๖	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างคัดเลือก อปท. เป้าหมายในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำในรอบ ๖ เดือนหลัง ร้อยละความก้าวหน้า : ๖๐	
๒.๒ เสริมสร้างศักยภาพ อปท. และแหล่งกำเนิดมลพิษ																
- ให้คำแนะนำแหล่งกำเนิดมลพิษในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีการบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (พื้นที่คลองแสนแสบ)	แหล่งกำเนิดมลพิษมีการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น													๐.๐๕	ผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสนแสบ ๓ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า : ๒๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- เสริมสร้างศักยภาพ อปท. เกี่ยวกับการดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน)	เพิ่มองค์ความรู้และ ศักย ภาพ ให้ กับ อปท. ในการติดตาม เฝ้าระวัง กำกับดูแล การจัดการน้ำทิ้ง			*											ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๓ ปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารและที่ดินจัดสรร	นำเสนอวาระปรับปรุง มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร และที่ดินจัดสรรต่อ กก.คพ.					*	*				*	*			ผลการดำเนินงาน จัดทำแนวทางการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร และที่ดินจัดสรร	
															ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	
๒.๔ ส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับ บัสดสภาพแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของชุมชนไปใช้ประโยชน์	อปท. ที่มีระบบบำบัด น้ำเสียรับทราบแนวทาง และเห็นคุณค่าการนำ น้ำทิ้งจากระบบบำบัด น้ำเสียรวมของชุมชนไป ใช้ประโยชน์ และนำ น้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ได้				←→									๐.๒๒๕๓	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๕ ข้อเสนอการจัดเก็บค่าอนุรักษ์ คุณภาพน้ำรวมกับค่าน้ำประปา		←→													ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างประสานกรมทรัพยากรน้ำเพื่อหาวิธีการเก็บค่าอนุรักษ์ คุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.	
															ร้อยละความก้าวหน้า : -	
ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย															ผลสัมฤทธิ์ รอบ ๖ เดือน ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๓๔.๔ (๗๓ แห่ง)	
๓. การลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่วิกฤติโดยบังคับใช้กฎหมาย														๑๑.๔		ผตบ.
๓.๑ ตรวจและบังคับการตามกฎหมายกับ แหล่งกำเนิดมลพิษคลองแสนแสบและ ลุ่มน้ำท่าจีน	- แหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๐ ของ	←→													ผลการดำเนินงาน - ตรวจแหล่งกำเนิดอาคารประเภท ก และ ข และที่ดิน จัดสรรริมคลองแสนแสบ ๒๘๕ แห่ง (ร้อยละ ๑๑๔) ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖๙ แห่ง (ร้อยละ ๒๕.๖๕) ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๒๐๐ แห่ง (ร้อยละ ๗๔.๓๕) รอผลวิเคราะห์	


โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	แหล่งกำเนิดอาคาร ประเภท ก และ ข และที่ดินจัดสรร - แหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๘๒ ของ แหล่งกำเนิดฟาร์มสุกร ขนาด ก และ ข														๑๐ แห่ง ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ำ ๖ แห่ง - ตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองพื้นที่คลองแสนแสบ ๔๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๒.๔๔) ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๖ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๙๐) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๖ แห่ง (ร้อยละ ๓๘.๑๐) - ตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗ แห่ง (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๔ แห่ง (ร้อยละ ๖๖.๖๗) <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ตรวจได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ ๑๐๕.๔๘)	
๓๒ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของ ทส. และหน่วยงาน อื่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ	- มีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๙๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕			*	*	*		*		*					<u>ผลการดำเนินงาน</u> : ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.๓ การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษ	- เรื่องร้องเรียนได้รับ การตรวจสอบแก้ไข ร้อยละ ๑๐๐ - การจัดการเรื่อง ร้องเรียนดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการ	←											→		<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ได้รับแจ้ง ทั้งหมด ๔๖๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖๒ เรื่อง (ร้อยละ ๕๖.๗๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ เรื่อง - มีเรื่องขอความอนุเคราะห์ ทั้งหมด ๓๔ เรื่อง ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๘ เรื่อง (ร้อยละ ๕๒.๙๔) <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ๕๔.๘๓	
๔. โครงการแก้ไขปัญหาคอนเทนเนอร์ใน เขตควบคุมมลพิษ พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฉพาะ														๘		สจ.น.
๔.๑ แก้ไขปัญหาการปนเปื้อน VOCs ใน น้ำใต้ดินพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง	ปัญหาการปนเปื้อน VOCs ในน้ำใต้ดิน ในพื้นที่โรงงาน อุตสาหกรรมและ ชุมชน จำนวน ๔ แห่ง ได้รับการแก้ไข	←											→		<u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในดินและ น้ำใต้ดินในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชน ที่พบการปนเปื้อนแล้วเสร็จและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ๑๐๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔๒ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ.กาญจนบุรี	หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยมีการดำเนินงานแล้วเสร็จ	ต้องปรับแผนใหม่													ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการประกวดราคาจ้างโครงการฯ เสนอผู้บริหารและจัดทำหนังสือเรียน รมว.ทส. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓ และอนุมัติสั่งจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร้อยละความก้าวหน้า : ๒๐	
๔.๓ มีการจัดการน้ำเสียในอุทยานและแหล่งท่องเที่ยว	เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้ประกอบการในอุทยานและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายมีความรู้และร่วมจัดการน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว														ผลการดำเนินงาน - อบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและผู้ประกอบการในพื้นที่ ๑๐ แห่ง แล้วเสร็จ - อบรมเยาวชนในและรอบอุทยาน ๒ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร้อยละความก้าวหน้า : ๖๐	สจก./สจน.
๕. การแก้ไขปัญหาหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ														๑.๕๖๒๑		กผผ.
๕.๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - ให้คำแนะนำการจัดให้มีหรือเพิ่มประสิทธิภาพพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย - ให้คำแนะนำการจัดให้มีหรือเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย - ลงพื้นที่ตรวจบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ ทสจ. และ สสจ.	- ๓ พื้นที่ (น้ำเสีย) - ๒ พื้นที่ (ขยะ) พื้นที่จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสงขลา														ผลการดำเนินงาน : -	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕.๒ การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	เสนอคณะกรรมการ เขตควบคุมมลพิษ ภายใต้ กก.วล. (ระดับ นโยบาย) พิจารณา		←										→			ผลการดำเนินงาน กำหนดให้สำนัก กอง ฝ่าย ที่จะรับผิดชอบจัดทำวาระเสนอ คณะกรรมการในแต่ละเรื่อง		
๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการ เขตควบคุมมลพิษ ภายใต้ กก.วล. ๒ ระดับ (ระดับนโยบายและระดับพื้นที่) และ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานใน เขตควบคุมมลพิษ	- มี การ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ เขตควบคุมมลพิษ ระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ ครบทุกจังหวัด		←										→			ผลการดำเนินงาน จัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเขตควบคุมมลพิษ ทั้ง ๑๓ จังหวัด ทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตาม ผลการดำเนินงานในพื้นที่ และประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานต่อไป		
															๖.๒๗๔๒		ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	
๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนและ กลไกทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพน้ำ																	สจน.	
๖.๑ ปรับปรุงกฎกระทรวงฯ มาตรา ๘๐ - แก้ไขกฎกระทรวงฯ และแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒	(ร่าง) กฎกระทรวงฯ (ฉบับปรับปรุง) ได้รับ ความเห็นชอบจาก อคพ. และเสนอต่อ ปกท.ทส.		←			→										ผลการดำเนินงาน : -		
																	ร้อยละความก้าวหน้า : ๖๐	
๖.๒ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔	มีแผนยุทธศาสตร์ การจัดการคุณภาพ น้ำของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔		←			→										ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างวาระเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณา		
																	ร้อยละความก้าวหน้า : ๗๕	
๖.๓ แผนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของ ประเทศ	ร่าง แผน บริหาร จัดการน้ำเสียชุมชน แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐		←			→										ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างวาระเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณา		
																	ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๕	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓							ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (กระทรวง)																				
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันอยู่ในระดับมาตรฐาน ร้อยละ ๘๕																ผลสัมฤทธิ์ รอบ ๖ เดือน คุณภาพอากาศใน ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในระดับมาตรฐานทุกจังหวัด				
๗. การผลักดันเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ (พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้)														๓๗.๒	ผลการดำเนินงาน ติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด ร้อยละความก้าวหน้า : ๖๐	สจอ.				
๗.๑ จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ปี ๒๕๖๐																				
๗.๒ ติดตามและประเมินผลสถานการณ์หมอกควัน																				
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๓ พื้นที่)																				
- ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๗๓ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๙๙.๕๘																ผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน - ค่าเฉลี่ยเบนซินพื้นที่มาบตาพุดเท่ากับ ๒.๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๔๒.๓๘ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘.๙๑				
๘. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ (หน้าพระลานและมาบตาพุด)														๒		สจอ.				
๘.๑ กำหนดและผลักดันมาตรการแก้ไข ปัญหาจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์/ปูนขาว โรงโม่บดหรือย่อยหิน/โรงแต่งแร่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และฝุ่นจากถนน/การจราจรในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี														ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘.๒ ติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์/ปูนขาว โรงโม่บดหรือย่อยหิน/โรงแต่งแร่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และฝุ่นจากถนน/การจราจรในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี		←											→		ผลการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบโรงปูนซีเมนต์ ๔ แห่ง ได้แก่ บริษัท ไลม์ มาสเตอร์ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (โรงงานเขาวง) บริษัท สยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
๘.๓ กำหนดมาตรฐาน/มาตรการควบคุมแหล่งกำเนิด VOCs ที่สำคัญ และผลักดันการแก้ไขปัญหา VOCs ในพื้นที่มาบตาพุด IRPC และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง		←	→												ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘.๔ กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ -บิวทาไดอินในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี		←											→		ผลการดำเนินงาน : -	
๙. แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กก.คพ. ให้ความเห็น ข อ บ ร ำ งแผนปฏิบัติการฯ	←											→		ผลการดำเนินงาน ประชุมหารือเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดในพื้นที่ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้ ๕ มาตรการหลัก เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ร้อยละความก้าวหน้า : ๑๕	สจอ.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐. โครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล														๑		ฝนบ.
๑๐.๑ ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ ควันดำ พร้อมตรวจวัด CO/HC (กทม./ ปริมณฑล/จ.ระยอง)	- ตรวจยานพาหนะ จำนวน ๘,๐๐๐ คัน - ร้อยละของรถยนต์ ที่ละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติตามคำแนะนำ ร้อยละ ๙๖														<u>ผลการดำเนินงาน</u> ตรวจสอบรถยนต์ทั้งหมด ๘,๐๐๗ คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ ชั่วคราว ๑๗๕ คัน (ร้อยละ ๒.๑๙) มายกเลิกคำสั่ง ๑๖๑ คัน (ร้อยละ ๙๒) <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ตรวจสอบได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๙)	
จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กระทรวง)																
ร้อยละของประชาชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐																
๑๑. โครงการพัฒนากลไกและขับเคลื่อน การบริโภค การผลิตที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืน														๓.๖๘๖๐		ฝนบ.
๑๑.๑ จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓)	แผนส่งเสริมการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓)													๒.๗๓๔๒	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - อยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓) ตามมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สร้างทีมผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Train to the Trainer) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ๘๕	
๑๑.๒ พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เกณฑ์ข้อกำหนด สินค้าและบริการ ที่ เป็ น มิ ต ร กับ สิ่งแวดล้อม ๕ เกณฑ์													๐.๖๖๘๘	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ๕ เกณฑ์แล้วเสร็จ ได้แก่ ประเภทสถานประกอบ กิจการซ่อมยานพาหนะ (อู่ซ่อมรถ) แพ้กระจกตาช ของเอกสาร ยางรถยนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบกำลังไฟฟ้า ต่อเนื่อง (UPS)	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															- อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ได้แก่ ประเภทหลอดแอลอีดี กระดาษชำระ และแบตเตอรี่รถยนต์ ร้อยละความก้าวหน้า : ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ ๑๖๐)	
๑๑.๓ ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว	เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง													๐.๒๘๒๐	ผลการดำเนินงาน : - ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	
ภารกิจพื้นฐานของกรมควบคุมมลพิษ																
๑. โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี)	ระบบตัวต้นแบบ เสร็จสิ้น และดำเนินการทดสอบระบบเสร็จสิ้น													๑๓.๘	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดตั้งห้วตความสกปรก และจะดำเนินการติดตั้งและทดสอบแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ร้อยละความก้าวหน้า : ๔๐	สจน.
๒. การจัดทำมาตรการและมาตรฐานในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ														๑.๘๗๐๙		สจน.
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน	สถานการณ์การปนเปื้อนสารออร์การ์โนคลอรีน ออร์การ์โนฟอสเฟตและคาร์บาเนตในระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด														ผลการดำเนินงาน : - ร้อยละความก้าวหน้า : ๒๕	
๒.๒ จัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม	มาตรฐานน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม ฟอกหนังและการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลผ่านความเห็นชอบจาก กก.คพ.														ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ มาตรฐานน้ำทิ้งกิจการฟอกหนังและร่างประกาศฯ มาตรฐานน้ำทิ้งกิจการการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ร้อยละความก้าวหน้า : ๗๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒.๓ การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงฟาร์มสุกร	ร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงฟาร์มสุกรเสนอ กก.คพ.	←						→						๐.๐๐๕๔	ผลการดำเนินงาน : - ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	
๒.๔ (ร่าง) มาตรฐานน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสำหรับพืชที่ไม่ใช่อาหาร (Non Food Crop)	(ร่าง) มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ฯ	←											→	๐.๒๒๕	ผลการดำเนินงาน กำหนดและออกเก็บตัวอย่างน้ำและดินในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลพบุรี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	
๓. การกำหนดมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านอากาศและเสียง														๘.๕๑๔๔		สจอ.
๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (CS _๑)	กทล. ให้ความเห็นชอบ	←						→							ผลการดำเนินงาน จัดส่งวาระให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ร้อยละความก้าวหน้า : ๗๐	
๓.๒ กำหนดมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซ LPG และ CNG เป็นเชื้อเพลิงตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายก๊าซ CO/HC เดียวกับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปกติ	- ผลการสำรวจข้อมูลจากรถใหม่และรถยนต์ใช้งาน - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนมาตรฐานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	←											→		ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างประกาศฯ เพื่อเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ร้อยละความก้าวหน้า : ๖๐	
๓.๓ กำหนดมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์ใหม่ขนาดเล็กและการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร ๕	ผลการประเมินข้อมูลการระบายสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์จากการใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะต่างกัน	←											→		ผลการดำเนินงาน จัดเตรียมระเบียบวาระเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๐	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ ร้อยละความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														๑๖.๖๕๓๘		
๔.๑ ระบบการรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำ (Application Thai Water Quality)	ระบบการรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	←													ผลการดำเนินงาน บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ ส่งรายงานผลการดำเนินการบำรุงรักษา (รอบที่ ๔) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ร้อยละความก้าวหน้า : ๕๕	สจน.