

สัญญาจ้าง

(ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) และสัญญาจ้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

สัญญาเลขที่ ๖๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ โดย นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๘๘ ลาดพร้าว ๑๓๐ (มหาดไทย ๒) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๕๑๗๔๙ ลงวันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสัญญาจ้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.๑ หมวด ๑ ขอบเขตการดำเนินงานของผู้ว่าจ้าง

๑.๑.๑ หน้าที่ ๑๒๙ บรรทัดที่ ๑๘ - ๒๕

จากเดิม

“๕.๒.๔ ข้อกำหนดเฉพาะการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย

๑ ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วยงานจัดเตรียมสถานที่เพื่อการก่อสร้างงานปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างให้ได้ระดับตามที่กำหนด งานปรับปรุงทางลำลองระหว่างบ้านคลิตี้บนมายังหลุมฝังกลบที่บ่อหินผุเพื่อเตรียมขนส่งตะกอนและกากทางแร่ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ งานบ่อรวบรวมน้ำชะของเสียและบ่อตรวจสอบการรั่วซึม งานบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จำนวน ๔ บ่อ งานวางระบายน้ำคอนกรีต งานทางลำลองภายในหลุมฝังกลบ งานรื้อลดทอน ประตุและป้ายชื่อโครงการ งานคันดินภายในหลุมฝังกลบเพื่อกั้นระหว่างระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ และงานปิดคลุมหลุมฝังกลบ (ระยะที่ ๑)”

แก้ไขเป็น

“๕.๒.๔ ข้อกำหนดเฉพาะการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย

๑ ขอบข่าย งานนี้ประกอบด้วยงานจัดเตรียมสถานที่เพื่อการก่อสร้างงานปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างให้ได้ระดับตามที่กำหนด งานปรับปรุงทางลำลองระหว่างบ้านคลิตี้บนมายังหลุมฝังกลบที่บ่อหินผุเพื่อเตรียมขนส่งตะกอนและกากทางแร่ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบ งานบ่อรวบรวมน้ำชะของเสียและบ่อตรวจสอบการรั่วซึม งานบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จำนวน ๔ บ่อ งานวางระบายน้ำคอนกรีต งานทางลำลองภายในหลุมฝังกลบ งานรื้อลดทอน ประตุและป้ายชื่อโครงการ”

๑.๑.๒ หน้าที่ ๑๔๓ บรรทัดที่ ๑๙ - ๒๑

จากเดิม

“๕.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างคันดินปิดอัดแน่น SP7.๘๕% โดยมีรายละเอียด

ตามงานทำคันดิน ดังนี้



ก. งานคันดินบริเวณรอบหลุมฝังกลบและคันดินรอบบ่อเก็บน้ำในพื้นที่ด้วยดินเหนียว และคันภายในบ่อฝังกลบเพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างบ่อฝังกลบในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒”

แก้ไขเป็น

“๕.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างคันดินบดอัดแน่น SPT ๘๕% โดยมีรายละเอียดตามงานทำคันดิน ดังนี้

ก. งานคันดินบริเวณรอบหลุมฝังกลบและคันดินรอบบ่อเก็บน้ำในพื้นที่ด้วยดินเหนียว”

๑.๑.๓ หน้าที่ ๑๔๔ บรรทัดที่ ๑ - ๘

ยกเลิกข้อความ ดังต่อไปนี้

“(๔) การก่อสร้างคันดินต้องทำเป็นชั้น ชั้นละ ๓๐ ซม. แต่ละชั้นให้บดอัดให้แน่นที่ SPT ๘๕%

นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคันภายในบ่อฝังกลบเพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างบ่อฝังกลบในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ให้ใช้หินที่ได้จากบ่อหินผุ จัดทำดินความลาดชัน ๑ : ๒ ฐานกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร บดอัดตามแบบรายละเอียด โดยก่อนทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการประเมินปริมาณตะกอนที่จะฝังกลบและกำหนดบริเวณที่จะก่อสร้างที่เหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา”

๑.๑.๔ หน้าที่ ๑๔๘ บรรทัดที่ ๓๒ - ๓๓ และหน้าที่ ๑๔๙ บรรทัดที่ ๑ - ๑๓

จากเดิม

“๕.๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาวิธีการฝังกลบตะกอน ในส่วนของการฝังกลบตะกอนให้เข้าใจอย่างละเอียด โดยในการฝังกลบตะกอนและดินปนเปื้อนในหลุมฝังกลบ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้สามารถฝังกลบตะกอนและดินปนเปื้อนในหลุมฝังกลบได้ โดยหากเป็นวิธีการที่ไม่ได้ระบุไว้ ต้องเป็นวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษหรือผู้ควบคุมงานของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อบรรจุตะกอนและดินปนเปื้อนลงสู่หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยตามที่กำหนดในระยะที่หนึ่งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปิดกลบพื้นที่หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยระยะที่หนึ่งด้วยดินป้องกันและปูด้วยวัสดุสังเคราะห์ พร้อมทั้งสร้างคันกั้นระหว่างหลุมฝังกลบระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองให้สูงกว่าระดับพื้นดินและปิดหลุมฝังกลบระยะที่สองไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรองรับตะกอนในอนาคต ตามที่ระบุไว้ในแบบรูปการละเอียดส่วนที่ ๑ หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและองค์ประกอบต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่อาจซังในหลุมฝังกลบระยะที่สอง และปูพลาสติกกันซึมบริเวณพื้นที่ระยะที่ ๒ ไว้ก่อน เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลลงไปในระบบรวบรวมน้ำชะกากไปบำบัด และจะต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์ในบริเวณหลุมฝังกลบและปลูกพืชให้มีระดับและสภาพใกล้เคียงพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้มีรายละเอียดของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้”

แก้ไขเป็น

“๕.๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาวิธีการฝังกลบตะกอน ในส่วนของการฝังกลบตะกอนให้เข้าใจอย่างละเอียด โดยในการฝังกลบตะกอนและดินปนเปื้อนในหลุมฝังกลบ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้สามารถฝังกลบตะกอนและดินปนเปื้อนในหลุมฝังกลบได้โดยหากเป็นวิธีการที่ไม่ได้ระบุไว้ ต้องเป็นวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

หรือผู้ควบคุมงานของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อบรรจุตะกอนและดินปนเปื้อนลงสู่หลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ในระยะที่หนึ่งแล้ว จะต้องดำเนินการปูพลาสติกกันซึมเพื่อปิดคลุมชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่หลุมฝังกลบพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำฝนที่อาจชะล้างบนแผ่นพลาสติกปิดคลุมชั่วคราว เพื่อรอการดำเนินงานระยะที่สอง ในอนาคต และเมื่อดำเนินการบรรจุตะกอนและดินปนเปื้อนลงสู่หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยตามที่กำหนดแล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์ในบริเวณหลุมฝังกลบและปลูกพืชให้มีระดับและสภาพใกล้เคียง พื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้มีรายละเอียดของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้”

๑.๑.๕ หน้าที่ ๑๖๐ บรรทัดที่ ๙ - ๑๑

จากเดิม

“๓) มาตรการลดผลกระทบ : ไม่มี

ส่วนการฝังกลบระยะที่ ๒ ดำเนินการเช่นเดียวกับระยะที่ ๑ แต่เริ่มดำเนินการ จากคันทางลำลองจนถึงขอบหลุมด้านทิศตะวันตก”

แก้ไขเป็น

“๓) มาตรการลดผลกระทบ : ไม่มี

ส่วนการฝังกลบระยะที่ ๒ ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ ๑”

๑.๑.๖ หน้าที่ ๑๗๔

เพิ่มเติมข้อความ ดังต่อไปนี้

“๕.๓.๗ สำหรับตะกอนขอบห้วยที่จะไหลลงไปตามข้อ ๕.๒.๑๑ จ. ซึ่งอยู่บริเวณ ริมตลิ่งและอยู่เหนือระดับน้ำ จึงไม่สามารถขุดลอกด้วยการดูดตะกอน (hydraulic dredging) ได้ตามวิธีการ ที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยวิธีการขุดตัก ทำการปรับเสถียร (stabilization) และทำเป็นก้อนแข็ง (solidification) ตามข้อ ๕.๒.๑๑ (ณ.๒) ก่อนขนส่งไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยที่ได้ก่อสร้างไว้ตาม ข้อ ๕.๒ ทั้งนี้ ในการขุดตักนั้น ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตำแหน่งที่ตะกอนขอบห้วยมีปริมาณตะกั่วเฉลี่ยไม่น้อย กว่า ๒๐,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทำการขุดตักโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุม และ จะต้องตรวจสอบปริมาณตะกั่วเฉลี่ยระหว่างการขุดตักอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตะกอนขอบห้วยที่ขนส่งไปทำการ ปรับเสถียรมีปริมาณตะกั่วเฉลี่ยอยู่ในค่าเป้าหมายดังกล่าว และเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องปรับสภาพ พื้นที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งขอบห้วย โดยมาตรการในการขนส่งและการฝังกลบ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการขนส่งและการฝังกลบตะกอนที่ตูดจากลำห้วยคลิตี้”

๑.๑.๗ หน้าที่ ๒๑๖ บรรทัดที่ ๗ - ๘

ยกเลิกข้อความ ดังต่อไปนี้


“ลำดับที่ ๑๗

▪ การปิดกลบหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยในระยะที่หนึ่งตามเงื่อนไขเฉพาะข้อ ๕.๒.๑๑ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐”

๑.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ ๑๗ ค่าปรับ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๗ - ๒๒

จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน ของมูลค่า โครงการคิดเป็นเงิน ๒๒๗,๓๘๑.๔๓ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)


บริษัท เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

- ๓ -



และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ่ายผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน ๘,๘๓๐ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)..."

แก้ไขเป็น

"หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน ของมูลค่าโครงการคิดเป็นเงิน ๒๑๘,๓๖๒.๖๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ่ายผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน ๘,๘๓๐ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)"

๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงความในข้อ ๒ หมวด ๒ แบบรูปและรายการละเอียดของผู้ว่าจ้าง หน้า ๑๔ ดังนี้

๒.๑.๑ บรรทัดที่ ๒๕

จากเดิม "เพิ่มเติมแบบ GN - ๐๔ ถึง GN - ๐๕ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๗๕ - ๗๖" เป็น "แบบ GN - ๐๖ ถึง GN - ๐๗ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๗๒ - ๑๗๓"

๒.๑.๒ บรรทัดที่ ๒๙ - ๓๐

จากเดิม "แบบ DG - ๑๑ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๐๔" เป็น "แบบ DG - ๑๒ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๗๔"

๒.๑.๓ บรรทัดที่ ๓๑ - ๓๓

จากเดิม "แบบ CA - ๐๘ ถึง CA - ๔๖ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๐๕ - ๑๔๓" แก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ "แบบ CA - ๐๘ แผ่นที่ ๑๐๕, CA - ๑๐ แผ่นที่ ๑๐๗, CA - ๒๕ ถึง CA - ๒๗ แผ่นที่ ๑๒๒ - ๑๒๔, CA - ๒๙ แผ่นที่ ๑๒๖, CA - ๓๑ ถึง CA - ๓๒ แผ่นที่ ๑๒๘ - ๑๒๙ และ CA - ๔๕ ถึง CA - ๔๖ แผ่นที่ ๑๔๒ - ๑๔๓" เป็น "แบบ CA - ๔๗ ถึง CA - ๕๖ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๗๕ - ๑๘๔"

๒.๑.๔ บรรทัดที่ ๓๔ - ๓๕

จากเดิม "แบบ DM - ๑๔ ถึง DM - ๓๖ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๔๔ - ๑๖๖" แก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะ "แบบ DM - ๑๕ แผ่นที่ ๑๔๕, DM - ๑๘ แผ่นที่ ๑๔๘, แบบ DM - ๒๐ ถึง DM - ๒๑ แผ่นที่ ๑๕๐ - ๑๕๑, DM - ๒๓ ถึง DM - ๒๕ แผ่นที่ ๑๕๓ - ๑๕๕, DM - ๓๕ ถึง DM - ๓๖ แผ่นที่ ๑๖๕ - ๑๖๖" เป็น "แบบ DM - ๓๗ ถึง DM - ๓๘ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๘๕ - ๑๘๖, แบบ DM - ๔๑ ถึง DM - ๔๕ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๘๙ - ๑๙๓ และแบบ DM - ๔๗ ถึง DM - ๔๘ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๙๕ - ๑๙๖"

๒.๑.๕ เพิ่มเติมแบบ DM - ๓๙ ถึง DM - ๔๐ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๘๗ - ๑๘๘, แบบ DM - ๔๖ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๙๔ และแบบ DM - ๔๙ ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นที่ ๑๙๗

๒.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงความในข้อ ๓ หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒ - ๓ จากเดิม "ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔๕๒,๙๖๑,๗๓๕.๑๑ บาท (สี่ร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)" เป็น "ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๓๖,๗๒๕,๓๑๔.๕๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสตางค์)"

๒.๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงความในข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๑๐ - ๑๒

จากเดิม

"ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๙๖๑,๗๓๕.๑๑ บาท (สี่ร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๙,๖๓๓,๐๑๔.๗๑ บาท..."


บริษัท กรีน ปับลิค จำกัด (มหาชน)
GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED



แก้ไขเป็น

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๗๒๕,๓๑๔.๕๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๘,๕๗๐,๙๔๙.๑๑ บาท...”

๓. นอกจากที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ถือตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายประทอง ดำรงค์ไทย)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมชาย ทรงประกอบ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพันศักดิ์ ถิรมงคล)

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ โดย นายเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นีโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๕ หมู่ ๔ ถนนคลอง ๗ (ลำลูกกา-ธัญบุรี) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวกัญญ์บุณย์มีประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปท. ๐๒๓๘๗๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน ๖ ตู้ ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-------------|--|--------------|
| ๒.๑ ผแนวก ๑ | ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง | จำนวน ๔ หน้า |
| ๒.๒ ผแนวก ๒ | ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง เลขที่ QT00187 | จำนวน ๒ หน้า |
| | ลงวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | |
| ๒.๓ ผแนวก ๓ | หนังสือยืนยันราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| | ลงวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง เลขที่ ๑๐๐๐๓๔๑๕๓๔๒๐ ลงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๓๐,๒๓๐ บาท (สามหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

NEOLAB

The Data Laboratory Maker
Neolab International Co., Ltd.



กรณี...

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๘ (แปด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญา

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๖๐๔,๕๙๐.๖๖ บาท (หกแสนสี่พัน ห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๙,๕๕๒.๖๖ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อย ห้าสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี - ลาดพร้าว ชื่อบัญชี บริษัท นิโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ บัญชี ๑๗๗ ๓๐๕๑๘๒ ๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด นั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

NEOLAB

The Safe Laboratory Maker
Neolab International Co., Ltd.



ข้อ ๖. ความรับ...

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๑.....ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๒ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐. การตรวจงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวนหรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายการละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๐๔.๕๙ บาท (หกร้อยสี่บาท ห้าสิบเก้าสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

NEOLAB

The Safe Laboratory Maker
Neolab International Co., Ltd.



ข้อ ๑๓. สิทธิของ ...

ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเจนจบ สุขสด)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญ์ บุญมีประเสริฐ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวนุช คูหาสวรรค์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสวณันทวัน สังข์ทอง)