



สิงหาคม 2566

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ และกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษรายปี โดยได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของ กอง ศูนย์ กลุ่ม สคพ. และผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารทุกระดับ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) สรุปดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสี่ยง

๑) เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๒. จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้น	๑๔ จังหวัด	๒ จังหวัด
๓. จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM _{2.5}) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	๒๒ จังหวัด	๑๖ จังหวัด
๔. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	๑๒,๐๐๐ คัน	๙,๐๒๑ คัน
๕. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ ๙๘	๙๗.๐๕

หมายเหตุ: เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลลัพธ์

๑. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล :

- คุณภาพอากาศ: ค่าเฉลี่ย $PM_{2.5}$ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) (ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศทั่วไปไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.)

จังหวัด	ค่าเฉลี่ย (มคก./ลบ.ม.)
กทม.	๒๙
นนทบุรี	๒๘
ปทุมธานี	๒๘
สมุทรปราการ	๒๘
สมุทรสาคร	๓๐
นครปฐม	๒๘

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ในบรรยากาศทั่วไป จากไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. เป็นไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. หน้าพระลาน สระบุรี :

- คุณภาพอากาศ: ค่าเฉลี่ย PM_{10} (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) อยู่ในช่วง ๒๙ - ๓๑๔ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.)
- คุณภาพอากาศ: ค่าเฉลี่ย $PM_{2.5}$ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) อยู่ในช่วง ๑๐.๖ - ๑๑๘.๘ มคก./ลบ.ม.
(ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศทั่วไปไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.)

๓. มาบตาพุด ระยอง :

- คุณภาพอากาศ: ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังทุกสถานี ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบค่าสาร ๑,๓-บิวทาไดอินเกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีค่ายมหาสุรสิงหนาท เท่ากับ ๘.๓ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๑.๗ มคก./ลบ.ม.) และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ พบค่าสาร ๑, ๓-บิวทาไดอิน และสารเบนซีนเกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีชุมชนบ้านพลอง

๔. ภาคเหนือ ๔ จังหวัด :

- คุณภาพอากาศ: ค่าเฉลี่ย $PM_{2.5}$ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) (ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบรรยากาศทั่วไปไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม. และช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ใช้ค่ามาตรฐานฯ ไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.)

จังหวัด	ค่าเฉลี่ย (มคก./ลบ.ม.)
เชียงใหม่	๔๑
ลำปาง	๓๕
เชียงราย	๕๔
น่าน	๔๗
แม่ฮ่องสอน	๔๑
ลำพูน	๔๐
แพร่	๔๑
พะเยา	๔๓
ตาก	๓๗

ผลการดำเนินงาน

๑. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจฯ
- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ผ่านกลไกของคณะกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศ และคณะกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- ติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นประจำทุกวัน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ info graphic เผยแพร่สรุปสถานการณ์รายวัน รวมถึงมีการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง และแจ้งเตือนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวันในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

- เปิดปฏิบัติการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ณ กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานติดตามบูรณาการการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน
๒. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
- ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ อาทิ ติดตามตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
 - ตรวจวัดฝุ่นละอองจากโรงไม้ บด หรือย่อยหินในพื้นที่จำนวน ๓๖ แห่ง โรงงานผลิตปูนขาว จำนวน ๑ แห่ง และโรงงานปูนซีเมนต์ จำนวน ๒ แห่ง ซึ่งมีการระบายฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
- จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ในพื้นที่ระยองเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๖
 - ทบทวนมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหามลพิษ VOCs เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๖ เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 - เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๑๑ สถานี เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจวัดทุกสถานีโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง
๔. การแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
- ติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศต่อสาธารณะ โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ รวม ๓๑ แห่ง ประกอบด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๓ สถานี และติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติม จำนวน ๘ แห่ง
 - เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ (ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม) และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน และแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ภาคเหนือผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ จัดทำ one page แจ้งเตือนค่า PM_{2.5} เกินค่ามาตรฐาน และทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนค่า PM_{2.5} มีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวัน หรือมีค่าอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)
 - ขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในระดับพื้นที่ อาทิ การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่

ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในระดับจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือ

- ติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง “ชิงเก็บ ลดเผา” และระบบการบริหารเชื้อเพลิงแบบครบวงจร Burn Check
- ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน การประชุมผู้นำสามฝ่ายระหว่างไทย สปป.ลาว และเมียนมา เรื่องการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไทย สปป.ลาว และเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

๕. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

- ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวม ๙,๐๒๑ คัน โดยมีรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕๔๓ คัน และผู้ใช้นายานพาหนะนำยานพาหนะไปปรับปรุงแก้ไขสภาพเครื่องยนต์เพื่อให้ระบายมลพิษได้ตามมาตรฐานและนำมาขอยกเลิกค่าสิ่ง จำนวน ๒๗๗ คัน ผลการตรวจสอบพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ระบายมลพิษมีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๘,๗๕๕ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕
- เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสี่ยงดังตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (on the job training) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง

๒. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สารอันตราย และของเสียอันตราย

๑) เป้าหมาย : การจัดการขยะมูลฝอย สารอันตราย และของเสียอันตรายของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. จังหวัดได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	๗๗ จังหวัด	๗๗ จังหวัด
๒. ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๗๒	ร้อยละ ๗๒

หมายเหตุ: เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

- เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง อาทิ การลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย การจัดทำเอกสารทางวิชาการ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่งให้จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในการติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบการประชุมทางไกล
- จัดทำข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (๒) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่ป่า (๓) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และ (๔) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
- จัดทำรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นแบบ ๔ (+๑) ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ (ขยะอาหาร) ของเสียอันตรายจากชุมชน ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
- จัดทำ (ร่าง) แผนพื้่นทางการจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสนอคณะกรรมการลดขยะอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ตลอดห่วงโซ่ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพิจารณา
- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และมีมติรับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ต่อไป
- ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงพื้นที่หารือการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ แห่ง เพื่อกำหนด

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของจังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท สมุทรสงคราม และเลย และจัดทำข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนของ ๓ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดเลย และจังหวัดสมุทรสงคราม)

- ติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตราย จากชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดให้มีจุด Drop off ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และส่งของเสียอันตรายจากชุมชนให้ กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการต่อไป
- ยกย่องรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษพิจารณาร่างกฎหมายฯ ที่ได้ ปรับแก้ไขตามผลการรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค
- ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ อาทิ การพัฒนาระดับ การจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยลงพื้นที่ ติดตามประเมินและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการประชุม และสนับสนุน เอกสาร คู่มือ แนวทางวิชาการ การสนับสนุนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินระดับการปนเปื้อนและความเสี่ยงของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด เป็นต้น

๓. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

๑) เป้าหมาย : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	๖ แห่ง	๒ แห่ง (ลุ่มน้ำ)
๒. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๓. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๔.๑๓
๔. ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครอบคลุมแม่น้ำ สายหลัก ๔๙ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๙ แหล่ง	๔๓๓ จุด	๔๓๓ จุด
๕. มีข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำหลักสามารถนำไปใช้ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๖. ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุม ๒๑ จังหวัดชายฝั่ง	๒๑๐ จุด	๒๑๐ จุด
๗. พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ
๘. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม การระบายน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๓๘.๕๐

หมายเหตุ: ๑. เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. กจน. แจ้งขอปรับแก้ไขตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) โดยจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน

- มี ๒ พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย (กลุ่มน้ำ) ได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ได้แก่ (๑) กลุ่มน้ำแม่กลอง (การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวบางตะบูน บริเวณพื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) และ (๒) กลุ่มน้ำท่าจีน (คลองไหลลำ คลองท้ายจรเข้ คลองสามควายเผือก คลองกระพุ่มแบน และคลองวัดนางสาวใต้) รวมถึง

- มีการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพน้ำพื้นที่เกาะและบริเวณชายฝั่ง (หาดติดดาว) และการสนับสนุนและผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
- ประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อระบุแหล่งกำเนิดมลพิษหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและจุดเฝ้าระวังรายคลอง การลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน และการจัดทำรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวบางตะบูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย (คลองไหลลำ คลองห้วยจรเข้มะ คลองสามควายเผือก คลองกระทุ่มแบน และคลองวัดนางสาวใต้) ประชุมหารือเพื่อติดตามและผลักดันการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาแม่น้ำท่าจีนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน และการประชุมติดตามการดำเนินงานและผลักดันแหล่งกำเนิดมลพิษในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาเป้าหมายแม่น้ำท่าจีน
 - ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพน้ำพื้นที่เกาะและบริเวณชายฝั่ง (หาดติดดาว) อาทิ การทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ และการจัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชายหาดติดดาวบน Social media (Facebook Tiktok และ Instagram)
 - ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สำรวจข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำ และให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจัดประชุมรับฟังความเห็น
 - ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำผิวดินทั่วประเทศ (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖) ของแม่น้ำสายหลัก ๔๙ แม่น้ำ จำนวน ๖๕ แหล่งน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง ผลจากการประเมินโดยดัชนีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๑ แหล่งน้ำ เกณฑ์ดี ๒๙ แหล่งน้ำ เกณฑ์พอใช้ ๒๖ แหล่งน้ำ เกณฑ์เสื่อมโทรม ๙ แหล่งน้ำ และไม่พบแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖ และระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖) ผลการประเมินคุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ ๑ โดยดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๒ แหล่งน้ำ เกณฑ์ดี ๑๓๙ แหล่งน้ำ เกณฑ์พอใช้ ๖๒ แหล่งน้ำ เกณฑ์เสื่อมโทรม ๖ แหล่งน้ำ และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ๑ แหล่งน้ำ

- ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน อาทิ การติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ให้คำแนะนำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗๒ แห่ง พบว่า มีระบบบำบัดน้ำเสียที่คุณภาพน้ำทิ้งผ่านตามค่ามาตรฐานระบายน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จำนวน ๑๐๖ แห่ง จากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการเดินระบบปกติและสามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ จำนวน ๑๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๓ และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
- ติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก พบว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น จำนวน ๑๖ แห่ง จาก ๑๓๒ แห่ง
- ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ
 - ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวม ๔๓๖ แห่ง ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งมาตรวจสอบได้ จำนวน ๔๒๘ แห่ง พบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ และมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๒๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐ (อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ จำนวน ๓ แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไม่ได้ จำนวน ๗ แห่ง)
 - จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย) จำนวน ๓ ครั้ง จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย จำนวน ๒ ครั้ง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๐ แห่ง
- ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในพื้นที่ภายใต้โครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๗๙ แห่ง พบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ (ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๗๑ แห่ง อยู่ระหว่างคำสั่ง จำนวน ๘๓ แห่ง และอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ แห่ง)

๔. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

- ๑) เป้าหมาย : มีเครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น
- ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	๑๐ เรื่อง	๑๒ เรื่อง
๒. กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๓. เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	๕ รายการ	ใช้เกณฑ์ฉลากเขียว ในการพิจารณา ขึ้นทะเบียนสินค้า และบริการที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุม มลพิษ ๑๐๑ ประเภท
๔. หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เข้าร่วม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๗๕	- กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ ของรัฐ ร้อยละ ๙๐ - กลุ่มองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนตำบล และการปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร้อยละ ๘๐
๕. มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกในรูปแบบ Web service	๑ ระบบ	๑ ระบบ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๖. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์รายงาน และใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๓ ด้าน	๓ ด้าน
๗. การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษได้รับการแก้ไข	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๘. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๗	ร้อยละ ๙๕.๕๘

หมายเหตุ: เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่
 - ๑) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓ ง หน้า ๑๘
 - ๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง หน้า ๒๙
 - ๓) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง หน้า ๔๑
 - ๔) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง หน้า ๓

- ๕) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงจากอากาศยาน เพื่อนำไปประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง หน้า ๗
- ๖) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง หน้า ๔๑
- ๗) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๓
- ๘) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบระดับเสียงอากาศยานในบริเวณพื้นที่รอบสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง หน้า ๑๘
- ๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔๔ ง หน้า ๗
- ๑๐) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ (คณะกรรมการมีมติรับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)
- ๑๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ๑๒) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (คณะกรรมการมีมติรับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
๒. ร้อยละของกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ) ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑๐ เรื่อง) ได้แก่
- ๑) แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ๒) แผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

- ๓) การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๔) การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๕) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
- ๖) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจาก PM_{2.5} (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
- ๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด (คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๘) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในการประชุม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)
- ๙) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ๑๐) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
๓. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ปี ๒๕๖๖ มีเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นรวมจำนวน ๑๐๑ ประเภท เนื่องจากใช้ข้อกำหนดหลากหลายเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการในบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยเพิ่มขึ้น ๒๙ ประเภท เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเพิ่มขึ้น ๗๒ ประเภท เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
 - บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒๘ ประเภท มีสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียน และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนนาลกโลกกร้อน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๔ รายการ
 - สัดส่วนจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๑๕

- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๔. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกรมควบคุมมลพิษ

- จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ด้าน และระบบวิเคราะห์สถิติ ระบบการนำเสนอข้อมูล/ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่คัดเลือก ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ข้อมูลคุณภาพน้ำ และข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
- พัฒนาระบบข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ

๕. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๔ เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งประสานหน่วยงานในพื้นที่ และเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๒๗๔ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) และดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๖ เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔๕ วันทำการ จำนวน ๒๑๖ เรื่อง (ร้อยละ ๙๕.๕๘)
- จัดการเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี/การลักลอบทิ้งกากของเสียและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้ (๑) กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและกากอุตสาหกรรม จำนวน ๗ เรื่อง (๒) กรณีเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุสารเคมี จำนวน ๑ เรื่อง และ (๓) กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๓ เรื่อง

๕. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

๑) เป้าหมาย : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการของเสียลดลง

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สาขาการจัดการของเสียลดลงไม่น้อยกว่า	๓๐๕ Kt-CO ₂ -eq	๓๐๕ Kt-CO ₂ -eq

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๒. จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	๗๗ จังหวัด	๗๗ จังหวัด
๓. จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์	๕๐ จังหวัด	อยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ: เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

๑. การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย

- จัดการฝึกอบรม “การออกแบบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำ” ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันการศึกษา และบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำ FS/DD ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖)
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรการและเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะชุมชนภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุง)
- จัดส่งข้อมูลการจัดการขยะชุมชนให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- จัดทำรายงานผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย (ขยะชุมชน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

- ประเมินและทบทวนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ และวิธีการคำนวณการเกิดและการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน
- จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์

๖. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร

๑) เป้าหมาย : องค์กรมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖)
๑. หน่วยงานผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามแนวทาง Excellence Framework	ผ่าน	อยู่ระหว่างรอแจ้งผล การประเมินสถานะของ หน่วยงานภาครัฐในการ เป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๒. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๙๐ คะแนน	๙๕.๒๙ คะแนน
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๓
๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ: เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จึงเป็นการติดตามข้อมูลช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

- จัดทำการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมควบคุมมลพิษ และนำเข้าข้อมูลการประเมินฯ ในระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (แจ้งผลการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
- คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เท่ากับ ๙๕.๒๙ คะแนน

- มีผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๒๘๐ คน โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน ๒๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗
- การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการจัดการมลพิษ โดยมีการติดตามการตอบคำถามผ่านทางข้อความของแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๑๐๐
- ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
- พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๒ หลักสูตร

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด มากกว่าเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด และยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด จากจำนวนทั้งหมดรวม ๓๑ ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดระยะเวลาเดิมตามปีงบประมาณ (เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ส่งผลให้การดำเนินงานในบางตัวชี้วัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังดำเนินการไม่ครบตามรอบระยะเวลา ส่งผลให้ได้ค่าคะแนนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย อาทิ การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษให้มีการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษและสำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งบางกิจกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ ซึ่งได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการแทนในระดับพื้นที่หรือดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งบางกิจกรรมได้ดำเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ อาทิ การจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษในการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษ เป็นต้น

สรุปการประเมินตัวชี้วัด ได้ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายรายปี ได้แก่

- ๑) ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)

- ๒) จังหวัดได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จำนวน ๗๗ จังหวัด (ได้ตามเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด)
- ๓) ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๗๒ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๗๒)
- ๔) พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ ๘๐ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)
- ๕) ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก ๔๙ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๙ แห่ง จำนวน ๔๓๓ จุด (ได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๔๓๓ จุด)
- ๖) มีข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำหลักสามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
- ๗) ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุม ๒๑ จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน ๒๑๐ จุด (ได้ตามเป้าหมาย ๒๑๐ จุด)
- ๘) พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า ๓ ลุ่มน้ำ (ได้ตามเป้าหมาย ๓ ลุ่มน้ำ)
- ๙) กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
- ๑๐) มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบ Web service จำนวน ๑ ระบบ (ได้ตามเป้าหมาย ๑ ระบบ)
- ๑๑) ระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสามารถนำมา วิเคราะห์ รายงาน และใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน ๓ ด้าน (ได้ตามเป้าหมาย ๓ ด้าน)
- ๑๒) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษได้รับการแก้ไข ร้อยละ ๑๐๐ (ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
- ๑๓) ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สาขาการจัดการของเสียลดลง ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ Kt-CO₂-eq (ได้ตามเป้าหมาย)
- ๑๔) จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๗๗ จังหวัด (ได้ตามเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด)



๒. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่

- ๑) ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๑๓ (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๘๐)
- ๒) กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๑๒ เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑๐ เรื่อง)

- ๓) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ๑๐๑ ประเภท (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๕ รายการ เนื่องจากได้ปรับใช้เกณฑ์ฉลากเขียวในการพิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ)
- ๔) หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๙๐ และหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ ๘๐ (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕)
- ๕) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๙๕.๒๙ คะแนน (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๙๐ คะแนน)
- ๖) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการจัดการมลพิษ ร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

๓. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายรายปีหรือรอผลการประเมิน ได้แก่

- ๑) จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้น จำนวน ๒ จังหวัด (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ ๑๔ จังหวัด)
- ๒) จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๖ จังหวัด (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ ๒๒ จังหวัด)
- ๓) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ๙,๐๒๑ คัน (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ คัน)
- ๔) แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๙๗.๐๕ (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๙๘)
- ๕) พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ แห่ง (ลุ่มน้ำ) (ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๖ แห่ง)
- ๖) แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ร้อยละ ๓๘.๕๐ (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๔๓)
- ๗) จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๕.๕๘ (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๙๗)
- ๘) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๘๓ (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๘๕)
- ๙) จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างรอการประเมินผลการดำเนินงาน (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ ๕๐ จังหวัด)
- ๑๐) จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างรอการประเมินผลการดำเนินงาน (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
- ๑๑) ผลการประเมินระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศหน่วยงานตามแนวทาง Excellence Framework อยู่ระหว่างรอแจ้งผล (ค่าเป้าหมายกำหนดว่าผ่านการประเมิน)



ปัญหา/อุปสรรค

๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ๑๐ เดือน (ช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เนื่องจาก ปี ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเร่งรัดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ทำให้การดำเนินงานในบางตัวชี้วัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ได้ค่าคะแนนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ บางตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นการวัดผลการดำเนินงานในระดับผลผลิตที่ยังไม่สะท้อนการบรรลุค่าเป้าหมายตามผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒. การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ การสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันอาจจะยังมีไม่เพียงพอวิธีการดำเนินการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหบางเรื่องที่ยังดำเนินการจัดการที่ปลายเหตุ เช่น การจัดการขยะ/น้ำเสีย ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามผลลัพธ์

๓. ไม่มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงแผน มาตรฐาน มาตรการด้านการจัดการมลพิษรายปีและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการวัดความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว

๔. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขาดศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในระดับพื้นที่

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องปรับการบริหารจัดการงบประมาณจากส่วนกลางจัดสรรให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษการดำเนินงานในบางกิจกรรมดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๖. การเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นระบบทำให้การบูรณาการและความทันสมัยของข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ยังไม่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการทบทวน/ปรับตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การวางแผนการดำเนินการชัดเจนเป็นรูปธรรม มีผลการดำเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมายได้ตามจริง และส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การกำหนดค่านิยามพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและจำนวนแห่งแหล่งน้ำเป้าหมาย การจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒. การจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ ควรใช้กลไกของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการมลพิษเชิงพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการดำเนินงานร่วมกันและต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

๓. ควรกำหนดแผนการดำเนินงานในการจัดทำกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำกฎหมาย/แผน/มาตรฐาน/มาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบท และระยะเวลา ตลอดจนการนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลตามความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐาน มาตรการ และแนวทางในการจัดการมลพิษหรือการบังคับใช้กฎหมายมาใช้ในการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมถึงการกำหนดมาตรการ/แนวทางการจัดการมลพิษในอนาคต

๔. ควรเพิ่มการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการและ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

๕. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย และช่วงเวลาต่างๆ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเวลาต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ในการดำเนินการ และนำความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มาเพิ่มเติมปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน

๖. ควรปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงสถิติ และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดหรือใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญห
มลพิษทางอากาศและเสียง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
หน่วยงาน.....กจอ./กตพ.....

แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันทางอากาศและเสียง

เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
- ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 - จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้น จำนวน ๑๔ จังหวัด
 - จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM_{2.5}) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒๒ จังหวัด
 - ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ คัน
 - แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๘

ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ : - ๑) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ๒) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บท : คุณภาพอากาศ เสียง และความสันติสุข อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย : ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ต่อสาธารณะ โดยปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษติดตั้งสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น ๓๑ แห่ง ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๓ สถานี - หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ติดตั้ง เพิ่มเติม จำนวน ๙ แห่ง ๒. เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ (ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม) และรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน ๓. แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM _{2.5} ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ จัดทำ one page แจ้งเตือนค่า PM _{2.5}		๑. คุณภาพอากาศใน พื้นที่เป้าหมายเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. จังหวัดในพื้นที่วิกฤต ที่คุณภาพอากาศดีขึ้น จำนวน ๑๔ จังหวัด	๑. คุณภาพอากาศ ในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้น จำนวน ๐ จังหวัด	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ต่างๆ โดยเผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ศกพ.) และทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนค่า PM_{2.5} มีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวัน หรือมีค่าอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ๔. ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ ได้แก่ ๔.๑ ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ๔.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยในส่วนของ ทส. ได้จัดให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกวัน ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มีนาคม และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		และรองปลัดกระทรวงฯ (นายพิชิต สมบัติมาก) เป็นประธานการประชุม และเมื่อสิ้นสุดสถานการณ์ ได้มีมติให้ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือดำเนินการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถอดบทเรียนฯ ของพื้นที่ภาคเหนือต่อไป ๕. ติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง “ชิงเก็บลดเผา” และระบบการบริหารเชื้อเพลิงแบบครบวงจร Burn Check ๖. ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ประกอบด้วย ๖.๑ เข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗ (COP-17) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และสำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๖.๒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๑ และจัดการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๖.๓ ประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อรายงานสถานการณ์หมอกควันในอาเซียนตอนบน (อนุภูมิภาคแม่โขง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ๖.๔ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันฉบับใหม่สำหรับปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๓ ครั้งที่ ๓ (The Third Task Force Meeting for the Development of the New Roadmap 2022 – 2023) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ๖.๕ ประสานงานการเข้าร่วมประชุมสามฝ่ายระหว่างราชอาณาจักรไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และพลเอกอาวูโซ มิน อ่อง หล่าย นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรื่องการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ๖.๖ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน จากประเทศไทย สปป.ลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมการอบรมฯ ๗. คุณภาพอากาศ : ค่าเฉลี่ย PM_{2.5} (ข้อมูลระหว่าง				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ																				
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย																					
		วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) <table><tr><th colspan="2">ภาคเหนือ</th></tr><tr><td>เชียงใหม่</td><td>๔๑</td></tr><tr><td>ลำปาง</td><td>๓๕</td></tr><tr><td>เชียงราย</td><td>๕๔</td></tr><tr><td>น่าน</td><td>๔๗</td></tr><tr><td>แม่ฮ่องสอน</td><td>๔๑</td></tr><tr><td>ลำพูน</td><td>๔๐</td></tr><tr><td>แพร่</td><td>๔๑</td></tr><tr><td>พะเยา</td><td>๔๓</td></tr><tr><td>ตาก</td><td>๓๗</td></tr></table>	ภาคเหนือ		เชียงใหม่	๔๑	ลำปาง	๓๕	เชียงราย	๕๔	น่าน	๔๗	แม่ฮ่องสอน	๔๑	ลำพูน	๔๐	แพร่	๔๑	พะเยา	๔๓	ตาก	๓๗				
ภาคเหนือ																										
เชียงใหม่	๔๑																									
ลำปาง	๓๕																									
เชียงราย	๕๔																									
น่าน	๔๗																									
แม่ฮ่องสอน	๔๑																									
ลำพูน	๔๐																									
แพร่	๔๑																									
พะเยา	๔๓																									
ตาก	๓๗																									
๒. การจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๖ ๒. ตรวจวัดฝุ่นละอองจากโรงไม้ บด หรือย่อยหินในพื้นที่จำนวน ๓๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ และ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบว่า โรงไม้ฯ ทุกแห่งมีการระบายฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน และส่วนใหญ่มีการควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ตรวจวัดฝุ่นละอองจากโรงงานผลิตปูนขาว ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และโรงงานปูนซิเมนต์จำนวน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พบว่า ทุกแห่งมีการระบายฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน		๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้นจำนวน ๑๔ จังหวัด	๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้นจำนวน ๑ จังหวัด	-																				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๔. ผลตรวจวัดฝุ่นละออง PM₁₀ ในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๒๙ – ๓๑๔ มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.) มีจำนวนวันที่ PM₁₀ เกินมาตรฐาน ๖๙ วัน จากการตรวจวัดทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน (คิดเป็นเกินมาตรฐาน ร้อยละ ๒๕.๖) ๕. ผลตรวจวัดฝุ่นละออง PM_{2.5} ในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในช่วง ๑๐.๖ – ๑๑๘.๘ มคก./ลบ.ม. มีจำนวนวันที่ PM_{2.5} เกินมาตรฐาน ๕๐ วัน (คิดเป็นเกินมาตรฐาน ร้อยละ ๑๕.๖)				
๓. การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. วิเคราะห์/ทบทวนมาตรการ แนวทาง การแก้ไขปัญหา VOCs และเสนอมาตรการและแผนแก้ไขปัญหา VOCs เพิ่มเติม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๖ ๒. ประชุมปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในเขตควบคุมมลพิษพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน ๑๑ สถานีเป็นประจำทุกเดือน ๔. เข้าร่วมการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้น จำนวน ๑๔ จังหวัด -	๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้น จำนวน ๑ จังหวัด	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๕. ลงพื้นที่หารือการควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอิน ในการกำหนดจุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมรั้ว ร่วมกับผู้ประกอบการในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๖. ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังทุกสถานี ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบค่าสาร 1,3-บิวทาไดอิน เกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีค่ายมหาสุรสิงหนาท (๘.๓ มคก./ลบ.ม.) และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ พบค่าสาร 1, 3-บิวทาไดอิน และสารเบนซีน เกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีชุมชนบ้านพลอง				
๔. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดทำ (ร่าง) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองปี ๒๕๖๖ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ๒. เสนอแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองปี ๒๕๖๖ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจฯ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แผนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๖ พร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ		๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศดีขึ้นจำนวน ๑๔ จังหวัด	๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้นจำนวน ๐ จังหวัด	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประจำทุกวัน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน air4thai และจัดทำ info graphic เผยแพร่สู่สถานการณ์รายวัน ๕. คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง และแจ้งเตือนต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน ๖. เปิดปฏิบัติการ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๗. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้แผนเฉพาะกิจฯ ปี ๒๕๖๖ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ และอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ๘. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ๙. คุณภาพอากาศ : ค่าเฉลี่ย PM_{2.5} (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ														
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย															
		<table><tr><th colspan="2">กทม. และปริมณฑล</th></tr><tr><td>กทม.</td><td>๒๙</td></tr><tr><td>นนทบุรี</td><td>๒๘</td></tr><tr><td>ปทุมธานี</td><td>๒๘</td></tr><tr><td>สมุทรปราการ</td><td>๒๘</td></tr><tr><td>สมุทรสาคร</td><td>๓๐</td></tr><tr><td>นครปฐม</td><td>๒๘</td></tr></table>	กทม. และปริมณฑล		กทม.	๒๙	นนทบุรี	๒๘	ปทุมธานี	๒๘	สมุทรปราการ	๒๘	สมุทรสาคร	๓๐	นครปฐม	๒๘				
กทม. และปริมณฑล																				
กทม.	๒๙																			
นนทบุรี	๒๘																			
ปทุมธานี	๒๘																			
สมุทรปราการ	๒๘																			
สมุทรสาคร	๓๐																			
นครปฐม	๒๘																			
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	จัดจ้างซ่อมบำรุงและปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Service Contract : Station) จำนวน ๖๔ สถานี โดยดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ จำนวน ๖ พารามิเตอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา ที่ติดตั้งในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ		๑. ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดและถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๒๒ จังหวัด	๑. ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM _{2.5}) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๑๖ จังหวัด	-														
๖. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก (PM _{2.5}) จากยานพาหนะตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ	๐.๘๕๓๐	๑. ยานพาหนะระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ๒. ลดการระบายมลพิษจากรถยนต์ตามกฎหมาย	๑. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะรถยนต์ที่ระบายมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๑๒,๐๐๐ คัน	ปัญหาและอุปสรรค ๑. เจ้าของหรือผู้ขับขี่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการตรวจวัดควันดำ โดยเฉพาะวิธีการเหยียบคันเร่งซึ่งผู้ปฏิบัติงาน														

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมพิษฝุ่นละออง” ซึ่งระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งสิ้น ๙,๐๒๑ คัน ซึ่งมีรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕๔๓ คัน โดยผู้ใช้นยานพาหนะมีการนำยานพาหนะไปปรับปรุงแก้ไขสภาพเครื่องยนต์เพื่อให้ระบายมลพิษได้ตามมาตรฐานและนำมาขอยกเลิกคำสั่ง จำนวน ๒๗๗ คัน ผลการตรวจสอบพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ระบายมลพิษมีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๘,๗๕๕ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๕ ๒. การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสี่ยงดังตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (on the job training) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๒.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕”		ว่าด้วยรถยนต์ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น	๒. ร้อยละของรถยนต์ที่ละเมิดกฎหมายปฏิบัติตามคำแนะนำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘	ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และกรมการขนส่งทางบก ต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ขับขี่ต่อไป ๒. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” มักนำรถไปยกเลิกคำสั่งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีใช้ผู้ที่ออกคำสั่งโดยเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ ทั้ง ๕ พื้นที่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ซึ่งหลายกรณีไม่สามารถติดตามข้อมูลการยกเลิกคำสั่งจากผู้ขับขี่และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำการยกเลิกคำสั่งได้ ข้อเสนอแนะ

แผนงาน/โครงการสำคัญ/ กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารฝึกอบรม กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็น การทบทวนความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการและขั้นตอนการตรวจวัดควันดำ การออกคำสั่ง และการยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ รวมทั้งการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกองบังคับการ ตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ๒.๒ การอบรมเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน เจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๖ ณ กรมควบคุม มลพิษ และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งการอบรม ดังกล่าวเป็นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง วิธีการและขั้นตอนการตรวจวัดควันดำ ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตรวจจับและ ห้ามใช้ยานพาหนะฯ ของกองตรวจมลพิษ และสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ โดยมิผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน ๑๑๘ คน				๑. ผู้ปฏิบัติงานทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจกรมควบคุม มลพิษ กรุงเทพมหานคร และกรมการขนส่งทางบก เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความเข้าใจกับผู้ขับชี่ ต่อไป ๒. การติดตามรถยนต์ ที่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไข และยังไม่มายกเลิกคำสั่ง กับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีหนังสือแจ้งไปยัง เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ยานพาหนะให้ปฏิบัติ ตามคำสั่ง ๓. จัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบตรวจจับและ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย สารอันตราย และของเสียอันตราย

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๑.๒ จัดทำเอกสารทางวิชาการและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้จังหวัด ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในการติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ได้แก่ (๑) แนวทางการวางแผน “การฝังกลบขยะมูลฝอย” (๒) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (๓) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบการหมักทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย (๔) คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (๕) คู่มือการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (๖) กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ (๗) เอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑.๓ จัดการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Application และ YouTube Live โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อปท. ๑,๕๐๐ แห่ง พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด กรมส่งเสริม				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		การปกครองท้องถิ่น สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้				
		๒. จัดทำข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่ถูกต้อง ๒,๐๒๒ แห่ง ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มที่ ๑ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า - กลุ่มที่ ๒ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่ป่า - กลุ่มที่ ๓ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยง สูงในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม - กลุ่มที่ ๔ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยง ต่ำในการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ๓. จัดทำรูปแบบการคัดแยกและเก็บรวบรวม ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยกำหนดให้มีการคัดแยก ขยะมูลฝอยเป็นแบบ ๔ (+๑) ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ (ขยะอาหาร) ของเสียอันตรายจากชุมชน ขยะรีไซเคิล และ ขยะทั่วไป เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมติเห็นชอบและมอบหมายให้				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		กรมควบคุมมลพิษนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป				
		๔. จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการลดขยะอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ เพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเสนอต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเพื่อพิจารณา ๕. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบทบาท ภารกิจและหน้าที่ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ ๕.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตามมาตรการที่ ๑ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สถาบันพลาสติก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม PPP Plastics สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาบันพลาสติก สำนักงานคณะกรรมการ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		อาหารและยา ในการจัดทำมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวทางการกำหนดคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์นำกลับมารีไซเคิล (D&R) การรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมพลาสติกกรีไซเคิล (Post-Consumer Recycled: PCR/แนวทางการจัดทำ Eco Mark) การส่งเสริมการติดตั้ง ณ จุดบริการ (refill station) สินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ซักผ้าและทำความสะอาดภาชนะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ๕.๒ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตามมาตรการที่ ๒ การลดขยะพลาสติกในขั้นตอนการบริโภค ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ กลุ่มสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มตลาดสด และหน่วยงานภาครัฐ ๕.๓ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตามมาตรการที่ ๓ ร่วมกับ กลุ่ม PPP Plastics เพื่อร่วมกันหาแนวทางและแนวร่วมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว กลุ่มถ้วย/แก้วพลาสติก ถาด/กล่องใส่อาหาร การส่งเสริมการใช้ถุง Monolayer และการสนับสนุนการคัดแยกขยะ เพื่อมุ่งเน้นการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนหรือ ณ แหล่งกำเนิด สนับสนุนธุรกิจรีไซเคิล ยกระดับคุณภาพการคัดแยกและศักยภาพระบบการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกให้มีปริมาณเพียงพอต่อการนำไปเป็นวัตถุดิบในภาคธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๖. ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖.๑ ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าภาพหลักของจังหวัดส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปกำจัดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จึงมีการลงพื้นที่หารือการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมของจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ ๓ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดเลย และจังหวัดสมุทรสงคราม) และจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ปัจจุบัน ใน ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในระดับจังหวัด จำนวน ๒๓ จังหวัด ที่เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อส่งกำจัด ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง โดยกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในภาพรวม ๗๐ จังหวัด				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองอีก ๖ จังหวัด ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ๖.๒ การติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดให้มีจุด Drop off ของเสียอันตรายจากชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้ จำนวน ๙๑๔.๓๙ กิโลกรัม				
๒. โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการยกร่างกรอบหลักการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรามากาเด็นส์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรามากาเด็นส์ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom	๑.๘๕๒๙			-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๓. จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อ ร่างกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุ ภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom - ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ครั้งที่ ๓ (ภาคใต้) ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ครั้งที่ ๔ (ภาคกลาง) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรามากาเด็นส์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom				
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง <i>(ณ ไตรมาส ที่ ๓)</i>	๑. การพัฒนาระดับการจัดการสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม หลักวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อปรับปรุงยกระดับการ บริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยการ (๑) ลงพื้นที่ติดตามประเมินและ ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ (๒) สนับสนุนข้อมูลด้าน วิชาการในการประชุม และ (๓) สนับสนุนเอกสาร คู่มือ แนวทางวิชาการ รวมจำนวน ๑,๓๐๗ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๔๒ จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งหมด ๑,๘๕๖ แห่ง ๒. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้อง	๔,๗๖๗,๐๕๗.๑๗ บาท (ร้อยละ ๘๑.๑๗ จากงบประมาณ ที่ได้รับ ๕,๘๗๕,๔๐๐ บาท)	การจัดการขยะมูลฝอย สารอันตราย และของเสีย อันตรายของประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. จังหวัดที่ได้รับ คำแนะนำในการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายจำนวน๗๖จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. ปริมาณขยะมูลฝอย ชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๗๓.๐๕ ผ่านค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๒	ปัญหา/อุปสรรค ๑. การขับเคลื่อนนโยบาย การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการ ขยะมูลฝอย (Cluster) ในระดับจังหวัด โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมี ความล่าช้า ๒. การปรับปรุงยกระดับ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี ข้อจำกัดในการบริหารจัดการ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาทิ พื้นที่ตั้ง งบประมาณ เครื่องจักรบุคลากร การบริหาร

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีการปิดกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว หรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน ๑๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมด ซึ่งผ่านเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๕ ๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ฐานข้อมูล ๗๖ จังหวัด ผ่านระบบ Thaimsw.pcd.go.th ๔. การติดตาม ประเมินระดับการปนเปื้อนและความเสี่ยงของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา และเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการปนเปื้อนจากขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคูณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๙๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖๘.๗๕ จากเป้าหมายทั้งหมด ๘๐ แห่ง ๕. การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ				จัดการองค์ความรู้ ทำให้ไม่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ถูกต้อง จึงอาจพิจารณาแนวทางการให้เอกชนมารับบริหารจัดการ รวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่/จังหวัดที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณา/สนับสนุนโครงการและงบประมาณ ๒. เร่งหาข้อสรุปและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ของจังหวัดที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน ๓. ผลักดันการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ/นำเทคโนโลยีการจัดการ

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		กำจัดขยะมูลฝอย แล้วเสร็จ ๒๓ จังหวัด/๑๐ สคพ. คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ จากเป้าหมาย ๑๖ จังหวัด/๑๖ สคพ. และพบว่า ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๘๔๐ แห่ง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด มีการปลดก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะมูลฝอย ปริมาณ ๑,๒๐๒.๙๕ กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๖. การพัฒนารูปแบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ติดตามการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด และให้คำแนะนำการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน/สนับสนุนวิชาการ โดยเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เผยแพร่เอกสารคู่มือ แนวทางวิชาการด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการรับคืนซากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (E-Waste) ณ ไตรมาส ๓ มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการรวบรวมและส่งกำจัดอย่างถูกต้อง จำนวน ๑๓๐.๖๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๕ จากปริมาณของเสียอันตรายที่รวบรวมได้ทั้งหมด ๑๓๕.๑๒ ตัน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๐ ๗. การสนับสนุนวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				ขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำมาประยุกต์ใช้ ๔. ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย/การจัดทำโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ การบริหารสัญญา โดย กระทรวง ทบวง กรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานความร่วมมือกับ กรมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในการจัดหลักสูตรอบรมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัด/จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการและปรับปรุงยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสนับสนุนเอกสาร คู่มือฯ ๘. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย” เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๙. การสอบเทียบ/บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ ไตรมาส ๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ดำเนินการสอบเทียบ/บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ ครั้ง/๑๑ สคพ.				

แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยงาน.....กจน./กตพ./สคพ.๑-๑๖.....

แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

เป้าหมาย : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
- พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จำนวน ๖ แห่ง
 - พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๘๐
 - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐
 - ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก ๔๙ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๙ แห่ง จำนวน ๔๓๓ จุด
 - มีข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำหลักสามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐
 - ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุม ๒๑ จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน ๒๑๐ จุด
 - พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า ๓ ลุ่มน้ำ
 - แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๓

ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ : ๑) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ๒) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทฯ :
- คุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำทะเล และแหล่งน้ำใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ : ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่เป้าหมาย
 - สัดส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู : ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ลุ่มน้ำสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้ำ ความสำเร็จร้อยละ ๕๐

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑. ลุ่มน้ำแม่กลอง การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำอ่าวบางตะบูน (พื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)	โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดประชุมการผลักดันการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงครามและเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อระบุแหล่งกำเนิดมลพิษหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำ เสื่อมโทรมและจุดเฝ้าระวังรายคลอง	๐.๔๕	สถานการณ์และการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพ สิ่งแวดล้อมพื้นที่ การ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าว บางตะบูน (พื้นที่รอยต่อ	รายงานสถานการณ์และ การแก้ไขปัญหาคุณภาพ น้ำคลอง ๙ คลอง และ คุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ่าวบางตะบูน (พื้นที่รอยต่อ	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลองพื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ๓. ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๔. จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๕. ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดิน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๖. จัดทำรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลอง ๙ คลอง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวบางตะบูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		๓ จังหวัด จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)	๓ จังหวัด จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)	
๒. ลุ่มน้ำท่าจีน การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาเป้าหมาย ลุ่มน้ำท่าจีน (ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน) คลองเป้าหมาย (คลองไหลล่า คลองห้วยจระเข้ม คลองสามควายเผือก คลองกระทุ่มแบน และคลองวัดนางสาวไต้)	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองเป้าหมาย (คลองไหลล่า คลองห้วยจระเข้ม คลองสามควายเผือก คลองกระทุ่มแบน และคลองวัดนางสาวไต้) ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดประชุมหารือการติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาแม่น้ำท่าจีน (คลองไหลล่า คลองสามควายเผือก คลองห้วยจระเข้ม คลองกระทุ่มแบน	๐.๔๕			-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		และคลองวัดนางสาวใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ๓.. ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำ และตะกอนดิน จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม. – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ -๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๔. จัดประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานและผลักดันแหล่งกำเนิดมลพิษในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ คลองเป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาเป้าหมายแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖				
๓. โครงการยกระดับคุณภาพน้ำพื้นที่เกาะและบริเวณชายฝั่ง (หาดติดดาว)	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยปรับตัวชี้วัด จาก ๔ ด้าน ๓๕ ตัวชี้วัด เป็น ๕ ด้าน ๓๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ด้านสภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านการท่องเที่ยว ๒. ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด จำนวน ๒๘ หาด ผลการประเมิน พบว่า มีชายหาดที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (๕ ดาว) จำนวน ๕ หาด ระดับดีมาก (๔.๕ ดาว) จำนวน ๒ หาด ระดับดีปานกลาง (๔ ดาว) จำนวน ๑๒ หาดและระดับดี (๓.๕ ดาว) จำนวน ๙ หาด	๐.๒๕	๑. เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ๒. ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว	เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว และผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๓. จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชายหาดติดดาว ภายใต้โครงการการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวบน Social media หรือ Platform digital ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ได้แก่ Facebook Tiktok และ Instagram				
๔. สนับสนุนและผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัด ราชบุรี	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. สืบหาข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบว่า บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน ๑๖ แห่ง (จำนวนที่สำรวจ ๑๙ แห่ง) มีคุณภาพน้ำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. จัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และจัดประชุมรับฟังความเห็นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๐.๑	แนวทางการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้มีองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-
๕. โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาคูณภาพน้ำผิวดินทั่วประเทศ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. สคพ. ๑ - ๑๖ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ ๓ ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ๒. ผลการประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ของแม่น้ำสายหลัก ๔๙ แม่น้ำ จำนวน ๖๕ แหล่งน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง การประเมินโดยดัชนีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ	๒.๑๒	ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ	รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ผิวดิน (Water Quality Index; WQI) พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๑ แหล่งน้ำ เกณฑ์ดี ๒๙ แหล่งน้ำ เกณฑ์พอใช้ ๒๖ แหล่งน้ำ เกณฑ์เสื่อมโทรม ๙ แหล่งน้ำ และไม่พบแหล่งน้ำที่อยู่เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก				
๖. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒. ผลการประเมินคุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ ๑ โดยดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index; MWQI) พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ๒ แหล่งน้ำ เกณฑ์ดี ๑๓๙ แหล่งน้ำ เกณฑ์พอใช้ ๖๒ แหล่งน้ำ เกณฑ์เสื่อมโทรม ๖ แหล่งน้ำ และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ๑ แหล่งน้ำ	๒.๔๗	ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลทั่วประเทศ	ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล จำนวน ๒๑๐ จุด ๒ ครั้งต่อปี	-
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบรมบรรพตและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร และให้คำแนะนำ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สคพ. ๑ – ๑๖ จำนวน ๑๗๒ แห่ง พบว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียที่คุณภาพน้ำทิ้งผ่านตามค่ามาตรฐานระบายน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จำนวน ๑๐๖ แห่ง จากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการเดินระบบปกติและสามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ จำนวน ๑๒๖ แห่ง	๓.๕๗	ข้อมูลสถานภาพ รายละเอียด และการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ข้อมูลสถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๗๒ แห่ง	

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๒. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง จ.ลำปาง - ครั้งที่ ๒ กลุ่มภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี - ครั้งที่ ๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - ครั้งที่ ๔ กลุ่มภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เอส.๒๒ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
๘. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. ติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และบังคับการใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ จำนวน ๑๓๒ แห่ง ๒. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๑๗๓ ตัวอย่าง ๓. ประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมาย จำนวน ๙ ครั้ง ๔. ประชุม ชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงาน เสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการน้ำเสีย สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ จำนวน ๖ ครั้ง	๑.๖๖๘๕	แหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตของ สคพ.๑-๑๖ ได้รับการตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ได้รับการตรวจสอบเพื่อควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๒๐ แห่ง ๒. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตคุณภาพน้ำ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นจำนวน ๑๖ แห่ง	ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจำกัด

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๖. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ สาธารณะหรือคลองสาขาในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ จำนวน ๓๙๙ ตัวอย่าง				
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดิบเพื่อ คุณภาพชีวิตของประชาชน	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. สำรวจและคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน ๙๙๗ แห่ง ๒. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำดิบและระบบประปา หมู่บ้าน ผ่านระบบเว็บไซต์โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่ง น้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ จำนวน ๗๗๗ แห่ง ๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการ อุปโภคบริโภค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน ตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา ดื่มได้ จำนวน ๕๑๒ แห่ง (น้ำประปา ๔๙๑ แห่ง และน้ำดิบ ๒๐๙ แห่ง) ๔. พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบ จำนวน ๒๗ อปท. (๑๓๙ หมู่บ้าน) ๕. สนับสนุนวัสดุ ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ต่อ อปท. เพื่อการอุปโภค บริโภคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ อปท. (๑๕ หมู่บ้าน)	๓.๗๐๓๕๑๕๑๑	๑. มีเครื่อมือและ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองความสามารถ การทดสอบตามมาตรฐาน น้ำประเภต่างๆ เพื่อการ อุปโภคบริโภค รวมทั้งมี ความพร้อมของเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ในการคุ้มครองดูแล แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา ตรวจสอบคุณภาพประปา หมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภคได้ ๒. จังหวัดมีมาตรการ คุ้มครองแหล่งน้ำดิบ ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. สำรวจและจัดทำ ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาและ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ ๒. น้ำดิบผลิตน้ำประปา และน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค ของประชาชนได้รับการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔ (น้ำประปา ๔๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๗๕ และน้ำดิบ	การดำเนินกิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผนงาน โครงการฯ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ต้องปรับแผน และเร่งการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณใหม่

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ									
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย										
		๖. ประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบประปาและผลการตรวจวิเคราะห์ลงในระบบฐานข้อมูล ผ่าน ๓๙ แห่ง และไม่ผ่าน ๑๔๙ แห่ง ๗. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบน้ำประปาหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ๗.๑ สถานะการรับรอง ปี ๒๕๖๖ <table><tr><th>สคพ.</th><th>รักษาสภาพการรับรอง (ระบุพารามิเตอร์)</th><th>ขยายขอบข่าย (ระบุพารามิเตอร์)</th></tr><tr><td>๑</td><td>น้ำผิวดิน : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS, COD น้ำประปา : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS</td><td>-</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้ำผิวดิน : Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TDS, TSS, COD, BOD, pH, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำประปา : pH, DS</td><td>-</td></tr></table>	สคพ.	รักษาสภาพการรับรอง (ระบุพารามิเตอร์)	ขยายขอบข่าย (ระบุพารามิเตอร์)	๑	น้ำผิวดิน : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS, COD น้ำประปา : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS	-	๒	น้ำผิวดิน : Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TDS, TSS, COD, BOD, pH, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำประปา : pH, DS	-			๒๐๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๙) <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนมีน้ำที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำเพื่อการอุปโภคที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน : ผลการดำเนินงานผ่านมาตรฐาน ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๔	
สคพ.	รักษาสภาพการรับรอง (ระบุพารามิเตอร์)	ขยายขอบข่าย (ระบุพารามิเตอร์)													
๑	น้ำผิวดิน : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS, COD น้ำประปา : Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS	-													
๒	น้ำผิวดิน : Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TDS, TSS, COD, BOD, pH, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, น้ำประปา : pH, DS	-													

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
			๓	น้ำผิวดิน : TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS และ pH น้ำประปา : Hardness คลอ ไรด์TDS และ pH	-				
			๔	น้ำประปา : Fe, Mn, Zn	-				
			๕	น้ำผิวดิน : TSS น้ำทิ้ง : TSS, TDS น้ำประปา : Cd, Cu, Mn, Fe	น้ำทิ้ง : TDS				
			6	น้ำผิวดิน : Cd, Cr, Cu, Pb Fe, Mn, Ni, Zn น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS น้ำประปา : TDS	-				
			7	น้ำผิวดิน : Zn, Cr, Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : Zn, Cr, Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, TDS, TSS น้ำประปา : Zn, Cr, Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni	-				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
			8	น้ำผิวดิน : Cd, Cu, Cr, Cd, Ni, Fe, Mn, Zn, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TDS, TSS, COD น้ำประปา : Fe, Mn, Zn, TDS	-			
			9	น้ำผิวดิน : TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS น้ำประปา : TDS	-			
			10	น้ำผิวดิน : TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS, COD น้ำประปา : Cr, Cu, Zn, Fe, Mn	-			
			11	น้ำผิวดิน : Hardness, pH, TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : pH, COD, TDS, TSS น้ำประปา : Hardness, pH, TDS	-			
			12	น้ำผิวดิน : Cr, Fe, Hardness, Mn, Pb, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS น้ำประปา : Hardness	-			

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
						เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
			13	น้ำผิวดิน : TSS , Mn, Cu, Cd, Pb น้ำทิ้ง : TSS, COD (Oven), COD (Heating Block) น้ำประปา : Mn, Cu, Cd, Cr	-			
			14	น้ำผิวดิน : TSS, Hardness น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TDS, TSS น้ำประปา : TDS, Hardness	-			
			15	น้ำผิวดิน : TSS, Hardness น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : TSS น้ำประปา :Hardness	-			
			16	น้ำผิวดิน : TDS, TSS น้ำเสีย/น้ำทิ้ง : COD, TDS, TSS น้ำประปา : TDS	-			

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ																																																																																																										
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย																																																																																																											
		๗.๒ การดำเนินงานระบบคุณภาพ ปี ๒๕๖๖ <table><tr><th rowspan="2">สคพ.</th><th colspan="5">กิจกรรม</th></tr><tr><th>๑</th><th>๒</th><th>๓</th><th>๔</th><th>๕</th></tr><tr><td>๑</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>๒</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๓</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td></tr><tr><td>๔</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๕</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>6</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>7</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>9</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr><tr><td>10</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td></tr><tr><td>11</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>14</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td><td>-</td><td>/</td></tr><tr><td>15</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>16</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> กิจกรรมที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT) กิจกรรมที่ ๒ สอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องแก้ว กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำแผนความเสี่ยงและโอกาส กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการทบทวนระบบบริหารงาน	สคพ.	กิจกรรม					๑	๒	๓	๔	๕	๑	/	/	/	/	/	๒	/	/	/	-	-	๓	/	-	/	/	-	๔	/	-	/	-	-	๕	/	/	/	/	/	6	/	/	/	/	/	7	/	/	/	/	-	8	/	/	/	/	/	9	/	/	-	-	/	10	/	-	/	-	/	11	/	/	/	/	-	12	/	/	/	/	-	13	/	/	/	/	/	14	/	-	/	-	/	15	/	/	/	-	-	16	/	/	/	-	-			
สคพ.	กิจกรรม																																																																																																															
	๑	๒	๓	๔	๕																																																																																																											
๑	/	/	/	/	/																																																																																																											
๒	/	/	/	-	-																																																																																																											
๓	/	-	/	/	-																																																																																																											
๔	/	-	/	-	-																																																																																																											
๕	/	/	/	/	/																																																																																																											
6	/	/	/	/	/																																																																																																											
7	/	/	/	/	-																																																																																																											
8	/	/	/	/	/																																																																																																											
9	/	/	-	-	/																																																																																																											
10	/	-	/	-	/																																																																																																											
11	/	/	/	/	-																																																																																																											
12	/	/	/	/	-																																																																																																											
13	/	/	/	/	/																																																																																																											
14	/	-	/	-	/																																																																																																											
15	/	/	/	-	-																																																																																																											
16	/	/	/	-	-																																																																																																											

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑๐. โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กองตรวจมลพิษ ดำเนินการเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๔๓๖ แห่ง โดยสามารถดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งมาตรวจสอบได้ จำนวน ๔๒๘ แห่ง ผลการตรวจสอบพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ และมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๒๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ จำนวน ๓ แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไม่ได้ จำนวน ๗ แห่ง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่ง กำเนิดมลพิษที่น้ำทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานฯ โดยการออกคำสั่งทางปกครองให้จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป ๒. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐและแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	๒.๐๓๑๘ ล้านบาท	๑. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ๒. ค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำลดลงส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้นและมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามที่กฎหมายกำหนด	๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย จำนวน ๕๓๐ แห่ง ๒. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๔๓	๑. ขั้นตอนในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายใช้เวลานานส่งผลให้การขับเคลื่อนให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่มี ประสิทธิผลเท่าที่ควร ๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษไม่สามารถหาเอกสารการอนุญาตให้ได้ หรือมีแต่จัดส่งมาให้ล่าช้าทำให้การดำเนินการตามกฎหมายล่าช้า

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๒.๑ แหล่งกำเนิดมลพิษ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย” จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ โดยมีแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอาคารที่ทำการ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๘๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ คน ๒) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๓๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน ๓) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ โดยมีแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ คน ๒.๒ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จำนวน ๒ ครั้ง ๑) จัดการอบรมเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองตรวจมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๘ คน ๒) จัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานในรูปแบบการจัดการความรู้ (Unit School) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ เกี่ยวกับการบันทึกการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. ๑ และการจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกรมควบคุมมลพิษ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ จำนวน ๑๐๐ คน ๓. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารชุดและโรงแรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย กรณีการขอความอนุเคราะห์จากกองกฎหมาย จำนวน ๕ แห่ง และจากกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นความประสงค์ขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาาระบบบำบัดน้ำเสีย ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษในการ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ จำนวน ๒๕ แห่ง				

แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยงาน.....กจน./กจส./กจอ./กกม./กตพ./กยผ./ศทส./ศวส.....

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

เป้าหมาย : มีเครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : - กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๑๐ เรื่อง

- กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐

- เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ๕ รายการ

- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

- มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกในรูปแบบ Web service จำนวน ๑ ระบบ

- ระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์ รายงาน และใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน ๓ ด้าน

- การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษได้รับการแก้ไข ร้อยละ ๑๐๐

- จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๗

ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ๑) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ๒) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บท : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม : ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เท่ากับ ๕๕ คะแนน

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการ มลพิษ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	มาตรฐาน มาตรการ แผน ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑. แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน สารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘		ร้อยละ ๑๐๐ (๑๑ เรื่อง)	ร้อยละ ๖๓.๖๔	การจัดทำมาตรฐาน/มาตรการ มีกระบวนการหลายขั้นตอน ได้แก่ การขอความเห็นชอบ จากคณะทำงาน/คณะ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๒. (ร่าง) แผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ๓. การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ๕. มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๖. มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจาก PM_{2.5} ๗. (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด				ในการพิจารณามาตรฐาน/มาตรการการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ทำให้ใช้ระยะเวลาในการออกมาตราฐาน หรือเสนอแนะฯ
๒. การจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดทำ (ร่าง) แนวทางทางการประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุภัยสารเคมี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการฯเรียบร้อยแล้ว ๒. จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าความเสียหายต่อ	๑.๕๖๑๐			-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุจากสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ให้คณะทำงานฯ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๔. รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามความเห็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและอุบัติเหตุจากสารเคมี โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖				
๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด ภายใต้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓				-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๒. คณะอนุกรรมการศึกษาการกำหนดมาตรการหรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด ภายใต้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายให้มอบหมายให้กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา เพื่อบริการให้กรมอนามัยพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขตามขั้นตอนต่อไป ๓. จัดทำเอกสารวาระเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด ภายใต้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับความเห็นชอบจาก รอง อคพ. (พิทยา) ให้เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๔. คณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ร่าง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทและบางขนาด และมอบหมายให้กรมอนามัยนำเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขต่อไป				
๔. การทบทวนเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดทำข้อมูลเกณฑ์บ่งชี้การปนเปื้อนมลพิษคุณภาพน้ำใต้ดินของประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน ๑๓ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม ฟินแลนด์ เยอรมัน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สเปน โปแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลี สหรัฐอเมริกา ๒. จัดทำข้อมูลแนวทางการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินของประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่มีในปัจจุบัน ๓. อยู่ระหว่างการทบทวนสถานการณ์การปนเปื้อนน้ำใต้ดินในประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการกำหนด/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน				-
๕. การจัดทำแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ และนำไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่มีปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ได้แก่ สคพ.๕ สคพ.๗ และ สคพ.๑๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดฝึกอบรมเรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จาก กตพ. กจน. กจอ. และ				-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สคพ. ๑ – ๑๖ จำนวน ๔๑ คน ๓. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน มลพิษ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ ปฏิบัติงาน				
๖. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การ ปฏิบัติด้านการบริหารและจัดการมลพิษ	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. การจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิด จำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) โรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ และผลิตอาหารสัตว์ - (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ผ่านความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ประกอบการ เพื่อหารือในประเด็น ของ พารามิเตอร์ ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และ ฟอสฟอรัส ทั้งหมด (TP) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ใน (ร่าง) มาตรฐานฯ - เสนอ (ร่าง) มาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเสนอ (ร่าง) ต่อ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒) อุตสาหกรรม อาหารจากแป้ง - ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรม และกลุ่ม ผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงการกำหนดมาตรฐาน หรือ	๐.๖๒	มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิด ประเภท โรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่ สัตว์น้ำ และผลิตอาหาร สัตว์ โรงอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม อาหารจาก แป้ง	เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ และ (ร่าง) ประกาศ กระทรวงต่อ คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการในการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกในสภาอุตสาหกรรม - รวบรวมข้อมูลมาตรฐานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตอาหารจากแป้งและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงงานผลิตอาหารจากแป้งทั่วประเทศ - จัดทำกรอบร่างมาตรฐานฯ และจัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณากรอบร่างมาตรฐานเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - เสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ เพื่อทราบต่อไป ๓) โรงอาหารสัตว์ - ประกาศกระทรวงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - จัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ - จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ประกอบการเพื่อหารือในประเด็นของ พารามิเตอร์ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ใน (ร่าง) มาตรฐานฯ				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		- เสนอ (ร่าง) มาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ต่อไป				
๗. การเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑. ภาคผู้ผลิต ๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสินค้าและบริการประเภทงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการในบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๒๙ ประเภท ๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เห็นชอบในหลักการต่อแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ๑.๓ บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒๘ ประเภท มีสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๔ รายการ	๐.๖๐๔๖	๑. มีจำนวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ๒. มีจำนวนผู้ซื้อในตลาดเพิ่มมากขึ้น	๑. เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ๕ รายการ ๒. หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๒. ภาคผู้บริโภค ๒.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพิ่มมากขึ้น ๒.๒ ประสานความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาเลือกซื้อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูลผ่านบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษเป็นลำดับแรก และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ๒.๓ สัดส่วนจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. และการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๓. พัฒนากลไก กฎระเบียบ เพื่อเอื้อกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓.๑ ผลักดันการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ๓.๒ การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษประสานกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลเป็นมาตรการเชิงบังคับ โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าของงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
๘. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PCD's Data Center for Environmental Quality Analysis and Report)	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ โดยได้บริษัท อินโนไวส์เซอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานในวงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๗,๘๐๐ บาท มีระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน จำนวน ๕ งวด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดที่ ๓ การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ด้าน และระบบวิเคราะห์สถิติ ระบบ	- งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๒๒๔ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) - งวดที่ ๒ จำนวน ๐.๔๔๘ ล้านบาท		๑. มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในรูปแบบ Web Services จำนวน ๑ ระบบ ๒. มีระบบศูนย์ข้อมูล	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		การนำเสนอข้อมูล/ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่คัดเลือก ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ข้อมูลคุณภาพน้ำ และข้อมูล แหล่งกำเนิดมลพิษ	(ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖)		กลางของกรมควบคุม มลพิษ มีข้อมูลคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วน สามารถนำมาวิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูล ทั้ง ๓ ด้าน	
๙. การดำเนินงานในการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการจัดการ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการจัดการ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ดังนี้ ๑.๑ รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล หรือปัจจัยตัวแปร ที่มีผลต่อข้อมูลจากข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ผิวดินทั่วประเทศ ๑.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กจน.) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑.๓ จัดทำร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลฯ ข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศร่วมกับ ผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ Metadata และ Data dictionary ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ผิวดินทั่วประเทศ ๑.๔ นำเสนอร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลฯ ข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ต่อคณะทำงาน บริการข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบ			ข้อมูลเพื่อสนับสนุน ฐานข้อมูล Big Data (ชุดข้อมูล Data Catalog, Mata Data, Data Dictionary)	การจัดทำข้อมูลต้องผ่าน การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Cleansing) ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๑.๕ นำเสนอร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลฯ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ต่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒.๑ รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล หรือปัจจัยตัวแปรที่มีผลต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กตพ.) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒.๓ จัดทำร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำ Metadata และ Data dictionary ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒.๔ นำเสนอร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลฯ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อคณะทำงานบริการข้อมูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒.๕ นำเสนอร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูลฯ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑๐. การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๓๗ ประเภท จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ๓๒ หน่วยงาน ๒. รวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. จัดส่งรายงานฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษให้กอง ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางเว็บไซต์และอินทราเน็ตกรมควบคุมมลพิษ ๔. จัดทำแผนที่แหล่งกำเนิดมลพิษและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางเว็บไซต์และอินทราเน็ตกรมควบคุมมลพิษ			เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ข้อมูลที่ได้มา จากหน่วยงานมีการจัดเก็บรูปแบบที่หลากหลาย จึงต้องมีการจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ๒. ข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย จึงต้องมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
๑๑. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ตามประเด็นการดำเนินงานภายใต้ Focus Area ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ๒. คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญและมีความพร้อมในการนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยคัดเลือกข้อมูล จำนวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ (๑) ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำบางปะกง (๒) ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำปราจีนบุรี (๓) ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (๔) ข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ข้อมูลเรื่องร้องเรียน			เพื่อจัดทำชุดข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		และแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓. นำเสนอการคัดเลือกชุดข้อมูลต่อคณะทำงานบริการข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมคณะบริการข้อมูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ ๔. นำเสนอการคัดเลือกชุดข้อมูล จำนวน ๕ ชุดข้อมูล สำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ต่อคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ ๕. จัดทำรายละเอียดคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ทั้ง ๕ ชุดข้อมูล ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด (๒๑ รายการ) ๖. จัดทำระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่ สพร.กำหนด (https://pcd.gdcatalog.go.th) ๗. เผยข้อมูลต่อประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (www.data.go.th) ที่เข้าถึงได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด				

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ๑.๑ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๔ เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งประสานหน่วยงานในพื้นที่และเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๒๗๔ เรื่อง ๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๖ เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๔๕ วันทำการ จำนวน ๒๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๘ ๒. การจัดการเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี/การลักลอบทิ้งกากของเสีย และเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ –กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งรายงานผลในรูปแบบ One page หรือ Short massageภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) จำนวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การดำเนินการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษ หรือการลักลอบทิ้ง กากของเสียและสารอันตราย ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผล	๑. การจัดการเรื่อง ร้องเรียนด้าน มลพิษ ๑.๒๑๗๑ ล้านบาท ๒. การดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ๑.๖๙๔๘ ล้านบาท	๑. ข้อร้องเรียนได้รับการ จัดการและแก้ไขปัญหา ๒. ประชาชนพึงพอใจและ เชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนด้านมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ	๑. เรื่องร้องเรียนด้าน มลพิษ ที่ได้รับ การ ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ ๒. การจัดการเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษ เป็นไปตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด(๔๕วัน ทำการ) ร้อยละ ๙๗ ๓. ร้อยละความสำเร็จ ของการรายงานผลการ จัดการเหตุฉุกเฉินใน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านมลพิษที่กระทำ ความผิดถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย ร้อยละ๘๐	๑. กระบวนการดำเนินการ ทางกฎหมายต้องใช้ข้อมูล หลายด้านที่จะบ่งชี้การกระทำ ความผิดให้ชัดเจน ซึ่งขั้นตอน ในการวิเคราะห์และสืบค้น ข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาใน การดำเนินงาน ส่งผลให้ การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ด้านมลพิษล่าช้า ๒. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ มีความยุ่งยากและซับซ้อน มากขึ้น เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หลายฉบับ ต้องทำการ ตรวจสอบพิสูจน์ความเชื่อมโยง การปนเปื้อนในเชิงลึก ซึ่ง ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการแก้ไขประเด็น ข้อร้องเรียนจนได้รับข้อยุติ เป็นเวลานาน รวมทั้งต้อง ใช้ทรัพยากรบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญสูงในการ ตรวจสอบพิสูจน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ยังขาดทักษะและประสบการณ์

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้ ๓.๑ กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและกากอุตสาหกรรม จำนวน ๗ เรื่อง ๓.๒ กรณีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยสารเคมี จำนวน ๑ เรื่อง ๓.๓ กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๓ เรื่อง				ในการดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยงาน..... กจน./กจส.....

แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

เป้าหมาย : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสาขาการจัดการของเสียลดลง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : - ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สาขาการจัดการของเสียลดลงไม่น้อยกว่า ๓๐๕ Kt-CO2-eq

- จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๓๗ จังหวัด
- จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๕๐ จังหวัด
- จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ๑) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ๒) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทฯ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) : ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ จากกรณีปกติ

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๑. กิจกรรมการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดการฝึกอบรม “การออกแบบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำ” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Application และ YouTube Live โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันการศึกษา และบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำ FS/DD ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ	๐.๐๕๔	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสาขาการจัดการของเสียลดลง	๑. ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สาขาการจัดการของเสียลดลงไม่น้อยกว่า ๓๐๕ Kt-CO2-eq ๒. จังหวัดมี การดำเนินการตามคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอย	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ ๒. อยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรการและเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะชุมชน เพื่อประกอบ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุง) ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. จัดส่งข้อมูลการจัดการขยะชุมชนให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไป ประกอบการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๔. จัดรายการรายงานผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย (ขยะชุมชน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔			เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๗๗ จังหวัด	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซ เรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกาก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	☒ โครงการ ใหม่ ☐ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. ประเมินแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก สาขา การจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ และวิธีการคำนวณการเกิดและการลดก๊าซเรือนกระจก ของภาคการจัดการของเสียด้านน้ำเสียชุมชน ๒. จัดทำแนวทางและมาตรการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งและ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ ประโยชน์	๐.๘๒๕	๑. จังหวัดที่มี ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ได้รับคำแนะนำในการนำ น้ำทิ้งหรือกากตะกอนไป ใช้ประโยชน์ ๒. จังหวัดที่มี ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน มีการนำน้ำทิ้งหรือกาก ตะกอนไปใช้ประโยชน์	อยู่ระหว่างการประเมิน ผลการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการอยู่ ระหว่างการศึกษาและ ส่งเสริมการนำน้ำทิ้งหรือ กากตะกอนไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถ ประเมินผลการดำเนินงาน ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๓. ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟัง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๔. เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามข้อมูล และการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม มาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขา การจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖		.		

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษจึงได้ถ่ายทอดและกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดกลางตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรมควบคุมมลพิษไม่ผ่านการตรวจพิจารณารางวัลฯ จากคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. ๔. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ และเปิดระบบให้หน่วยงานสามารถเข้าประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๕. กพร.คพ. จัดทำ (ร่าง) การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) การประเมินดังกล่าว		สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จาก สำนักงาน ก.พ.ร.	ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0))	ให้คะแนนการประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมา ดังนี้ ๑. หมวด ๑ ระบบการนำองค์การเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คะแนน ITA ของกรมควบคุมมลพิษได้คะแนน เท่ากับ ๘๑.๔๘ คะแนนระดับผลการประเมิน B จึงทำให้หัวข้อการป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส อาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมา ๒. หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่นำมาประเมินหมวด ๗ ต้องเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภารกิจหลักของกรมในด้านคุณภาพน้ำ อากาศ และการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านมาในระดับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out Come) ซึ่งการที่จะดำเนินการให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของผลดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยความสำเร็จหลายปัจจัย และต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจร่วมหลายหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		๖. กพร.คพ. ปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูล (ร่าง) การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และเสนอ อคพ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือ กพร. ด่วนที่สุด ที่ กพร ๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๗. กพร.คพ. ได้ลงข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๘. สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖				
๒. การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	กรมควบคุมมลพิษได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ITA ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการประเมินผล ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยมีเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	มีผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสร้อยละ ๙๕	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๙๐ คะแนน	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษมีผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) อยู่ที่ ๙๕.๒๙ คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว ๑๓.๘๑ คะแนน				
๓. การติดตามการตอบคำถาม ผ่านทางข้อความของแฟนเพจของ กรมควบคุมมลพิษ	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	ส่วนสื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษมีการติดตาม การตอบคำถามผ่านทางข้อความของแฟนเพจของ กรมควบคุมมลพิษเป็นประจำ และจัดทำรายงานผลการ ติดตามการตอบกลับแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ นำเสนอต่อผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรทุกวันจันทร์ ปัจจุบันการตอบกลับทาง MS คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	-	การตอบกลับ ใน MS ของ แฟนเพจกรม ควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๑๐๐	ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ด้านการ จัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-
๔. การประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	กรมควบคุมมลพิษทำการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ และการสอบถามข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางสายด่วน ๑๖๕๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบว่า มีผู้รับบริการประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน ๒๘๐ คน โดยผู้รับบริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน ๒๓๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๓ และไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗	-	ประ ชา ช น พึงพอใจและ เชื่อมั่นต่อการ แก้ไขปัญห ข้อร้องเรียน ด้านมลพิษของ กรมควบคุ มลพิษ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ของการรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนด้านมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๘๕	-
๕. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่ม และ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	กรมควบคุ มลพิษเป็น องค์กรอัจฉริยะ ภายในปี 2570	การขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนงาน จำนวน ๕ แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ปัญหา/อุปสรรค ๑. ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		และนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ๒. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ (๑) पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (๒) Line กรมควบคุมมลพิษ และ (๓) Facebook กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษ ๔. ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษ และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง		(SMART PCD 2027)	ดิจิทัล กรม ควบคุม มลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)	เสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมมลพิษ และบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ รวมทั้งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปีที่กำหนด ๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี มีหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะโครงการที่ต้องดำเนินการโดยใช้งบประมาณประจำปี/งบเหลือจ่าย เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมควบคุมมลพิษ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและกำกับธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ ๑. กำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
						เป็นประจำและต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. มีการประชาสัมพันธ์สื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ รวมทั้งความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษทราบอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้คำแนะนำโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือมีความล่าช้า โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ ๔. ผลักดันแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนผ่านคณะทำงาน ICT กรมควบคุมมลพิษ ๕. ให้ กอง ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ด้าน ICT รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อที่ประชุมคณะทำงาน ICT กรมควบคุมมลพิษ ๖. ปรับปรุงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๕ -

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
						๒๕๖๙ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินสถานภาพองค์กรในการ พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัลของสำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
๖. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	☐ โครงการ ใหม่ ☒ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. รายงานความก้าวหน้ารายชื้อทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ๕ กลุ่ม ที่เหมาะสม ตามบทบาทและพฤติกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทุกเดือน ภายใน ๓ วันทำการของเดือนถัดไป ๓. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๔. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และขับเคลื่อนแผนการพัฒนา ทักษะข้อมูลดิจิทัลของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ (๑) पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2) Line กรมควบคุม มลพิษ และ 3) Facebook กลุ่มสื่อสารองค์กร ๕. ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร กรมควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๒ หลักสูตรในแต่ละ ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษแล้วเสร็จ ๒ หลักสูตร	๐.๐๐๘	ร้อยละ ๑๐๐	เจ้าหน้าที่กรมควบคุม มลพิษได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัลเป็นไปตาม แผนพัฒนาทักษะด้าน ดิจิทัลของบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
๗. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลโดยเฉพาะงาน/บริการที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในกรมควบคุมมลพิษ ตามแผน ๒๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ได้แก่ - ระบบจัดการเอกสาร (E-Document)	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	ระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-Document) สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมีการจ้างบริษัทเพื่อดูแลระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-Document) ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	-	การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล	ระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-Document) สามารถใช้งานในการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บแก้ไข ค้นหา เรียกใช้ แลกเปลี่ยนข้อมูล และควบคุมสิทธิการเข้าถึงสามารถบริหารจัดการความลับของเอกสารและข้อมูลขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่ทั่วโลกผ่านทาง Internet	ระบบบริหารจัดการเอกสาร (E-Document) สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อนำไปสู่องค์กรไร้กระดาษ (Paperless Office) ในอนาคต และรองรับการทำงานและบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในช่วง Work from Home ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
- ระบบ Work from Home (WFH)	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษใช้บันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานเข้า - ออก ขณะปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่พัก และสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ เป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยสามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเป็นการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของกรมควบคุมมลพิษ	-	การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล	๑. สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่ทั่วโลกผ่านทาง Internet ในการลงเวลาการปฏิบัติงานและการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ๒. สามารถสรุปข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลอย่างสะดวก รวดเร็ว ๓. สามารถติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้	๑. ในการใช้งานระบบต่างๆ จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แต่หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย ดังนั้นจึงควรทำการอัปเดตรหัสผ่านอยู่เสมอก่อนหมดอายุ ๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบต่างๆ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อให้การใช้งานมีความถูกต้องและรวดเร็ว
- ระบบจองยานพาหนะออนไลน์	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	ระบบจองยานพาหนะออนไลน์เป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านระบบ Intranet โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุรายละเอียดการจองรถ และสามารถติดตามผลการอนุมัติการจองยานพาหนะออนไลน์ได้ มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	-	การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล	๑. มีระบบสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านระบบ Intranet ๒. สามารถติดตามผลการอนุมัติการจองยานพาหนะออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑. ในการใช้งานระบบต่างๆ จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แต่หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุอาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย ดังนั้นจึงควรทำการอัปเดตรหัสผ่านอยู่เสมอก่อนหมดอายุ ๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบต่างๆ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อให้การใช้งาน

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
						มีความถูกต้องและรวดเร็ว
- ระบบจองห้องประชุมออนไลน์	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	ระบบจองห้องประชุมออนไลน์เป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Intranet โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุรายละเอียดการจัดประชุม ห้องประชุม และปฏิทินการใช้งานห้องประชุมได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนระบบที่ยังใช้กระดาษให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	การพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ภายในองค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล	๑. มีระบบสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Intranet ๒. เจ้าหน้าที่สามารถระบุรายละเอียดการจัดประชุม ห้องประชุม และปฏิทินการใช้งานห้องประชุมได้ด้วยตนเอง ๓. เปลี่ยนระบบที่ยังใช้กระดาษ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ จำเป็นต้องมี ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แต่หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุอาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย ดังนั้นจึงควรทำการอัปเดตรหัสผ่านอยู่เสมอก่อนหมดอายุ ๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบต่างๆ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อให้การใช้งานมีความถูกต้องและรวดเร็ว
- ระบบติดตามงานสำคัญของผู้บริหาร กรมควบคุมมลพิษ	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามงานสำคัญของผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ ๒. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบติดตามงานสำคัญของผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ	-	เปิดใช้งานระบบติดตามงานสำคัญของผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ	๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษมีการใช้งานระบบติดตามงานสำคัญของผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ ๒. มีระบบสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงานสำคัญของผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
					๓. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ สามารถติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม และติดตามงานสำคัญ ของผู้บริหารกรมควบคุม มลพิษได้	
๘. กิจกรรมเข้าร่วมเป็นหน่วยงาน เป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนา แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)	☒ โครงการ ใหม่ ☐ โครงการ ต่อเนื่อง	๑. จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ ๑.๑ การอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ Online Learning (MOOC) ๑.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (คัดเลือกจากผู้เข้าอบรม MOOC) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๑.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งาน ระบบราชการผ่านระบบ Online Learning (MOOC) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๑.๔ แบบทดสอบวัดความรู้กฎหมายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแบบ On-Site (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์	-	๑. เข้าร่วม เป็นหน่วยงาน เป้าหมายของ โครงการฯ ๒. สามารถ เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐	๑. มีเจ้าหน้าที่กรม ควบคุมมลพิษ ในฐานะ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ได้รับการ ฝึกอบรมผ่านรูปแบบ ออนไลน์ (Chula MOOC) ครบจำนวน ๑๐ คน ๒. สามารถเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ภายใต้ โครงการดังกล่าวได้ ครบทุกกิจกรรม	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
		แอปพลิเคชัน หรือ Platform ต่างๆ ที่ภาครัฐพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ Platform เพื่อเข้าถึงระบบ Privacy Management (โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ) พร้อมทั้งให้คำแนะนำผ่าน Help Desk และช่องทางอื่นๆ และรับรองผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนตัวจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)				
๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยจัดซื้อกับบริษัท ออล ควิป จำกัด ในวงเงิน ๑,๒๕๔,๙๘๔.๘๑ บาท ๒. มีการส่งมอบให้กับกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	กรมควบคุมมลพิษมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทดแทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ และเพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ภายในกรมควบคุมมลพิษ	จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำของกรมควบคุมมลพิษ
๑๐. โครงการจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA สำหรับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายส่วนกลาง	☒ โครงการใหม่ ☐ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ โดยจัดซื้อกับบริษัท พี โทมัส ไอ ที โซลูชั่นส์ จำกัด ในวงเงิน ๔๗๙,๘๙๕ บาท ๒. มีการส่งมอบให้กับกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	กรมควบคุมมลพิษมีระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA สำหรับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายส่วนกลาง	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
					และเป็นการทดแทน เครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ	
๑๑. โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	๑. จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๖ กับบริษัท บริษัท พี โทม์ ไอ ที โซ ลูชั่นส์ ในวงเงิน ๒,๔๔๗,๓๘๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๖ งวด ปัจจุบันได้ตรวจรับงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ	- งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๔๒๕ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) - งวดที่ ๒ จำนวน ๐.๔๒๕ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) - งวดที่ ๓ จำนวน ๐.๔๒๕ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖) - งวดที่ ๔ จำนวน ๐.๔๒๕ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)	-	กรมควบคุมมลพิษมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาระบบเครือข่ายล่ม	ปัจจุบันราคาการต่ออายุใบอนุญาตอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีการเพิ่มราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มได้เท่าเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขาดบริษัทที่จะมาดูแลและระบบเครือข่ายได้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
๑๒. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการ	จัดเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กับบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖ ในวงเงิน	- งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่	-	๑. กรมควบคุมมลพิษมีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
	ต่อเนื่อง	๑,๒๐๖,๙๖๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๑๓ งวด	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) - งวดที่ ๒ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) - งวดที่ ๓ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖) - งวดที่ ๔ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) - งวดที่ ๕ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖) - งวดที่ ๖ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ เมษายน		เสถียรภาพ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารภายในกรม สามารถเข้า ถึง ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลข่าวสาร และการประชุมโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเป็นสื่อ กลาง อย่าง มีประสิทธิภาพ	

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
			๒๕๖๖) - งวดที่ ๗ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) - งวดที่ ๘ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) - งวดที่ ๙ จำนวน ๐.๑๐๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)			
๑๓. โครงการเช่าใช้บริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	จัดเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในใบสั่งเช่าเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กับบริษัท วัน ทู ออท์ จำกัด ตามใบสั่งเช่าเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ในวงเงิน ๑๓๐,๙๖๘ บาท	ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	กรมควบคุมมลพิษสามารถจัดประชุมทางไกลแบบออนไลน์ได้ทุกที่ตลอดเวลา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-
๑๔. โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรวมศูนย์	☐ โครงการใหม่ ☒ โครงการต่อเนื่อง	จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในใบสั่งซื้อเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กับบริษัท ออล คริป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ในวงเงิน ๔๘๙,๘๔๖ บาท	ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	กรมควบคุมมลพิษมีระบบควบคุมและป้องกันไวรัสทั้งในระบบเครือข่ายและเครื่องลูกข่าย เพื่อ	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
					ป้องกันการโจมตีของ ไวรัสจากภายในและ ภายนอกองค์กร	
๑๕. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต สคพ ๑ - ๑๖	☒ โครงการ ใหม่ ☐ โครงการ ต่อเนื่อง	จัดเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กับบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 26/2566 ในวงเงิน ๑,๔๔๔,๕๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๑๐ งวด	- งวดที่ ๑ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) - งวดที่ ๒ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๘ มี น า ค ม ๒๕๖๖) - งวดที่ ๓ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ เม ษ า ย น ๒๕๖๖) - งวดที่ ๔ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)	-	สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๑๑๖ มีระบบอินเทอร์เน็ต ใช้งานอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ใช้ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันมาใช้งาน ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา	-

แผนงาน/โครงการสำคัญ/กิจกรรม	โครงการ	ผลผลิต/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	การบรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				เป้าหมาย	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย	
			- งวดที่ ๕ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) - งวดที่ ๖ จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท (ตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖)			

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ
ที่ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) เป้าหมาย : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
๑. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จำนวน ๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง
๒. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๓. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๔. ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก ๔๙ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๙ แห่ง จำนวน ๔๓๓ จุด	๔๓๓ จุด	๔๓๓	๔๓๓	๔๓๓	๔๓๓
๕. มีข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำหลักสามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๖. ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุม ๒๑ จังหวัด ชายฝั่งทะเล จำนวน ๒๑๐ จุด	๒๑๐ จุด	๒๑๐	๒๑๐	๒๑๐	๒๑๐
๗. พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ
๘. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๔๓	ร้อยละ ๔๓

แผนปฏิบัติการราชการ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาหมลพิษทางน้ำ
ภายใต้แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ
ที่จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

- ๑) เป้าหมาย : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
- ๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
๑. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ จำนวน ๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง	๖ แห่ง
๒. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๓. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๔. ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก ๔๙ สาย และแหล่งน้ำนิ่ง ๙ แห่ง จำนวน ๔๓๓ จุด	๔๓๓ จุด	๔๓๓	๔๓๓	๔๓๓	๔๓๓
๕. มีข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำหลักสามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๖. ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุม ๒๑ จังหวัด ชายฝั่งทะเล จำนวน ๒๑๐ จุด	๒๑๐ จุด	๒๑๐	๒๑๐	๒๑๐	๒๑๐
๗. พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ	๓ กลุ่มน้ำ
๘. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๓ ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ตรวจสอบได้รับการจัดการ	ร้อยละ ๔๓ ๕๐	ร้อยละ ๔๓ ๕๐	ร้อยละ ๔๓ ๕๐	ร้อยละ ๔๓ ๕๐	ร้อยละ ๔๓ ๕๐
๙. มีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายและควบคุม	๑,๖๘๒ แห่ง	๑,๖๘๒ แห่ง	๑,๖๘๒ แห่ง	๑,๖๘๒ แห่ง	๑,๖๘๒ แห่ง
๑๐. จำนวนประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๐
๑๑. จำนวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	๒,๐๐๐ ตัวอย่าง	๒,๐๐๐ ตัวอย่าง	๒,๐๐๐ ตัวอย่าง	๒,๐๐๐ ตัวอย่าง	๒,๐๐๐ ตัวอย่าง
๑๒. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ถูกนำไปใช้	จัดทำแนวทางการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่				
๑๓. ร้อยละของแม่น้ำที่มีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐

หมายเหตุ: กจน. แจ้งขอปรับแก้ไขตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การจัดการและแก้ไขปัญหาหมลพิษทางน้ำ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)



ส่วนติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

02-298-(2457,2461,2465)

Evaluation.pcd@gmail.com

