

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2560

ประจำ ไตรมาสที่1..... ณ วันที่....6.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.2560.....

ส่วนราชการระดับจังหวัด.....สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ												
	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ												
	กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร												
	1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดารี	750	ราย										
	1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ	600	ราย	120,000	2		1	3	3				
	1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 1	150	ราย	30,000		ธ.ค.-59				-	-	-	-
	2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2	150	ราย	30,000		ก.พ.-60				-	-	-	-
	3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 3	150	ราย	30,000		พ.ค.-60				-	-	-	-
	4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 4	150	ราย	30,000		ส.ค.-60				-	-	-	-
	รายงานผลการดำเนินงาน												
	1.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	1	โรงเรียน	37,000	2		1	1	3		-		-
	1) จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน	1	โรงเรียน	7,000		ธ.ค.-59				-	-	-	-
	2) ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเคหกิจ เกษตรกรในหมู่บ้านที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่	1	โรงเรียน	30,000		ธ.ค.-59				1	100	30,000	100

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	1.3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน			54,000	2		1	1	3				
	1) ศึกษาดูงานเครือข่ายกลุ่มจังหวัด	60	ราย	24,000		มี.ค.-60				60	100	24,000	100
	2) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	150	ราย	30,000		ธ.ค.-59				150	100	24,000	80
	2. พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer												
	2.1 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer			45,600	2								
	1. พัฒนา Smart Farmer												
	1.1 เวทีและพัฒนาค้นหา Smart Farmerต้นแบบระดับอำเภอ	90	ราย	36,000		พ.ย.-59				90	100	18,000	50
	1.2 สัมมนาขยายผล Smart Farmerต้นแบบ ระดับจังหวัด	24	ราย	9,600		ก.พ.-60				-	-	-	-
	ประเมินศักยภาพเกษตรกรและสรุปผล												
	2.2 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น Smart Farmer			36,000	2		1	1	3	-			
	1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	30	ราย	36,000		ธ.ค. ก.พ. เม.ย.				30	100	12,000	33
	3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร												
	พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร												
	3.1 อาสาสมัครเกษตร			140,500	2		1	1	3				
	1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร เกษตรจังหวัด	1	จังหวัด	2,400		ธ.ค.-59					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร เกษตรจังหวัด	13	ราย	5,200		ม.ค.-60					-		-
	2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน												
	2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัคร	160	ราย	64,000		ธ.ค.-59				160	100	64,000	100
	3. เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์												
	3.1 ป้ายที่ทำการอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน	689	ป้าย	68,900		ธ.ค.-59				689	100	68,900	100
	รายงานผลการดำเนินงาน												
	3.2 ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่	9	อำเภอ	39,600	2		1	1	3		-		-
	ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร	9	อำเภอ	39,600		ต.ค.59-มิ.ย.60					-		-
	4 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กร												
	4.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กร			119,000	2		1	1	3				
	1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ												
	1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา	60	ราย	24,000		ธ.ค.59 มี.ค.60				20	33	6,000	25
	1.2 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	30	ราย	12,000		เม.ย.-60					-		-
	2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	2.1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเคหกิจ	20	ราย	8,000		ธ.ค.-59				20	100	8,000	100
	2.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม	3	กลุ่ม	30,000		ส.ค.-60					-		-
	3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว												
	3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร												
	3.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึก	45	ราย	18,000		ม.ค.-ก.พ.60				15	33	2,250	13
	3.1.2 พัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติตาม	3	กลุ่ม	15,000		ก.พ.-60					-		-
	3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยง	30	ราย	12,000		ก.พ.-60					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	4.2 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง			42,000	2		2	1	3				
	1. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร												
	1.1สร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทำเวที	30	ราย	6,000		ธ.ค.-59				30	100	6,000	100
	1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตร	30	ราย	6,000		ธ.ค.-59					-		-
	1.3 จัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร	1	จุด	30,000		เม.ย.-60					-		-
	4.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและ	180	ราย	193,150	2		2	1	3		-		-
	1.ขยายผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจ	20	ราย	7,000		ธ.ค.-59				20	100	4,000	57
	1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจ	180	ราย	63,000		ม.ค.-60				120	67	33,000	52
	2.ดำเนินการด้านทะเบียนและฐานข้อมูล												
	2.1 สนับสนุนวัสดุสำนักงานและวัสดุ	9	อำเภอ	18,000		มี.ค.-60				9	100	18,000	100
	3.พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย												
	3.1 ยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน												
	1) ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจ	10	ราย	7,000		ธ.ค.-59					-		-
	2) สนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจ	1	แห่ง	12,000		ธ.ค.-59					-		-
	3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบและ												
	1) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ	1	ครั้ง	6,000		มี.ค.-60					-		-
	2) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเป็น	1	แห่ง	25,000		พ.ค.-60					-		-
	4.สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริม												
	4.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม	1	ครั้ง	41,150		เม.ย.-60					-		-
	4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม	2	ครั้ง	14,000		ก.พ. มี.ย.60					-		-
	กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร												
	1 สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย	110	ราย	44,000	2		2	1	1		-		-
	1) พัฒนาต่อยอดโดยการถ่ายทอดความรู้	110	ราย	22,000		พย.-ธ.ค.59				110	100	22,000	100
	2) พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการ	110	ราย	22,000		พย.-ธ.ค.59					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม												
	1. โครงการตลาดเกษตรกร												
	กิจกรรมตลาดเกษตรกร			22,000	2		2	1	1				
	1.พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร												
	1.1 อบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้า	15	ราย	12,000		ธ.ค.-59					-		-
	2.พัฒนาตลาดเกษตรกร	1	แห่ง	10,000		ม.ค.-60					-		-
	2. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ												
	กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ	90	ครัวเรือน	245,000	2		3	1	3		-		-
	1. การบริหารโครงการ												
	1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	9	ป้าย	9,000		ก.พ.-60					-		-
	2. จัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มละ 3 ครั้ง												
	2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการ												
	การอบรมตามความต้องการของกลุ่ม 1	9	กลุ่ม	9,000		ม.ค.-60				2	22	2,000	22
	2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1	9	กลุ่ม	9,000		ก.พ.-60				1	11	1,000	11
	2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง	9	กลุ่ม	9,000		เม.ย.-60				1	11	1,000	11
	3. จัดทำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่												
	3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ได้แก่												
	พันธุ์สัตว์ ประมง	90	ครัวเรือน	189,000		ก.พ.-60					-		-
	4. การเชื่อมโยงตลาด												
	4.1 สนับสนุนตลาดเกษตรกร และตลาด	1	จังหวัด	20,000		มิ.ย.-60					-		-
	รายงานผลการดำเนินงาน												
	3. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ												
	กิจกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ			45,000	2		2	1	1				
	1) จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่การผลิต	1	จังหวัด	18,000		มี.ค.-60				1	100	5,000	28
	2) จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่การผลิต	9	แห่ง	27,000		พ.ค.-60					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง												
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง	6	จุด	390,400	2		2	1	1		-		-
	1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง												
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่												
	1. เตรียมการ												
	1.1 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสมาชิกแปลง	220	ราย	4,400		ม.ค.-60					-		-
	1.2 จัดทะเบียนสมาชิกแปลงใหญ่	220	ราย			ม.ค.-60					-		
	2. พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่												
	2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	70	ราย	28,000		ม.ค.-60					-		-
	2.1.1 สับปะรด	15	ราย	6,000		ม.ค.-60					-		-
		15	ราย	6,000		ม.ค.-60					-		-
	2.1.2 กล้วยหอมทอง	40	ราย	16,000		ม.ค.-60					-		-
	2.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้												
	1) แปลงใหม่ ปี 2560	3	จุด	114,000							-		-
	- ไม้ผล			50,000		ม.ค.-60				50		20,000	40
	- พืชผัก			32,000		ม.ค.-60				50		20,000	63
				32,000		ม.ค.-60							-
	2) แปลงเตรียมความพร้อม	3	จุด	68,000							-		-
	- สับปะรด			24,000		ม.ค.-60							-
				24,000		ม.ค.-60							-
	- กล้วยหอมทอง			20,000		ม.ค.-60							-
	3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร												
	3.1 ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการ	220	ราย	88,000							-		-
	- ไม้ผล	50	ราย	20,000		ม.ค.-60					-		-
	- พืชผัก (ศึกษาดูงาน)	50	ราย	29,800		ธ.ค.-59				50	100	7,800	26

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
		50	ราย	29,800		ธ.ค.-59				50	100	7,800	26
	- สับปะรด	15	ราย	6,000		ก.พ.-60					-		-
		15	ราย	6,000		ก.พ.-60					-		-
	- กล้วยหอมทอง	40	ราย	16,000		ก.พ.-60					-		-
	4. พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/												
	4.1 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	220	ราย	88,000							-		-
	- ไม้ผล	50	ราย	20,000		ก.พ.-60					-		-
	- พืชผัก	50	ราย	10,200		ม.ค.-60					-		-
		50	ราย	10,200		ม.ค.-60					-		-
	- สับปะรด	15	ราย	6,000		ก.พ.-60					-		-
		15	ราย	6,000		ก.พ.-60					-		-
	- กล้วยหอมทอง	40	ราย	16,000		ก.พ.-60					-		-
	5. โครงการเกษตรอินทรีย์												
	กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	30	ราย	66,000	2		2	1	1		-		-
	กิจกรรมย่อย : พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน												
	1. อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตร	30	ราย	18,000		ธ.ค.,ก.พ.,เม.ย.					-		-
	2. ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้นในการเข้าสู่	30	แปลง	18,000		เม.ย.-ส.ค.60					-		-
	3. ส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการ	30	ราย	30,000		ก.พ.-60					-		-
	6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ												
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	9	ศูนย์	1,121,600	2		1	1	1		-		-
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 1.1 การ	9	ศูนย์	45,000		พ.ย.-59					-		-
	2. การบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	2.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน	90	ราย	54,000		พ.ย.-59				30	33	6,000	11
	2.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร	18	คน	7,200		พ.ย.-59					-		-
	2.3 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ (ประชุม	18	ราย	10,800		ธ.ค.,ก.พ.,เม.ย.					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อ	66	คน	105,600		พ.ย.59 ก.พ. พ.ค.				66	100	26,400	25
	3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.												
	3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)	9	ศูนย์	180,000		มิ.ย.-ก.ค.60					-		-
	3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูล	9	ศูนย์	44,100		ม.ค.-60					-		-
	4. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ	450	ราย	180,000		ม.ค.-มี.ค.60					-		-
	5. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย												
	5.1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)												
	1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ	9	ศูนย์	117,000		ก.พ.-มี.ค.60				9	100	117,000	100
	2) จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับ	27	ราย	10,800		ก.พ.-60					-		-
	3) จัดประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับเขต												
	5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อ												
	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการ	180	ราย	72,000		ก.พ.-มี.ค.60					-		-
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลด	9	ศูนย์	22,500		ก.พ.-มี.ค.60					-		-
	3) จัดงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	1	จังหวัด	20,000		มิ.ย.-60					-		-
	5.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการ	18	ศจช.	108,000		พ.ย.-ธ.ค.59				18	100	108,000	100
	2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผลิตปัจจัย	18	ศจช.	27,000		พ.ย.-ธ.ค.59				18	100	27,000	100
	3) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.	18	ราย	7,200		พ.ย.-59				18	100	7,200	100
	4) คัดเลือก ศจช.ดีเด่น - ระดับจังหวัด	1	จังหวัด	5,000		ก.พ.-60					-		-
	5.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับพฤติกรรม												
	1)รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมี	300	ราย	60,000		มิ.ย.-60					-		-
	2)จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	50	ราย	30,000		ม.ค.-ก.พ.60					-		-
	3)ตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร	50	ราย	10,000		ม.ค.-ก.พ.60					-		-
	5.5 พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และ												
	1) จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์	18	แปลง	5,400		พ.ย.-59					-		-

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการ												
	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่												
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่												
	พัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและ	330	ราย	433,800	2		1	1	1		-		-
	1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการ												
	1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา	9	ราย	10,800		ธ.ค.-59					-		-
	1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	150	ราย	60,000		ธ.ค.59-ม.ค60					-		-
	1.3 อบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม	180	ราย	216,000		ธ.ค.59-ก.พ.60					-		-
	2. ประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ												
	2.1 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง	150	ราย	90,000		ม.ค.-มี.ค.60					-	-	-
	2.2 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง	9	กลุ่ม	36,000		พ.ค.-ก.ค.60					-	-	-
	2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประเมิน	150	ราย	3,000		ธ.ค.-59					-	-	-
	2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารควบคุม	9	กลุ่ม	18,000		ธ.ค.-59					-	-	-
4	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล												
	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร												
	กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร			104,000	2		2	5	2				
	1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11600	ครัวเรือน	58,000		ธ.ค.59-มี.ค.60					-		-
	2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก												
	1) ตรวจสอบพื้นที่ ว่างพื้นที่แปลงปลูก	4,600	แปลง	46,000		ธ.ค.59-มี.ค.60					-		-
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก												
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน												
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน												
	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน			126,000	2		2	1	1				
	1.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ												
	1.1 ประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการ	20	ราย	14,000		ก.พ.-60				20	100	14,000	100

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ				กระทรวง (7)	จังหวัด (8)	ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด (9)	งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวมงบประมาณ ปกติ			3,424,650								710,350	21
	รวมงบประมาณ จังหวัด			14,947,400								3,265,870	22
	รวมงบประมาณ เบิกแทน			208,000								-	-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			18,580,050								3,976,220	21

- หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงอาหาร
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
 - แหล่งที่มาของงบประมาณ คือ
 - ๑ งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
 - ๒ งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 - ๓ งบอื่นๆ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ
 - รายงานรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ดังนี้
 - ไตรมาสที่ ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
 - ไตรมาสที่ ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ขอเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
 - ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ขอเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
 - ไตรมาสที่ ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ขอเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส