

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทำที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นฐ ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวุฒิ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โซคณาชัยชนสง จำกัด โดย นางยอดขวัญ ใช้บางยาง กรรมการผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านหลวง - บางระกำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ยาว ๗๕๔ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เลียบถนนสายบ้านหลวง - บางระกำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๙๓๙,๔๒๙.๘๔ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๑๙,๔๐๑.๙๕ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๔๕,๖๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดอกเสาเข็ม L ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๔๒๐ ต้น แล้วเสร็จตามรูปแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย.....

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๔,๒๙๓,๘๒๙.๘๔ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อย-ยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็ม L ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๑๖๐ ต้นแล้วเสร็จ, ผูกเหล็กเสริมประกอบแบบงานคานรัดเสาเข็มพร้อมเทคอนกรีต จำนวน ๗๕๙ เมตร งานดินถมหลังกำแพงกันดิน จำนวน ๘๕๓.๖๒ ลูกบาศก์เมตร งานหินคลุก จำนวน ๒๓๕.๓๕ ลูกบาศก์เมตรและรายการอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้าง ได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นจำนวนเงิน ๗๙๓,๘๔๓.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๘๔๙.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ฯลฯ

ส่วนรายการ.....

ส่วนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ว. วัฒนทรัพย์ ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวุฒิ สະสมทรัพย์)

(ลงชื่อ) นางยอชวัญ ไร่บางยาง
(นางยอชวัญ ไร่บางยาง)

(ลงชื่อ) นางจรรุวรรณ วรรณ พยาน
(นางจรรุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ) นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี พยาน
(นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี)



ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๖๐/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทร.(๐๓๔) ๙๖๐๘๒๒

ประเภท ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.

ลักษณะงานก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบ้านหลวง - บางระกำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางระกำ
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ยาว ๗๕๙ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
ผู้รับจ้าง บริษัท โซคณาชัยขนส่ง จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. ๐๘๑ - ๙๔๑๒๕๘๘

สัญญาเลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๓ เริ่มต้น ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาก่อสร้าง -๑๕๐- วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๗,๙๓๙,๔๒๙.๘๔ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. ๐๓๔ - ๙๖๐๘๑๑

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายอัฐวุฒิ หมอทรัพย์ โทร. ๐๘๐ - ๔๔๓๘๘๘๕

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

๑.๒๐ เมตร

ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

สูงอย่างน้อย ๓.๒๐ เมตร

ตัวหนังสือมีความสูง ๒ นิ้ว

หมายเหตุ ให้จัดทำป้ายนี้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือลำน้ำ

ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒

จุด

(ลงชื่อ) V. จิรวัดน์ ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ) นางยอดขวัญ ผู้รับจ้าง

(นางยอดขวัญ ใช้บางยาง) วาศัย ชนสังข์ จำกัด

(ลงชื่อ) จ. วรรณ พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ) น. เพ็ญ พยาน

(นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี)

