

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอที โซลันทรัพย์ จำกัด โดย นายปิยพงษ์ อภิรัตพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังมีข้อความต่อไปนี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความเดิมในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๑...บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ...๑...บาท (ศูนย์บาทถ้วน) จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหากเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญานี้.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) V. วัฒนศิริ ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)



(ลงชื่อ) ปิยพงษ์ อภิรัตพันธ์ ผู้รับจ้าง
(นายปิยพงษ์ อภิรัตพันธ์)

(ลงชื่อ) จรรยา วรรณ พยาน
(นางจรรยา วรรณ)

(ลงชื่อ) เบญจมาภรณ์ เรียบทวี พยาน
(นางเบญจมาภรณ์ เรียบทวี)