

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นครปฐม ๗๓๐๐๐
วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ เมษายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชาญการช่าง จำกัด โดย นางสาวศุภิสรา น้อยพิทักษ์ ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เลียบถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ว. วัฒนศิริ ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ) [ลายมือชื่อ]
(นางสาวศุภิสรา น้อยพินิจ) CHANG CO., LTD.

(ลงชื่อ) [ลายมือชื่อ] พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ) [ลายมือชื่อ] พยาน

(นางสาวปัทมากร สามเพชรเจริญ)