

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวุฒิ สະสมทรัพย์/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไกรลาศ โดย นางสาวดาภา ธทองไกรลาศ หุ้นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเชิงเลน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร/ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางเข้าวัดเชิงเลน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางช้าง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม/ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ


ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๑๗๗,๗๗๙.๕๒ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๐๐,๔๑๕.๔๘ บาท (หกแสนสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่สิบบาท) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวุฒิ สະสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายนภพล แฉวเพิม)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจรรวณ วรณา)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบูลย์)

ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖๐/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทร.(๐๓๔) ๙๖๐๘๒๒

ประเภท ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะงานก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเชิงเลน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางช้าง
เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๖๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ/

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไกรลาศ/

ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลกลอง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย/

โทร.๐๘๖ - ๔๔๐๐๖๒๗

สัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๕ เริ่มต้น ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน /

วงเงินค่าก่อสร้าง ๙,๑๗๗,๗๗๙.๕๒ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์)/

ผู้ควบคุมงาน นายสาคร โลหะเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.๐๓๔ - ๙๖๐๘๑๑

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นายอดิคุณ ทองไกรลาศ โทร./๐๘๖ - ๔๔๐๐๖๒๗

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

๑.๒๐ เมตร

ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

สูงอย่างน้อย ๓.๒๐ เมตร

ตัวหนังสือมีความสูง ๒ นิ้ว

หมายเหตุ ให้จัดทำป้ายนี้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือลำน้ำให้
ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย
๒ จุด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวุฒิ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายนกพล แถวเพณี)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณนา)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบูลย์)



๓.๒๐ เมตร

๒.๔๐ เมตร