

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๓/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทำที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นฐ ๗๓๐๐๐

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น โดย นายณรงค์ ลาวัญวิสุทธิ หุ้นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เรียบถนน หลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๗.๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เรียบถนนหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๗๓,๘๔๔.๒๒ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๓๕,๖๗๒.๐๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินดังนี้

ทำการปรับการแก้ไขงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๙,๒๗๘.๔๗ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ตอกเสาเข็มไชนา ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๙ ท่อน แล้วเสร็จ,ตอกเสาเข็มไชนา ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน แล้วเสร็จ,ตามรูปแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๔,๕๖๕.๗๕ (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นคอนกรีต,เทคอนกรีตหัวเสาและคานยึดเสาเข็ม,ถมดินและหินคลุกหลังกำแพงกันดิน พร้อมปรับเกลี่ยและรายการอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้าง ได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

/กรณีผู้รับจ้าง...

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นจำนวนเงิน ๒๐๗,๓๘๕.-บาท (สองแสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๑๘๕.-บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ฯลฯ

ส่วนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ ลาวัญวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอรรถพันธ์ มุลคำ)

ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๖๐/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทร.(๐๓๔) ๙๖๐๘๒๒

ประเภท ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.๑
ลักษณะงานก่อสร้าง...จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๗.๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
ผู้รับจ้าง...ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น
ที่อยู่ เลขที่ ๓๗ ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร. ๐๖๓ - ๒๘๙๘๗๘๙
สัญญาเลขที่ ๙๓/๒๕๖๖ เริ่มต้น ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ระยะเวลาก่อสร้าง...๑๒๐ วัน
วงเงินค่าก่อสร้าง...๒,๐๗๓,๘๔๔.๒๒ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)
ผู้ควบคุมงาน นายชานนท์ รัตนโมโคชัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร.๐๓๔ - ๙๖๐๘๑๑
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นางสาววิมล ลาวัณย์วิสุทธิ โทร. ๐๖๒-๘๘๑๖๔๕๙
ตรวจสอบโครงการได้ที่ www.nkppao.go.th

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

	๑.๒๐ เมตร	
ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร		
สูงอย่างน้อย ๓.๒๐ เมตร		
ตัวหนังสือมีความสูง ๒ นิ้ว		
หมายเหตุ ให้จัดทำป้ายนี้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือลำน้ำให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด		

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)


(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ ลาวัณย์วิสุทธิ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางจรรุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอรรถพันธ์ มุลคำ)