

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ท่าที่การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรพัฒน์ โดย นางสาวณญากร วัฒนอำพล หุ้นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดังมีข้อความต่อไปนี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้วฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เลียบคลองบางแก้วฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ฯลฯ

ส่วนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นโดยความยินยอมของคู่สัญญาและทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง X
(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรพัฒน์
(นางสาวณญากร วัฒนอำพล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจารุวรรณ วรรณา)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายอรรถพันธ์ มุลคำ)