

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นฐ ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด โดย นายณราพงษ์ วสิฏฐิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ บริเวณสะพานลอยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) กม. ๔๐+๘๐๐ ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี ขนาด ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมรื้อถอนซุ้มประตูที่ติดตั้งอยู่เดิม ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง ✓

(นายจิรวุฒิ สະสมทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิชัย โพลดพลัด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปัทมากร สามเพชรเจริญ)