

ที่ อค ๐๐๐๓/ ๑๓๖



สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อค ๔๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ที่ ตช ๐๐๑๙(อคต).(๑๔)(๑๔)/๗๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิรัตน์ มีเดีย ก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) สถานีตำรวจภูธรหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตามสัญญาจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จึงหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ขอเรียนว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ โดยกำหนดกรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าว ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิรัตน์ มีเดีย ก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) สถานีตำรวจภูธรหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตามสัญญาจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ จากกรณีข้างต้น สัญญา ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี สามารถพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครบกำหนด ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการ

/ส่งมอบ...

ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุ
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับเพื่อกำหนดอัตราค่าปรับจากอัตราเดิมเป็นอัตรา
ร้อยละ ๐ ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ ต่อไป

อนึ่ง ปัจจุบันรัฐบาลขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๗) จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
กรณีค่าปรับร้อยละ ๐ เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์
ฉุกเฉิน สำหรับกรณีค่าปรับอัตราปกติ เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บุษภา อิ่ม.ร.ร.

(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)

คลังจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๕๘๐ /โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๒๕๖๑

e-mail: udn@cgd.go.th