

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ชั้น ๑) อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	คงเกษม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธาน
๒. นางศิริพรรณ	นิละกาญจน์	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	คณะกรรมการ
๓. นายพนา	ดุษฎีพัชร	ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	คณะกรรมการ
๔. นางสาววนิดา	ไหวพริบ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	คณะกรรมการ
๕. นายศิริศักดิ์	คล้ายมณี	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑	คณะกรรมการ
๖. นางชลธิชา	นันทะรักษ์	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒	คณะกรรมการ
๗. นางสาวมณีนรัตน์	ฤทธิคำหาญ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓	คณะกรรมการ
๘. นายสุรัตน์	สมสี	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔	คณะกรรมการ
๙. นางนิตยาพร	วิชัยรัตน์	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี	คณะกรรมการ
๑๐. นางนภาพร	แก้วสี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวสุธาสินี	ปลั่งใหม่	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวบุพผา	อินทรสูตร	คลังจังหวัดอุดรธานี	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกนกอร	นิกร	นักวิชาการพัสดุ	โรงพยาบาลอุดรธานี
๒. นางสาวพรหมภัสสร	ชครธรณวัจน์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	โรงพยาบาลอุดรธานี
๓. นางสาวรินฤดี	แสนมนตรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
๔. นางสาวอนันญา	เสียงใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๕. นางสาวสุภารัตน์	อักษร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖. นางสาวสุวรรณี	นามบุตร	นักวิชาการพัสดุ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๗. นางศิวาพร	รอดระรัง	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๘. นางสาวจุฑารัตน์	ปัญจะรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๙. นางสาวอริยา	ศิริมุกดากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๐. นางสาวคำใหม่	มหาวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๑. นางมนัสชนก	สัจฉกร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๒. นางอาภรณ์	จันทูมา	พนักงานธุรการสนับสนุน ๓	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๓. นางสาวศรัณญา	สิงห์บุญมี	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๖๙๔/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) | รองประธาน |
| ๓. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | กรรมการ |
| ๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ | กรรมการ |
| ๑๒. คลังจังหวัดอุดรธานี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและผู้เลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เช่น เงินกันไว้เบิกเหลือในปี โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นต้น

๒. จัดประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐอื่น รวมทั้งรายงานข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผลการเบิกจ่ายเงินการก่อหนี้ผูกพัน พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามหน่วยงาน ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องเพื่อทราบ

มอบให้เลขานุการนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ควรทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๑๒.๔/ ๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕)

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓.๑๘ ล้านล้านบาท

และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๑๒.๔/ ๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) ข้อ ๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปดังนี้

หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เรื่องที่ ๓.๒ ผลเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เลขานุการ

งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน รวม ๑๔๕ หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบรายจ่ายประจำ งบประมาณ ๒,๕๑๑.๘๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๑ สูงกว่าเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๑ จัดอยู่ในลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ แต่มีผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๙ จัดอยู่ในลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ

/เรื่องที่ ๓.๒...

๒. งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๖ หน่วยงาน งบประมาณ ๕,๙๗๓.๐๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มติ ครม.กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๔ จัดอยู่ในลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ แต่มีผลการใช้จ่ายภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๘ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ จัดอยู่ในลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ

๓. ภาพรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๘๔.๘๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มติ ครม.กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ จัดอยู่ในลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ แต่มีผลการใช้จ่ายภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๒ จัดอยู่ในลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ


งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี (Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ จ้าง (PO)	เบิกจ่าย				ยอดใช้จ่าย (สัญญา+เบิกจ่าย)				
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 1	+/-	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 1	+/-	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	2,511.85	20.29	1,462.17	58.21	35.00	23.21	1,482.46	59.02	35.33	23.69	1,029.39
รายจ่ายลงทุน	5,973.04	1,458.77	367.72	6.16	19.00	-12.84	1,826.49	30.58	28.96	1.62	4,146.55
ภาพรวม	8,484.89	1,479.06	1,829.89	21.57	32.00	-10.43	3,308.95	39.00	34.08	4.92	5,175.94

96 หน่วยงาน

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖



/จากกราฟ...

จากกราฟผลการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เส้นกราฟผลการใช้จ่ายภาครัฐ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เส้นสีแดง) มีผลการใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เส้นสีดำ)

สถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันฯ ปี 2565	933.50	563.44	369.92	39.63	0.14

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ที่คงเหลือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕๖๓.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๓๑ หน่วยงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มิเช่นนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป

เรื่องที่ ๓.๓ การมอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๖๔ หน่วยงาน

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๕ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๖๔ หน่วยงาน จังหวัดอุดรธานีจึงได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ส่วนราชการดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญและผลักดันให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม.กำหนด จำนวน ๖๔ แห่ง ดังนี้

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๓. แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๕. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)
๖. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ อุดรธานี
๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๘. มณฑลทหารบกที่ ๒๔

/๙. โรงพยาบาล...

๙. โรงพยาบาลอุดรธานี
๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
๑๑. เรือนจำกลางอุดรธานี
๑๒. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
๑๓. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
๑๔. เทศบาลเมืองหนองสำโรง
๑๕. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
๑๖. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
๑๗. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑
๑๘. โรงเรียนหนองหานวิทยา
๑๙. โรงพยาบาลกุมภวาปี
๒๐. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๒๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
๒๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘
๒๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
๒๕. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
๒๖. ท่าอากาศยานอุดรธานี
๒๗. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
๒๘. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒๙. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี
๓๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ ๔
๓๑. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
๓๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
๓๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๓๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
๓๕. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๓๖. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
๓๗. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
๓๘. สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี
๓๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔๐. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
๔๑. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
๔๒. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
๔๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
๔๔. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
๔๕. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
๔๖. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
๔๗. นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

๔๘. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
๔๙. สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ อุดรธานี
๕๐. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๒
๕๑. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๕๒. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๕๓. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
๕๔. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
๕๕. สำนักงานสาขาขังตวงวัดเขต ๒-๒
๕๖. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
๕๗. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
๕๘. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๙
๕๙. สำนักงานคลังเขต ๔
๖๐. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๔
๖๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
๖๒. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๖๓. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
๖๔. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี



เรื่องที่ ๓.๔ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กับส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่ายงบประมาณ และใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด



บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่าง จังหวัดอุดรธานี
กับ

(ส่วนราชการ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง จังหวัดอุดรธานี กับ


(ระบุชื่อส่วนราชการ) โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่กำกับดูแล แก้ไขปัญหาให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ ๑) งบส่วนราชการ (งบ Function) ๒) งบกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (ถ้ามี) ๓) งบพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ผลเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปตามบันทึก ข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจ ตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงร่วมลงนามเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

(ลงนาม) 
(นายวันชัย คงเกษม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

(ลงนาม)
(.....)
.....

(ลงนาม) 
(นางสาวบุพผา อินทสุตร)
คลังจังหวัดอุดรธานี

๒๒nd กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประธาน

มอบให้เลขานุการสอบถามรายละเอียด

เลขานุการ

ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าจะก่องหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๒ ได้หรือไม่ เป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ปีงบประมาณ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๘.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๓ ผลการใช้จ่ายเงินรัฐคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๕ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕๖ โครงการ ก่องหนี้ผูกพันแล้ว ๕๕ โครงการ ยังไม่ก่องหนี้ผูกพัน ๑ โครงการ หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งผลการอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และขอร้องเรียนพิจารณาส่วนการเบิกจ่ายคาดว่าจะเป็นไปตามวงงานที่กำหนด

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายตามวงงานที่กำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖

๒. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๕.๘๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒ และการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดิน
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๓๔ โครงการ ทุกโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑.๗๒ ล้านบาท การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงานที่กำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖

๓. โรงพยาบาลอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ โรงพยาบาลอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓ ปีงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๔๓.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลอุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕ โครงการ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ ทุกโครงการเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ๙๐-๑๒๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญา

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.)

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เริ่มเป็นหน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๙.๘๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ ทุกโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ทุกโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

เลขานุการ

เรื่องที่ ๔.๒ การติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะทำงานเร่งรัดติดตามฯ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๓ ปีงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๐๓ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘ และหน่วยงานยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ๗๑ โครงการ แบ่งเป็นงานก่อสร้าง ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๖.๖๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปายการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ทุกโครงการหน่วยงานกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน
ก่อสร้างไม่เกิน ๑๒๐ วัน และการจัดหาครุภัณฑ์ ๖๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๑.๓๓ ล้านบาท
ลงนามสัญญาแล้ว ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๔.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม
ในสัญญาเป็นเงิน ๓.๕๐ ล้านบาท ส่วนรายการอื่นๆอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนาม
ได้ภายในมกราคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๗.๖๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในมกราคม ๒๕๖๖

๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ผลการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๖ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๓ โครงการ
เป็นเงิน ๒๓๑.๓๒ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙ ส่วนผลการเบิกจ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๑๙ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ที่ ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๑.๓๒ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๑๘ โครงการ
เป็นเงิน ๕๔.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ๑๓ โครงการ เป็นเงิน
๒๙.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๗๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๐๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปายการ
๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ๘.๐๐ ล้านบาท เป็นค่าสำรวจและค่าควบคุมงาน
เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน คาดว่าไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงงาน ที่กำหนดทุกโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๒๐ - ๑๕๐ วัน

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑๗.๒๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
หน่วยงานทยอยเบิกจ่ายจนถึงกันยายน ๒๕๖๖

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๖ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรร
งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๙๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๘๕.๗๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ๓๙๒ โครงการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๓๓๖ โครงการ
อยู่ระหว่างขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ๒ โครงการ พื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๔ โครงการ และอยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปายการ ๒ โครงการ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ได้ทั้งหมด
ภายในมกราคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑๔๗.๐๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในกันยายน ๒๕๖๖

/๔. สำนักงาน...

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ปีงบประมาณ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๙๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๙.๗๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙ ส่วนผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า การดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๙.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๑ ล้านบาท โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วสัญญาสิ้นสุด ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัด เริ่มทยอยส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน ส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหาร อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเอกสารหมดอายุหน่วยงานตัดสินใจ การให้แต้มต่อรายที่ยื่นเอกสารหมดอายุ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑๐.๓๘ ล้านบาท หน่วยงานอยู่ระหว่าง ส่งผลการอุทธรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณา หน่วยงานส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ ปีงบประมาณ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๕ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๕๐.๓๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย และการใช้ภาครัฐสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะสามารถจัดทำ PO ได้ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนการก่อสร้างบ้านพักครูขนาด ๑๘ ครอบครัว โดยวิธี e-Bidding หน่วยงาน อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา สำหรับรายการจัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานอยู่ระหว่าง แจ้งโรงเรียน ในสังกัดกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ต้องการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ในไตรมาสที่ ๒

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๘.๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารเรียนคงเหลือ ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในมีนาคม ๒๕๖๖ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งผลการอุทธรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนพิจารณา หน่วยงานส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้รับผลการ พิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๕ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๑.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๗๕ โครงการ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๕๘ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒ โครงการ และสำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ๓๓ โครงการ

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑๑.๗๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกได้ภายใน กันยายน ๒๕๖๖

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๑ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๕ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๙ โครงการ เป็นเงิน ๕๗.๒๑ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายภาครัฐสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๘๙ โครงการ เบิกจ่าย ๔.๑๔ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๙.๘๘ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ๓๕ โครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๕.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้างครั้งที่ ๓ หน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๗.๖๘ ล้านบาท หน่วยงานอยู่ระหว่างส่งผลการอุทธรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณาคาดว่าจะเบิกได้ภายใน กันยายน ๒๕๖๖

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๖ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๙.๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ส่วนผลการใช้จ่ายภาครัฐต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

/ผู้แทนผู้อำนวยการ...

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๘๐ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑.๘๕ ล้านบาท โครงการที่ยังไม่ ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ หน่วยงานอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่งบประมาณตั้งแต่ ๐.๕๐ ล้านบาทขึ้นไป หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และโครงการที่งบประมาณต่ำกว่า ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากโรงเรียน ในสังกัด ขอแก้ไขรายการปรับปรุงซ่อมแซมให้สอดคล้องกับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน และคาดว่าไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๒.๑๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกได้ภายใน กันยายน ๒๕๖๖

๙. งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ งบกรมจังหวัดอุดรธานี ผลการเบิกจ่ายเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ปีงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๔ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๒.๓๙ ล้านบาท ยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการ ดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๒.๓๙ ล้านบาท หน่วยงานอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

๑๐. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เลขานุการ

จากสถิติย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๖ ปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๙๔.๔๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน แล้วแต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า การดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๙๔.๔๖ ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ถนนเพื่อการค้าขายแดน การก่อสร้างถนนเพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตร และการก่อสร้างถนน เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๔.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางฯ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ และโครงการการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ไฉนเสาร์ฯ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

/ประธาน...

ประธาน

ขอให้คณะทำงานเร่งรัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามความคืบหน้าของส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างใกล้ชิด
๒. จัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดฯ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.



(นางสาวคำใหม่ มหาวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม