

รายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ชั้น ๑) อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	อักษรกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธาน
๒. นายกิตติ	คำมณีจันทร์	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	
๓. นางบพิตร	เดลา	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘	
๔. นายศิริเดช	ผ่านังหาร	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็่งอุดรธานี	
๕. นายพรชัย	บุพผามาลา	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	
๖. นายสุนทร	พรหมวงศา	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี	
๗. นางสาวปรียา	โยธากุล	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	
๘. นายอารยะ	มังกรานนท์ชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	
๙. นางศิริพรรณ	นิละกาญจน์	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	
๑๐. นางสาวสุวรรณี	นามบุตร	ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
๑๑. นางสาวบุพผา	อินทรสูตร	คลังจังหวัดอุดรธานี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพิกุล	ระวะใจ	นักวิชาการพัสดุ	โรงพยาบาลมะเร็่งอุดรธานี
๒. นางสาวยะพาตา	ชั้นทอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
๓. นางสาวสุดารัตน์	อักษร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๔. นางสาววิภา	มิ่งมงคลศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๕. นางสาวคำใหม่	มหาวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๖. นางสาวศรีัญญา	สิงห์บุญมี	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่กำหนด
ให้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายจ่ายลงทุน
เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อเร่งรัดติดตามให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ในไตรมาสที่ ๔

๒. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป

๓. เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

มอบให้เลขานุการนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับ งบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐



มติที่ประชุม
เลขานุการ

รับทราบ

๓.๒ สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสถานะผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน รวม ๑๔๕ หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๑) งบรายจ่ายประจำ งบประมาณ ๖,๓๔๘.๓๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๗.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๐.๐๕ อยู่ในลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๘.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๑.๑๙ อยู่ในลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ

๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๙ หน่วยงาน งบประมาณ ๖,๔๘๑.๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙.๘๙ อยู่ในลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๓.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๖.๓๘ อยู่ในลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ

๓) ภาพรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๒๙.๔๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๑.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๑.๕๓ อยู่ในลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๑.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๘.๗๖ อยู่ในลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ

งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี (Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย				ยอดใช้จ่าย (สัญญา + เบิกจ่าย)				
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมายไตรมาส 4	+/- (-)	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมายไตรมาส 4	+/- (-)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	6,348.37	54.62	4,948.72	77.95	98.00	-20.05	5,003.34	78.81	100.00	-21.19	1,345.03
รายจ่ายลงทุน	6,481.05	1,199.44	4,219.83	65.11	75.00	-9.89	5,419.27	83.62	100.00	-16.38	1,061.78
ภาพรวม	12,829.42	1,254.06	9,168.55	71.47	93.00	-21.53	10,422.61	81.24	100.00	-18.76	2,406.81

99 หน่วยงาน


เลขานุการ

จากกราฟผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ พบว่า เส้นกราฟผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เส้นสีแดง) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๓.๖๒ ซึ่งยังคงมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เส้นสีดำ) คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะปรับตัวสูงขึ้น

การเปรียบเทียบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วย : ร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566



เลขานุการ

๒) สถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี คงเหลือเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๙๓.๓๕ ล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้จึงขอให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มิเช่นนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

สถานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันฯ ปี 2565	936.51	193.35	724.47	77.36	18.70

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙ หน่วยงาน

ประธาน

มอบให้เลขานุการสอบถามรายละเอียด

เลขานุการ

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๒๖.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๐๑.๓๖ ล้านบาท บันทึกใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ๙๙๑.๓๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๓๓๓.๕๒ ล้านบาท มีแผนที่เบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔๘.๑๗ , ๑๕๘.๔๑ และ ๒๒๔.๖๘ ล้านบาท ตามลำดับ เงินเหลือจ่าย ๓๘.๔๓ ล้านบาท และคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒๒.๔๒ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อจ้าง/PO	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย			รวม	คงเหลือ	
							ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66		เงินเหลือจ่าย	เบิกเหลื่อมปี 66
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	570	1,171.99	481.47	409.51	281.01	344.27	111.22	44.71	500.20	37.08	225.20
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	71	48.03	15.86	11.96	20.20	1.18	2.26		3.44		
3	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 3	47	265.11	142.38	118.25	4.48	53.04	38.66	55.03	146.73		
4	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	11	294.46	147.71	119.85	26.90			80.59	80.59	1.29	92.74
5	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	21.43	15.46	5.97	0.00			0.77	0.77		14.69
6	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8	28	54.03	49.13	4.29	0.61			0.99	0.99		48.75
7	โรงพยาบาลมະเร็งอุดรธานี	4	98.90	77.66	21.24	0.00	41.95	4.09	4.09	50.13		27.52
8	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	2	29.45	23.18	6.24	0.02	7.73	1.93		9.66	0.02	13.52
9	โรงพยาบาลอุดรธานี	6	42.81	38.49	4.03	0.30		0.25	38.49	38.74	0.05	0.00
รวม		742	2,026.22	991.34	701.36	333.52	448.17	158.41	224.68	831.26	38.43	422.42

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๖.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๗๐.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๘๕.๗๙ ล้านบาท มีแผนที่จะเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘.๐๔ , ๙.๓๙ และ ๑๘.๙๓ ล้านบาท ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวน/ โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย			รวมแผน เบิกจ่าย	เงินเหลือ จ่าย
						ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66		
			(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	117	206.09	171.77	34.32	0.74	2.23	6.46	9.43	24.89
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	15	31.16	31.12	0.05	-	-	-	0.00	-
3	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 3	6	36.55	30.39	6.15	5.18	0.47	0.50	6.15	0.00
4	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	9	150.00	111.42	38.58	2.11	-	11.97	14.08	24.50
5	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8	2	14.83	12.24	2.60	-	2.60	-	2.60	-
6	โรงพยาบาลมະเร็งอุดรธานี	1	18.04	13.95	4.09	-	4.09	-	4.09	-
รวม		135	456.68	370.88	85.79	8.04	9.39	18.93	36.36	49.39

เลขานุการ

ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๙ หน่วยงาน เป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๗๐ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๗๑.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๑๑.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๒ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๓๗.๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๓๓ มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำนวน ๓๒๒.๙๓ ล้านบาท ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๑๑๓.๔๖ ล้านบาท เป็น ๑๗๑.๗๗ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐.๒๘ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด
อุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มีแผนที่จะเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔๔.๒๗ , ๑๑๑.๒๒ และ ๔๔.๗๑ ล้านบาท ตามลำดับ และมีเงินที่ต้องกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๒๕.๒๐ ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนงบประมาณคงเหลือจะดำเนินการแจ้งต้นสังกัด เพื่อโอนงบประมาณกลับภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงสูง (ยังไม่มีมีการก่อหนี้) จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑) เทศบาลตำบลหนองวัวซอ งบประมาณ ๙.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒) เทศบาลตำบลหนองไผ่ งบประมาณ ๙.๔๒ ล้านบาท ได้แจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับ จำนวน ๒.๙๔ ล้านบาท และอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม จำนวน ๖.๔๘ ล้านบาท คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓) เทศบาลตำบลหนองหาน งบประมาณ ๙.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔) เทศบาลตำบลโคกสูง งบประมาณ ๗.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๕) อบต.บ้านหินโงม งบประมาณ ๖.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๒๐๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๑.๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๒๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๑ โครงการ มีแผนที่จะเบิกจ่ายในเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๗๔ , ๒.๒๓ และ ๖.๔๖ ล้านบาท ตามลำดับ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท และแจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ การดำเนินโครงการ ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๓/๙๖๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๒ คงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ๒๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๘ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว เป็นเงิน ๓๑.๑๒ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๐๓ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๑๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๔.๗๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๒๖ ล้านบาท และอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๑๗ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ ๓

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๒๖๕.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๘.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๐ เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่ผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๘.๓๑ งบประมาณคงเหลือ ๔.๔๘ ล้านบาท สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จาก ๒๘.๙๘ ล้านบาท เป็น ๓๐.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๐๑ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๗ โครงการ มีการยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ คงเหลือ ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๖๕.๑๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบทุกโครงการ มีแผนที่จะเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๓.๐๔ , ๓๘.๖๖ และ ๕๕.๐๓ ล้านบาท ตามลำดับ งบประมาณคงเหลือ ๔.๔๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๐.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๐๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖ โดยมีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕.๑๘ , ๐.๔๗ และ ๐.๕๐ ล้านบาท ตามลำดับ

๔. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๙๔.๔๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จาก ๔๒.๓๓ ล้านบาท เป็น ๑๑๙.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๐ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๗.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๖ คงเหลือ ๒๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๑.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๓๘.๕๘ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๙๔.๔๖ ล้านบาท โครงการที่ลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๗.๐๐ ล้านบาท คาดว่าผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนงบประมาณคงเหลือ ๒๖.๙๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ไคโนเสาร์ฯ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕.๖๘ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คงเหลือ ๓๘.๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์@NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัวอำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานมีการปรับลดปริมาณงานและแก้ไขสัญญา ลดลงจาก ๓๓.๕๐ ล้านบาท เป็น ๑๔.๐๘ ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่ปรับลดลงคาดว่าจะพบไปจำนวน ๑๙.๔๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดแรกคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๑๑ ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธชัยนที วัดดอยเทพสมบุรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑.๙๐ ล้านบาท ศาลมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง และให้ผู้รับจ้างชำระเงินให้กับผู้ฟ้องร้องก่อน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินให้กับผู้ฟ้องร้องภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอกุเรือ จังหวัดเลย ๓.๐๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ร้อยละ ๘๐ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากผู้รับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน หน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๖ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๔ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ หนองหาน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๒ โครงการ คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทรราชูทิศอุดรธานี ตำบลวันทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มี ๑๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงิน ๐.๗๗ ล้านบาท การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จะสามารถเบิกจ่ายได้อีก ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๐.๗๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
จำนวน ๑๓.๙๑ ล้านบาท

๖. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๔.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๒๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๔ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๙๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕
และงบประมาณคงเหลือ ๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๘
โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ ส่วนงบประมาณคงเหลือ ๐.๖๑ ล้านบาท
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยรายการจัดหาครุภัณฑ์
๕ โครงการ งานก่อสร้าง ๑ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับรายการ
ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน งบประมาณ
๔๙.๑๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๒ งวดงาน
คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวด และส่วนที่เหลือจะกันเงิน
ไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๘.๗๕ ล้านบาท

๗. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๙๘.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑.๒๔ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
๒๑.๔๘ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๒
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ ขอให้ชี้แจง
ความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
๒ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต ๖ ชั้น
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงวดงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนรายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
งบประมาณ ๓๕.๗๑ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม และ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔.๐๙
และ ๔.๐๙ ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๗.๕๒ ล้านบาท และ
โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ ๔ มิติ งบประมาณ ๔๑.๙๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๘. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๙.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๑.๑๙ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๑
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ งบประมาณคงเหลือ
จำนวน ๐.๐๓ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพ
กุมภวาปี

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จ
สิ้นแล้ว ๑ โครงการ ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๑๑ งวดงาน
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๓ มีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๗.๗๓ และ ๑.๙๓ ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๓.๕๒ ล้านบาท ส่วนเงินคงเหลือ ๐.๐๒ ล้านบาท หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณ กลับภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. โรงพยาบาลอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ลงทุน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๒.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๘.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑ ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๖ โครงการ เบิกจ่ายจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๓ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการทุนฝึกการ ช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) งบประมาณ ๐.๕๙ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศ สัญญาสิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ ตามแผนคาดว่าจะภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ได้ และโครงการจัดซื้อเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ งบประมาณ ๓๗.๙๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๑๘๐ วัน สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ คาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถ ส่งมอบครุภัณฑ์ได้ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงบประมาณคงเหลือ ๐.๒๙ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการแจ้งต้นสังกัดโอนงบประมาณกลับ

ประธาน

ขอให้คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งกรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งแจ้งต้นสังกัด เพื่อให้ดึงงบประมาณกลับโดยเร็ว เพื่อให้ยอดร้อยละการเบิกจ่ายและร้อยละใช้จ่ายภาพรวม ของจังหวัดอุดรธานีสูงขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องที่ ๔.๒ แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน สำหรับส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๔

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการขอเสนอแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน สำหรับส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๑. ส่วนราชการที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนน้อย แต่ยังไม่ก่องหน้าผูกพัน จำนวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		ใช้จ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี	4.33	0.00	-	0.00	-
2	ศูนย์หมอนไหมฯ	0.49	0.00	-	0.00	-
3	กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน	0.52	0.00	-	0.00	-

หน่วย : ล้านบาท

เห็นควร จัดทำหนังสือเร่งรัดการก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๗ หน่วยงาน
ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		ใช้จ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)	601.92	438.08		598.61	
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3	55.97	37.29		53.95	
3	สำนักงานจังหวัด อุดรธานี	14.02	9.31		12.97	
4	สำนักงานที่ดินจังหวัด อุดรธานี	10.42	6.52		10.41	
5	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	272.39	157.36		269.29	
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4	59.81	32.83		54.30	
7	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 4	5.29	2.60		5.23	
8	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี	12.42	5.69		12.13	
9	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี	3.24	1.31		2.61	
10	เทศบาลเมืองบ้านดุง	7.54	2.40		7.24	
11	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี	5.67	1.13		5.51	
12	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	17.11	3.02		17.04	
13	เทศบาลนครอุดรธานี	14.29	0.00		12.12	
14	เทศบาลเมืองหนองลำโรง	8.50	0.00		6.80	
15	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง	13.78	6.28		6.31	
16	โรงเรียนกุมภวาปี	2.03	0.00		0.94	
17	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี	12.90	4.80		4.87	

เห็นควร จัดทำหนังสือเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ส่วนราชการที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จำนวน ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		ใช้จ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	โรงพยาบาลมະเร้งอุดรธานี	98.90	21.24		98.90	
2	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	21.43	5.97		21.43	
3	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	29.45	6.24		29.43	
4	โรงพยาบาลอุดรธานี	42.81	4.03		42.52	
5	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8	54.03	4.29		53.43	
6	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	265.11	118.25		260.63	
7	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	294.46	119.85		267.56	
8	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	1,171.99	411.60		849.06	
9	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	48.03	11.96		27.82	

เห็นควร จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในการประชุมครั้งถัดไป หากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ก็ไม่ต้องเชิญ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ประธาน

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งกรณีมีเงินเหลือจ่าย
ขอให้เร่งแจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับโดยเร็ว เพื่อให้ยอดร้อยละการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีสูงขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.



(นางสาวคำใหม่ มawangษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม