

รายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ชั้น ๑) อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวบุพผา อินทรสูตร	คลังจังหวัดอุดรธานี	ประธาน
๒. นางสาววิดา ไหวพริบ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	
๓. นายอารยะ มั่งกรานนท์ชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	
๔. นางศิริพรรณ นิลกาญจน์	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	
๕. นางสาวสุวรรณี นามบุตร	ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
๖. นางสาวอรรพพร ชาภูธร	ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี	
๗. พ.ต.อ.พรพิชิต สุปัญญา	ผู้แทนผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	
๘. นายชัยยา ยางชุม	ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี	
๙. นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุดารัตน์ อักษร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒. นางสาวคำใหม่ มหาวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๓. นางสาวศรัณญา สิงห์บุญมี	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๔. นางสาวอรุณ จันทุมมา	พนักงานธุรการ ส๓	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๕. นางสาวชนาภัทร วลีลีลา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๖. นางกัลยาณี มีธรรม	เจ้าหน้าที่การคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมาย
จากนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

- ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส 4 และใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
- เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 - หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งต้นสังกัดโอนเงิน
งบประมาณกลับโดยเร็ว
 - กรณีมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ.2565 ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566
เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 สำหรับหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ชั้น 1) อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 สำหรับหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อค 0003/ว0287 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

ซึ่งมติที่ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อเร่งรัดการก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อค 0003/ว4216 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

มอบให้เลขานุการนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
ภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00

มติที่ประชุม

รับทราบ

/เลขานุการ...

เลขานุการ

๓.๒ สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสถานะผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน รวม ๑๔๕ หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๑) งบรายจ่ายประจำ งบประมาณ ๖,๗๙๙.๐๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๕.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๒.๙๔ อยู่ในลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๖.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๓.๙๗ อยู่ในลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

๒) งบรายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๙ หน่วยงาน งบประมาณ ๖,๔๐๕.๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑.๓๖ อยู่ในลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๘๗.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๒.๕๑ อยู่ในลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ

๓) ภาพรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๒๐๔.๗๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๙.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๓.๔๘ อยู่ในลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๖.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๓.๒๖ อยู่ในลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ

งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี (Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย				ยอดใช้จ่าย (สัญญา + เบิกจ่าย)				
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมายไตรมาส 4	+/- (-)	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมายไตรมาส 4	+/- (-)	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	6,799.09	65.97	5,783.54	85.06	98.00	-12.94	5,849.51	86.03	100.00	-13.97	949.58
รายจ่ายลงทุน	6,405.70	887.03	4,717.26	73.64	75.00	-1.36	5,604.29	87.49	100.00	-12.51	801.41
ภาพรวม	13,204.79	953.00	10,500.80	79.52	93.00	-13.48	11,453.80	86.74	100.00	-13.26	1,750.99


99 หน่วยงาน

เลขานุการ

จากกราฟผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ พบว่า เส้นกราฟผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เส้นสีแดง) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๗.๔๙ ซึ่งยังคงมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เส้นสีดำ) คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะปรับตัวสูงขึ้น

/การเปรียบเทียบ...

การเปรียบเทียบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบ Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566



เลขานุการ

๒) สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี คงเหลือเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๕๗.๒๔ ล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้จึงขอให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีเร่งรัดเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มิเช่นนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันฯ ปี 2565	936.65	157.24	739.94	79.00	39.47

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามสถานะผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๗ หน่วยงาน

ประธาน

มอบให้เลขานุการสอบถามรายละเอียด

เลขานุการ

การติดตามสถานะผลการดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนสูง แต่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๔๓.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๐ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ๘๐๕.๓๘ ล้านบาท โดยหน่วยงานลำดับที่ ๑ ถึง ๕ ไม่ได้เชิญประชุม/ในครั้ง...

ในครั้งนี้นี้ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมติดตามเร่งรัดครั้งที่ผ่านๆ มา ประกอบกับหน่วยงานมีแผนการเบิกจ่ายและแผนที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อมูลที่ได้รับมา จึงได้เชิญหน่วยงานจำนวน ๗ หน่วยงาน (ลำดับที่ ๖ – ๑๒) มาประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงแผนการเบิกจ่ายและแผนกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	โครงการ	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น			เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ใช้จ่ายทั้งสิ้น			เพิ่มขึ้น/ ลดลง
					ประชุมเร่งรัด 18 ก.ค.66				ประชุมเร่งรัด 18 ก.ค.66			
					ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1	โรงพยาบาลระยองสุทธาณี	4	98.90	35.71	21.48	63.19	63.89	42.41	100.00	98.90	100.00	0.00
2	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	21.43	14.69	27.87	6.75	31.48	3.61	100.00	21.43	100.00	0.00
3	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	2	29.43	21.25	21.20	8.18	27.78	6.58	99.93	29.43	100.00	0.07
4	โรงพยาบาลอุดรธานี	6	42.77	38.49	9.41	4.03	9.42	0.01	99.31	42.52	99.41	0.10
5	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8	28	54.03	44.94	7.95	8.56	15.84	7.89	98.87	53.50	99.01	0.14
6	สง.ทรัพยากรน้ำที่ 3	46	265.33	103.18	44.60	158.24	59.64	15.04	98.31	261.41	98.52	0.21
7	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	11	294.88	113.42	40.70	154.14	52.27	11.57	90.86	267.56	90.74	-0.12
8	สง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	569	1,101.35	432.96	34.94	519.52	47.17	12.23	76.02	952.48	86.48	10.46
9	ม.ราชภัฏอุดรธานี	71	48.03	20.07	24.91	15.54	32.35	7.44	57.93	35.61	74.14	16.21
10	น.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี	17	12.90	0.00		4.87	37.76	37.76		4.87	37.76	37.76
11	เทศบาลนครอุดรธานี	2	14.29	12.12		0.00	0.00	0.00		12.12	84.83	84.83
12	ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	1	18.95	18.95		0.00	0.00	0.00		18.95	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง		760	2,002.29	805.38	34.72	943.00	47.10	12.38	81.47	1,798.78	89.84	8.37

เบิกจ่ายทั้งสิ้น				เพิ่ม/ขึ้น/ ลดลง
ประชุมเร่งรัด 18 ก.ค.66	ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.66			
ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
100.00	98.90	100.00		0.00
100.00	21.43	100.00		0.00
99.93	29.43	100.00		0.07
99.31	42.52	99.41		0.10
98.87	53.50	99.01		0.14
98.31	261.41	98.52		0.21
90.86	267.56	90.74		-0.12
76.02	952.48	86.48		10.46
57.93	35.61	74.14		16.21
	4.87	37.76		37.76
	12.12	84.83		84.83
	18.95	100.00		100.00
81.47	1,798.78	89.34		8.37

ส่วนแผนการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม และ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐.๙๓ และ ๑๔๓.๙๗ ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่ามีเงินเหลือจ่าย ๓๖.๐๓ ล้านบาท และคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๙๕.๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๖ ของงบลงทุนทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	โครงการ	งบจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย			คงเหลือ	
							ส.ค.66	ก.ย.66	รวม	เงินเหลือจ่าย	คืนกลับเหลือปี 66
1	ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	1	18.95	18.95	0.00	0.00		1.90	1.90		17.06
2	เทศบาลนครอุดรธานี	2	14.29	12.12	0.00	2.17	2.09	2.85	4.94	2.17	7.18
3	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี	17	12.90	0.00	4.87	8.03			0.00	0.03	8.00
4	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	71	48.03	20.07	15.54	12.42	ไม่ได้รับข้อมูล				
5	สม.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	569	1,101.35	432.96	519.52	148.88	111.22	44.71	155.93	33.44	392.47
6	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	11	294.88	113.42	154.14	27.32		72.75	72.75	0.37	67.62
7	สม.ทรัพยากรน้ำที่ 3	46	265.33	103.18	158.24	3.91	23.40	15.78	39.18	0.02	67.89
8	วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี	2	29.43	21.25	8.18	0.00	5.80		5.80		15.46
9	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	3	21.43	14.69	6.75	0.00		0.77	0.77		13.91
10	โรงพยาบาลอุดรธานี	6	42.77	38.49	4.03	0.25	0.25	0.59	0.84		37.90
11	โรงพยาบาลระยอง	4	98.90	35.71	63.19	0.00	8.18	4.09	12.27		23.44
12	สม.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8	28	54.03	44.94	8.56	0.53		0.53	0.53		44.94
รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง							150.93	143.97	294.90	36.03	695.87

คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของงบลงทุนทั้งสิ้น

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๒.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙๒.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๘๐.๔๔ ล้านบาท มีแผนที่จะเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๕๒ และ ๑๘.๙๓ ล้านบาท ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	โครงการ	งบจัดสรร	มีหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย
								ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖	รวม	
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	117	206.09	19.54	172.52	83.71	33.58	2.23	6.46	8.69	24.89
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	9	150.00	17.06	113.53	75.69	36.47		11.97	11.97	24.50
3	ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี	1	4.63	4.54	0.10	2.14	4.54			0.00	4.54
4	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 3	6	36.43	0.21	34.73	95.34	1.70	1.20	0.50	1.70	0.00
5	ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	3	7.75	0.00	7.75	100.00	0.00			0.00	0.00
6	ม.ราชภัฏอุดรธานี	15	31.16	0.00	31.12	99.85	0.05			0.00	0.05
7	เทศบาลนครอุดรธานี	2	3.74	0.00	3.72	99.44	0.02			0.00	0.02
8	โรงพยาบาลมหารออุดรธานี	1	18.04	4.09	13.95	77.32	4.09	4.09		4.09	0.00
9	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8	2	14.83	0.00	14.83	100.00	0.00			0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง			156	472.69	45.44	392.25	82.98	7.52	18.93	26.45	53.99

จึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๗ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๙๕ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันทั้งจำนวนแล้วแต่ยังไม่มีเบิกจ่าย จากสถิติผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัด
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘.๙๕ ล้านบาท เป็นโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว. อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สัญญาสิ้นสุด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มี ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๙๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗.๐๖ ล้านบาท

๒. เทศบาลนครอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๒๙ ล้านบาท มีการทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) แล้ว ๑๒.๑๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๘๑ และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ ๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙

จากสถิติผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

/ผู้แทนนายก...

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๒๙ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนดอนอุดม ๕ งบประมาณ ๓.๖๓ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๑ และ งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๐๙ ล้านบาท ส่วนโครงการก่อสร้างโคมถนนประสงค์สนามกีฬา งบประมาณ ๖.๓๗ ล้านบาท มี ๙ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑-๓ จำนวน ๒.๐๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๔ - ๕ จำนวน ๑.๖๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗.๑๘ ล้านบาท ส่วนเงินเหลือจ่ายเทศบาลนครอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

๓. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๕ งบประมาณคงเหลือ ๘.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๕

จากสถิติผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๔.๕๔ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
อุดรธานี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๖ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์ประกาศผู้ชนะประกวดราคาฯ จากกรมบัญชีกลาง ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๕๔ ล้านบาท โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ผลการอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ยกเลิกโครงการแล้วดำเนินการใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๙ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ๑๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖ จากสถิติผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง ๖ ปีงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ , ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๒๔ ล้านบาท และอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการชุดจำลองระบบแก๊สทางการแพทย์ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท

/โครงการ...

โครงการงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB๑ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒.๕๘ ล้านบาท และโครงการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ ล้านบาท

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๖๙ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๐๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๔๑๑.๖๐ ล้านบาท เป็น ๕๑๙.๕๒ ล้านบาท ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๒.๙๖ ล้านบาท งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔๘.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๒ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๑๗๑.๗๗ ล้านบาท เป็น ๑๗๒.๕๒ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๕๔ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด อุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มีแผนที่จะเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน เดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๑.๒๒ และ ๔๔.๗๑ ล้านบาท ตามลำดับ และมีเงินที่ต้องกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๙๒.๔๗ ล้านบาท ส่วนงบประมาณคงเหลืออยู่ระหว่างแจ้งต้นสังกัดเพื่อโอนงบประมาณกลับภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓.๔๔ ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๒๐๖.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๑.๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๘๙ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๐.๔๓ ล้านบาท

๖. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๙๔.๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๑๑๙.๘๕ ล้านบาท เป็น ๑๕๔.๑๔ ล้านบาท มีใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓.๔๒ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๗.๓๒ ล้านบาท สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๑๑.๔๒ ล้านบาท เป็น ๑๑๓.๕๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๐๖ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙๔.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๔.๑๔ ล้านบาท มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓.๔๒ ล้านบาท คาดว่าผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๗.๓๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์ฯ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๕.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๑๐๑๐ ตอนเชียงคาน-ปากคาน งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๗.๘๙ ล้านบาท

๗. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ ๓

เลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๖๕.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๑๑๘.๒๕ ล้านบาท เป็น ๑๕๘.๒๔ ล้านบาท มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ยังไม่มีเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๓.๑๘ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓.๙๑ ล้านบาท สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจาก ๓๐.๓๙ ล้านบาท เป็น ๓๔.๗๓ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ที่ ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖๕.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๘.๒๔ ล้านบาท สำหรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) คงเหลือ จำนวน ๑๐๓.๑๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๗๕ ส่วนงบประมาณคงเหลือ ๓.๙๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖๗.๘๙ ล้านบาท

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งกรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งแจ้งต้นสังกัดเพื่อให้ตั้งงบประมาณกลับโดยเร็ว เพื่อให้ยอดร้อยละการเบิกจ่ายและร้อยละใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีสูงขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงินไม่เกิน ๑.๘ ล้านล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนเป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๗) กำหนดวงเงินที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะสามารถใช้จ่ายได้ วงเงินไม่เกิน ๑.๘ ล้านล้านบาท เฉพาะงบรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายลงทุนที่มีรายการผูกพันวงเงินไว้แล้ว โดยจะจัดสรรเงินประจำปีงวดให้ก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๖๖ แต่หากโครงการใดต้องทำทั้งสัญญาหรือใช้เงินเป็นก้อนก็ต้องพิจารณาวงเงินให้เป็นรายโครงการต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา

๑๐.๓๐ น.



(นางสาวคำใหม่ มหาวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววิภา มิ่งมงคลศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม