

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๐๐๐๓/ ๒๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ถนนพะเนียม อด ๔๑๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงาน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ที่ ศธ ๐๖๓๑.๑๑/๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๗๖ (๖) จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับงบประมาณจัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ของวิทยาลัยการอาชีพปลุกแรกแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศอุดรธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข ๑) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ แบ่งงวดงาน ๑๑ งวดงาน ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานข้ามงวด โดยขอส่งงวดงานที่ ๘ ก่อนงวดงานที่ ๗ จึงขอหารือว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินข้ามงวดงานได้หรือไม่ โดยสัญญาไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าจ้างข้ามงวด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วยของวิทยาลัยการอาชีพปลุกแรกแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศอุดรธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข ๑) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า

“ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๑๑,๔๐๑.๘๗ บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ

กรณีหารือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๖) “เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณี ...

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี” ดังนั้น การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๐๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข ๑) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)
คลังจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๕๘๐ ต่อ ๓๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : udn@cgd.go.th

30.9.67
1/2/67