

ฉบับ

ที่ วท ๐๔๐๒/๓๑๔๓

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๕/ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๒/๘๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๒/๒๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ปส. ได้จัดส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ให้ สตง. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ปส. ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๕๑๕

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๐๗๐

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี										
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
๑	✓	ระบบวิเคราะห์แก๊สแมสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe ๓๕% พร้อมติดตั้ง	๑ ระบบ	e-bidding	๑๕-ธ.ค.-๕๘	๑๕-ก.พ.-๕๙					/	ครบกำหนด ๑๔ มี.ย.๕๙
๒	✓	เครื่องวัดรังสีภาคสนาม	๕ ชุด	สอบราคา	๑๑-พ.ย.-๕๘	๑๗-ธ.ค.-๕๘	๔-มี.ค.-๕๙	๐.๖๘๒			/	
๓	✓	ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัด นิวตรอนแบบสลายหลังและระบบแสดงพิกัดแผนที่	๑ ระบบ	สอบราคา	๘-ธ.ค.-๕๘	๒๑-มี.ค.-๕๙	๘-มี.ค.-๕๙	๑.๐๘๖			/	
๔		เครื่องบินไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพิกัดแผนที่	๒ ชุด	ตกลงราคา		๒๗-พ.ย.-๕๘	๒๕-ก.พ.-๕๙	๐.๑๕๙			/	
๕		เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (Personal Dosimeter)	๕ ชุด	ตกลงราคา		๑๕-ธ.ค.-๕๘	๑๖-ธ.ค.-๕๘	๐.๓๗๙			/	
๖	✓	เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ	๑ ชุด	สอบราคา	๒๗-ธ.ค.-๕๘	๘-ธ.ค.-๕๘					/	ครบกำหนด ๖ เม.ย.๕๙ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมพลกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๗	✓	ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	สอบราคา	๑-ต.ค.-๕๘	๑๗-พ.ย.-๕๘	๙-ก.พ.-๕๙	๐.๕๕๙		/		
๘		ระบบสื่อสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจำศูนย์เคลื่อนที่	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๘-ธ.ค.-๕๘	๑๒-ก.พ.-๕๙	๐.๒๐๐			/	
โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค												
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์												
๙	✓	เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเปาะหิว (Identifinder)	๔ เครื่อง	e-bidding	๘-ต.ค.-๕๘	๓๐-พ.ย.-๕๘	๒๙ ก.พ.๕๙	๔.๓๗๐		/		
๑๐	✓	ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ	๑ ระบบ	e-bidding	๑๑-ก.พ.-๕๙	๑๖-ก.พ.-๕๙					/	ครบกำหนด ๑๔ ก.ค.๕๙


ลงชื่อ.....*ศิริเดช*.....ผู้จัดทำ
(นายอัศวเดช สิมพลกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*จิรา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๑	✓	ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาได้น้ำ	๒ ระบบ	e-bidding	๒๗-พ.ย.-๕๘	๒๘-ม.ค.-๕๙					/	ครบกำหนด ๒๗ ก.ค.๕๙
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
๑๒		โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	๑ โปรแกรม	สอบราคา	๘-ต.ค.-๕๘	๒๐-พ.ย.-๕๘	๑๘-เม.ย.-๕๙	๐.๖๔๔			/	
๑๓	✓	ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่	๑ ชุด	e-bidding	๒๕-พ.ย.-๕๘	๒๘-ม.ค.-๕๙					/	ครบกำหนด ๒๗ พ.ค.๕๙
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
๑๔		โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Geostatistic Analysis	๑ โปรแกรม	พิเศษ		๒๙-ธ.ค.-๕๘	๘-เม.ย.-๕๙	๑.๔๐๐		/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายอัศเดช สีมพลกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
	โครงการห้องปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ											
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ผูกพัน๕๗-๕๙)										
๑๕		อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี	๑ หลัง	e-auction	๓๐-ม.ค.-๕๘	๒๙-ก.ค.-๕๘				/		ครบกำหนด ๒๔ ก.ค.๖๑ เบิกงวดที่ ๑ ๒ และ ๓ แล้ว รอบริษัทส่ง มอบงานงวดที่ ๕
	โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี											
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
๑๖		เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water	๑ ชุด	สอบราคา	๒๑-ธ.ค.-๕๘	๑๒-ก.พ.-๕๙				/		ครบกำหนด ๑๒ พ.ค.๕๙
๑๗		ชุดเตาอบสารตัวอย่าง	๑ ชุด	ตกลงราคา		๕-พ.ย.-๕๘	๘-มี.ค.-๕๙	๐.๑๔๓		/		
๑๘		เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง	๑ ชุด	ตกลงราคา		๒๖-ต.ค.-๕๘	๒๙-ม.ค.-๕๙	๐.๓๕๗		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัศวเดช สีมพลกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
		โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ										
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
๑๙		เครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ	๑ ชุด	e-bidding	๓๐-พ.ย.-๕๘	๒๑-ม.ค.-๕๙				/		ครบกำหนด ๒๐ พ.ค.๕๙
		โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์										
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
๒๐		ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้าน กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมติดตั้ง	๑ ระบบ	สอบราคา	๑๖-ต.ค.-๕๘	๑๙-พ.ย.-๕๘	๑๔-ธ.ค.-๕๘	๐.๕๔๙		/		
		ภารกิจพื้นฐาน										
		ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๒๑		เก้าอี้ประชุม ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ตัวและโต๊ะประชุม ๒๐ ตัว	๑๒๐ ตัว	ตกลงราคา		๒๔-มี.ค.-๕๙	๗-เม.ย.-๕๙	๐.๒๙๑			/	

ลายมือชื่อ.....*อัครเดช*.....ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมพกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*อรรดา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอรรดา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ