

# ฉบับ

ที่ วท ๐๔๐๒/ ๔๗๓๓

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๒/๘๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๕ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปส. ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๕๗

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๕๑๕

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๐๗๐

๐๒๗๕๕  
ผู้ร่าง  
.....ผู้พิมพ์  
.....ผู้ตรวจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  
หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แผนงบประมาณ  |                                                                         | คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        |                     | ผลการดำเนินงาน       |                                          |                             |                      | การเบิก-จ่าย                  |                                                      | เป็นไป<br>ตาม<br>แผน | ไม่<br>เป็นไป<br>ตาม<br>แผน | หมายเหตุ                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่ | งาน/<br>โครงการ                                                         | รายการ                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา ประกวด<br>ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(ล้านบาท) |                      |                             |                                                                 |
|              | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี |                                                                                        |                     |                      |                                          |                             |                      |                               |                                                      |                      |                             |                                                                 |
|              |                                                                         | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                    |                     |                      |                                          |                             |                      |                               |                                                      |                      |                             |                                                                 |
| ๑            |                                                                         | ระบบวิเคราะห์แมกมาสเปกโตรเมทรี หัววัด HPGe ๓๕% พร้อมติดตั้ง                            | ๑ ระบบ              | e-bidding            | ๑๕-ธ.ค.-๕๘                               | ๑๕-ก.พ.-๕๙                  |                      |                               |                                                      |                      | /                           | ครบกำหนด<br>๑๕ มี.ย.๕๙<br>(บริษัทขอขยาย<br>เวลาส่งมอบ<br>๖๐วัน) |
| ๒            |                                                                         | เครื่องวัดรังสีภาคสนาม                                                                 | ๕ ชุด               | สอบราคา              | ๑๑-พ.ย.-๕๘                               | ๑๗-ธ.ค.-๕๘                  | ๔-มี.ค.-๕๙           | ๐.๖๘๒                         |                                                      |                      | /                           |                                                                 |
| ๓            |                                                                         | ระบบวิเคราะห์นิวเคลียร์รังสีพร้อมหัววัด<br>นิวตรอนแบบสลายฟายหลังและระบบแสดงพิกัดแผนที่ | ๑ ระบบ              | สอบราคา              | ๘-ธ.ค.-๕๘                                | ๒๑-ม.ค.-๕๙                  | ๘-มี.ค.-๕๙           | ๑.๐๘๖                         |                                                      |                      | /                           |                                                                 |
| ๔            |                                                                         | เครื่องบันทึกคนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบบันทึก<br>แผนที่                             | ๒ ชุด               | ตกลงราคา             |                                          | ๒๗-พ.ย.-๕๘                  | ๒๕-ก.พ.-๕๙           | ๐.๑๕๙                         |                                                      |                      | /                           |                                                                 |
| ๕            |                                                                         | เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (Personal<br>Dosimeter)                                | ๕ ชุด               | ตกลงราคา             |                                          | ๑๕-ธ.ค.-๕๘                  | ๑๖-ธ.ค.-๕๘           | ๐.๓๗๙                         |                                                      |                      | /                           |                                                                 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นายอัศรเดช สีมาพลกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวอัฉรดา วงศ์แสงจันทร์)  
เลขานุการสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  
หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


| แผนงบประมาณ                              |                 | คำขวัญที่ติดนและสิ่งก่อสร้าง                                            |                     | ผลการดำเนินการ      |                                          |                             |                      | การเบิก-จ่าย      |                                                      | เป็นไป     | ไม่        | หมายเหตุ                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                             | งาน/<br>โครงการ | รายการ                                                                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดทำโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา ประกวด<br>ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(ล้านบาท) | ตาม<br>แผน | ตาม<br>แผน |                                                                              |
| ๖                                        |                 | เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ                                                | ๑ ชุด               | สอบราคา             | ๒๗-๓-๕๘                                  | ๘-๖-๕๘                      |                      |                   |                                                      |            | /          | ครบกำหนด ๖<br>เม.ย.๕๙ (ปส.<br>แจ้งเรียกค่าปรับ<br>เมื่อวันที่ ๒๗<br>มิ.ย.๕๙) |
| ๗                                        |                 | ชุดอุปกรณ์ตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อม<br>ติดตั้ง             | ๑ ชุด               | สอบราคา             | ๑-๓-๕๘                                   | ๑๗-๗-๕๘                     | ๙-๖-๕๙               | ๐.๕๕๙             |                                                      | /          |            |                                                                              |
| ๘                                        |                 | ระบบสื่อสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจำศูนย์<br>เคลื่อนที่                 | ๑ ระบบ              | ตกลงราคา            |                                          | ๘-๖-๕๘                      | ๑๒-๖-๕๙              | ๐.๒๐๐             |                                                      | /          |            |                                                                              |
| โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค |                 |                                                                         |                     |                     |                                          |                             |                      |                   |                                                      |            |            |                                                                              |
|                                          |                 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                     |                     |                     |                                          |                             |                      |                   |                                                      |            |            |                                                                              |
| ๙                                        |                 | เครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระแสเป่า<br>หั่ว (identifier) | ๔ เครื่อง           | e-bidding           | ๘-๓-๕๘                                   | ๓๐-๗-๕๘                     | ๒๙-๖-๕๙              | ๔.๓๗๐             |                                                      | /          |            |                                                                              |
| ๑๐                                       |                 | ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ                   | ๑ ระบบ              | e-bidding           | ๑๑-๖-๕๙                                  | ๑๖-๖-๕๙                     |                      |                   |                                                      | /          |            | ครบกำหนด<br>๑๔-๖-๕๙                                                          |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นายอัศรเดช สิมพาลกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวอัญจรา วงศ์แสงจันทร์)  
เลขานุการสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  
หน่วยงาน สำนักงานปริมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แผนงบประมาณ |             | คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 |                  | ผลการดำเนินการ |                                   |                      |                   |                        | การเบิกจ่าย                            |   | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ           |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------|
| ลำดับที่    | งาน/โครงการ | รายการ                                                                                                          | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี   | ประกาศสอบราคา ประกาศ ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |   |              |                 |                    |
| ๑๑          |             | ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ                                                                                | ๒ ระบบ           | e-bidding      | ๒๗-พ.ย.-๕๘                        | ๒๘-ม.ค.-๕๙           |                   |                        |                                        | / |              |                 | ครบกำหนด ๒๖ ก.ค.๕๙ |
|             |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                             |                  |                |                                   |                      |                   |                        |                                        |   |              |                 |                    |
| ๑๒          |             | โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ | ๑ โปรแกรม        | สอบถามราคา     | ๘-ต.ค.-๕๘                         | ๒๐-พ.ย.-๕๘           | ๑๘-เม.ย.-๕๙       | ๐.๖๔๔                  |                                        | / |              |                 |                    |
| ๑๓          |             | ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่                                                                     | ๑ ชุด            | e-bidding      | ๒๕-พ.ย.-๕๘                        | ๒๘-ม.ค.-๕๙           | ๒๙-มี.ค.-๕๙       | ๒.๒๙๘                  |                                        | / |              |                 |                    |
| ๑๔          |             | โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Geostatic Analysis                                                                       | ๑ โปรแกรม        | พิเศษ          |                                   | ๒๙-ธ.ค.-๕๘           | ๘-เม.ย.-๕๙        | ๑.๔๐๐                  |                                        | / |              |                 |                    |

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นายอัศรเดช สิมภาพกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวอ้อจรรยา วงศ์แสงจันทร์)  
เลขาธิการสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  
หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แผนงบประมาณ  |                                                         | คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            |                     | ผลการดำเนินการ   |                                          |                             |                      |                               | การเบิก-จ่าย                                         |   | เป็นไป<br>ตาม | ไม่<br>เป็นไป<br>ตาม | หมายเหตุ                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่ | งาน/<br>โครงการ                                         | รายการ                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา ประกวด<br>ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(ล้านบาท) |   |               |                      |                                                                                           |
|              | โครงการห้องปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ |                                            |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |               |                      |                                                                                           |
|              |                                                         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ผูกพัน๕๗-๕๙)      |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |               |                      |                                                                                           |
| ๑๕           |                                                         | อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี      | ๑ หลัง              | e-auction        | ๓๐-ม.ค.-๕๘                               | ๒๙-ก.ค.-๕๘                  |                      |                               |                                                      | / |               |                      | ครบกำหนด ๒๔<br>ก.ค.๖๑ เบิก<br>งวดที่ ๑ ๒ ๓<br>และ ๔ แล้ว<br>รอบบริษัทส่ง<br>มอบงบงวดที่ ๕ |
|              | โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี        |                                            |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |               |                      |                                                                                           |
|              |                                                         | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                        |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |               |                      |                                                                                           |
| ๑๖           |                                                         | เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water | ๑ ชุด               | สอบราคา          | ๒๑-ธ.ค.-๕๘                               | ๑๒-ก.พ.-๕๙                  | ๑๑-พ.ค.-๕๙           | ๐.๔๒๘                         |                                                      |   | /             |                      |                                                                                           |
| ๑๗           |                                                         | ชุดเตาอบสารตัวอย่าง                        | ๑ ชุด               | ตกลงราคา         |                                          | ๕-พ.ย.-๕๘                   | ๘-มี.ค.-๕๙           | ๐.๑๔๓                         |                                                      | / |               |                      |                                                                                           |
| ๑๘           |                                                         | เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง                  | ๑ ชุด               | ตกลงราคา         |                                          | ๒๖-ธ.ค.-๕๘                  | ๒๙-ม.ค.-๕๙           | ๐.๓๕๗                         |                                                      | / |               |                      |                                                                                           |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัศรเดช สีมาพลกุล)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอรรฉรา วงศ์แสงจันทร์)  
เลขานุการสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  
หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| แผนงบประมาณ  |                                                      | คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           |                     | ผลการดำเนินการ   |                                          |                             |                      |                               | การเบิก-จ่าย                                         |   | เป็นไป<br>ตาม<br>แผน | ไม่<br>เป็นไป<br>ตาม<br>แผน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------|
| ลำดับ<br>ที่ | งาน/<br>โครงการ                                      | รายการ                                                                                    | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา ประกวด<br>ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงิน<br>สมทบ<br>(ล้านบาท) |   |                      |                             |          |
|              | โครงการพัฒนามาตรวิธีสร้างสิทธิทางชีววิทยาของประเทศ   |                                                                                           |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
|              |                                                      | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                       |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
| ๑๙           |                                                      | เครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ                                                  | ๑ ชุด               | e-bidding        | ๓๐-พ.ย.-๕๘                               | ๒๑-ม.ค.-๕๙                  | ๑๒-พ.ค.-๕๙           | ๘.๓๒๐                         |                                                      | / |                      |                             |          |
|              | โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ |                                                                                           |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
|              |                                                      | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                       |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
| ๒๐           |                                                      | ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้าน<br>กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมติดตั้ง | ๑ ระบบ              | สอบราคา          | ๑๖-ต.ค.-๕๘                               | ๑๙-พ.ย.-๕๘                  | ๑๔-ธ.ค.-๕๘           | ๐.๕๔๙                         |                                                      | / |                      |                             |          |
|              | ภารกิจพื้นฐาน                                        |                                                                                           |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
|              |                                                      | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                          |                     |                  |                                          |                             |                      |                               |                                                      |   |                      |                             |          |
| ๒๑           |                                                      | เก้าอี้ประชุม ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ตัวและโต๊ะประชุม<br>๒๐ ตัว                              | ๑๒๐ ตัว             | ตกลงราคา         |                                          | ๒๔-มี.ค.-๕๙                 | ๗-เม.ย.-๕๙           | ๐.๒๙๑                         |                                                      | / |                      |                             |          |

ลายมือชื่อ.....*ศิริดา*.....ผู้จัดทำ  
 (นายอัครเดช สิมพาลกุล)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*ศิริดา*.....ผู้รับผิดชอบ  
 (นางสาวอรรดา วงศ์แสงจันทร์)  
 เลขธิการสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ