



ที่ วท ๐๔๐๒/ว๐๔๕

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ วท ๐๔๐๒/๘๗๕๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปส. ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๕๑๕ (อำนวยการ)

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๐๗๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
 หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		คำกรุณห์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการการเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี												
		ศูนย์วิทยุวิทยาศาสตร์											
๑		ระบบวิเคราะห์แอมมาสเปคโตรเมทรี นิวัด HPGe ๓๕% พร้อมติดตั้ง	๑ ระบบ	e-bidding	๑๕-ธ.ค.-๕๘	๑๕-ก.พ.-๕๙	๒๗-ก.ค.-๕๙	๓.๕๕๗				/	
๒		เครื่องวัดรังสีภาคสนาม	๕ ชุด	สอบราคา	๑๑-พ.ย.-๕๘	๑๗-ธ.ค.-๕๘	๔-มี.ค.-๕๙	๐.๖๘๒				/	
๓		ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมนิวัดนิวตรอนแบบสหะพายหลังและระบบแสดงพิกัดแผนที่	๑ ระบบ	สอบราคา	๘-ธ.ค.-๕๘	๒๑-ม.ค.-๕๙	๘-มี.ค.-๕๙	๑.๐๘๖				/	
๔		เครื่องบันทึกชั้นขั้วพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพิกัดแผนที่	๒ ชุด	ตกลงราคา		๒๗-พ.ย.-๕๘	๒๕-ก.พ.-๕๙	๐.๑๕๙				/	
๕		เครื่องบันทึกรังสีส่วนบุคคล (Personal Dosimeter)	๕ ชุด	ตกลงราคา		๑๕-ธ.ค.-๕๘	๑๖-ธ.ค.-๕๘	๐.๓๗๙				/	

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมภาพล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

หน่วยงาน สำนักงานปทุมธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงิน สุมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ
๖		เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ	๑ ชุด	สอบราคา	๒๗-๓.ค.-๕๕	๘-๖.ค.-๕๕	๒๗ ม.ย.-๕๕	๑.๑๒			/			
๗		ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	สอบราคา	๓๐-ก.ย.-๕๕	๑๗-พ.ย.-๕๕	๙-ก.พ.-๕๕	๐.๕๕๙			/			
๘		ระบบสื่อสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจำศูนย์เคลื่อนที่	๑ ระบบ	ตกลงราคา		๘-๖.ค.-๕๕	๑๒-ก.พ.-๕๕	๐.๒๐๐			/			
	โครงการศูนย์ปทุมธานีเพื่อสันติประชาภิรมภาค													
		ครูภูมิพิทยาศาสตร์												
๙		เครื่องวิเคราะห์สีแมงมาแบบหลายช่องชนิดกระเป่าหั่ว (Identifier)	๔ เครื่อง	e-bidding	๘-๓.ค.-๕๕	๓๐-พ.ย.-๕๕	๑-ม.ค.-๕๕	๔.๓๕๒			/			
๑๐		ระบบวิเคราะห์สีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ	๑ ระบบ	e-bidding	๑๑-ก.พ.-๕๕	๑๖-มี.ค.-๕๕					/			ครบกำหนด ๑๔ ก.ค.๕๕ (อยู่ในขั้นตอนการบริการสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมภาพลกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัญจรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปทุมธานีเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
 หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		คำครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม	ไม่ เป็นไป ตาม	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	แผน	แผน	
๑๑		ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้หน้า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒ ระบบ	e-bidding	๒๗-พ.ย.-๕๘	๒๘-ม.ค.-๕๙	๒๕-ก.ค.-๕๙	๔.๒๙๘			/	
๑๒		โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจาก สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่	๑ โปรแกรม	สอบราคา	๘-ต.ค.-๕๘	๒๐-พ.ย.-๕๘	๑๘-เม.ย.-๕๙	๐.๖๔๔			/	
๑๓		ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่	๑ ชุด	e-bidding	๒๕-พ.ย.-๕๘	๒๘-ม.ค.-๕๙	๒๕-มี.ค.-๕๙	๒.๒๙๘		/		
๑๔		โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Geostatistic Analysis	๑ โปรแกรม	พิเศษ		๒๙-จ.ค.-๕๘	๘-เม.ย.-๕๙	๑.๔๐๐		/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นายอัครเดช สีมาพลกุล)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
 เลขวิชาการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		คำครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม	ไม่ เป็นไป	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ด/ป)	การส่งมอบ (จ/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
	โครงการห้องปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ												
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ผูกพัน๕๗-๕๙)											
๑๕		อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)	๑ หลัง	e-auction	๓๐-ม.ค.-๕๘	๒๕-ก.ค.-๕๘				/			ครบกำหนด ๒๔ ก.ค. ๖๑ (อยู่ในขั้นตอน การบริหาร สัญญา)
	โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี												
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์											
๑๖		เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water	๑ ชุด	สอบราคา	๒๑-ธ.ค.-๕๘	๑๒-ก.พ.-๕๙	๑๑-พ.ค.-๕๙	๐.๔๒๘				/	
๑๗		ชุดเตาอบสารตัวอย่าง	๑ ชุด	ตกลงราคา		๕-พ.ย.-๕๘	๘-มี.ค.-๕๙	๐.๑๔๓		/			
๑๘		เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง	๑ ชุด	ตกลงราคา		๒๖-ธ.ค.-๕๘	๒๙-ม.ค.-๕๙	๐.๓๕๗		/			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมภาพลกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขานุการสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

หน่วยงาน สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามในสัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสะสมทบ (ล้านบาท)	แผน	แผน		
	โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย												
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์											
๑๙		เครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ	๑ ชุด	e-bidding	๓๐-พ.ย.-๕๘	๒๑-ม.ค.-๕๙	๑๒-พ.ค.-๕๙	๘.๓๒๐			/		
	โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์												
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
๒๐		ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมติดตั้ง	๑ ระบบ	สอบราคา	๑๖-ต.ค.-๕๘	๑๙-พ.ย.-๕๘	๑๔-ธ.ค.-๕๘	๐.๕๔๙		/			
	ภารกิจพื้นฐาน												
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
๒๑		เก้าอี้ประชุม ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ตัว และโต๊ะประชุม ๒๐ ตัว	๑๒๐ ตัว	ตกลงราคา		๒๔-มี.ค.-๕๙	๗-เม.ย.-๕๙	๐.๒๙๑		/			
๒๒		จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (license) ๑ ระบบ	๑ ระบบ	e-bidding	๑-ก.ย.-๕๙	๒๗-ก.ย.-๕๙				/		ครบกำหนด ๒๖มี.ค.๖๐ (อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา)	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอัครเดช สีมาพลกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวอจธรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขานุการสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงบประมาณ		คำครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
ลำดับที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใ้ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ด/ป)	การส่งมอบ (จ/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
	เงินจูงใจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘											
		ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๒๓		ไม่โครโฟนสำหรับการประชุม (ระบบ Conference) พร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	ตกลงราคา		๑๓-ก.ย.-๕๙	๒๒-ก.ย.-๕๙	๐.๔๙๐			/	
๒๔		ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะห้องประชุม จำนวน ๑๙ ตัว		ตกลงราคา		๑๓-ก.ย.-๕๙	๓๐-ก.ย.-๕๙	๐.๒๔๔			/	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
๒๕		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ										
		กล้องบันทึกภาพในระบบดิจิทัล SLR แบบถอดเปลี่ยน เลนส์พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	ตกลงราคา		๑๕-ก.ย.-๕๙					/	
		กล้องบันทึกวีดิทัศน์ความคมชัดสูงระบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	ตกลงราคา		๑๕-ก.ย.-๕๙					/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอัครเดช สีมพาลกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ