

บทที่ ๑

บทนำและความเป็นมาของโครงการ

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ถนนสายเพชรเกษม-เขาน้อย-หินตั้ง เป็นถนนที่ประชาชนในเขตตำบลชัยเกษม ต.กำเนดินพุด และตำบลธงชัย ประมาณ ๒,๓๑๐ ครัวเรือน ใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมต่อสามตำบล แต่สภาพถนนที่เป็นลูกรังมีความชำรุดเสียหายมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการคมนาคมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรเกษม-เขาน้อย-หินตั้ง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ต.ชัยเกษม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว
๔. เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรเกษม-เขาน้อย-หินตั้ง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ต.ชัยเกษม

๔. วิธีการตรวจสอบ

๑. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 - เอกสารโครงการโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรเกษม-เขาน้อย-หินตั้ง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างตามโครงการฯ
๒. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

- สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุของที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน

- สังเกตการณ์พื้นที่ดำเนินการตามโครงการ

๓. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เอกสารจัดจ้างตามโครงการ การสัมภาษณ์ / สอบถาม / การสังเกตการณ์ในพื้นที่ และใช้ดุลยพินิจของผู้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ ในการจัดทำรายงานตรวจสอบ

๑๑. ระยะเวลาการตรวจสอบ

ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑