



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๙
ที่ พจ ๐๐๐๓/ ๓๘๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบซื้อวัสดุสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธิติพร คำของ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ผู้เขียนโครงการและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดซื้อตามรายการ ดังนี้

- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| ๑. การ์ดสี ๑๒๐ กรัม | จำนวน ๑ แพ็ค ๆ ละ ๑๐๐.- บาท | เป็นเงิน ๑๐๐.- บาท |
| จากร้าน พี.ดี.เครื่องเขียน ๑๐๖-๑๐๘ ถ. ราษฎร์เกษมอุทิศ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร | | |
| (ตามบิลเงินสด เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) | | |
| ๒. ป้ายชื่อสามเหลี่ยม | จำนวน ๓๕ อัน ๆ ละ ๗๕.- บาท | เป็นเงิน ๒,๖๒๕.- บาท |
| ๓. ปากกา | จำนวน ๑ กระปุก ๆ ละ ๖๕.- บาท | เป็นเงิน ๑๖๕.- บาท |
| ๔. แฟ้ม | จำนวน ๕ โหล ๆ ละ ๑๐๐.- บาท | เป็นเงิน ๕๐๐.- บาท |
| จากร้านพิจิตรภักดิ์ (สำนักงานใหญ่) ๓๙-๗๘-๘๐ ถ. สระหลวง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร | | |
| (ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) | | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๙๐.- บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) | | |

ทั้งนี้ ขอรับรองว่า วัสดุสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายการอยู่ในตารางที่ ๑ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบโดยให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓,๓๙๐.- บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(นางสาวธิติพร คำของ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รวมเงิน
Total

เล่มที่.....10.....

เลขที่..... 5

พิจิตรราภณ์ (สำนักงานใหญ่)

39/78-80 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3.1201 01268 33 9

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 64

นาม..... ๙๗๙. ศัลยวิจยคณิกิ๓๖.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

ที่อยู่.....
 ๑. ๒๕๐๐ ๑. ๖๖๐๑๕

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖

ที่ พจ ๐๐๐๓ /พิเศษ ๗๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร จัดทำรายงานขอจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ในส่วนของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องและรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ อีกทั้งมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลดีให้ภาพลักษณ์องค์กรต่อไป

๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น

๒.๒ บัญชีปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น

๓. ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง

ราคาากลางงานก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว เป็นเงิน ๑๗๖,๓๒๙.๘๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ตามบันทึกสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๗๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. วงเงินที่จะจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

ระยะเวลางานก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๕๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๘. ขอแต่งตั้ง....

๘. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วยข้าราชการ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นางวราภรณ์ แดงอ่อน | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นายธนาธิป สอนเขียว | กรรมการ |
| ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | |
| ๓. นางสาวธัญญาภรณ์ เอกวราภรณ์ | กรรมการ |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---|--------------|
| ๑. นายนายสำราญ คำพะไม | ผู้ควบคุมงาน |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | |

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

-เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร



(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางเพชรี สุขขัญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ - อนุมัติ



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



คำสั่งจังหวัดพิจิตร

ที่ ๔๕๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งข้าราชการรายชื่อนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นางวรารัตน์ แดงอ่อน | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นายธนธิป สอนเขียว | กรรมการ |
| ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | |
| ๓. นางสาวธัญญาภรณ์ เอกวรารัตน์ | กรรมการ |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| นายสำราญ คำพะไม | ผู้ควบคุมงาน |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร |

อำนาจและหน้าที่

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

คลังจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖
ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๘๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๓๒๙.๘๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

๑. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น

๒. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ และหลักฐานการยื่นข้อเสนอราคา

- รายชื่อ “ชาละวัน ก่อสร้าง” โดยนายสมพงศ์ คุ่มตะลีน

- ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

- บัญชีปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น

- หนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชนตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหว จำนวน ๒ ฉบับ

- แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และผู้เสนอราคามีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด ผู้เสนอราคาเสนอในวงเงิน ๑๕๔,๓๙๕.๗๒ บาท โดยลดราคาเป็นจำนวนเงิน
๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน ๒๒,๓๒๙.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๔๔

จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว
ในวงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างผู้เสนอราคารายดังกล่าว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร

(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางเพชรี สุขขวัญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ - อนุมัติ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชาละวันก่อสร้าง โดยนายสมพงศ์ คุ่มตะลีน เลขที่ ๒/๑๒๐ ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๖-๗๕๕๒ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๖๖๐๗๐๐๖๒๙๐๐๘ ได้ยื่นเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่ตกลงจ้างเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖

ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๗๐

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร จัดทำรายงานขอจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะส่งผลต่อการก่อหนี้ผูกพัน และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดพิจิตร จำนวน ๕๐ หน่วยงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม | จำนวน ๓ รีม |
| ๒. ปากกาสีน้ำเงิน | จำนวน ๕๐ ด้าม |

๓. ราคากลางของพัสดุที่เคยซื้อหรือจ้าง

เป็นราคาที่สืบจากท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะซื้อวงเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ให้ความเห็นชอบ

๖. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องโดยวิธีนั้น

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ ประกอบกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ , ๔ และข้อ ๕

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ข้อเสนออื่นๆ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติมอบหมายให้นางสาวสุวิชัย สุขกมล ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองและแต่งตั้งนางสาวเปรมกมล จันทร์มี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ตามกฎกระทรวงที่กำหนดเนื่องจากวงเงินจัดหาเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ และขอใช้บันทึกนี้เป็นคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปเจรจาต่อรองและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เห็นควรดำเนินการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดและอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียด
ในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)
เจ้าหน้าที่



(นางเพชรี สุขขวัญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
-เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร

เห็นชอบ - อนุมัติ



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖

ที่ พจ ๐๐๐๓ /พิเศษ ๗๗

วันที่ ๖๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร จัดทำรายงานขอจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร มีความชำรุดเสียหายบริเวณโครงสร้างหลังคา ฝ้าและระแนงใต้หลังคา ห้องน้ำชั้นบนมีน้ำรั่วไหลลงสู่ห้องชั้นล่างทำให้ฝ้าได้รับความเสียหาย และปรับปรุงสถานที่จอดรถให้สามารถป้องกันแดดและน้ำฝน เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี

๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย

๒.๑ บัญชีปริมาณงาน	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ รายการประกอบแบบฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ แบบรูปรายการ	จำนวน ๖ แผ่น

๓. ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง

ราคาากลางงานก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว เป็นเงิน ๑๒๗,๙๑๗.๑๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ตามบันทึกสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๗๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๔. วงเงินที่จะจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณ ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๕๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๘. ขอแต่งตั้ง...

๘. ข้อเสนออื่น ๆ

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อเจรจาต่อรองราคา ดังนี้

๘.๑ เจ้าหน้าที่ต่อรองราคา มอบหมายให้ นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑) นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒) นายคณิง เพ็งสลุค

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

๓) นางสาวเปรมกมล จันทรมี

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๘.๓ ผู้ควบคุมงาน

นายชัยวัฒน์ เดชอุดม

ผู้ควบคุมงาน

ตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเพชร สุขขวัญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร

เห็นชอบ - อนุมัติ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร		
ประเภทงาน	งานอาคาร		
สถานที่ปรับปรุง	บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร		
ประมาณการตามแบบเลขที่	ยผจ.พจ - อ. -	จำนวน	- แผ่น
รายการประกอบแบบ		จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4		จำนวน	1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,975.78	1.3056	127,917.18	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F
2	ประเภทงานงานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	เงินย่ำล่งหน้า..... 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%
สรุป	กำหนดราคากลางเป็นเงิน 127,917.18				
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวสมคิด แหวนเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ เสดอุดม)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศรัญญา พรหมทนา)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
 ประมวลการตามแบบเลขที่ ยผจ.พจ - อ. -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร								
	งานติดตั้งระเบียงกันสาดไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด) บ้านพักคลัง จว.								
	งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) ขนาด 0.075x3.00 ม.	6.50	ตร.ม.	380.00	2,470.00	69.00	448.50	2,918.50	
	ท่อเหล็กแบน ค่า 1 1/2x3/4 นิ้ว หนา 2 มม.	7.00	ท่อน	377.16	2,640.12	-	-	2,640.12	~12.74 kg.
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	59.18	กก.	-	-	12.00	710.16	710.16	
	สีทาผนังไม้ระแนง (ไม่เทียม)	2.00	แกลลอน	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	น้ำยาเคลือบเงาสีกันซึมสูตรน้ำ A 200	1.00	แกลลอน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	งานทาสีสีกันซึม	5.00	ตร.ม.	50.00	250.00	38.00	190.00	440.00	
	งานทาสีสีน้ำมันโครงเหล็ก	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	รวมงานติดตั้งระเบียงกันสาดไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด)							10,083.78	(1)
	บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบกลับขมมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
	ภายในกรุผนังลอนโครงเหล็กทาสีกันสนิม ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม.								
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม่สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
	- แผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	

	- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	สายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
	- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
	รวมค่างานบ้านเลขที่ 209							42,946.00	 (2)
3	บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพัก ถนนสุขุมวิท อ.พิจิตร จ.พิจิตร)								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลัขนิดมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
	ภายในกรุผนังปูนฉาบเรียบเหล็กฉาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม.								
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
	- แผ่นปิดเชิงชายกันน้ำ (PVC) สำเร็จรูป	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	สายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
	- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
	- งานเดินระบบท่อภายในห้องน้ำ (เดินลอย)	1.00	LS.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่างานบ้านเลขที่ 209/1							44,946.00	 (3)
	รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง งานปรับปรุง-ซ่อมแซมฯ (1)+(2)+(3)							97,975.78	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสมคิด แหวนเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)

พนักงานโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวศรีญา พรหมชนะ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

รายการประกอบแบบงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1. ให้ผู้รับจ้างทำการจัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ไว้ ณ สถานที่ทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามรายการ ปร.4 ปร.5
2. งานติดตั้งเบี่ยงกันสาดไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด) บริเวณข้างบ้านพักคลังจังหวัดพิจิตร **เลขที่ ๒๘๐ ก พว.พว.๓๖**
3. บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)
 - งานรื้อฝ้าเพดานระแนงไม้ (ของเดิม)
 - งานติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด (Smart Board) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศภายในกรุผนังลอน โครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม. (ภายนอก)
 - งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์ และ ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป
 - งานทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดาน)และงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)
 - งานติดตั้งสายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)พร้อมสต่อปาลั่ว (ห้องน้ำชั้นล่าง-ชั้นบน)
4. บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)
 - งานรื้อฝ้าเพดานระแนงไม้ (ของเดิม)
 - งานติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด (Smart Board) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศภายในกรุผนังลอน โครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม. (ภายนอก)
 - งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์ และ ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป
 - งานทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดาน)และงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)
 - งานติดตั้งสายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)พร้อมสต่อปาลั่ว (ห้องน้ำชั้นล่าง-ชั้นบน)
 - งานเดินระบบท่อภายในห้องน้ำ (เดินลอย)
5. ผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดงานพร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
6. ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบงานปรับปรุงฯ และรายการประกอบแบบ หากพบข้อสงสัยรายการของงาน ปรับปรุงฯ ให้ทางผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง

หมายเหตุ:

- รายการประกอบแบบและปริมาณงานทั้งหมดอ้างอิงมาจากการสำรวจหน้างาน อาจเปลี่ยนแปลงได้และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
- หากงานส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม เกิดความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
- ถ้าตามรายการประมาณราคาและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง และให้ถือเป็นที่สุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมคิด แหวนเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศรัญญา พรหมทนา)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติ

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ถนนพระพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร



๕๔ ๖๙๕






Figure 3

Figure 4

Architectural drawing of a house with a gabled roof and a chimney, showing a side elevation.




Architectural drawing of a house with a gabled roof and a chimney, showing a side elevation.



Architectural drawing of a house with a gabled roof and a chimney, showing a side elevation.

Architectural drawing of a house with a gabled roof and a chimney, showing a side elevation.



Department of Urban Planning and Construction
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Republic of the Philippines

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

Division Office

AA-03/03

PHH

PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

92 1/2

บ้านฟ้าใสการะตัง 7-8



กรมโยธาธิการ

กระทรวงมหาดไทย



PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

5/11/2564



แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ๖2 1:20

1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง โทร ๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖

ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๘๖

วันที่ ๒๕

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน และราคากลางงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๑๗.๑๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

๑. แบบสรุปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง

- แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบฯ จำนวน ๑๐ แผ่น

๒. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ และหลักฐานการยื่นข้อเสนอราคา

- รายชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท” โดยนายอนุกุล กรรณิกา หุ้นส่วนผู้จัดการ

- ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

- บัญชีปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น

- หนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ แผ่น

- สำเนาหนังสือรับรอง/ใบจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ แผ่น

- สำเนาน้ำสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหว จำนวน ๑ แผ่น

- แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ จำนวน ๑ แผ่น

๓. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด ผู้เสนอราคาเสนอในวงเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเจ้าหน้าที่ได้เจรจาต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่สามารถลดราคาได้มากกว่าราคานี้แล้ว

จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว ในวงเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างผู้เสนอราคารายดังกล่าว

(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางเพชรี สุขขวัญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร

เห็นชอบ - อนุมัติ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

41-009

รหัสสาขา 0763 บัญชีเลขที่ 020192621010
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาไทรทอง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศิโชนสมารักษ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)



204772661
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่

000204772661

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/12/63	0763	B/F			*****0.00	5600618
23/12/63	0763	SDCA		*****3,000.00	*****3,000.00	5600618


 PDHOMESMART
 LIMITED PARTNERSHIP
 พชร วัฒน

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 08/10/2563

ลำดับการลงทะเบียน M-2563-032339

วันที่เริ่มใช้งาน 10/10/2563

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0653563001761)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) PDHOMESMART LIMITED PARTNERSHIP

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีดีโฮมสมาร์ท

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 15/1

หมู่ที่ 11

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง พรหมพิราม

อำเภอ/เขต พรหมพิราม

จังหวัด พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65150

โทรศัพท์ 0845942068

อีเมล tebade1@hotmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0653563001761

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 01/10/2563

จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิจิตร
ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

1000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

1000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☒ ผลิต☒ วัสดุภัณฑ์☒ ส่งออก☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☒ ขายส่ง☒ จำหน่าย☒ ขายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☒ เช่า☒ จำหน่าย☒ จำหน่ายแบบและควบคุม☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบทะเบียนผู้ลงทะเบียน☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาให้หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 16/12/2563 เวลา 09:27:05 น. รหัส 9fXeXV


 PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP



ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๕๔๒๐๖๘ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๕๓๕๖๓๐๐๑๗๖๑ ได้ยื่นเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยถ้วน) ซึ่งราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



ที่ พจ ๐๐๐๓/ ๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่ท่านได้เสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร สถานที่ดำเนินการ ณ บ้านพักคลังจังหวัดพิจิตร โดยท่านได้ยื่นเสนอราคางานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เป็นเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๕๓๕๖๓๐๐๑๗๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่ตกลงจ้างเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และขอให้ไปทำสัญญาภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้าของราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๙๕.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pct@cgd.go.th

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖ /๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดพิจิตร โดยนางสาวยุบล ปกป้อง คลังจังหวัดพิจิตร ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยนายไพโรจน์ วรรณิกา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

และเงื่อนไขการจัดหาพัสดุ

๒.๓ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๓ หนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๔ เอกสารการจดทะเบียนผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๖ ผนวก ๕ สูตรปรับราคา ค่า K จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ วรรณิกา)

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นเงิน ๖,๓๕๕.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๓๖๗.๒๙ บาท (แปดพันสามร้อยหกสิบบาทหกร้อยสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ แล้วแล้วเสร็จภายใน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไกรกลาง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๙๒๖๒๐๑๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายไพฑูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุบล ปกป้อง)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายไพฑูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายไพฑูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายไพฑูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒๗.๕๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....
(นายไพโรทูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายไพฑูล กรรณิกา)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก.....-..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายไพโรจน์ กรรณิก)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไพโรจน์ กรรณิกา)
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกัญญา แก้ววงศ์วร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพนมกร กระบวนศรี)



รายการเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ ๖/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเงื่อนไขการจัดหาพัสดุ	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๕ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ หนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เอกสารการจดทะเบียนผู้รับจ้าง	จำนวน ๑๔ ฉบับ
๒.๖	ผนวก ๖ สูตรปรับราคา ค่าK	จำนวน ๔ หน้า



ผนวก ๑

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๑ หน้า



Ge Vmb

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร		
ประเภทงาน	งานอาคาร		
สถานที่ปรับปรุง	บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร		
ประมาณการตามแบบเลขที่	ยผจ.พจ - อ. -	จำนวน	- แผ่น
รายการประกอบแบบ		จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4		จำนวน	1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,975.78	1.3056	127,917.18	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F
2	ประเภทงานงานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	เงินย่ำล่งหน้า..... 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%
สรุป	กำหนดราคากลางเป็นเงิน 127,917.18				
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวสมคิด แหวนเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศรัญญา พรหมทนา)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

30/10

Inna



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

งานซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบเลขที่

ยผจ.พจ - อ. -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร								
	งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) ขนาด 0.075x3.00 ม.	6.50	ตร.ม.	380.00	2,470.00	69.00	448.50	2,918.50	
	ท่อเหล็กแบบ ดา 1 1/2x3/4 นิ้ว ทนไฟ 2 มม.	7.00	ฟุต	377.16	2,640.12	-	-	2,640.12	~12.74 kg.
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	59.18	กก.	-	-	12.00	710.16	710.16	
	สีทาผนังไม้ระแนง (ไม้เทียม)	2.00	แกลลอน	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	สียาเคลือบเงาโลหะสีมัสตาร์ดน้ำ A 200	1.00	แกลลอน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	งานทาสีสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	50.00	250.00	38.00	190.00	440.00	
	งานทาสีสีน้ำเงินโครงเหล็ก	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	รวมงานติดตั้งเบียงกันสาดไม้สังเคราะห์ (ແມ່ງແມ່ງແມ່ງແມ່ງ)							10,083.78	(1)
2	บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนพหลโยธิน ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
	ภายในกรุผนังโครงเหล็กทาสีกันสนิม ขนาด 0.60 x 1.20 m ทนไฟ 4.00 มม.								
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม่สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
	- แผ่นปิดเชิงชายกันน้ำ (PVC) สำเร็จรูป	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	

- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
- งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
สายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
รวมค่างานบ้านเลขที่ 209								
3 บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพัก ถนนสุขุมวิท ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)							42,946.00	 (2)
- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	รื้อขนไป
- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBoard) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
ภายในกรุผนังโครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม.								
- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายใน) ไม่สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
- แผ่นปิดเชิงชายกันน้ำ (PVC) สำเร็จรูป	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	
- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
สายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
- งานเดินระบบท่อน้ำภายในห้องน้ำ (เดินลอย)	1.00	LS.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่างานบ้านเลขที่ 209 / 1								
รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง งานปรับปรุง-ซ่อมแซมฯ (1)+(2)+(3)								
							44,946.00	 (3)
							97,975.78	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวสมคิด แหวนเพชร)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)

พนักงานโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวศรีัญญา พรหมชนะ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน



รายการประกอบแบบงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

1. ให้ผู้รับจ้างทำการจัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ไว้ ณ. สถานที่ทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามรายการ ปร.4 ปร.5
2. งานติดตั้งระเบียงกันสาดไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด) บริเวณข้างบ้านพักคลังจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๑๘๐ ก พวพ.๖๓๖.
3. บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)
 - งานรื้อฝ้าเพดานระแนงไม้ (ของเดิม)
 - งานติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด (Smart Board) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศภายในกรุผนังลอน โครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม. (ภายนอก)
 - งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์ และ ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป
 - งานทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดาน)และงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)
 - งานติดตั้งสายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)พร้อมสต่อปาลั่ว (ห้องน้ำชั้นล่าง-ชั้นบน)
4. บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)
 - งานรื้อฝ้าเพดานระแนงไม้ (ของเดิม)
 - งานติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ด (Smart Board) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศภายในกรุผนังลอน โครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หนา 4.00 มม. (ภายนอก)
 - งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์ และ ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป
 - งานทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดาน)และงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)
 - งานติดตั้งสายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)พร้อมสต่อปาลั่ว (ห้องน้ำชั้นล่าง-ชั้นบน)
 - งานเดินระบบท่อน้ำในห้องน้ำ (เดินลอย)
5. ผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดงานพร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
6. ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบงานปรับปรุงฯ และรายการประกอบแบบ หากพบข้อสงสัยรายการของงาน ปรับปรุงฯ ให้ทางผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง

หมายเหตุ:

- รายการประกอบแบบและปริมาณงานทั้งหมดอ้างอิงมาจากการสำรวจหน้างาน อาจเปลี่ยนแปลงได้และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
- หากงานส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม เกิดความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ถ้าตามรายการประมาณราคาและรายการประกอบแบบขัดแย้งกันให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง และให้ถือเป็นที่สุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมคิด แหวนเพชร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศรีัญญา พรหมทนา)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติ



Gr Jato

Twir

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ผนวก ๑

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เงื่อนไขการจัดหาวัสดุ

วัสดุที่ใช้ในงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ที่เป็นประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ และแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะลงมือทำงานได้


ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง (นายไพฑูล กรรณิกา)
ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง (นางสาวยุบล ปกป้อง)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร


ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ถนนพระพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร



gr JN's




๕๔ ๖๕

แบบแปลนพื้นที่

 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
โครงการ	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมือง
สถานที่ศึกษาพื้นที่	พื้นที่โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมือง
เอกสารประกอบ	เอกสารประกอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมือง
ผู้จัดทำ	นาย [Signature]
ผู้ตรวจสอบ	นาย [Signature]
ผู้ควบคุม	นาย [Signature]
ผู้อนุมัติ	นาย [Signature]
วันที่	๒๕๖๓
เลขที่	AA-01/03





บริเวณส่วนที่ทำการจัดระเบียบกรุงเทพมหานคร

[illegible]

AA-02/03

[illegible][illegible]

gr. 100's



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ใบอนุญาต

เลขที่ใบอนุญาต

วันที่ออกใบอนุญาต

สถานที่ออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้ออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้ออกใบอนุญาต


ชื่อผู้รับใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่งผู้ออกใบอนุญาต

AA-03/03



Handwritten signature/initials.

บ้านพักอาศัยการ สะดับ 7-8


กรมโยธาธิการ

กระทรวงมหาดไทย




PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

๙๒ ๖๗๘



แบบฉบับที่ ๕๗



แปลบทพระนิพนธ์ในหลวง

แบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ๒๒ | ๒๐

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

แบบสุญญาน

[illegible]

52 $\sqrt{NA}$

ผนวก ๒

ใบเสนอราคา จำนวน ๕ หน้า



gr Ws

ใบเสนอราคา

วันที่ 15 ส.ค. 2564

เรียน ...คลังจังหวัดพิจิตร.....

๑. ข้าพเจ้า บริษัท/หจก./ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต...เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๕๓๕๖๓๐๐๑๗๖๑
ที่อยู่ ๑๕ /๑ หมู่ ๑๑ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร ๐๘๔๕๔๔๒๐๖๘

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ขอเสนอราคางานจ้างปรับปรุง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ	ราคารวม
๑	งานจ้างปรับปรุง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร	๑	งาน	๑๒๗,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐
ราคารวมทั้งสิ้น					๑๑๙,๕๓๒.๗๒
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๘,๓๖๗.๒๘
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					๑๒๗,๕๐๐

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๓. กำหนดยื่นราคาที่เสนอ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไต่ยื่นใบเสนอราคา

๔. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้นภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



ลงชื่อ *ชก. กรรณิกา* ผู้เสนอราคา

(นายอนุกุล กรรณิกา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ชก. กรรณิกา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร 084-5942068

วันที่ 16 มี.ค. 2564

เรียน คลังจังหวัดพิษณุ

อ้างถึง ใบเสนอราคา วันที่ 15 มี.ค. 2564

ตามที่ได้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ได้เจรจาต่อรองจากการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุ เป็นเงิน 127,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้าพเจ้า นายภูฏล กรรณิกา หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอแจ้งว่าตามปริมาณงานที่กำหนด ไม่สามารถลดราคาได้มากกว่านี้แล้ว จึงขอยืนยันราคาในวงเงิน 127,900บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นี้

ทางห้าง ฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ภูฏล กรรณิกา
(นายภูฏล กรรณิกา)



ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ



5/11/25

☐	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
☐	กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
☐	กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
☐	ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐	ทราบ ☐ ไม่ทราบ ☐ รายงานกรม/เขต
☐	ตรวจสอบ ☐ ไม่ตรวจสอบ ☐ รวมเรื่อง

.....
คลังจังหวัดพิษณุ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ถนนพระพิจิตร ด. ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
ประมาณการตามแบบเลขที่ ยผจ.พจ.
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
รายการประกอบแบบ

จำนวน	แผ่น
จำนวน	2 แผ่น
จำนวน	1 แผ่น

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี้โฮมสมาร์ท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,975.78	1.3056	127,917.18	เงื่อนไขการคิดค่า Factor
					เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			127,917.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			127,900.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ นกุล กรรณิกา ผู้เสนอราคา
(นายนกุล กรรณิกา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ





๕๒ ๖๗๕

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ถนนพระพิจิตร ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
ประมาณการตามแบบเลข ยผจ. พจ.
เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุง - ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร								
	งานติดตั้งระเบียบกันสาดไม้สังเคราะห์(แบบกระแนงกันแดด) บ้านพักคลัง จว.								
	งานติดตั้งไม้ระแนง(ไม้เทียม) ขนาด 0.075x3.00 ม.	6.50	ตร.ม.	380.00	2,470.00	69.00	448.50	2,918.50	
	ท่อเหล็กแบน ดา 1 1/2x3/4 นิ้ว ทน 2 มม.	7.00	ท่อน	377.16	2,640.12	-	-	2,640.12	12.74kg.
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	59.18	กก.	-	-	12.00	710.16	710.16	
2	สีทาผนังไม้ระแนง (ไม้เทียม)	2.00	แกลลอน	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	น้ำยาล้างสีและน้ำยาล้างปูน A200	1.00	แกลลอน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	งานทาสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	50.00	250.00	38.00	190.00	440.00	
	งานทาสีกันสนิม โครงเหล็ก	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	รวมงานติดตั้งระเบียบกันสาดไม้สังเคราะห์(แบบกระแนงกันแดด)							10,083.78	 (1)
	บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนพหลโยธิน ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร)								
	พื้นที่ก่อสร้าง	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	ร้อยละ 1
	ค่าสีน้ำมันบอร์ด (SmartBOARD) กระดาษทาบเรียบสีน้ำตาลไม้ธรรมชาติ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
	ภายในกรุผนังปูนฉาบเรียบสีน้ำตาลไม้ธรรมชาติ ขนาด 0.60x 1.20 m ทน 4.00 มม.	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
	แผ่นฝ้าเพดาน(ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
	งานทาสีน้ำมัน(เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
	สายฉีดชำระ (สายฉีดสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	




สตอปปาล์ว	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
รวมค่างานบ้านเลขที่ 209							42,946.00	 (2)
3 บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพักถนนนุชบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร)								
งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00	รื้อขนไป
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00	
ภายในกรุผนังในช่องโหว่เหล็กภายในลิ้งกะสี ขนาด 0.60x 1.20 m หนา 4.00 มม.								
ไม้ฉลิมฝ้าเพดาน(ภายนอก) ไม่สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00	
แผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	43.00	เมตร	65.00	2,795.00	10.00	430.00	3,225.00	
งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00	
งานทาสีน้ำมัน(เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00	
สายฉีดชำระ (สายถักสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
สตอปปาล์ว	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00	
งานเดินระบบท่อภายในห้องน้ำ(เดินลอย)	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่างานบ้านเลขที่ 209/1							44,946.00	 (3)
รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ฯ (1+2+3)	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	97,975.78	

(ลงชื่อ) **นางสาว กนกพร** ผู้เสนอราคา

(นายอนุช วรรณิกา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

 **PDH**
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

 **PDH**
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

 **PDH**
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

ผนวก ๓

หนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ หน้า





ที่ อก ๐๔๑๓/๗๔๑

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒๐๐ หมู่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๕๐ เป็นคู่สัญญาจ้าง
ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ และชั้น ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ศภ.๓-๑๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามสัญญาทุกประการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายอนันต์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓

๕๔ ๗๗๕

๕๕๗๗๕
๕๕๗๗๕
PdH
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๓๑๖๑

โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๕๕

ผนวก ๔

เอกสารการจดทะเบียนผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ หน้า



๙๕ ๖๗๘

ทะเบียนเลขที่ 0653563001761



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวลดา ศรีสมบูรณ์)
ผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง



๔๔๖ ๗๗๓

ที่ พจ. 001430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิจิตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0653563001761

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอนุกุล กรรณิกา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

990,000.00 บาท

2. นายทองดี กรรณิกา

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

10,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้


1. นายอนุกุล กรรณิกา/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 21 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:04 น.

โทร. 02 528 7600

๙๔ ๙๕

ที่ พจ. 001430



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิจิตร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ พจ. 001430

1. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินได้หมดจดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิ์เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (18) ประกอบกิจการซักผ้าเช็ดผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ วันที่ 19 กันยายน 2563
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

52 1/2




วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....26.....ข้อ ดังนี้

(23) ชื่อ นาย วัตถุประสงค์การแพทย์และครุภัณฑ์ทางการศึกษา

(24) ชื่อ นาย ช่อม ตัดตั้ง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด

(25) ชื่อ นาย ปลีก ส่ง วัสดุก่อสร้างทอชนิด

(26) ชื่อ นาย เมสึดพันธุ์พืช ปุ๋ยชา เคมีและอุปกรณ์ทางการเกษตร



ช.ก. ก.ก.ก.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ช.ก. ก.ก.ก.

แบบ หส. 2

สำนักงานกักตวง



ข้อ 5. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายบุญล วรรณิกา

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ข้อ 6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 7. ตราของห้างหุ้นส่วน มีดังที่ประทับไว้



ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้น โดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563



(ลงลายมือชื่อ)..... บุญล วรรณิกาหุ้นส่วนผู้จัดการ
(..... นายบุญล วรรณิกา)



หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 660006310010001

ห้างหุ้นส่วน จำกัด พิตีโฮมสมาร์ท

(ลงลายมือชื่อ).....

(นางสาวลดา ศรีสมบูรณ์)

นายทะเบียน

(..... ผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง)

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 11 ตำบล พรหมพิราม

อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

วันที่ 22 มีนาคม 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีดีโฮมสมาร์ต โดย นายอนุกุล กรรณิกา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและรับจ้างงานตามสัญญาจ้างกับสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร อยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อายุ 46 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

ขอมอบอำนาจให้ นายไพฑูล กรรณิกา อายุ 42 ปี เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการลงนามและประชุมหารือเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


กับสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าได้กระทำไปตามที่ได้รับมอบอำนาจ โดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง



เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....นาง กรรณิกา.....ผู้มอบอำนาจ
(.....นาย อนุกุล กรรณิกา.....)ตัวบรรจง
ลงชื่อ.....ไพฑูล กรรณิกา.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....นาย ไพฑูล กรรณิกา.....)ตัวบรรจง
ลงชื่อ.....นพดล โพธิ์อยู่.....พยาน
(.....นาย นพดล โพธิ์อยู่.....)ตัวบรรจง
ลงชื่อ.....อภิชัย วิชา.....พยาน
(.....นาย อภิชัย วิชา.....)ตัวบรรจง



๙๖ ๖๖๖






บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 เลขบัตรประชาชน Identification Number 5 8505 90005 97 6

นาย นฤทล กรรณิกา
 Name Mr. Nukun
 Last Name Grannika
 เกิด 5 ก.ย. 2518
 Date of Birth 5 Sep. 1975
 พานา ชู
 ที่ 15/1 หมู่ 11 ต.หนองปรือ
 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 5 ก.ย. 2558
 Expiry Date 5 Sep. 2013
 (บัตรประชาชน)
 วันที่หมดอายุ
 5 ก.ย. 2558
 Expiry Date 5 Sep. 2013
 5850590005976

80RA-16-02



PDHOMESMART
 LIMITED PARTNERSHIP

PDHOMESMART
 LIMITED PARTNERSHIP



PDHOMESMART
 LIMITED PARTNERSHIP

Handwritten signature

Handwritten text: me date

เลขที่สำเนียบบ้าน 6506-030208-3

รายการเกี่ยวกับบ้าน

สำเนียบทะเบียน

เล่มที่

รายการที่อยู่ 19/1 หมู่ที่ 11

ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหมู่บ้าน บ้านน้ำเย็น

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น 1 ไร่ 1 งาน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 3 กรกฎาคม 2549

ขอเลขบ้านใหม่/คำร้องที่ 243 /2549

ด.ว. 3 กรกฎาคม 2549

ผู้ขอ เลขที่บ้านใหม่/คำร้อง กรรมการ

ลงชื่อ

นางวิไลรัตน์ บุตรกร

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 3 กรกฎาคม 2549

1

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สำเนียบบ้าน

6506-030208-3

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายบุญกล กรรณิกา

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 5-6506-90005-97-6

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 5 ก.ย. 2518

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เสนิม

3-6506-00483-85-1

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กองดี

3-6506-00483-84-2

สัญชาติ ไทย

• มาจาก 15 หมู่ที่ 11 ต.พรหมพิราม

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อ 3 ก.ค. 2549

.. ไปที่



PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP



๔๔ ๔๔

	แจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ภ.พ.01.1	เลขอ้างอิง V011K6331775	สถานที่ วันเดือน 2563
1. ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิติโฮมสมาร์ท เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* 0653563001761 เป็น ☐ บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีหุ้นนิติบุคคล ☒ นิติบุคคล ชื่อและที่อยู่สำนักงานใหญ่: ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิติโฮมสมาร์ท ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง พรหมพิราม อำเภอ/เขต พรหมพิราม จังหวัด พิจิตร 36150 โทรศัพท์ 0845942068			
2. ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์ที่จะขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ (ให้ใส่เครื่องหมาย "" ลงใน "" หน้าประเภทกิจการ ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.1 การขายสินค้าที่ใช้การส่งออกหรือให้บริการ ดังนี้ ☐ (1) ขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา81(1)(ก)แห่งประมวลรัษฎากร ☐ (2) ขายสัตว์ ตามมาตรา81(1)(ข)แห่งประมวลรัษฎากร ☐ (3) ขายปื๋ย ตามมาตรา81(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ☐ (4) ขายปลาปน อาหารสัตว์ ตามมาตรา81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ☐ (5) ขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ฯ ตามมาตรา81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ☐ (6) ขายหนังสือพิมพ์ นิตสาร หรือตำราเรียน ตามมาตรา81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ☐ 2.2 ให้บริการขนส่งให้ราชอาณาจักรโดยอากาศยาน ☐ 2.3 ส่งออกโดยเป็นผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ☐ 2.4 ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร ☒ 2.5 ประกอบกิจการ โดยมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดเล็ก ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา			
3. ☒ ได้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 มาพร้อมนี้แล้ว ☐ จะยื่น ภ.พ.01 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้อื่น ภ.พ.01.1 ฉบับนี้			
หมายเหตุ : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) * มีความหมายดังนี้ 1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร			
คำเตือน : 1. ผู้ประกอบการซึ่งแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะเลิกเสียภาษีมูลค่า ต่อเมื่อได้ยื่นคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่ออธิบดีและอธิบดีได้สั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. ผู้ประกอบการจะต้องยื่น ภ.พ.01.1 ฉบับใหม่ หากไม่ยื่น ภ.พ.01 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้อื่น ภ.พ.01.1 ฉบับนี้			
47C3036353335363330313736317C50503031317C30373635 03036307C32312F31322F323536337C30363533353633303			

PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

	คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร	ภ.พ.01	ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร
	สถานที่รับ ทางอินเทอร์เน็ต วันที่เดือนปีที่รับ 21 ธันวาคม 2563 เลขอ้างอิง : V01R630		

1. ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* 0653563001761

1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล

ที่อยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน

เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด

1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1 ตุลาคม 2563 จดทะเบียนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ

2.1 ชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง พรหมพิราม อำเภอ/เขต พรหมพิราม จังหวัด พ

รหัสไปรษณีย์ 65150 โทรศัพท์ 0845942068

E-mail Address : acc.chok2558@gmail.com

2.2 ชื่อและที่ตั้งสาขา จำนวนทั้งสิ้น 0 สาขา

3. ☐ กรณีขอจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)

☐ วันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียน : วันที่ เดือน พ.ศ.

☒ วันที่แจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้น) : วันที่ 21 เดือน ธันวาคม

ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี : (1) เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 1,000,000.00

(2) รายรับประมาณเดือนละ (บาท) 250,000.00

4. ประเภทของการประกอบกิจการ

ลำดับที่ 1 ให้บริการ ระบุ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ลำดับที่ 2 ระบุ :

ลำดับที่ 3 ระบุ :

ลำดับที่ 4 ระบุ :

ลำดับที่ 5 ระบุ :

ลำดับที่ 6 ระบุ :

หมายเหตุ : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) * มีความหมายดังนี้
1. กรณีบุคคลธรรมดาไทย ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง

2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. และข้อ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของกรมสรรพากร
7C303635333536333030313736317C505030317C3037363530
3036307C32312F31322F323536337C3036353335363330303



๙๔ ๙๕

ชื่อและที่ตั้งสาขา

สาขาที่ 00001 ชื่อ

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน
 เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

สาขาที่ 00002 ชื่อ

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน
 เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

สาขาที่ 00003 ชื่อ

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน
 เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

สาขาที่ 00004 ชื่อ

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน
 เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

สาขาที่ 00005 ชื่อ

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน
 เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์



๙๔ ๙๔๕

ผนวก ๕

สูตรปรับราคา ค่า K จำนวน ๔ หน้า



การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.40M/M_0 + 0.10 S/S_0$

  PDH
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

๑๔ ๒๕

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.40E/E_o + 0.20F/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่มาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_o + 0.20M/M_o + 0.20F/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_o + 0.40A/A_o + 0.10E/E_o + 0.10F/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.35C/C_o + 0.10M/M_o + 0.15S/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.15C/C_o + 0.15M/M_o + 0.15S/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.15C/C_o + 0.20M/M_o + 0.25S/S_o$

2.8 งานโครงสร้างหลัก

งานโครงสร้างหลัก หมายถึง สะพานหลักสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงหลักสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงสร้างสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05Ct/Co + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40Ac/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15F/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20Ct/Co + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

  PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

๑๒/๑๒

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำการตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ



PDH
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

ที่ พจ ๐๐๐๓/ ๔๕๔



ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ถนนพิจิตร-ตะพานหิน
อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท ผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในราคาจ้างจำนวนเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญาที่อ้างถึง นั้น

ตามหนังสือฉบับนี้ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ขอส่งมอบพื้นที่ที่จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท ผู้รับจ้าง โดยจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม (รวม ๔๕ วัน) รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๘ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทร ๐๕๖ - ๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖

เลขที่คลังรับ.....1359
วันที่.....29 มี.ค. 2564
เวลา.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต

เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร 084-5942068

วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งการเข้าดำเนินการ และส่งรายชื่อช่างผู้ดูแลโครงการก่อสร้าง

เรียน คลังจังหวัดพิจิตร (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 6 /2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

ตามสัญญาจ้างอ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต ได้เป็นผู้ทำการรับจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บัดนี้ ทางห้าง ฯ จะเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปและทางห้าง ฯ ได้จัดส่งรายชื่อผู้ดูแลประจำโครงการก่อสร้างดังนี้ พร้อมแนบเอกสารวุฒิบัตรการศึกษา

1. นายไพฑูรย์ กรรณิกา วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง

ทางห้าง ฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ กรรณิกา) PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

ผู้รับมอบอำนาจ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง โทร. ๐-๕๖๖๑-๑๑๒๕

ที่ พจ ๐๐๐๓/พิเศษ ๔๓

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการที่ปรับเปลี่ยนและปรับลด โครงการซ่อมแซมปรับปรุง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงาน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน จำนวน ๑ งานตาม วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๒๗,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ นายชัยวัฒน์ เดชอุดม ตำแหน่งพนักงานโยธา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานตามสัญญา ดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งว่า งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามสัญญาจ้างดังกล่าว ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนงานจ้างจากแบบแปลนและแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาประเด็น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง กรณีแก้ไขแบบและมีรายการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยน และปรับลดลงงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๒.๓.๑ แก้ไขแบบแปลนและมีรายการที่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน และลดลงตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการแก้ไข ตามที่ผู้ควบคุมงานจัดทำรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ

๒.๓.๒ ให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านฝ่ายพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรที่ลงมติให้การแก้ไขแบบแปลนและรายการที่ปรับเปลี่ยนและลดลง โดยใช้แบบ แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการแก้ไขและแบบแปลน ฉบับใหม่ตามผู้ควบคุมงานจัดทำและการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่คิดค่างานและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และในระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานส่วนอื่นตามสัญญาจ้างฯ จึงไม่ต้องการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๓)

/๓....

๓. ข้อกำหนดระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ (๒) กำหนดว่า “ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควรจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้อำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด”

ข้อ ๑๗๘ กำหนดว่า “ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งปลูกสร้างนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว”

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขแบบแปลนและปรับเปลี่ยนและลดลงรายการตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการแก้ไขของโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด พิจิตรตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างจะไม่คิดค่างานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และในระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานส่วนอื่นตามสัญญาจ้างฯ จึงไม่ต้องมีการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

/๕...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายพิศิษฐ์ แพ้วฒนากุล)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางสาวเปรมกมล จันทร์มี)
กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายคณิง เพ็งสลุค)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร

อนุมัติ



(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง โทร. ๐-๕๖๖๑-๑๑๒๕

ที่ พจ ๐๐๐๓/พิณธ ๕๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา แบบแปลน และรายการปรับเพิ่ม ปรับลด ปริมาณงาน และราคา โครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาธิ์ณ บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน (เอกสารแนบ ๑) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ นายชัยวัฒน์ เดชอุดม ตำแหน่งพนักงานโยธา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งว่า งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนงานจ้างจากแบบแปลนและแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง กรณีแก้ไขแบบและมีรายการก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้นและปรับลดลงงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๒.๒.๑ แก้ไขแบบแปลน และมีรายการที่เปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นและลดลงตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการแก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานจัดทำรายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ

๒.๒.๒ ให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านฝ่ายพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรที่ลงมติให้การแก้ไขแบบแปลนและรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นและลดลง โดยใช้แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการแก้ไขและแบบแปลนฉบับใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานจัดทำและการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่คิดค่างานและค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และในระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานส่วนอื่นตามสัญญาจ้างฯจึงไม่ต้องการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อกำหนดระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง”

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” และข้อ ๑๖๕ กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย”

๔. ข้อพิจารณา

คลังจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารสัญญาจ้างดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพการใช้งานในพื้นที่ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้น เห็นควรเสนอ

๔.๑ ให้มีการแก้ไขแบบแปลน และปรับเพิ่มขึ้นและลดลงรายการตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา แบบเปรียบเทียบปริมาณงาน และจำนวนเงินก่อนและภายหลังการแก้ไขรายการดังกล่าวของโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่คิดค่างานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และในระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานส่วนอื่นตามสัญญาจ้างฯ จึงไม่ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน


/๔.๒...

๔.๒ เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ ๔.๑ ให้ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างดำเนินการลงนามในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ได้มีการแก้ไขรายการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อ ๔.๑ เสร็จเรียบร้อยภายใต้ พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียดข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ ปรากฏ ตามเอกสารแนบ ๔

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอ ๔.๑ - ๔.๒


(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)
เจ้าหน้าที่


(นางเพชรี สุขขวัญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร

อนุมัติ


(นางสาวยุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดพิจิตร โดยนางสาวยุบล ปกป้อง คลังจังหวัดพิจิตร ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยนายไพโรทูล วรรณิกา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ มอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เฉพาะในส่วนที่เป็นเงื่อนไข ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา และเงื่อนไขการจัดหาพัสดุ โดยมีการปรับแก้ไขงานที่ลดลง และงานที่เพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดเอกสารรายการปริมาณงานส่วนที่ปรับใหม่ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จำนวน ๕ แผ่น

๑.๒ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการที่ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๒. ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพโรทูล วรรณิกา)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกัญญา แก้ววงศ์วาร)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพนณกร กระบวนศรี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

ผนวก ๑

๑. งานที่เพิ่มขึ้น

ลำดับ	รายการ	เดิม	เพิ่ม	หน่วย
๑	งานติดตั้งระเบียงกันสาดไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด) บ้านพักคลังจังหวัด			
	งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) ขนาด ๐.๐๗๕x๓.๐๐ ม.	๖.๕๐	๕.๕	ตร.ม.
	ท่อเหล็กแบน ดา □ ๑ ๑/๒x๓/๔ นิ้ว หนา ๒ มม.	๗	๔	ท่อน
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	๕๙.๑๘	๗๖.๘๒	กก.
	สีทาผนังไม้ระแนง (ไม้เทียม)	๒	๑	แกลลอน
	งานทาสีสีกันสนิม	๕	๓	ตร.ม.
	งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	๕	๓	ตร.ม.
๒	บ้านเลขที่ ๒๐๙ (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)			
	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (บน)			
	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	-	๓.๖๐	ตร.ม.
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม.	-	๖	แผ่น
	ครอบสันโค้ง	-	๔	แผ่น
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	-	๑๒	ตัว
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	-	๓.๖๐	ตร.ม.
๓	บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑ (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)			
	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (บน)			
	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	-	๔.๘๐	ตร.ม.
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม.	-	๘	แผ่น
	ครอบสันโค้ง	-	๔	แผ่น
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	-	๑๖	ตัว
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	-	๔.๘๐	ตร.ม.

๒. งานที่ลดลง

ลำดับ	รายการ	เดิม	ลด	หน่วย
๑	บ้านเลขที่ ๒๐๙ (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)			
	แผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	๔๓	๒๘	เมตร
๒	บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑ (บ้านพัก ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)			
	แผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	๔๓	๑๘	เมตร
	งานเดินระบบท่อภายในห้องน้ำ (เดินลอย)	๑	๑	งาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
	รายการปริมาณงานส่วนที่ปรับเปลี่ยนใหม่									
1	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร									
	งานติดตั้งเบียงกันเสาไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด) บ้านพักคลัง จว.									
	งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) ขนาด 0.075x3.00 ม.	12.00	ตร.ม.	380.00	4,560.00	69.00	828.00	5,388.00		
	ท่อเหล็กแบน ดั [1 1/2x3/4 นิ้ว ทน 2 มม.	11.00	ท่อน	377.16	4,148.76	-	-	4,148.76		~12.74 kg.
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	136.40	กก.	-	-	12.00	1,636.80	1,636.80		
	สีทาผนังไม้ระแนง (ไม้เทียม)	3.00	แกลลอน	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00		
	น้ำยาเคลือบเงาสีกันซึมสูตรน้ำ A 200	1.00	แกลลอน	450.00	450.00	-	-	450.00		
	งานทาสีสีกันสนิม	8.00	ตร.ม.	50.00	400.00	38.00	304.00	704.00		
	งานทาสีน้ำมันโครเหล็ก	8.00	ตร.ม.	47.00	376.00	38.00	304.00	680.00		
		รวมงานติดตั้งเบียงกันเสาไม้สังเคราะห์ (แผงระแนงกันแดด)						16,757.56	 (1)	
2	บ้านเลขที่ 209 (บ้านพัก ถนนพญา ต.ในเมือง อ.พิจิตร จ.พิจิตร)									
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,675.00	1,675.00		รื้อขนไป
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBOARD) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศภายในกรุผนังลอนโครงเหล็กทาสี ขนาด 0.60 x 1.20 m ทน 4.00 มม.	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00	75.00	5,025.00	22,445.00		
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00	40.00	3,120.00	9,360.00		
	- แผ่นปิดเชิงขายกันนก (PVC) สำเร็จรูป พร้อมตะปูเกลียว	15.00	เมตร	65.00	975.00	10.00	150.00	1,125.00		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00	30.00	2,010.00	4,556.00		
	- งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00	38.00	190.00	425.00		
	สายฉีดยา (สายฉีดยาสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00		
	- สติอปาลัว	2.00	ชุด	210.00	420.00	35.00	70.00	490.00		
	งานบุหลังคากระเบื้องลอนคู่ (บน)									
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	3.60	ตร.ม.	-	-	25.00	90.00	90.00		รื้อขนไป
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.ทนไม่น้อยกว่า 5 มม.	6.00	แผ่น	67.00	402.00	-	-	402.00		สีต่างๆ
	- ครอบสันโค้ง	4.00	แผ่น	65.00	260.00	-	-	260.00		สีต่างๆ
	- ตะปูเกลียวปลายส่วน	12.00	ตัว	6.00	72.00	-	-	72.00		
	- ค่าแรงบุกระเบื้องหลังคา	3.60	ตร.ม.	-	-	40.00	144.00	144.00		

PDHOMESMART144-00ART








รวมค่างานบ้านเลขที่ 209									
3	บ้านเลขที่ 209/1 (บ้านพัก ถนนสุขุมวิท ๓ ในเมือง อ.พิบูลย์ จ. พิจิตร)								41,814.00
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	67.00	ตร.ม.	-					
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด (SmartBoard) กรุสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบสลับชนิดมีรูระบายอากาศ	67.00	ตร.ม.	260.00	17,420.00			1,675.00	รื้อขนไป
	ภายในกรุผนังลอนโครงเหล็กอบสังกะสี ขนาด 0.60 x 1.20 m หน้า 4.00 มม.							5,025.00	
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม่สังเคราะห์	78.00	ม.	80.00	6,240.00				
	- แผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป พร้อมตะปูเกลียว	25.00	เมตร	65.00	1,625.00			3,120.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	67.00	ตร.ม.	38.00	2,546.00			250.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	5.00	ตร.ม.	47.00	235.00			2,010.00	
	สายฉีดยาระ (สายฉีดยาสแตนเลส)	2.00	ชุด	350.00	700.00			190.00	
	- สติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	210.00	420.00			70.00	
	งานบุหลังคากระเบื้องลอนคู่ (บน)							70.00	
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	4.80	ตร.ม.	-					
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	8.00	แผ่น	67.00	536.00			120.00	รื้อขนไป
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน	16.00	ตัว	6.00	96.00			-	สีต่างๆ
	- ค่าแรงงมกระเบื้องหลังคา	4.80	ตร.ม.	-				-	
	รวมค่างานบ้านเลขที่ 209 /1							192.00	
	รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง งานปรับปรุง-ซ่อมแซมฯ (1)+(2)+(3)								42,540.00
	รวมวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุงฯ เป็นเงินประมาณ								101,111.56
	รวมวัสดุและค่าแรงเป็นเงินประมาณ							Factor F	132,011.25
								1.3056	
									131,994.07
									4,094.07



สรุป ราคาก่อสร้างที่ขอปรับแบบใหม่มีราคาสูงกว่าราคาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง B - A เป็นเงิน 4,094.07 บาท (สี่พันเก้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งทางห้างได้รับทราบและยินยอมไม่เรียกร้องเงินเพิ่มแต่อย่างใด พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๕๔ ๖๖

PDH
PHONG DAM HUAY
LIMITED PARTNERSHIP



และมาตรวจดูที่...

Lucy

ขอเรียนปรึกษาหารือการดำเนินงานคลังจังหวัดพิษณุ
พบปะหัวหน้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุ
ตำบลในมือง ข้าราชการเมืองพิษณุ จังหวัดพิษณุ

WEEKLY SHOP DRAWING

แบบแปลนที่ ๕ ทั่ว ๆ (แบบแก้ไข) โรงจอดรถยนต์

A-02/03

22-12-2019

เลขที่คลังรับ 001843
วันที่ 3 พ.ค. 2564
เวลา.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต

เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร 084-5942068

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

ตามสัญญาจ้างอ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ณ บ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วงเงินค่า 127,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้นนับบัดนี้ ทางห้าง ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการตรวจรับงานและดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ให้กับข้าพเจ้า ฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายไพฑูรย์ กรรณิก) PDHOMESMART LIMITED PARTNERSHIP
ผู้รับมอบอำนาจ

☒ กลุ่มงานกำกับดูแล วิศวกรรมโยธา
☐ กลุ่มงานกำกับดูแลบริหารงานทั่วไป
☐ กลุ่มงานบริหารงานคลังและเศรษฐกิจ
☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ทราบ ☐ ทราบด้วย ☐ รายงานกรม/เขต
☐ ตรวจสอบ ☐ รับทราบราชการ ☐ รวมเรื่อง


คลังจังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โทร.๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ โทรสาร ๖๑๔๙๓๘ มท.๑๖๗๕๗

ที่ พจ ๐๐๐๓/ - วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมมาร์ท ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสัญญาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน และจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น "ผู้ว่าจ้าง" ได้เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อปรับลดและเพิ่มเนื้องานโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมมาร์ท ได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมมาร์ท ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจงานจ้างตามสัญญาดังกล่าว ณ สถานที่ก่อสร้างที่บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจผลการปฏิบัติของผู้รับจ้างว่าการก่อสร้างของผู้รับจ้างมีรายละเอียดของงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

๒.๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมร่วมกับผู้ควบคุมงาน โดยได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมมาร์ท ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรสัญญาจ้างที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดทุกประการแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๕ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๒.๕.๔ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับ งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำผลรายงานการใช้พัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๔. ข้อพิจารณา

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ จัดทำใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป



(นางสาวสุวัชรีย์ สุขกมล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางเพชรี สุขขวัญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร

ทราบ - เห็นชอบ



(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ตกลงจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ แฝ่ววัฒนากุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเปรมกมล จันทร์มี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณิง เพ็งสลุต)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗/๓๓๒๒๐๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๒๓๓๗/๗

เลขคุมการตรวจรับ ๖๔๐๕A๑๐๕๙๑๐๐

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

๑๖ รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

๗๒,๗๗๒.๗๖ บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	๗๒,๗๗๒.๗๖	๗๒,๗๗๒.๗๖	๑๐๐
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	๐	๐	๐

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ ๖๖ เมตร มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ ๔,๑๔๘.๗๖ บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	เมตร	๖๖	๑๐๐

สรุป

☒ เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า) ๔๓,๖๖๓.๖๕ บาท

๒. ร้อยละ ๔๐ เหล็ก (ปริมาณ) ๓,๗๓๓.๘๘ บาท

☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

.....

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 (นายพิศิษฐ์ แฝ้ววัฒนากุล)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โทร. ๐-๕๖๗๖๑-๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๖ โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๔๙๓๘

ที่ พจ.๐๐๐๓/พิเศษ ๖๐๗ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเงิน ๑๒๗,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

พ.จ.อ.

(นางเพชร สุขขวัญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รหัสผู้ขาย ๑๐๐๐๑๗๙๙๙๑

เลขที่ใบ P/O ๗๐๑๕๙๑๑๐๔๙

เลขที่เอกสารรับพัสดุ ๘๐๐๐๖๐๘๓๐๒

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64027332205
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักของข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	0300400088
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0653563001761
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมารถ
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	6/2564
วันที่ทำสัญญา	25/03/2564 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	127,900.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	640322023377

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

SAP R/3 ในส่งชื่อ/จ้าง/เช่า

ชื่อไฟล์ : 030040008810
 แผนผัง : นส01 - สิ่งชีวิ/วิจ/เข้า
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000005009464
 วันเก็บข้อมูลรายการ : 25.03.2021 - 12:33:02

เลขที่ใบสั่งซื้อ
ถ้าถึงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่

: 7015911049
: 6/2564

วันที่เอกสาร : 25.03.2021
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19

ส่วนราชการ : 0304 - กรมบัญชีกลาง
 กลุ่มการจัดซื้อ : P66 - พืชไร่
 หมายเลขบัญชี : 000000300400088 - สำนักงานส่งเสริมการค้า
 ระหว่างประเทศ

ฝ่าย : 1000179991 - กอง พัฒนาสหภาพ : 020192621010
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการ	วันที่ส่งมอบ	หมายเลขใบแจ้งหนี้	ศูนย์ข้อมูล	เลขที่กรมศุลกากร	รหัสผู้ประกอบการ	รายการหักเงินปันผล	รหัส GPS	GPS	สถานะ	จำนวนเครื่องรับ	หน่วย	ราคาส่งมอบ (รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนส่งมอบ
1	09.05.2021	6411320	030400088	03046600P0534	030455001410064	1211010102	1211010102	บริษัทการค้าการเกษตรสาขาต่าง	ไม่ได้รับจัด	1.00	JOB	127,900.00	127,900.00	0.00
												รวมทั้งหมด	127,900.00	
												ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
												รวมสุทธิ	127,900.00	0.00

หมายเลข : 25-03-2564

8091 00000008
8091 00000008
 }
 20k

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	6100002015	2021	
เลขที่ใบรับพัสดุ	8000608302	2021	
รหัสหน่วยงาน	0304 - กรมบัญชีกลาง		วันที่เอกสาร 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03004000888 - สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี		5 พฤษภาคม 2564
รหัสพื้นที่	6600 - พิจิตร		08
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า		640SD1062019
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	7015911049		

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1211010102	03004000888	6411320	03004	030046600P0534		127,900.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	03004000888	6411320	03004	030046600P0534		-127,900.00

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ซื้อ : 030040008810
 แบบฟอร์ม : นส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000005009464
 วันที่บันทึกรายการ : 25.03.2021 - 12:33:02

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7015911049
 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 6/2564

วันที่เอกสาร : 25.03.2021
 วิธีการสั่งซื้อจัดจ้าง : 19

ส่วนรายการ : 0304 - กรมบัญชีกลาง
 กลุ่มการจัดซื้อ : P66 - พืชไร่
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000003004000088 - สำนักงานคลังจังหวัดพัลลิด

ผู้ขาย : 1000179991 - หจก พืชโฮมสมาร์ท

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 020192621010

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วยรวม VAT)	มูลค่ารวม	จ่ายล่วงหน้า
1	09.05.2021	6411320	0300400088	030046600P0534	0300455001410064	1211010102	1211010102	01056241000000	บริการจัดการ: การก่อสร้างอาคาร	รอการตรวจรับ	1.00	JOB 127,900.00	127,900.00	0.00

													รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	127,900.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------

													รวมสุทธิจ่ายล่วงหน้า	127,900.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------

หมายเหตุ : 25-03-2564

SAP R/3 ข้อมูลหลักผู้ขาย

ชื่อผู้ใช้ : 030040008810
 แบบฟอร์ม : ผข01 - ข้อมูลหลักผู้ขาย
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020618872
 วันที่บันทึกรายการ : 23.12.2020 - 16:30:02

รหัสผู้ขาย : 1000179991
 ชื่อผู้ขาย (ไทย) : หจก. พัดไฮเมสมาร์ท
 ชื่อผู้ขาย (Eng) : Pdhomesmart Limited Partnership
 ประเภทกลุ่มผู้ขาย : 1000 - ผู้ขายทั่วไป(นิติบุคคล-บริษัท)
 รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 0653563001761
 คำค้นหา : 0653563001

ส่วนราชการ : 0304 - กรมบัญชีกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 03004000888 - สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
 ที่อยู่ผู้ขาย : 15/1 ม. 11
 : พรหมพิราม พรหมพิราม
 : พิชณุโลก 65150
 หมายเลขโทรศัพท์ :
 หมายเลขแฟกซ์ :

ลำดับที่	Bank Type	รหัสธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	ชื่อธนาคาร	สถานะของบัญชี
1.	0001	0340763	020192621010	Pdhomesmart Limited Partnership	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไกรกลาง / ไกรกลาง	

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง



ประกาศจังหวัดพิจิตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อย-
บาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๕๔๖๐๖๘ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๕๓๕๖๓๐๐๑๗๖๑
ได้ยื่นเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนเงิน
๑,๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถ้วน) ซึ่งราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบุบล ปกป้อง)
คลังจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ผู้มาประชุม

๑. นายพิศิษฐ์	แผ้วฒนากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ประธานตรวจรับพัสดุ
๒. นางสาวเปรมกมล	จันทร์มี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายคณิง	เพ็งสลด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายชัยวัฒน์	เดชอุดม	พนักงานโยธา	ผู้ควบคุมงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเพชร	สุขขวัญ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒. นางสาวสุวัชรีย์	สุขกมล	เจ้าหน้าที่การคลัง	เจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายพิศิษฐ์ แผ้วฒนากุล ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานตรวจรับพัสดุฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

ประธานฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขจะถือว่าได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ประธานฯ ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและภูมิทัศน์บ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

/๑.ให้ผู้รับจ้าง...

๑. งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนงานจ้างจากแบบแปลนและแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา มติที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนงานจ้างจากแบบแปลนและแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว โดยเปรียบเทียบจำนวนเงินก่อนแก้ไขรายการและภายหลังแก้ไขรายการ และนำเข้าที่ประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบรายการ

๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานแก้ไขเพิ่มเติมและตัดทอนงานจ้างจากแบบแปลนและแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาเดิมที่กำหนดไว้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ควบคุมงานดำเนินการคำนวณปริมาณงานที่ปรับลดลงรายการและปรับเพิ่มรายการในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ซึ่งวงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๔,๐๙๔.๐๗ บาท และผู้รับจ้างไม่คิดค่างานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้างฯไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งงานส่วนอื่นตามสัญญาจ้างฯและราคา (ปร.๔) โดยได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเห็นชอบและอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท แจ้งว่า ได้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีหนังสือห้างฯ แจ้งเรื่องการส่งมอบงาน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดนัดหมายลงพื้นที่ตรวจงานจ้างฯ ณ สถานที่ก่อสร้างวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ได้ตรวจงานจ้างตามสัญญาจ้างตามรายละเอียดที่กำหนด และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ขออนุมัติ และหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบให้ใช้ตามแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอความเห็นที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑. มีมติเอกฉันท์การตรวจรับงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท มีความถูกต้องและครบถ้วน

๒. เห็นควรรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใด หรือผู้ควบคุมงาน มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
และประธานกล่าวปิดประชุม

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเปรมกมล จันทรมณี)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิศิษฐ์ แผล้วฒนากุล)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แผล้วัดนามกุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๓,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๓.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๓/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. นายพิศิษฐ์ แผล้วัดนามกุล	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายคณิง เพ็งสลุต	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นางสาวเปรมกมล จันทรมี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม	พนักงานโยธา	ผู้ควบคุมงาน
------------------------	-------------	--------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลุต) นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทรมี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบันทึกการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๑ /๒๕๖๔)

ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่งานซ่อมแซม	ช่างไม้	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	() แจ่มใส
	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์	ช่างไม้	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	สำรวจพื้นที่พร้อมเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์	ช่างไม้	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	สำรวจพื้นที่พร้อมเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	ผู้รับจ้างแจ้งขอเข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔	ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานและ	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	(✓) แจ่มใส
	ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงานของทางต่างๆ	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
	ผู้รับจ้างแจ้งขออนุมัติใช้ วัสดุ - อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ	กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดงจัด
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ วัสดุ - อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	

ลงชื่อ
(ทางหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ต)



PDH HOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แผล้วฒนากุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๓,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๓.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. นายพิศิษฐ์ แผล้วฒนากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายคณิง เพ็งสลุต	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นางสาวเปรมกมล จันทรมี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม	พนักงานโยธา	ผู้ควบคุมงาน
------------------------	-------------	--------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลุต) นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทรมี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๒ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดจจัด
	- งานเตรียมเหล็กรูปพรรณพร้อมพ่นสีกันสนิม	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๓ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดจจัด
	- งานพ่นสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๔ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดจจัด
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กรูปพรรณ	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๕ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดจจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๖ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดจจัด
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๗ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดจจัด
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
	- แจ้งขอแก้ไขแบบและรายละเอียดงาน	กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๘ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดจจัด
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

PDHOMESMART

LIMITED PARTNERSHIP

(ทางหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท)

ลงชื่อ



ผู้ควบคุมงาน

(นายชัยวัณณ์ เดชอุดม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๓

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๓,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๓.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๓/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคณิง เพ็งสลุต | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเปรมกมล จันทรมี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| ๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม | พนักงานโยธา | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------------|-------------|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลุต) นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทรมี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบันทึกการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๓ /๒๕๖๔)

ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่

๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๙ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานเก็บรอยต่อฝ้าเพดาน	ช่างทั่วไป	๑	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
	- แจ้งรายการเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลดรายการ	กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔	- งานเก็บรอยต่อฝ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมติดตั้ง หั้ว ๒ หลัง	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานรื้อครอบสันโค้งพร้อมติดตั้ง ตามรายการ	ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑๑ เมษายน ๒๕๖๔	- งานเก็บรอยต่อฝ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิอ็อพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๑๒ เมษายน ๒๕๖๔	ไม่มีการปฏิบัติงาน	หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิอ็อพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๑๓ เมษายน ๒๕๖๔	หยุดวันสงกรานต์	หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิอ็อพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔	หยุดวันสงกรานต์	หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิอ็อพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๑๕ เมษายน ๒๕๖๔	หยุดวันสงกรานต์	หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิอ็อพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง



PDHOMESMART

(ทางหุ้นส่วนจำกัด พิตโฮมสมาร์ต)

LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายชัยวัฒน์ เศษอุดม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๔

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แฝ้วฒนากุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๗.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิศิษฐ์ แฝ้วฒนากุล | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคณิง เพ็งสลุต | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเปรมกมล จันทรมี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| ๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม | พนักงานโยธา | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------------|-------------|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

- () กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลุต) นายช่างโยธาอาวุโส
- () กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทรมี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบันทึกการปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๔ /๒๕๖๔)

ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑๘ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามแบบแปลนใหม่	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานเก็บรอยต่อฝ้าเพดาน	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ภายนอก) บ้านเลขที่ ๒๐๙ /๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานเก็บรอยต่อฝ้าเพดาน	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายกันนก (PVC) สำเร็จรูป	ช่างเหล็ก	๒	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
	- เก็บรายละเอียดงานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(หัวหน้าส่วนจำกัด พิตโฮมสมาร์ต)

PDH
PDHOMESMART
LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๕

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๕/๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๓,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๓.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๓/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคณิง เพ็งสลุค | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเปรมกมล จันทร์มี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| ๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม | พนักงานโยธา | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------------|-------------|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลุค) นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทร์มี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบันทึกการปฏิบัติ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๕/๒๕๖๔)

ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔	- งานเก็บรอยต่อผ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างผ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๔ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งโครงเหล็กกระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- เก็บรายละเอียดงานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	ช่างผ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมติดตั้ง ทั้ง ๒ หลัง	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานรื้อกรอบสันโค้งพร้อมติดตั้ง ตามรายการ	ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๕ เมษายน ๒๕๖๔	- งานเก็บรอยต่อผ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างผ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดดจัด
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	ช่างทั่วไป	๓	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานเก็บรอยต่อผ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑	ช่างผ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งไม้ขอบผ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งไม้ระแนง (ไม้เทียม) บ้านพักคลัง จว.	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีทาสีผนังไม้ระแนง(ไม้เทียม)	ช่างผ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งส้วมพร้อมสายฉีดชำระ บ้านเลขที่ ๒๐๙	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างผ้า	๓	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔	- งานติดตั้งส้วมพร้อมสายฉีดชำระ บ้านเลขที่ ๒๐๙/๑	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างผ้า	๓	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดดจัด
	- งานทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิคอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	

ลงชื่อ
(หัวหน้าส่วนจำกัด พิตโฮมสมาร์ท PARTNERSHIP)

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เกษอุดม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดพิจิตร

ที่ พจ. / ๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล) นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานครั้งที่ (สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

สถานที่ปรับปรุง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ -

เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๒๗.๙๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดพิจิตร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคณิง เพ็งสลด | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเปรมกมล จันทรมี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| ๑. นายชัยวัฒน์ เดชอุดม | พนักงานโยธา | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------------|-------------|--------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)
พนักงานโยธา

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ

สำเนาเรียน

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายคณิง เพ็งสลด) นายช่างโยธาอาวุโส

() กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวเปรมกมล จันทรมี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบันทึกการปฏิบัติ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ ๖ /๒๕๖๔)

ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	แรงงาน			เครื่องจักรกล			หมายเหตุ
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- งานเก็บรอยต่อผ้าเพดาน บ้านเลขที่ ๒๐๙-๒๐๙ /๑	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดงจัด
	- งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- งานติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน (ภายนอก) ไม้สังเคราะห์	ช่างทั่วไป	๒	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	หยุดวันแรงงานแห่งชาติ	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- เก็บรายละเอียดงานติดตั้งลวดต่อปลั๊กพร้อมสายฉีดชำระ	หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- เก็บรายละเอียดงานทาสีทามผนังไม้ระแนง(ไม้เทียม)	ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
	- เก็บรายละเอียดงานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายนอก)	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	(✓) แจ่มใส
	- เก็บรายละเอียดทาสีงานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย)	ช่างทั่วไป	๓	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	๑	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	๑	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
	- เก็บรายละเอียดงานทาสี ภายใน-ภายนอก	ช่างฝ้า	๒	คน	รถบรรทุก	-	คัน	(✓) แดงจัด
	- เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	๑	คัน	() แจ่มใส
	- แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง	ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	๑	คัน	
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔		หน.ช่าง	-	คน	รถแบคโฮ	-	คัน	สภาพอากาศ
		ช่างฝ้า	-	คน	รถบรรทุก	-	คัน	() แดงจัด
		ช่างเหล็ก	-	คน	รถบิ๊คอัพ	-	คัน	() แจ่มใส
		ช่างทั่วไป	-	คน	รถน้ำ	-	คัน	() ฝนตก
		กรรมกร	-	คน	รถอื่นๆ	-	คัน	

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีโฮมสมาร์ท)
PcH PARTNERSHIP

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยวัฒน์ เดชอุดม)