



รอง ผอ. (นายวิชาญ)
รับที่ 431 วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐
บันทึกข้อความ

รศ.ผ.
รับที่ 250 วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา 13.56 น. ผู้รับ สม

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน / สผ. โทร. ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๒/ ๑๑๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓) ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเรื่อง การดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ควรจะเป็น

๑. ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นไปตามแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๐๐ ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย การจัดสรรเงินอุดหนุน ๒๐๐ ล้านบาท และ การจัดสรรเงินให้กู้ ๓๐๐ ล้านบาท (ตารางที่ ๑)

ทั้งนี้ วงเงินแผนจัดสรรสามารถปรับสัดส่วนของเงินอุดหนุน และเงินให้กู้ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

แผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกองทุน ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยผ่านกลไกการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการด้านการจัดสรรเงินอุดหนุน ที่คาดว่าจะสามารถอนุมัติในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ (ตารางที่ ๒) และโครงการเงินให้กู้ด้านการจัดการมลพิษภายใต้มาตรา ๒๓(๓) (ตารางที่ ๓)

๒. การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ คือ สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเงินให้กู้และเงินอุดหนุน ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย และระบบกำจัดของเสีย สำหรับควบคุมบำบัด และขจัดมลพิษ รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานบริหารงานกองทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุน ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้ง ๓ ประเด็น คือ

๒.๑ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม

๒.๒ สนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุม บำบัดหรือขจัดมลพิษ

๒.๓ ให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องมีรายได้ที่ต่อเนื่อง สม่่าเสมอสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนและไม่เป็นภาระต่อเงินงบประมาณ

ข้อตรวจพบที่ ๑

ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดสรรเงินยังไม่เป็นไปตาม แผนการจัดสรร

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการจัดสรรเงินกองทุนในส่วนของเงินอุดหนุนและเงินให้กู้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการเงินอุดหนุน : คณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓(๔) จำนวน ๓ โครงการวงเงิน ๑๓.๔๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๔)

แผนการการจัดสรรเงินกองทุน เปรียบเทียบกับผลการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินให้กู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ ผลการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙๘.๘๙ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๒๗๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๓๑๕.๘๘ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕๗.๙๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๗๘.๒๒ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๓.๔๖ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๒๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ เงินให้กู้มีผลการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๐๘.๙๔ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินให้กู้ จำนวนเงิน ๖๓๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๔๒.๘๕ ล้านบาท ของแผนการจัดสรรเงินให้กู้ จำนวนเงิน ๔๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๕๐ ล้านบาท ของแผนการจัดสรร เงินให้กู้ จำนวนเงิน ๔๐๐ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ แผนการจัดสรรเงินให้กู้ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีการจัดสรรเงินให้กู้ แต่อย่างใด (ตารางที่ ๕)

โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนและเงินให้กู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๘๗ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๙๘.๘๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๕๗๘ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๓๑๕.๖๔ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๘๓ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๗๘.๒๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๓ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๓.๔๖ ล้านบาท ส่วนของเงินให้กู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๙ โครงการ วงเงินอนุมัติ

๒๐๘.๙๔ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๕ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๒๔๒.๘๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ ๑ แนวทาง วงเงินอนุมัติ ๑๕๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่มีการจัดสรรเงินให้กู้แต่อย่างใด (ตารางที่ ๖)

- สาเหตุ** ผลการจัดสรรทุนหมุนเวียนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการจัดสรรที่กำหนดไว้ อาจมีสาเหตุมาจาก
๑. แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณไม่สามารถกำหนดวงเงินที่แน่นอน อาจเกิดจากการผันแปรของจำนวนโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 ๒. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการผันแปรตามความพร้อมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 ๓. การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจไม่ต่อเนื่องหรือไม่มีการกำหนดจุดวัดผลสำเร็จเป็นระยะ
 ๔. ความไม่พร้อม หรือข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ของผู้ยื่นโครงการขอรับเงินอุดหนุนและเงินให้กู้

ผลกระทบ

๑. แผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณไม่สามารถกำหนดเป็นวงเงินคงที่ได้
๒. โครงการที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ บางโครงการไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้วเห็นควรให้

๑. ทบทวนกระบวนการวางแผน หรือหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดวงเงินจัดสรร
๒. เพิ่มเติมการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดผลสำเร็จเป็นระยะ เพื่อช่วยบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผน
๓. รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะขั้นตอนเสนอโครงการ ปรับปรุงเพิ่มเติมการให้คำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางการใช้สื่อออนไลน์
๔. เพิ่มแรงจูงใจในการดำเนินงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๕. ควรมีศูนย์รวมฐานข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่เป็นระบบ และศูนย์รวมองค์ความรู้ของโครงการที่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างแท้จริง

ข้อตรวจพบที่ ๒

กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ผ่านระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ แสดงให้เห็นว่า กองทุนสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อควรระวังสำหรับสภาพคล่องของเงินทุน อาจส่งผลให้ขาดเสถียรภาพทางการเงินได้ ซึ่งรายรับของกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกจากทุนประเดิม (เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) ทุนตั้งต้น (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต) เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น เงินงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้เป็นครั้งคราว ยังประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมจากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของส่วนราชการ กล่าวคือ

๑. รายได้จากเงินให้กู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตารางที่ ๕) ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายได้จากเงินให้กู้ลดลงจากปีก่อน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่มีการจัดสรรเงินให้กู้ ส่งผลให้รายได้ที่เกิดจากเงินให้กู้ลดลง

๒. ไม่สามารถจัดเก็บรายรับจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมจากการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของส่วนราชการได้ครบทุกโครงการ

ข้อมูลจากรายงานสถานภาพโครงการที่ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ำเสีย (ตารางที่ ๗) และตามรายงานสถานภาพโครงการที่ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ชยะ (ตารางที่ ๘) สรุปได้ว่า

- เรื่องอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียและมีการนำส่งค่าบริการและค่าปรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน ๓๐ แห่ง แบ่งเป็นโครงการที่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและสงเงินคืนกองทุนตาม ม.๙๓ จำนวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ (ตารางที่ ๙)

- เรื่องอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมีการนำส่งค่าบริการและค่าปรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดของเสียจำนวน ๖๘ แห่ง แบ่งเป็นโครงการที่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและสงเงินคืนกองทุนตาม ม.๙๓ จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ โครงการที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ยังไม่มีเงินคืนกองทุนตาม ม.๙๓ จำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๑.๗๖ โครงการที่ไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๖.๑๖ (ตารางที่ ๙)

สาเหตุ

๑. สาเหตุที่ส่งผลให้รายรับที่เกิดจากเงินให้กู้ลดลงอาจเกิดจาก

- ขาดสิ่งจูงใจให้ภาคเอกชนขอรับเงินกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อจำกัดของหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมภาวะเศรษฐกิจ ข้อเสนอของแหล่งเงินทุนอื่นมีความน่าสนใจมากกว่า เป็นต้น

- ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย

๒. สาเหตุที่ไม่สามารถจัดเก็บเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บค่าบริการหรือค่าปรับที่จัดเก็บได้จากการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของส่วนราชการได้ครบทุกโครงการอาจเกิดจาก

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ ยังไม่สามารถดำเนินการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และจัดเก็บค่าบริการได้ อาจเกิดจากความกังวลว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่

- ขาดการติดตาม ทวงถาม อย่างต่อเนื่อง

- ส่วนราชการที่รับเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่ตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญในการนำส่งค่าบริการและค่าปรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

- ไม่มีบทลงโทษกรณีไม่นำส่งค่าบริการและค่าปรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

(ตารางที่ ๑)

แผนจัดสรรเงินกองทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ล้านบาท
เงินอุดหนุน	๒๐๐
เงินให้กู้	๓๐๐
รวม	๕๐๐

ที่มา : แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประมาณการโครงการด้านการจัดสรรเงินอุดหนุน
ที่คาดว่าจะสามารถอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑๕ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	วงเงิน อนุมัติ	รวมเป็น เงิน
๑	โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๒๓ (๔) :-		
๑)	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ	๕.๐๐	
๒)	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลำน้ำว่า อ.แม่จริม จ.น่าน ของมูลนิธิคนบ่อว่า	๔.๙๐	
๓)	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการร่วมมิติน้ำ มิติน้ำและอาชีพที่เหมาะสมโดยชุมชนเป็นฐาน ของมูลนิธิอภัย เมืองน่าน	๕.๐๐	
๔)	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำมว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน ของมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ)	๔.๘๔	
๕)	โครงการศักยภาพเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ป่ามรดกโลกชายแดนไทย-กัมพูชา จ.บุรีรัมย์และสระแก้ว ของมูลนิธิพัฒนาอีสาน	๔.๕๐	
๖)	โครงการนำร่องการจัดการเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังและเขี้ยวสดจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	
๗)	โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้น น้ำวัง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ของสมาคมเครือข่ายคนรักสิ่งแวดล้อมลำปาง	๕.๐๐	
๘)	โครงการสานพลังท้องถิ่นเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำลี้ตอนกลาง (แม่แต๊ะ-แม่เหยียบ-แม่ป่าไผ่) อ.ลี้ จ.ลำพูน ของสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลำพูน	๓.๗๒	
๙)	โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปะทิว ของสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมชุมพร	๔.๕๐	
๑๐)	โครงการการสังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนการจัดการไฟป่า-หมอกควันสู่การขยายผลโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ของ สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน โดยโครงการฟื้นฟูชีวิต และวัฒนธรรม	๔.๖๕	

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	วงเงิน อนุมัติ	รวมเป็น เงิน
๑๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง) จังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี	๕.๐๐	
๑๒	โครงการสร้างนักร้องสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ของ) มูลนิธิสื่อประชาธรรม	๕.๐๐	
๑๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี ของสมาคมภูมิ) นิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน	๒.๙๘	
	รวม		๑๕๕.๐๙
๒	โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)	๕๐.๐๐	
	รวม		๕๐.๐๐
๓	โครงการด้านการจัดการมลพิษ ภายใต้มาตรา ๒๓(๑)		
	๑) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีเงินสมทบโครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ โครงการ	๑.๐๐	
	๒) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตาม (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑*	๑๐๐.๐๐	
	๒.๑) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๕๕.๘๑		
	๒.๒) โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๔๐.๙๐		
	รวม		๑๐๑.๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๓๐๖.๐๙

*หมายเหตุ : โครงการภายใต้ ๒) ข้อ ๒.๑) - ๒.๒) วงเงินไม่เท่า ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

ที่มา : แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(ตารางที่ ๓)

โครงการเงินให้กู้ด้านการจัดการมลพิษภายใต้มาตรา ๒๓ (๓)

ประมาณการวงเงินที่คาดว่าจะอนุมัติจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	วงเงินล้านบาท
๑	โครงการปกติภายใต้มาตรา ๒๓ (๓) จำนวน ๘ โครงการ	๒๐๐.๐๐
๒	สนับสนุนเงินให้กู้ในลักษณะเงินก้อน (Lump sum) ให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการและอนุมัติเงินกู้ (ในการจัดการของเสียจากกิจการของตนเอง)	๑๐๐.๐๐
รวม		๓๐๐.๐๐

ที่มา : แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(ตารางที่ ๔)

โครงการเงินอุดหนุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน	ลำดับ	รายการ/ โครงการ	วงเงินอนุมัติ
๒๐๐	๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้าน การอนุรักษ์พันธุ์พืชสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว จ.สุรินทร์	๔.๒๘
	๒	โครงการนวัตกรรมการรักษาฟื้นฟูระบบ และสร้างการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่ลำพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน จ.เชียงใหม่-ลำพูน ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยเครือข่าย เชียงใหม่เขียว สวย หอม	๔.๙๗
	๓	โครงการ ๓Rs ภาควิชาเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	๔.๒๑
รวมทั้งสิ้น			๑๓.๔๖

ที่มา : ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ : โครงการที่คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมแล้ว

(ตารางที่ ๕)

เปรียบเทียบแผนและผลการจัดสรรเงินกองทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑*

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินอุดหนุน			เงินให้กู้		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
๒๕๕๘	๒๗๐	๙๘.๘๙	๓๖.๖๒	๖๓๐	๒๐๘.๙๔	๓๓.๑๗
๒๕๕๙	๒๐๐	๓๑๕.๘๘	๑๕๗.๙๔	๔๐๐	๒๔๒.๘๕	๖๐.๗๐
๒๕๖๐	๒๐๐	๗๘.๒๒	๓๙.๑๑	๔๐๐	๑๕๐	๓๗.๕๐
๒๕๖๑	๒๐๐	๑๓.๔๖	๖.๗๓	๓๐๐	-	-

ที่มา : กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : วงเงินแผนจัดสรรสามารถปรับสัดส่วนของเงินอุดหนุน และเงินกู้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

*ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

(ตารางที่ ๖)

โครงการที่ได้รับอนุมัติ / เงินอุดหนุน / เงินให้กู้ / วงเงินอนุมัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑*

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินอุดหนุน		เงินให้กู้	
	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	วงเงินอนุมัติ
๒๕๕๘	๘๗	๙๘.๘๙	๙	๒๐๘.๙๔
๒๕๕๙	๕๗๘	๓๑๕.๖๔	๕	๒๔๒.๘๕
๒๕๖๐	๘๓	๗๘.๒๒	๑	๑๕๐
๒๕๖๑	๓	๑๓.๔๖	-	-

ที่มา : กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจำแนกตามประเภท

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

สถานภาพโครงการที่ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (น้ำเสีย)

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตาม มาตรา ๙๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.ว.ล.	ไม่มีประกาศก.ว.ล.*
- น้ำเสีย							
๑. โครงการเร่งรัดการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและจัดการปัญหาน้ำเสียให้เป็นระบบทั้งพื้นที่	เมืองพัทยา	๒๕๓๕	๑,๗๙๙.๔๕๐	✓		✓	
๒. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	ทต.กะรน	๒๕๓๕	๑๖๒.๕๔๐	✓		✓	
๓. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย(ครั้งที่ ๑)	ทต.ป่าตอง	๒๕๓๕	๒๙๕.๗๕๐	✓		✓	
๔. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม(ครั้งที่ ๑)	ทน.หาดใหญ่	๒๕๓๖	๑,๕๗๐.๔๗๐	✓		✓	
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ทต.หัวหิน	ทต.หัวหิน	๒๕๔๕	๑๕.๐๐	✓		✓	
๖. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียของทต.ท่าแร่	ทต.ท่าแร่	๒๕๔๑	๖๔.๑๖๐	✓		✓	
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย ทต.แม่สอด	ทต.แม่สอด	๒๕๔๐	๑๖.๘๐๐	✓		✓	
๘. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ส่วนที่ ๑ ระยะที่ ๑	ทม.มุกดาหาร	๒๕๔๗	๑๖๓.๙๖๐	✓		✓	
๙. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของทต.หัวขวาง	ทต.ชุมพลสัย(หัวขวาง)	๒๕๔๒	๒๒.๑๕๐	✓		✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	ทต.กุดจิก	๒๕๕๕	๑๐.๗		✓		✓
๑๑. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ ๑ (ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียย่อย ๒ แห่ง บริเวณหาดสุรินและอ่าวบางเทา)	อบต.เชิงทะเล	๒๕๕๔	๒๔๙.๑๓		✓		✓
๑๒. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	ทต.โนนไทย	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๓. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.สุพรรณบุรี	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๔. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทต.ท่าช้าง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๕. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.มหาสารคาม	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตาม มาตรา ๙๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.วล.	ไม่มีประกาศก.วล.*
๑๖. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.พนัสนิคม	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๗. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.ฉะเชิงเทรา	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๘. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทน.ภูเก็ต	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๑๙. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทน.ปากเกร็ด	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๐. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.หนองสำโรง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๑. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน	ทม.ทุ่งสง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๒. โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน (ครั้งที่ ๒)	ทน.หาดใหญ่	๒๕๕๘	๐.๑	✓		✓	
๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๕	ทม.น่าน	๒๕๕๘	๒๓.๘๘		✓		✓
๒๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมที่ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๕	ทม.ชัยนาท	๒๕๕๘	๑๑.๔๘๙		✓		✓
๒๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๕	ทม.ชุมแสง	๒๕๕๘	๔.๑๑		✓		✓
๒๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๕	ทม.สุโขทัย	๒๕๕๘	๑๔.๖๘		✓		✓
๒๗. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๔ (ครั้งที่ ๒)	ทม.ป่าดอง	๒๕๕๙	๑๑๐.๗๙๐	✓		✓	
๒๘. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	ทต.บรบือ	๒๕๕๙	๐.๑		✓		✓
๒๙. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	ทม.ศรีสะเกษ	๒๕๕๙	๐.๑		✓		✓
๓๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓	ทน.สงขลา	๒๕๕๙	๐.๑		✓		✓

หมายเหตุ : * กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๘

สรุปจำนวนอปท.ที่ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๒๓(๑) จำนวน ๓๐ แห่ง (เข้าพื้นที่ ๒ แห่ง คือ ทน.หาดใหญ่และทม.ปาดอง) ดังนี้

- จำนวน อปท.ที่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๙ แห่ง
 - จำนวน อปท.ที่ไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑๙ แห่ง
 - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนฯ มากกว่า ๑ ครั้งและมีประกาศ กก.วลแล้ว จำนวน ๒ แห่ง คือ ทน.หาดใหญ่และทม.ปาดอง

สถานภาพโครงการที่ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ขยะ)

๑๕ ส.ค.๖๑

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๙๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.ว.ล.	ไม่มีประกาศก.ว.ล.*
๑. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.สะเคา	๒๕๔๐	๘๑.๕๘	✓		✓	
๒. โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ	ทม.ตาคลี	๒๕๔๒	๔๗.๗๙๐	✓		✓	
๓. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.เชียงยืน	๒๕๔๒	๒๑.๗๔๐	✓		✓	
๔. โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย	ทม.วารินชำราบ	๒๕๔๑	๗๑.๖๐๐	✓		✓	
๕. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ทม.ตราด	๒๕๔๔	๙๐.๒๐๐	✓		✓	
๖. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.สุโขทัยธานี	๒๕๔๒	๕๘.๔๕๐	✓		✓	
๗. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.เสนา	๒๕๔๒	๔๖.๐๒๐	✓		✓	
๘. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ	ทต.เมืองแกลง	๒๕๔๔	๖๑.๙๖๐	✓		✓	
๙. โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย	ทน.ขอนแก่น	๒๕๔๑	๔๕.๖๕๐	✓		✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.ปัตตานี	๒๕๔๒	๗๐.๒๒๐	✓		✓	
๑๑. โครงการจัดการขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.ศรีสะเกษ	๒๕๔๒	๖๕.๙๑๐	✓		✓	
๑๒. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทน.ยะลา	๒๕๔๔	๗๒.๑๒๐	✓		✓	
๑๓. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.นครพนม	๒๕๔๑	๗๙.๑๕๐	✓		✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.ยโสธร	๒๕๔๒	๕๒.๖๓๐	✓		✓	
๑๕. โครงการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ทม.บ้านพรุ	๒๕๓๙	๓๐.๐๐	✓		✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทต.บางคล้า	๒๕๔๑	๒๕.๘๙๐	✓		✓	
๑๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและ บำบัดน้ำเสีย ทน.แม่สอด	ทน.แม่สอด	๒๕๔๐	๑๖.๘๐๐		✓	✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย ของทม.มหาสารคาม	ทม.มหาสารคาม	๒๕๔๒	๓๑.๘๐๐		✓	✓	
๑๙. โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย	ทม.ชุมพร	๒๕๔๒	๔๗.๘๖๐		✓	✓	
๒๐. โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย	ทม.ตะกั่วป่า	๒๕๔๙	๗๘.๔๔๒		✓	✓	
๒๑. โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบมูลฝอยตามหลัก	เมืองพัทยา	๒๕๔๒	๕๒.๖๖๐		✓	✓	

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตามมาตรการ ๗๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.ว.ล.	ไม่มีประกาศก.ว.ล.*
สุขาภิบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ระยะที่ ๑							
๒๒. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.เบตง	๒๕๔๒	๘๓.๗๐๐		✓	✓	
๒๓. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ ๑	ทม.แสนสุข	๒๕๔๐	๙๓.๗๕๐		✓	✓	
๒๔. โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย	ทม. พระนครศรีอยุธยา	๒๕๓๙	๑๒.๑๐๐		✓	✓	
๒๕. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๒	ทม.บางมูลนาก	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทต.หันคา	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๗. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๓	ทม.เพชรบูรณ์	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๘. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	ทม.อุดรธานี	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๒๙. โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ระยะที่ ๒	ทม.กาฬสินธุ์	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๐. โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	ทต.นาแก	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๑. โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ ๓ (อำเภอชุมขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรังศู)	อบจ.ศรีสะเกษ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒	ทม.วารินชำราบ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๓.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.พิจิตร	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๔.โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูล ฝอย	ทม.ชะอำ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๕.โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวม	ทม.บ้านไผ่	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๖.โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ	อบจ.ระยอง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๔๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.ว.ล.	ไม่มีประกาศก.ว.ล.*
๓๗.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	ทต.เวียงฝาง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๘.โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	อบจ.นนทบุรี	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๓๙.โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวม	ทน.สกลนคร	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๐.โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี	ทต.บึงกาฬ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๑.โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.บุรีรัมย์	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๒.โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม	ทม.เมืองปัก	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ ๒)	ทม.หลังสวน	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๔.โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ ๑	ทต.จะนะ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๕.โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ Sanitary Landfill	ทต.เรือเสาะ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๖.โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	ทต.โพธิ์พิทักษ์	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๗.โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย	ทม.อ่างทอง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๘.โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย	ทม.พังงา	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๔๙.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.สามเมือง	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๐.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.กุดชุมพัฒนา	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตามมาตรการ ๑๓๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศทก.ว.	ไม่มีประกาศทก.ว.*
๕๑.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.เสียว	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๒.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.ขุนหาญ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๓.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.ร้อยเอ็ด	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๔.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.สมุทรปราการ	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๕.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	อบต.คลองสาม	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๖.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต. ประจวบคีรีขันธ์	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๗.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.สระบุรี	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๘.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.ท่าวังผา	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๕๙.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	อบต.แก่งหางแมว	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๖๐.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	ทต.นราธิวาส	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๖๑.โครงการการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	อบต.สมอแข	๒๕๕๘	๐.๑		✓		✓
๖๒.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	ทต.ศรีพนา	๒๕๕๙	๐.๑		✓		✓

โครงการ	อปท.	ปีงบประมาณ ที่ได้รับการ สนับสนุน	วงเงินที่ได้รับการ สนับสนุน (ล้านบาท)	การส่งเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๘๓		หมายเหตุ	
				ส่งเงินแล้ว	ยังไม่ได้ส่งเงิน	มีประกาศก.วล.	ไม่มีประกาศก.วล.*
บริหารจัดการขยะมูลฝอย							
๖๓.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด	ทม.ตราด	๒๕๖๐	๐.๑	✓		✓	
๖๔.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	ทต.แม่สาย	๒๕๖๐	๐.๑		✓		✓
๖๕.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย	ทม.ท่าบ่อ	๒๕๖๐	๐.๑		✓		✓
๖๖.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	ทม.เลย	๒๕๖๐	๐.๑		✓		✓
๖๗.โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย	ทต.โนนสูงเปลือย	๒๕๖๐	๐.๑		✓		✓
๖๘.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕	ทม.วารินชำราบ	๒๕๖๐	๐.๑	✓		✓	

หมายเหตุ : * กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๘๘

สรุป จำนวนอปท.ที่ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๒๓(๑) จำนวน ๖๘ แห่ง (เข้าพื้นที่ ๒ แห่ง คือ ทน.ตราดและทม.วารินชำราบ) ดังนี้

- จำนวน อปท.ที่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒๔ แห่ง
 - จำนวน อปท.ที่ไม่มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔๒ แห่ง
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนฯ มากกว่า ๑ ครั้งและมีประกาศ กก.วลแล้ว จำนวน ๒ แห่ง คือ ทน.ตราดและทม.วารินชำราบ

(ตารางที่ ๙)

โครงการที่ดำเนินการตามมาตรา ๙๓ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ณ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	จำนวนโครงการ	โครงการที่ประกาศ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม / ส่ง เงินค้ำกองทุนตาม ม.๙๓	อัตรา ร้อยละ	โครงการที่ประกาศ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม / ยังไม่ส่ง เงินค้ำกองทุนตาม ม. ๙๓	อัตรา ร้อยละ	ไม่มีประกาศ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม/อยู่ ระหว่างดำเนินการ ^(๓)	อัตรา ร้อยละ
๑	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๙ ^(๑)	๓๐.๐๐	-	-	๑๙	๖๓.๓๓
๒	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดของเสีย	๖๘	๑๕ ^(๒)	๒๒.๐๖	๘	๑๑.๗๖	๔๒	๖๑.๗๖

ที่มา : กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

(๑) จำนวน อปท. ที่ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๒๓(๑) ขั้วพื้นที่ ๒ แห่ง คือ ทน.หาดใหญ่และ
ทม.ป่าตอง

(๒) จำนวน อปท.ที่ได้รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๒๓(๑) ขั้วพื้นที่ ๒ แห่ง คือ ทน.ตราดและ
ทม.วารินชำราบ

(๓) กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๘