



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - กันยายน พ.ศ.2561)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2
4. วิสัยทัศน์	3
5. ยุทธศาสตร์แผนงาน	3
ส่วนที่ 2 วิธีการติดตามและประเมินผล	4
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	4
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	4
3. แนวทางในการติดตามและประเมินผล	5
4. การรายงานผล	6
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	7
1. สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	8
2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	9
3. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	10
4. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	11
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	12
6. สรุปร้อยละการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	13
7. รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ	14
8. สรุปครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	25
9. สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	26
ส่วนที่ 4 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	28

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของการบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบจุดอ่อนต้องดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้ย้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ที่จะต้องผลักดันให้การ ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลทอนหงส์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก เป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ขอบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จ และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองหงส์

4. วิสัยทัศน์

“สังคมพัฒนา ประชามีส่วนร่วม พร้อมใจพึ่งตนเอง”

5. ยุทธศาสตร์แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.2 แผนงานสาธารณสุข

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.5 แผนงานการเกษตร

3.6 แผนงานงบกลาง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ส่วนที่ 2

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำการทดสอบ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม จะทำการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้ทำการทดสอบและวัดมาแล้ว

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด

3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะใช้วิธีการสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผล


เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถติดตามประเมินผลทั้งยุทธศาสตร์ โครงการ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงได้กำหนดรูปแบบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- 1) ข้อมูลสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์
- 2) ข้อมูลสรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์
- 3) ข้อมูลสรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์
- 4) ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
- 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 6) ข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 7) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (สำหรับรอบประเมินเดือนเมษายน-กันยายน)

8) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ มีหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนกันยายน พ.ศ.2561)

1. สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี 2561		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2561		รวมโครงการ ปี 2561	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	66	128,959,100	0	0	66	128,959,100
รวม	66	128,959,100	0	0	66	128,959,100
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
2.1 แผนงานการศึกษา	23	9,961,500	0	0	23	9,961,500
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12	1,215,000	1	10,000	13	1,225,000
รวม	35	11,176,500	1	10,000	36	11,186,500
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม						
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	280,000	2	38,000	9	318,000
3.2 แผนงานสาธารณสุข	5	500,000	26	180,000	31	680,000
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	0	0	1	20,000
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19	570,000	5	10,000	24	580,000
3.5 แผนงานการเกษตร	4	285,000	0	0	4	285,000
3.6 แผนงานงบกลาง	6	18,330,000	0	0	6	18,330,000
รวม	42	19,985,000	33	228,000	75	20,213,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	23	2,873,000	0	0	23	2,873,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	0	0	1	0
รวม	24	2,873,000	0	0	24	2,873,000
รวมทั้งสิ้น	167	162,993,600	34	238,000	201	163,231,600

2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	รวมโครงการ ปี 2561		โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	66	128,959,100	21	31.82	12,532,550	9.72
รวม	66	128,959,100	21	31.82	12,532,550	9.72
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
2.1 แผนงานการศึกษา	23	9,961,500	11	47.83	3,404,060	34.17
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	1,225,000	7	53.85	335,000	27.35
รวม	36	11,186,500	18	50.00	3,739,060	33.42
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม						
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	318,000	6	66.67	145,000	45.60
3.2 แผนงานสาธารณสุข	31	680,000	28	90.32	403,000	59.26
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	1	100.00	17,000	85.00
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24	580,000	4	16.67	35,000	6.03
3.5 แผนงานการเกษตร	4	285,000	4	100.00	20,000	7.02
3.6 แผนงานงบกลาง	6	18,330,000	5	83.33	15,102,939	82.39
รวม	75	20,213,000	48	64.00	15,722,939	77.79
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	23	2,873,000	7	30.43	525,000	18.27
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	0	0.00	0	0.00
รวม	24	2,873,000	7	29.17	525,000	18.27
รวมทั้งสิ้น	201	163,231,600	94	46.77	32,519,549	19.92

3. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	รวมโครงการ ปี 2561		โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	66	128,959,100	45	68.18	116,426,550	90.28
รวม	66	128,959,100	45	68.18	116,426,550	90.28
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
2.1 แผนงานการศึกษา	23	9,961,500	12	52.17	6,557,440	65.83
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	1,225,000	6	46.15	890,000	72.65
รวม	36	11,186,500	18	50.00	7,447,440	66.58
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม						
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	318,000	3	33.33	173,000	54.40
3.2 แผนงานสาธารณสุข	31	680,000	3	9.68	277,000	40.74
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	0	0.00	3,000	15.00
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24	580,000	20	83.33	545,000	93.97
3.5 แผนงานการเกษตร	4	285,000	0	0.00	265,000	92.98
3.6 แผนงานงบกลาง	6	18,330,000	1	16.67	3,227,061	17.61
รวม	75	20,213,000	27	36.00	4,490,061	22.21
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	23	2,873,000	16	69.57	2,348,000	81.73
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	1	100.00	0	0.00
รวม	24	2,873,000	17	70.83	2,348,000	81.73
รวมทั้งสิ้น	201	163,231,600	107	53.23	130,712,051	80.08

4. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา

(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์	โครงการบรรจุในแผน ปี 2561		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ				โครงการที่ดำเนินการ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	66	128,959,100	21	31.82	12,532,550	9.72	11	52.38	12,494,190	99.69
รวม	66	128,959,100	21	31.82	12,532,550	9.72	11	52.38	12,494,190	99.69
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
2.1 แผนงานการศึกษา	23	9,961,500	11	47.83	3,404,060	34.17	6	54.55	2,315,601	68.02
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	1,225,000	7	53.85	335,000	27.35	4	57.14	95,185	28.41
รวม	36	11,186,500	18	50.00	3,739,060	33.42	10	55.56	2,410,786	64.48
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม										
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	318,000	6	66.67	145,000	45.60	5	83.33	94,310	65.04
3.2 แผนงานสาธารณสุข	31	680,000	28	90.32	403,000	59.26	10	35.71	272,980	67.74
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	1	100.00	17,000	85.00	1	100.00	12,000	70.59
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24	580,000	4	16.67	35,000	6.03	1	25.00	15,000	42.86
3.5 แผนงานการเกษตร	4	285,000	4	100.00	20,000	7.02	2	50.00	10,000	50.00
3.6 แผนงานงบกลาง	6	18,330,000	5	83.33	15,102,939	82.39	5	100.00	12,839,485	85.01
รวม	75	20,213,000	48	64.00	15,722,939	77.79	24	50.00	13,243,775	84.23
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล										
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	23	2,873,000	7	30.43	525,000	18.27	4	57.14	341,550	65.06
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	24	2,873,000	7	29.17	525,000	18.27	4	57.14	341,550	65.06
รวมทั้งสิ้น	201	163,231,600	94	46.77	32,519,549	19.92	49	52.13	28,490,301	87.61

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564

(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน ปี 2561	โครงการที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ	โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ไม่ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	66	21	11	10	0	0
รวม	66	21	11	10	0	0
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
2.1 แผนงานการศึกษา	23	11	6	5	0	0
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	7	4	0	3	0
รวม	36	18	10	5	3	0
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม						
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	6	5	0	0	1
3.2 แผนงานสาธารณสุข	31	28	10	0	18	0
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1	1	0	0	0
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24	4	1	0	3	0
3.5 แผนงานการเกษตร	4	4	2	0	2	0
3.6 แผนงานงบกลาง	6	5	5	0	0	0
รวม	75	48	24	0	23	1
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	23	7	4	0	2	1
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	0	0	0	0
รวม	24	7	4	0	2	1
รวมทั้งสิ้น	201	94	49	15	28	2

6. สรุปร้อยละการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ ในแผน พ.ศ.2561	โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการ		สรุปร้อยละ โครงการที่ ดำเนินการตาม ข้อบัญญัติปี 2561
		โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	21	10.45	21	10.45	22.34
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	36	18	8.96	15	7.46	15.96
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	75	48	23.88	24	11.94	25.53
4. ยุทธศาสตร์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	24	7	3.48	4	1.99	4.26
รวมทั้งสิ้น	201	94	46.77	64	31.84	68.09

- | | | |
|--|--------------|------------------------------------|
| - โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | จำนวน | 201 โครงการ |
| - โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | จำนวน | 94 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ | 46.77 | ของโครงการในแผนทั้งหมด |
| - โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 49 โครงการ |
| - โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 15 โครงการ |
| - รวมโครงการที่ดำเนินการ | จำนวน | 64 โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ | 31.84 | ของโครงการในแผนพัฒนาปี 2561 |

7. รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560- เดือนสิงหาคม 2561)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกชุมขลิ้ง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	220,000	225,100	225,000	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
2.	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด-บ้านนายสมพงศ์ หมู่ที่ 3	330,000	226,600	226,600	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
3.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคล้าย-โรงรม หมู่ที่ 4	264,000	114,700	114,200	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
4.	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสะพานคลองสื่อน-บ้านนายบุญลอม หมู่ที่ 4	264,000	114,700	114,200	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
5.	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาหมัด-บ้านนางเลี่ยน หมู่ที่ 5	224,000	121,500	120,000	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
6.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม-บ้านนายครบ หมู่ที่ 5	110,500	108,650	108,000	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
7.	ก่อสร้างถนน คสล.สายไพรเสือเวียน-โรงเรียนบ้านวังลุ่ม หมู่ที่ 6	450,000	226,600	226,000	ก.ค.-ก.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
8.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกุล-คอกไก่อายจำเนียร หมู่ที่ 7	300,000	226,600	226,500	ก.ค.-ก.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
9.	ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยาง-ห้วยสะพานก้านัน หมู่ที่ 8	336,000	226,600	226,000	ก.ค.-ก.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
10.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหม้ออิม หมู่ที่ 9	336,000	135,300	135,000.00	เม.ย.-มิ.ย.61	ต.ค.61	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
11.	ปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายใน หมู่ที่ 9	500,000	83,000	71,800	เม.ย.-มิ.ย.61	ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
12.	ขุดวางท่อ คสล. ขุดลอกทางระบายน้ำ	300,000	95,900	95,500	เม.ย.-มิ.ย.61	ส.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม									
13.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 1	500,000	790,200	783,510	-	มี.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 3	500,000	59,700	58,800	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 4	500,000	155,200	153,500	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 5	500,000	103,400	102,100	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 6	500,000	129,200	127,780	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 7	500,000	122,600	121,900	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
19.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 8	500,000	212,100	209,500	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20.	โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่ที่ 9	500,000	48,900	48,300	-	เม.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
21.	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3	8,000,000	9,006,000	9,000,000	-	ต.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม		15,634,500	12,532,550	12,494,190					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์	300,000	190,000	34,406.82	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา	
2.	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทอนหงส์	800,000	775,000	162,914.22	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา	
3.	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	600,000	438,760	359,100	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา	
4.	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,650,000	1,634,000	1,586,000	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ระหว่างดำเนินการ	งานการศึกษา	
5.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว 2	600,000	188,000		เม.ย.-ก.ย.61		ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	
6.	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,000	134,300	129,200	มี.ค.61, ส.ค.61	23 พ.ย.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานการศึกษา	
7.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วกอ	600,000	5,000	5,000	เม.ย.-มิ.ย.61	25 ก.ค.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
8.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว 1	300,000	5,000	5,000	เม.ย.-มิ.ย.61	25 ก.ค.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	
9.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ เด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลทอนหงส์	38,000	20,000	19,980	มี.ค.-ก.ย.61	22 มี.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานการศึกษา	พอใจ ดีมากและดี คิด เป็น ร้อยละ 100
10.	โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการอ่านของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแก้วกอ	17,000	8,000	8,000	มี.ค.-ก.ย.61	มี.ค.-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศพด.แก้วกอ	
11.	โครงการสานสายใยรัก	11,000	6,000	6,000	มี.ค.-ก.ย.61	มี.ค.-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานการศึกษา	

รวม	5,166,000	3,404,060	2,315,601					
-----	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมวันงานชาวสวน	20,000	20,000	20,000	ส.ค.61	ส.ค.-61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
2.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมรัฐพิธี	50,000	45,000	45,760	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	50,000	10,000	-	ต.ค.60-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
4.	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ทอนหงส์	380,000	150,000	-	พ.ค.-ส.ค.61	-	ไม่ดำเนินการ	งานการศึกษา	
5.	การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย	300,000	40,000	4,425	มิ.ย.ก.ย.61	18 ก.ค. 61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานการศึกษา	
6.	อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ตาม โครงการงานประเพณีวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรี	100,000	60,000	25,000	ส.ค.61	ส.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อ.พรหมคีรี	ผ.02 เงินอุดหนุน (โอนงบเพิ่ม)
7.	อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา	10,000	10,000	-	ก.ค.61	-	ไม่ดำเนินการ	อ.พรหมคีรี	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
		910,000	335,000	95,185					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000	7,000	7,000	ม.ค., เม.ย.61	16 ก.พ.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานป้องกันฯ	
2.	โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. อบต.ทอนหงส์	50,000	30,000	0	ม.ค., เม.ย.61	-	ยกเลิก	งานป้องกันฯ	เนื่องจากระเบียบให้ไปเบิกในค่าตอบแทน
3.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	30,000	26,450	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานป้องกันฯ	
4.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มปีงบประมาณ 2561-2564	40,000	40,000	24,710	มี.ค.-มิ.ย.61	19 มี.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานป้องกันฯ	พอใจ มากที่สุดและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 89.47
5.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสำนักงาน	18,000	18,000	16,150	มิ.ย.-ก.ย.61	23-ก.ค.-61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานป้องกันฯ	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.01
6.	อุดหนุนงบประมาณแก่เทศบาลพรหมคีรี ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมคีรี	20,000	20,000	20,000	มิ.ย.-ก.ค.61	30-มี.ค.-61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทต.พรหมคีรี	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
รวม		238,000	145,000	94,310					

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทอนหงส์	100,000	72,000	72,000	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
2.	จัดซื้อถังขยะ	130,000	91,000	87,500	ม.ค.มี.ค.61	16 ก.พ.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	70 ใบ
3.	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยองค์รวม	90,000	60,000	58,980	ม.ค.-ก.ย.61	11 พ.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
4.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	14,500	เม.ย.-ก.ย.61	ก.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานพัฒนาชุมชน	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.01
5.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	6,750	6,750	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
6.	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	5,550	5,550	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
7.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	7,700	7,700	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
8.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	7,500	7,500	7,500	เม.ย.-ก.ย.61	26 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
9.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	5,850	5,850	5,850	เม.ย.-ก.ย.61	26 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
10.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3	6,650	6,650	6,650	เม.ย.-ก.ย.61	26 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
11.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	7,500	7,500	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02

12. โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	5,850	5,850	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
---	-------	-------	---	--------------	---	--------------	-----	---------------------------------

3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน 61	งบประมาณอนุมัติ 61	งบประมาณดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
13.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	6,650	6,650	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
14.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมแห่งราชวงศ์จักรีของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	7,500	7,500	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
15.	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	5,850	5,850	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
16.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	6,650	6,650	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
17.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมแห่งราชวงศ์จักรีของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	6,750	6,750	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
18.	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	5,550	5,550	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
19.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	7,700	7,700	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
20.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมแห่งราชวงศ์จักรีของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	7,500	7,500	7,500	เม.ย.-ก.ย.61	21 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
21.	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	5,850	5,850	5,850	เม.ย.-ก.ย.61	21 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02

22. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	6,650	6,650	6,650	เม.ย.-ก.ย.61	21 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
--	-------	-------	-------	--------------	-----------	--------------------	-----	---------------------------------

3.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผน 61	งบประมาณอนุมัติ 61	งบประมาณดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
23.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านแม่เรีงเด้านมของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	6,750	6,750	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
24.	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	5,550	5,550	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
25.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	7,700	7,700	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
26.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านแม่เรีงเด้านมของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	7,500	7,500	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
27.	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	5,850	5,850	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
28.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	6,650	6,650	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	กม.	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/61 ผ.02
รวม		500,000	403,000	272,980					

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและการให้ความรู้การดูแลผู้พิการ อบต.ทอนหงส์	20,000	17,000	12,000	มี.ค.-มิ.ย.61	26 มิ.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานพัฒนาชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พอใจร้อยละ 97.50
	รวม	20,000	17,000	12,000					

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี	20,000	5,000	-	เม.ย.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
2.	ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	10,000	-	ม.ค.-มี.ค.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	5,000	-	ก.ค.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
4.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลทอนหงส์	15,000	15,000	15,000	ม.ค.-ก.ย.61	17 ก.ย. 61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานพัฒนาชุมชนฯ	
	รวม	105,000	35,000	15,000					

3.5 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	20,000	5,000	-	ธ.ค.60,ส.ค.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
2.	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	5,000	-	ก.พ.-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	อบต.ทอนหงส์	
3.	โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนารักษาแหล่งท่องเที่ยว	10,000	5,000	5,000	ก.พ.-ก.ย.61	21 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.ทอนหงส์	
4.	โครงการล่าคลองสะอาดธรรมชาติกลับคืน	50,000	5,000	5,000	ก.พ.-ก.ย.61	21 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.ทอนหงส์	
รวม		85,000	20,000	10,000					

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3.6 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ในกรณีเกิดสาธารณภัย อัคคีภัย อุทกภัย	2,000,000	879,739	717,485	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.ทอนหงส์	
2.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,000	11,112,000	9,435,200	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	จำนวน 1,178 คน
3.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,000,000	2,803,200	2,408,800	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	จำนวน 268 คน
4.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000	108,000	78,000	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	จำนวน 13 คน
5.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์	200,000	200,000	200,000	ธ.ค.60	20 ธ.ค.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
รวม		18,300,000	15,102,939	12,839,485					

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน 61	งบประมาณ อนุมัติ 61	งบประมาณ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	190,000	168,000	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	
2.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์ความรู้สร้างคน คุณธรรมสร้างความสามัคคี รักบ้านเกิดสร้างวิถีถิ่น บริการดี สร้างความพึงพอใจ	200,000	20,000	165,520	พ.ค.61	18 ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
3.	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.ทอนหงส์	25,000	8,000	4,500	ม.ค.61	31 ม.ค.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ประกาศจัดตั้ง 194 คน มา ประชุม 162 คนผู้เข้าร่วมคิด เป็นร้อยละ 83.5
4.	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	20,000	5,000	3,530	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
5.	การประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยและการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ	500,000	280,000	-	ต.ค.60-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
6.	การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน	5,000	2,000	-	ต.ค.60-ก.ย.61	-	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
7.	อุดหนุนเทศบาลตำบลพรหมคีรี ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพรหมคีรี	20,000	20,000	-	ต.ค.60-ก.ย.61	-	ยกเลิก	สำนักปลัด	
รวม		970,000	525,000	341,550					

สรุปครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการครุภัณฑ์	งบในแผน	งบข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หน่วยรับผิดชอบ
1. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตัว	32,000	32,000	27,200	สำนักงานปลัด
2. เก้าอี้แบบมีพนักพิงปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	7,500	3,000	3,000	สำนักงานปลัด
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกจำนวน 2 ตู้	10,000	10,000	9,700	สำนักงานปลัด
4. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-7 จำนวน 2 ตัว	3,000	4,500	3,000	กองคลัง
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ปีกะ 3 ตู้	15,000	22,000	16,500	กองคลัง
6. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000	22,000	สำนักงานปลัด
7. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง	22,000	30,000	30,000	กองคลัง
8. เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	10,000	10,000	9,750	สำนักงานปลัด
9. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	30,000	30,000	30,000	กองช่าง
10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ศพด.บ้านในเขียว 2 จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านเก่ากอ จำนวน 1 เครื่อง)	24,000	16,000	6,600	สำนักงานปลัด
11. ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง (ศพด.บ้านเก่ากอ จำนวน 1 ใบ และศพด.บ้านในเขียว 1 จำนวน 1 ใบ)	25,000	34,000	34,000	สำนักงานปลัด
	202,500	215,500	191,750	

9. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ	ชาย	ร้อยละ	28
	หญิง	ร้อยละ	72
2. อายุ	อายุต่ำกว่า 20 ปี	ร้อยละ	0
	อายุ 20 - 30 ปี	ร้อยละ	4
	อายุ 31 - 40 ปี	ร้อยละ	6
	อายุ 41 - 50 ปี	ร้อยละ	24
	อายุ 51 - 60 ปี	ร้อยละ	20
	อายุ มากกว่า 60 ปี	ร้อยละ	46
3. การศึกษา	ประถมศึกษา	ร้อยละ	36
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	30
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	6
	ปริญญาตรี	ร้อยละ	8
	สูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ	20
	อื่น ๆ	ร้อยละ	0
4. อาชีพหลัก	รับราชการ	ร้อยละ	2
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ	2
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	ร้อยละ	10
	รับจ้าง	ร้อยละ	2
	นักเรียนนักศึกษา	ร้อยละ	0
	เกษตรกร	ร้อยละ	66
	อื่น ๆ (ระบุ)	ร้อยละ	18

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	62 %	32 %	0 %
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	60 %	40 %	0 %
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	52 %	48 %	0 %
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	58 %	42 %	0 %
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	60 %	38 %	2 %
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	60 %	38 %	2 %
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	60 %	40 %	0 %
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	62 %	38 %	0 %
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	68 %	32 %	0 %

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72 มีอายุมากกว่า 60 คิดเป็นร้อยละ 46 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36 มีอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ในภาพรวม

1) ประชาชนพอใจมากกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 62

2) ประชาชนพอใจมากกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60

3) ประชาชนพอใจมากกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52

4) ประชาชนพอใจมากกับรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 58

5) ประชาชนพอใจมากกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60

6) ประชาชนพอใจมากกับการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 60

7) ประชาชนพอใจมากกับผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 60

8) ประชาชนพอใจมากกับการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 60

9) ประชาชนพอใจมากกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ส่วนที่ 4

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้ร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต สรุปดังนี้

1) องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามโครงการที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน เช่น การก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ

2) การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ควรมีการแจ้งเจ้าของพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ทอนหงส์ และประชาชนทราบด้วย

3) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ แล้ว ควรให้มีการดำเนินการทุกโครงการทุกกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ

4) การจัดทำแผนพัฒนาเป็นการจัดทำแผนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน ปัญหาบางปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันที่ เช่น เส้นทางคมนาคม สะพาน และทางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หรือนโยบายรัฐบาลบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนให้ท้องถิ่นดำเนินการ เมื่อจะดำเนินการโครงการกิจกรรมหากไม่มีในแผนก็ต้องมาเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

5) ควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ