



ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง
เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการดำเนินการของโครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ)
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒๕

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)				
๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	๓๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี	
๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๔	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๕	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๓๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุอื่นๆ	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๘	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองวิชาการฯ	บริหารงานทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วัน/๓๐ วัน	"	
๑๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๒	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๓	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"	
๑๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วัน/๓๐ วัน	"	
๑๗	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วัน/๓๐ วัน	"	
๑๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	งานบริหารทั่วไปฯ	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๑๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	
๒๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	
๒๑	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	
๒๒	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	
๒๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	
๒๔	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วัน/๓๐ วัน	จัดหาลดข้อ
			สาธารณสุขฯ	บริหารงานทั่วไป						
๒๖	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๙	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุก่อสร้าง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุการเกษตร	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุเครื่องแต่งกาย	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			สาธารณสุขฯ	งานสาธารณสุขอื่นๆ						
๓๕	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๖	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๗	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๓๘	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุอื่นๆ	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			สาธารณสุขฯ	ศูนย์บริการสาธารณสุข						
๔๑	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๕	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
			สาธารณสุขฯ	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสข.)						จัดหาคตลอดปี
๔๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุสำนักงาน	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๔๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			กองการศึกษา	งานบริหารทั่วไป						
๕๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	วัสดุก่อสร้าง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๒๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๕	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๖	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ						
๕๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุการศึกษา	"	"	๑๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป						
๖๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ด.๒

ปี ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๖๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	"	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๖๘	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๖๙	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๗๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๗๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๗๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุอื่นๆ	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๗๓	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	"	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
แผนงานรักษา										
๗๔	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	งานเทคนิค	ความสงบภายใน	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๗๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๗๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๗๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๗๘	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๗๙	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๑๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๘๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๘๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๘๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุอื่นๆ	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
งานป้องกัน										
แผนงาน										
รักษาความสงบ										
๘๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	"	ภายใน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕/๓๐ วันทำการ	"
๘๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๘๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๘๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๘๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๘๘	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๘๙	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๙๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๕๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๕๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๕๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุอื่นๆ	"	"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
			กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กับเกาะและชุมชน						
๕๕	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	"	"	๑๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๖	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๗	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๘	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๕๙	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๐	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๑	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุอื่นๆ	"	"	๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			กองช่าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานไฟฟ้าถนนฯ						
๑๐๒	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๓	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	"	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๔	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๕	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๓๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๖	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๗	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
			กองช่าง	งานสวนสาธารณะ						
๑๐๘	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๐๙	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	"	๖๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๑๐	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๑๑	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๑๒	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	ค่าวัสดุการเกษตร	"	"	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ศ. ๒๕

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารทั่วไป						จัดหาตลอดปี
๑๑๓	ม.ค. ๖๒ - ต.ค. ๖๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๕๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
		ครุภัณฑ์ ✕ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองวิชาการฯ	งานบริหารทั่วไป						
๑๑๔	ม.ค. ๖๒ - ต.ค. ๖๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมโต๊ะยาว ๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้ ชุดละ ๓๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด	"	"	๗๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕ วันทำการ	"
๑๑๕	ม.ค. ๖๒ - ต.ค. ๖๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๑๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕ วันทำการ	"
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ						
๑๑๖	ม.ค. ๖๒-ต.ค. ๖๒	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีที่วางแขน พนักพิงสูงระดับศีรษะ บุนวมหุ้ม หนังเทียมปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ด้วยไฮดรอลิก โครมขา PVC ๕ แฉก มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว	"	"	๓,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

ผ.ด.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๑๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๗x๔๐๘x๘๗๘ มม. จำนวน ๒ ตู้ ละ ๕,๐๐๐ บาท	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๑๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ๔ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๗x๔๐๘x๘๗๘ มม. จำนวน ๒ ตู้ ละ ๕,๐๐๐ บาท	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๑๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ * โต๊ะ ขนาด ๑๑๘๗x๖๖๐x๗๕๐ มม. มี ๑ ลีนชักกลาง ๓ ลีนชักข้าง พร้อม กระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว * เก้าอี้แบบมีที่วางแขน พนักพิงระดับ กลางหลัง หนุนพนักพิงเทียม ปรับ ระดับสูง-ต่ำ ได้ด้วยโซ้คแก๊ส โครงขา PVC ๕ แฉก มีล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	"	"	๑๓,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย * เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน * เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	สาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ	๗๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ด.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๒๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	* ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ * ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน โต๊ะยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้ ชุดละ ๓๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย * เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ * ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	"	"	๓๐,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๒๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	"	"	๑๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๔	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	"	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ (สปสช.)	๒๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๕	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	"	"	๓,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๖	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	"	"	๗๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สาธารณสุขฯ	งานศูนย์บริการสาธารณสุข						จัดหาตลอดปี
๑๒๖	ม.ก. ๖๒-ม.ย. ๖๒	จัดซื้อเครื่องตรวจระดับกลอสเตอรอล	"	"	๑๓,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๒๗	ม.ก. ๖๒-ม.ย. ๖๒	จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับน้ำตาล ในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๑,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
		กั้นเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ						
๑๒๘	พ.ย. ๖๑-ม.ก. ๖๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท	"	"	๔๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
๑๓๐	ค.ค. ๖๑-ค.ค. ๖๒	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	"	การศึกษา	๒๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๓๑	ค.ค. ๖๑-ค.ค. ๖๒	เครื่องออกกำลังกายไฟฟ้า	"	"	๓๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๓๒	ค.ค. ๖๑-ค.ค. ๖๒	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บีทียู	"	"	๕๓๐,๕๐๐	-	-	e-bidding	๓๐-๕๐ วันทำการ	"
๑๓๓	ค.ค. ๖๑-ค.ค. ๖๒	มาโครโฟนไร้สาย ชนิด ๒ ไมค์ ระบบยูเอชเอฟ ไฟ ๒๒๐ โวล	"	"	๔,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒๕

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๓๔	ค.ศ. ๖๑-ค.ศ. ๖๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	"	"	๕๔,๔๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๓๕	ค.ศ. ๖๑-ค.ศ. ๖๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานและ อุปกรณ์ครบชุด <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	๑,๐๘๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐-๕๐ วันทำการ	"
๑๓๖	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	"	"	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๓๗	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อเครื่องโทรสาร	"	"	๑๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๓๘	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๓๙	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>	"	"	๓๓,๓๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๔๐	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอ็อกซิเจน (SCBA) จำนวน ๑๐ ชุด	"	"	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
๑๔๑	ม.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	จัดซื้อหน้ากากกันสารพิษ แบบคางหมู จำนวน ๒๐ อัน	"	"	๓๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ						จัดหาลดปี
๑๔๒	ม.ค. ๖๒-ก.ค. ๖๒	จัดซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน ๑๐ ชุด	"	"	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
๑๔๓	ม.ค. ๖๒-ก.ค. ๖๒	หัวฉีดดับเพลิง แบบคัมปบิน จำนวน ๒ คัม	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
		กั้นเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่								
๑๔๔	ม.ค. ๖๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพของกล้อง วงจรปิดในเขตเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ ทั้งวงต้องแสดงภาพและระบบบันทึก ข้อมูลโดยสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน จำนวน ๓๐ กล้อง	สำนักปลัดฯ	งานเทศกิจ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
		ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองช่าง	งานคหะและชุมชน						
๑๔๕	ม.ค. ๖๒-ก.ค. ๖๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๑๓๘,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๔๖	ม.ค. ๖๒-ก.ค. ๖๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน ประตูภายในมี ๓ แผ่นชั้น จำนวน ๓ ตู้ ละ ๔,๖๐๐ บาท	"	"	๑๓,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๔๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะท้ายติดเครนยกกระเช้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยกกระเช้า ได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๔๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๓ คันๆ ละ ๔๔,๐๐๐ บาท	"	"	๑๓๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๔๙	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	"	"	๗๑๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วันทำการ	"
		รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	"	"	๕๗๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วันทำการ	"
๑๕๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องปั๊มลมโรตารี ขนาด ๒.๕ HP ๕๐ ลิตร มีระบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๕๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เครื่องปั้นคอนกรีต ขนาด ๓๘ มิลลิเมตร ใช้เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ ชุด	"	"	๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๕๒	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ครุภัณฑ์โรงงาน คีมย้ำเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ชนิด H-TAP Connectors จำนวน ๑ อัน	กองช่าง	งานไฟฟ้า	๒๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๕๓	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เครื่องเจียรไฟฟ้า ๔ นิ้ว กำลังไฟ ๗๑๐ วัตต์ ขนาดใบ ๔ นิ้ว ความเร็ว รอบขณะเดินเครื่องเปล่า ๑๑,๐๐๐ รอบ/ นาที จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	"	"	๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๑๕๔	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๔๗,๓๐๐ บาท	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๑๔๑,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๕๕	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๑๕๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า สะพายบ่าข้อแข็ง เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ใช้น้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์พร้อมอุปกรณ์เสริม ครบชุด จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	กองช่าง	งานสวนสาธารณะ	๔๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๕๖	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๑ เครื่อง	"	"	๑๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๕๗	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	น้ำพุสำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด	"	"	๑๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๕๘	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวใบเลื่อย ๑๑-๑๒ นิ้ว รวมอุปกรณ์ตัดครบชุด พร้อมมีอะไหล่ ชุดตัดบาร์โซ่และโซ่ตัดเพิ่มอีก ๑ ชุด จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	"	"	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๖๐	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	เลื่อยตัดแต่งทรงพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์หรือแก๊สโซลีน พร้อมอุปกรณ์ตัดแต่งครบชุดมีอุปกรณ์เสริมอะไหล่ชุดตัดแต่งเพิ่มเติมอีก ๑ ชุด จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท	"	"	๙๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๑๖๑	ต.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	<u>ค่าใช้สอย</u> รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมาชำระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานคลัง	งานบริหารงานคลัง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	<u>ค่าใช้สอย</u> รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	วิชาการฯ	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๖๓	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	"	"	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาดำเนิน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เข้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าใช้สอย	กองสวัสดิการฯ	แผนงานสังคมสงเคราะห์						จัดหาดำเนิน
๑๖๔	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๖๕	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ	"	"	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๖๖	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	"	"						
๑๖๗	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	และทัศนศึกษา	"	"						
๑๖๘	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๖๙	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	"	งานส่งเสริมและสนับสนุน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๐	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการ	กองสวัสดิการฯ	ความเข้มแข็งของชุมชน						
๑๗๑	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	ชุมชน	"	งานส่งเสริมและสนับสนุน	๓๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๒	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ	"	ความเข้มแข็งของชุมชน						
๑๗๓	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๔	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ	"	"						
๑๗๕	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	ทักษะวิชาชีพ	"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๖	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๗	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๗๘	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	ในเขตเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	"	"						
๑๗๙	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถ	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๘๐	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	พิเศษให้กับเยาวชน	"	"						
๑๘๑	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๘๒	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"
๑๘๓	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	เข้มแข็ง	"	"						
๑๘๔	พ.ศ. ๖๒-ก.ศ. ๖๒	โครงการถอดปรีชาไหวทันหวาน	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าใช้สอย								จัดหาลดคปี
๑๗๗	มี.ค. ๖๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร งานรักษาความสะอาด	สาธารณสุขฯ	งานบริหารทั่วไป						
			"	"	๔๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๗๘	ม.ค. ๖๒-มี.ย. ๖๒	ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สาธารณสุขฯ	งานสาธารณสุขอื่น						
			"	"	๘๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๗๙	ม.ค. ๖๒-มี.ย. ๖๒	โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและ ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง	"	"	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๐	ธ.ค. ๖๑-มี.ย. ๖๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเชิงรุกสู่ชุมชน	"	"	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๑	พ.ย. ๖๑-มี.ย. ๖๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดการขยะ	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๒	ม.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๓	มี.ค. ๖๒	โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน สุขาภิบาลอาหาร	"	"	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๔	ก.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	โครงการร่วมฟื้นคืนน้ำใส ร่วมใจ อนุรักษ์คูคลอง	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๕	มี.ค. ๖๒	โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	"	"	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๖	ม.ค. ๖๒-มี.ย. ๖๒	โครงการนํ้าบ้าน-นํ้าอง	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๘๗	ค.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสา สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก	"	"	๓๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาดำเนิน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๘๘	ค.ศ. ๖๑-ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาตลอดปี
๑๘๙	ค.ศ. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการลดหล่นร่วมใจ ควบคุม ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกและใช้ชีวิ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบ	สาธารณสุข	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ (สปสช.)	๑,๕๐๖,๗๕๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๙๐	ค.ศ. ๖๑-ก.ย. ๖๒	บูรณาการเชิงรุก	"	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ (สปสช.)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๙๑	ค.ศ. ๖๑-ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สาธารณสุข	งานสาธารณสุขอื่น	๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๙๒	ม.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	กันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักสุนัข ค.ศ.๓. พร้อมหลังคา อาคารกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร กรมและที่ดิน ค.ศ.๓. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	สาธารณสุข	งานสาธารณสุขอื่น	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ						จัดทำตลอดปี
๑๕๓	พ.ย. ๖๑-ม.ค. ๖๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	"	"	๖๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๕๔	ธ.ค. ๖๑-ก.พ. ๖๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการ การแสดง ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๕๕	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	โครงการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการ พัฒนาผู้อาเซียน	"	"	๖๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๕๖	มี.ค. ๖๒-มิ.ย. ๖๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของบุคลากรทางการศึกษา	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๕๗	ม.ค. ๖๒-มิ.ย. ๖๒	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๑๕๘	ค.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	"	"	-	-	๑๕,๓๒๕,๔๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
		ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	กองการศึกษา	งานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน						
๑๕๙	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๒	โครงการดนตรีนันทนาการด้านก๊วย ซาเสพติด	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๐	ก.พ. ๖๒-เม.ย. ๖๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนมุสลิมด้านก๊วยซาเสพติด	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๑	ค.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการออกกั๊งกายด้านก๊วย ซาเสพติด	"	"	๓๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๒	ม.ค. ๖-มิ.ย. ๖๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะ ด้านกีฬา	กองการศึกษา	งานการศาสนาวัฒนธรรม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๓	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	"	"	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง										พ.ด.๒
ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๐๔	ก.พ. ๖๒-ม.ย. ๖๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	"	"	๘๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	จัดหาลดข้อปี
๒๐๕	ก.พ. ๖๒-ม.ย. ๖๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่ธง ธงตะขาบ	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๖	พ.ย. ๖๑-ม.ค. ๖๒	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๗	พ.ค. ๖๒-ก.ค. ๖๒	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๘	ก.พ. ๖๒-พ.ค. ๖๒	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และ ทัศนศึกษาของชาวมุสลิมในเขตเทศบาล <u>กันเงินโดยผู้ก่อหนี้ผูกพัน</u> <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</u>	กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน-๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕ วันทำการ	"
๒๐๙	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาและ ฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	"	"	๑,๑๘๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๕๐ วันทำการ	"
๒๑๐	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลิมพระเกียรติคลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก	"	"	๑,๓๔๑,๐๐๐	-	-	e-bidding	๕๐ วันทำการ	"
๒๑๑	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุอุปการ ราษฎร์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วันทำการ	"
๒๑๒	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการปรับปรุงห้องสุขา โรงเรียน เทศบาล ๑ (บางครุอุปการราษฎร์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
๒๑๓	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการปรับปรุงห้องสุขา โรงเรียน เทศบาล ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก	"	"	๖๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		กั้นเงินโดยก่อนหักหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑								จัดหาลดข้อปี
๒๑๔	มี.ค. ๖๒	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	"	"	๒,๑๕๔,๘๓๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
๒๑๕	ต.ค. ๖๑-ก.พ. ๖๒	โครงการก่อสร้างศูนย์นันทนาการ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ได้สะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางครุ	"	"	๒๕,๗๖๘,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐ วันทำการ	"
		ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการ	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป						
๒๑๖	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	งานพิธีการ (โครงการจัดงานรัฐพิธี)	"	"	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๑๗	เม.ย. ๖๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๑๘	ก.พ. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day)	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๑๙	เม.ย. ๖๒ - ธ.ค. ๖๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	"	"	-	-	๓๒๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	"
๒๒๐	มิ.ย. ๖๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๑	พ.ค. ๖๒	โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ถูกจ้างและพนักงานจ้างทางวิชาการ และปฏิบัติงานเฉพาะด้านสู่มืออาชีพ	"	"	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๒	มิ.ย. ๖๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๓	มิ.ย. ๖๒	โครงการสร้างจิตอาสาอาชนะ ยาเสพติด	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๔	ก.พ. ๖๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อาสา	"	"	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

พ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๒๕		สมัครผู้ประสานหลังแผ่นดิน (๒๕ คาบสัปดาห์)								จัดหาตลอดปี
๒๒๖	ก.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับ เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ	แผนงานรักษา	งานป้องกันฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๗	๒๓-๒๔ ก.พ. ๖๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๘	ทุกๆ ๒ เดือน	โครงการประชุมสัมมนา อปพร. ประจำเดือน	"	"	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๒๙	๑๙ มี.ย. ๖๒	โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่สถาน ประกอบการ	"	"	๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๓๐	๑๘-๒๑ ธ.ค. ๖๑	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	"	"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๓๑	๕-๑๒-๑๙ พ.ค. และ ๑๔,๒๑,๒๘ มี.ย. ๖๒	โครงการอบรมการใช้เครื่อง ดับเพลิงและแก๊สถังดับแก๊สและ ประชาชน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ	แผนงานรักษา	งานเทศกิจ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๓๒	ก.พ. ๖๒-มี.ค. ๖๒	โครงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพื้นที่ สาธารณะ	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"
๒๓๓	ม.ค. ๖๒-ก.พ. ๖๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและศิลปะ ป้องกันตัว	"	"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐ วันทำการ	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐								จัดหาตลอดปี
๒๓๔	ก.พ. ๖๒- ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองครุ จากถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางครุ	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๔๐ วัน	"
๒๓๕	ม.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลอง จากคลองแยกจาก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๗๘ ดงคลอง ท่าเกวียน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางจาก	"	"	๕,๐๑๔,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๗๐ วัน	"
๒๓๖	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก จากถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๑๕ ถึง สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก	"	"	๓,๒๓๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"
๒๓๗	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างซอยพระราชวิริยาภรณ์ ซอย ๕ กับถนนวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง	"	"	๒๕๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วัน	"
๒๓๘	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์ ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางครุ	"	"	๑๘๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๓๙	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมบ่อสูบน้ำในคลองตาขวง บริเวณ หลังวัดขมนิมิตร ตำบลบางจาก	"	"	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคำเสนอ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๔๐	ม.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ค.ศ.ล. บริเวณคลองแขก ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ ๑๒๘/๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล บางพัง	"	"	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๖๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๔๑	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง แยกจากคลองลี้หลวงข้างวัดโพชนัด หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพัง	"	"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๔๒	พ.ย. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ศ.ล. ขอยสุขสวัสดิ์ ๓๐/๔ (สง่างาม) บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐/๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางครุ	"	"	๑๓๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๔๓	พ.ย.๖๑-เม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า พร้อมรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางรุ	"	"	๔,๔๕๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"
๒๔๔	ธ.ค. ๖๑-เม.ย. ๖๒	โครงการแก้ไขปัญหาคารุดตัน ใต้สะพานคลองแขก บริเวณถนน นครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพัง	"	"	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๔๕	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการค้ำคลองแขก จากซอย สุขสวัสดิ์ ๓๕ ไปตามแนวคลองไปทาง อุตสาหกรรม (ด้านทุ่งครุ)	"	"	๒๒,๔๘๖,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"
๒๔๖	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการค้ำคลองคาบอด ต่อจาก โครงการเดิมไปตามแนวคลองถึง บริเวณปากทางเข้าทางด่วนริมถนน สุขสวัสดิ์	"	"	๒๕,๒๖๑,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองอัครหลวง

พ.ศ.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาคตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๔๖	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการควดท้องคลองเพลง จากบริเวณเขื่อนช้างโรงเรียนหลอย จากจุดจินดาไปตามแนวคลอง ผ่านถนน พระราชวิริยาภรณ์ ถึงถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพัง	"	"	๑๖,๕๒๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๔๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๔๗	มี.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองคู หรือแนวหลัก กันตกริมสะพานทางเดินเท้า จากถนน สุขสวัสดิ์ ซอย ๗๐ หมู่ที่ ๑๓ ถึงบริเวณ คลองแยกจาก ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๗ (ซอยคิเรก) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางคู	"	"	๒๕,๐๕๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๑๐ วัน	"
๒๔๘	เม.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมบ่อสูบน้ำในคลองแยก บริเวณ ข้างบึงสี ตำบลบางพัง	"	"	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๔๐ วัน	"
งบลงทุน										
กาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒										
๒๕๐	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ประตูละบายน้ำคลองคาวง ตำบลบางจาก	กองช่าง	งานคหะและชุมชน	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๖๕ วัน	"
๒๕๑	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ประตูละบายน้ำคลองบางจาก ตำบลบางจาก	"	งานไฟฟ้า	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๖๕ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสหัสขันธ์

พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๕๒	พ.ย. ๖๑-มี.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองกลางพร้อมสะพาน ทางเดินเท้าและราวกันตกจากถนน สุขสวัสดิ์ ซอย ๑๕ ถึงสะพาน ข้ามคลองแกก ตำบลบางพัง	"	"	๘๒,๕๕๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๕๕๕ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๕๓	พ.ย. ๖๑-มี.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลอง จากคลองแกก (สะพานกูโบ) ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางพัง	"	"	๒๖,๘๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐๐ วัน	"
๒๕๔	ธ.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลอง จากกลาง (โรงแก้ว) ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางพัง	"	"	๒๗,๕๕๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๐๐ วัน	"
๒๕๕	พ.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑๖ ซอย ๖/๒ เชื่อมถนน ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๘ ตำบลบางครุ และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเชื่อมระหว่าง ถนนสุขสวัสดิ์ ๑๖ กับถนนสุขสวัสดิ์ ๑๖ ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก	"	"	๕๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๓๖๕ วัน	"
๒๕๖	พ.ย. ๖๑-มี.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสหัสขันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจาก	"	"	๒,๕๘๒,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"
๒๕๗	พ.ย. ๖๑-มี.ย. ๖๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)	"	"	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"
๒๕๘	พ.ย. ๖๑-มี.ย. ๖๒	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๓ ตำบลบางจาก	"	"	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายเป็นรายใหม่	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน						จัดหาตลอดปี
๒๕๕	พ.ย. ๖๑-ม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๑๓ และถนน สุขสวัสดิ์ ๑๖ ซอย ๔ ค่าบิลบางส่วน	"	"	-	-	๑,๒๐๑,๐๐๐	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๖๐	ธ.ค. ๖๑-ม.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๐ ซอย ๑๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางครุ	"	"	-	-	๓๐๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
		งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน						
๒๖๑	ม.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. คลองครุ จากบริเวณ โรงเรียน สาธิตอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๓๒,๓๒๑,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๑๐ วัน	"
๒๖๒	ค.ค. ๖๑-พ.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองตาโสม (จากถนน สุขสวัสดิ์ ถึงสะพานข้ามคลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๒๒,๒๒๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๒๑๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

พ.ด.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาดำเนิน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๖๓	บ.ค. ๖๑-ม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างคันดินน้ำหลัง แนวเขื่อนเดิม (เสาเข็มดินซีเมนต์) บริเวณคลองท่าเกวียนต่อจากโครงการ เดิมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑๑,๓๖๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๖๔	ม.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๘ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๓,๐๓๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๖๕	ม.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๘ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	"
๒๖๖	ม.ค. ๖๒-ม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๘ ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๒,๗๑๔,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๖๗	ค.ค. ๖๑-ม.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๔ ซอย ๖ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ (ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑,๕๑๘,๐๐๐	-	-	e-bidding	๕๐ วัน	"
๒๖๘	ม.ค. ๖๑-ม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๘ ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๕,๓๓๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๖๙	ก.พ. ๖๒-ส.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวยางแอสฟัลต์ คอนกรีตถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๖๖ ตำบล บางพิง (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๗,๕๕๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

ผ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๕๖๐	ก.พ. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๑๔ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๔๕,๕๒๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๘๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๕๖๑	พ.ย. ๖๑-เม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสันติกิจ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๒,๗๕๖,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๕๖๒	ธ.ค. ๖๑-เม.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๖๖ (บริเวณหน้า ตลาดน้ำลัดหลวง)	"	"	๑,๑๖๒,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	"
๒๕๖๓	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตกบริเวณข้างเขื่อน ค.ส.ล. อยู่ ปอ. ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑๔๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๕๖๔	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำในรางวิ ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๐ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑๕๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๕๖๕	เม.ย. ๖๒-มิ.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ แยกจากคลองบางจาก บริเวณข้าง การไฟฟ้า ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วัน	"
๒๕๖๖	ก.พ. ๖๒-มิ.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ บริเวณหัวท้ายคลองหอดกลาง ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๕๖๑	ก.พ. ๖๒-มี.ย. ๖๒	โครงการก่อสร้างประตูด่านน้ำ บริเวณหัวท้ายคลองหลอดหลวง ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๕๖๒	ท.ค. ๖๑-มี.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม เชิงสะพาน และทางเชื่อมระหว่างถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	"
๒๕๖๓	ท.ค. ๖๑-พ.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างผิวปูยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๓๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพัง (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๕,๖๘๒,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๕๖๔	ก.พ. ๖๒-ก.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างผิวปูยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนพระราชวชิรยกรณ ตำบลบางพัง (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๒๐,๖๖๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"
๒๕๖๕	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างวางกั้นคกสแคนเลส บริเวณรางน้ำในศูนย์บริหารการได้เขต ทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑,๕๖๕,๐๐๐	-	-	e-bidding	๖๐ วัน	"
๒๕๖๖	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ถ. บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๕/๖ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางพัง (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๔๕๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๕๖๗	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ถ. บริเวณบ้านเลขที่ ๑๕ (เวชะรวา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพัง (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๘๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองลี้หลวง

พ.ค.๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ควรเริ่ม จัดหาตามแผน	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๔๔	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า และทางเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๘ บริเวณบ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	จัดหาตลอดปี
๒๔๕	ค.ค. ๖๑-ก.พ. ๖๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุดเจ้าเมือง บริเวณ บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๑,๑๒๓,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	"
๒๔๖	ค.ค. ๖๑-ม.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ข้างคลองขุด บริเวณบ้านเลขที่ ๕/๕๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๔๒๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน	"
๒๔๗	ค.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๗/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๕๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	"
๒๔๘	ค.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) (จ่ายจากเงินรายได้)	"	"	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	"
๒๔๙	มี.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสองฝั่ง คลองบางจาก จากบริเวณสะพานปลา ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป)	"	"	๔๔,๓๐๕,๗๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	"