



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎรอุทิศ
จากที่ทำการชุมชนบ้านปลายคลองถึงแยกทางเข้าบ้านนายสิทธิชัย

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบางคล้า ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เค.ซี ดำเนินการ
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎรอุทิศ จากที่ทำการชุมชนบ้านปลายคลองถึงแยก
ทางเข้าบ้าน นายสิทธิชัยตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน
จำนวน ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ วัน นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เค.ซี ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุและแจ้งว่าได้ดำเนินการ
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ...๒๔..... กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ...๑๕:๐๐..... น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสุนีย์ พิรุณสาร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า