

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)					สถานะวัน ลงข้อมูล	
			กิจกรรม	กฟฟ	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย		1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน ดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก	พชร.กคค.ผ่าน. พป.ร.ก.ว.ผ่าน.						
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.1	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (จน I,P)					ไตรมาส 1-4						0					
			D0-กฟล.1		20.38	วงจร - กม.		20.38	0	0	0			20.38					
			D01101-กฟล.อุดรธานี		15.29	วงจร - กม.		2.41	3.71	3.27	5.9			2.41					
			D05101-กฟล.สกลนคร		20.38	วงจร - กม.		20.38	0	0	0			20.38					
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		0	วงจร - กม.		0	0	0	0			0					
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		0	วงจร - กม.		0	0	0	0			0					
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่งกีด)		20.38	วงจร - กม.		20.38	0	0	0			20.38					
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.2	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (จน I,P)				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					พชร.กคค.	ไตรมาส 1-4					
			D0-กฟล.1		500	วงจร - กม.							อยู่ระหว่างทำหรือ	0					
			D05101-กฟล.สกลนคร			วงจร - กม.								0					
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย			วงจร - กม.								0					
			D05301-กฟล.พรรณานิคม			วงจร - กม.								0					
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่งกีด)			วงจร - กม.								0					
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง		การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า																
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.3	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ขั้วควรว				กฟล.1	ไตรมาส 4					พจร.กคค.ผ่าน.	ไตรมาส 4					
			D0-กฟล.1		1	สถานีฯ (ขก.6)					1							I	
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.4	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร				กฟล.1	ไตรมาส 4					พจร.กคค.ผ่าน.	ไตรมาส 4					
			D0-กฟล.1		4	สถานีฯ (ใช้ฟัลลย.นพ					4							I	
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.5	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					พชร.กคค.ผ่าน.	ไตรมาส 1-4					
			D0-กฟล.1		0	วงจร - กม.		0	0	0	0			0					
			D05101-กฟล.สกลนคร		0	วงจร-กม.		0	0	0	0			0					
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		0	วงจร-กม.		0	0	0	0			0					
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		0	วงจร-กม.		0	0	0	0			0					
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่งกีด)		0	วงจร-กม.		0	0	0	0			0					

งาน	งาน ด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)					สถานะ วัน ข้อมูล	
					ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส					เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ ไตรมาส	เกณฑ์ ประเมิน ความสำเร็จ		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					1	2	3	4								
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.1	พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ของ PEA โดยไม่กระทบระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟผ. PEA Customer Recommendation (PCR) ฉบับขยายผล ทั้ง 3 เขต (เลขที่ จ.2 หมู่บ. 330/2564 ลว. 11 มี.ย. 2564) หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์รายในพื้นที่ กฟผ.1-3	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟผ.	ไตรมาส 1-4					มสส.กบด.ส่วน						
			DO-กฟผ.1	779 ราย/ปี		195	390	584	779		195	243	124.62	B		
			D05101-กฟผ.สกลนคร	56 ราย/ปี		14	28	42	56		14	9	64.29	C		
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	4 ราย/ปี		1	2	3	4		1	14	1400.00	A		
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	8 ราย/ปี		2	4	6	8		2	3	150.00	B		
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสังกัด)	68 ราย/ปี		17	34	51	68		17	26	152.94	B		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.2	กฟฟ.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้า Download และใช้งานผ่าน PEA Smart plus และช่องทางทางการให้บริการอื่นๆ	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					มสส.กอก.	กิจกรรม(ครั้ง)	กิจกรรม(ครั้ง)				
			DO-กฟผ.1	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		27	89	329.63	B	บันทึก จ.1กอก.	บันทึก จ.1
			D05101-กฟผ.สกลนคร	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	17	566.67	B		
			D05102-กฟผ.กุมภวาปี	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	8	266.67	B		
			D05103-กฟผ.โคกศรีสุพรรณ	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	7	233.33	B		
			D05106-กฟผ.กาฬสินธุ์	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	8	266.67	B		
			D05109-กฟผ.เดชอุดม	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	3	100.00	B		
			D05111-กฟผ.โพนนาแก้ว	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	6	200.00	B		
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	17	566.67	B		
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	13	433.33	B		
			D05302-กฟผ.กุดบาก	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		3	10	333.33	B		
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสังกัด)	>=3 กิจกรรม /ไตรมาส	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3		27	89	329.63	B		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม								0					
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.3	ลดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมบางรายการ(5-3F-XXX), (5-3J-XX)	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					มบร.กบด.					เข้าหาลูกค้ากลุ่มงาน	16.03
			DO-กฟผ.1	6 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				6		0	3	300.00	B		
			D01101-กฟผ.อุดรธานี	2 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				2		0	0				
			D05101-กฟผ.สกลนคร	3 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				3		0	0				
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	1 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				1		0	0				
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	1 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				1		0	0				
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสังกัด)	8 ราย	รอคำเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564				5		0	0				
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.4	รักษาสวนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					มบร.กบด.	ทั้งหมด (ราย)	ผลงานที่			อ้างอิงจาก bes.pea.co.th	พัชรีชัย
			DO-กฟผ.1	50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	50%	50%	50%	50%	50%		302	115	38.08	C		
			D05101-กฟผ.สกลนคร	50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	50%	50%	50%	50%	50%		7	2	28.57	C		
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	50%	50%	50%	50%	50%		4	0	0.00	C		
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	50%	50%	50%	50%	50%		11	0	0.00	C		
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสังกัด)	50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	50%	50%	50%	50%	50%		22	2	9.09	C		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.5	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งใช้ระบบงาน เพื่อให้เกิดรายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟผ.	ไตรมาส 1-4					มบร.กบด., มบร.กบญ.	รายได้ทั้งหมด	รายได้รวม				
			รหัสบัญชีรายได้	DO-กฟผ.1	รายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	20%	20%	20%	20%		1,743,352	315,888	18.12	B		หมายเหตุ ผล
				D05101-กฟผ.สกลนคร	รายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	20%	20%	20%	20%		527,091.38	8,100.00	1.54	B		
				D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	รายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	20%	20%	20%	20%		194,740.58	-		#VALUE!		
				D05301-กฟผ.พรรณานิคม	รายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	20%	20%	20%	20%		149,844.22	149,844.22	100.00	C		
				D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสังกัด)	รายได้การรับเงินใน 20% 13 ปีขี เฉพาะสำรอง Y3	20%	20%	20%	20%		871,676.18	157,944.22	18.12	B		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.6	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1)สฟข และ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565หมายเหตุ :- กลุ่มงานบริหาร	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 2					มบร.กบด.						
			DO-กฟผ.1	1	กิจกรรม	1					0			I		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.7	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2)สฟข และ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565หมายเหตุ :-	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 2					มบร.กบด.						
			DO-กฟผ.1	1	กิจกรรม	1					0			I		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.8	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)สฟข และ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565หมายเหตุ :-	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 2					มบร.กบด.						
			DO-กฟผ.1	1	กิจกรรม	1					0			I		
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.9	ให้ กฟผ. และ กฟฟ. ที่มี PEA Shop ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการ	กฟผ.1	ไตรมาส 1					มสส.กบด.ส่วน	ไตรมาส 1					
			DO-กฟผ.1	รายงานภายในไตรมาส 1/2565	รายงานภายในไตรมาส 1/2565						1	1	100.00	A	จ.๑ กบด.(ลส)-๘๖๖/๒๕๖๕ ลว.๖	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.10	ให้ กฟผ. และ กฟฟ. ดำเนินการเปิด PEA Shop ตามแผนปฏิบัติการ กฟฟ. ปี 2565โดยให้เปิดให้ได้ 50% ของจำนวน PEA Sho	กฟฟ.ชั้น 1-3	ไตรมาส 1-4					มสส.กบด.ส่วน						
			DO-กฟผ.1	6 แห่ง		6					6	6	100.00	I	จ.1 กบด.(ลส)-865/2565 ลว. 22 มี.ค.	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.11	ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญและแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(KAMT) ให้สอดคล้องตามเป้าหมายใน	กฟฟ.ชั้น 1-3,	ม.ค. 2565					มสส.กบด.ส่วน						
			DO-กฟผ.1	1.00 ครั้ง/ปี	ภายในเดือน ม.ค. 2565	1.00					1.00	1	100.00	A	ที่ จ.1 กบด.(ลส)	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.12	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลได้น	กฟผ.1	ไตรมาส 1-4			1		มสส.กอก.					ที่ จ.1 กอก.(ลส)	
			DO-กฟผ.1	1	โครงการ			1			0			I	กฟฟ.ที่เก็บของเพื่อ	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.13	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	กฟผ.1	ไตรมาส 1-4					มสส.กอก.						
			DO-กฟผ.1	1	โครงการ			1			0			I	กฟฟ.ที่เก็บของเพื่อ	
											0					

1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)		กฟฟ.ชั้น1-3													
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.14	เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทน		กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.							
			DO-กฟผ.1	39%	ราย/ปี	99	99	99	99			99	157			158.59	B	
			ผชก.(a1)	1%	ราย/ปี	3	3	3	3			3	3			100.00	B	
			D05z-กฟผ. สกลนคร (รวมสังกัด)	2%	ราย/ปี	6	6	6	6			6	6			100.00	B	
												0						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.15	การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ โดยพนักงาน KAMR ๓		กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.							
			DO-กฟผ.1	35%	ราย/ปี	96	94	91	79			96	134			139.58	B	
			D05z-กฟผ. สกลนคร (รวมสังกัด)	2%	ราย/ปี	6	5	5	5			6	6			100.00	B	
												0						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.16	การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่		กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.							
			DO-กฟผ.1	1 ครั้ง/ปี					1			0					1	
												0						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า		กฟผ.1													
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.17	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟผ.	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	จำนวนข้อร้องเรียนที่ปิดได้ภายใน 15 วัน					
			ประสิทธิภาพการด	DO-กฟผ.1	80%		80%	80%	80%	80%		53	50			94.34	B	
			D05101-กฟผ. สกลนคร		80%		80%	80%	80%	80%		0	0			100.00	B	
			D05201-กฟผ. อากาศอำนวย		80%		80%	80%	80%	80%		1	1			100.00	B	
			D05301-กฟผ. พรรณานิคม		80%		80%	80%	80%	80%		0	0			100.00	B	
			D05z-กฟผ. สกลนคร (รวมสังกัด)		80%		80%	80%	80%	80%		1	1			100.00	B	
												0						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.18	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟผ.	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.	จำนวนข้อร้องเรียน	จำนวนข้อร้องเรียน					
			ประสิทธิภาพการด	DO-กฟผ.1	100%		100%	100%	100%	100%		53	53			100.00	B	
			D05101-กฟผ. สกลนคร		100%		100%	100%	100%	100%		0	0			100.00	B	
			D05201-กฟผ. อากาศอำนวย		100%		100%	100%	100%	100%		1	1			100.00	B	
			D05301-กฟผ. พรรณานิคม		100%		100%	100%	100%	100%		0	0			100.00	B	
			D05z-กฟผ. สกลนคร (รวมสังกัด)		100%		100%	100%	100%	100%		1	1			100.00	B	
												0						
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.19	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี้ □ ข้อร้องเรียนต		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟผ.	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบด.	จำนวนข้อร้องเรียน	จำนวนข้อร้องเรียน					
			ประสิทธิภาพการด	DO-กฟผ.1	90%		90%	90%	90%	90%		53	53			100.00	B	
			D05101-กฟผ. สกลนคร		90%		90%	90%	90%	90%		0	0			100.00	B	
			D05201-กฟผ. อากาศอำนวย		90%		90%	90%	90%	90%		1	1			100.00	B	
			D05301-กฟผ. พรรณานิคม		90%		90%	90%	90%	90%		0	0			100.00	B	
			D05z-กฟผ. สกลนคร (รวมสังกัด)		90%		90%	90%	90%	90%		1	1			100.00	B	
												0						

1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.16	สายส่ง 115 kV		100% ของ วงจร	ผดบ.กษ.ฝ	ไตรมาส 1-4				ผดบ.กษ.ฝ	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1		34	วงจร	34		34			34	34			100.00	A		วันที่ 9 มี.ค.65
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.17	ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะโลบแมน)		100% ของ วงจร	กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผดบ.กษ.ฝ	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1		394	วงจร			394			0	จำนวน				I		
			D05101-กฟล.สกลนคร		21	วงจร			21			0					I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		5	วงจร			5			0					I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		4	วงจร			4			0					I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		30	วงจร			30			0					I		
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder)					ปรับแผน->ไตรมาส2				ปรับแผน->ไตรมาส2							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.18	วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เคริ		การตัดจ่ายโหลดเกิน 7 MVA	กฟล.1	ไตรมาส 1-2				กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน				I		
			DO-กฟล.1		100%			100%											
								ปรับแผน50%->ไตรมาส2 100%				ปรับแผน50%->ไตรมาส2 100%							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.19	แก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เคริ		การตัดจ่ายโหลดเกิน 7 MVA	กฟล.1	ไตรมาส 1-4				กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน				I		
			DO-กฟล.1		30%			15%	15%										
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.20	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดเกินกว่า 5 MVA		Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดเกินกว่า 5 MVA	กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผว.กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน						
			(NBL03.05, NNA07, SSK)		DO-กฟล.1			8				0					I		
			UDB06, POA08, BCA04, LEA09,nha04)									0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง																
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.21	Fixed Capacitor		3000	DO-กฟล.1					ผว.กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน						
			D05101-กฟล.สกลนคร		0	KVAR		0	0			0					I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย			KVAR						0					I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม			KVAR						0					I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)			KVAR						0					I		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.22	Switching Capacitor			DO-กฟล.1					กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน				I		
			D05101-กฟล.สกลนคร		0	KVAR		0				0					I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย			KVAR						0					I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม			KVAR						0					I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)			KVAR						0					I		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ																
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟ/สายส่ง/ระบบ																
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.23	สถานีไฟฟ้า		DO-กฟล.1	46	สถานีฯ	18	18		ผดบ.กษ.ฝ	จำนวน	จำนวน			100.00	B		ไตรมาส 1 ส่องความรอบจุดสัมผัสครบ 18 สถานีไฟฟ้า ระบบบำรุงรักษาแก้ไขจุดครบ จำนวน 7 สฟ. ณ วันที่ 9 มี.ค.
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		หม้อแปลงจำหน่าย									0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.24	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง		DO-กฟล.1						ผปร.กвр.,	จำนวน	จำนวน						
			D05101-กฟล.สกลนคร		188	เครื่อง			188			0					I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		10	เครื่อง			10			0					I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		2	เครื่อง			2			0					I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		13	เครื่อง			13			0					I		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.25	การสืบเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 %ของขนาดของ		DO-กฟล.1						ผปร.กвр.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน						
			D05101-กฟล.สกลนคร		33	เครื่อง			#REF!								I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		2	เครื่อง			1								I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		0	เครื่อง			0								I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		2	เครื่อง			2								I		
			D162-กฟอ.สว่างแดนดิน (รวมสังกัด)		1	เครื่อง			1								I		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.26	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครือ		DO-กฟล.1						ผปร.กвр.,	จำนวน	จำนวน						
			D05101-กฟล.สกลนคร		50170	KVA		15051	17,559.50	17,559.50		15,051		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		6080	KVA		1824	2,128.00	2,128.00		1,824		0	0.00	0.00	C		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		260	KVA		78	91	91		78		0.00	0.00	0.00	C		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		450	KVA		135	157.5	157.5		135		0	0.00	0.00	C		
					6790	KVA		2037	2,376.50	2,376.50		2,037		0.00	0.00	0.00	C		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.27	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ให้เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ติดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ		DO-กฟล.1	283	วงจร-กม.		142.5	142.5		ผปร.กвр.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน					
			D05101-กฟล.สกลนคร		10	วงจร-กม.			5	5			142.5				I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		5	วงจร-กม.			2.5	2.5			5				I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		5	วงจร-กม.			2.5	2.5			2.5				I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		20	วงจร-กม.			10	10			10				I		
												0							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.28	ทบทวนการปรับเวลากำหนดการทำงานของ Switch Capacitor มีละ 2 ครั้ง		DO-กฟล.1	10	ชุด		10		กบ.น.ฝ.บ.	จำนวน	จำนวน						
			D05101-กฟล.สกลนคร		8	ชุด		8				10					I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		2	ชุด		2				8					I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม			ชุด						2					I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		10	ชุด		10				0					I		
					115			115				10					I		
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ		การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทงวงจร (เฉพาะว									115							
1.แผน	4.ปฏิบัติการและ	1.4.29	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด		DO-กฟล.1	7400	เครื่อง		200	195	165	ผดบ.กษ.ฝ	จำนวน	จำนวน					18 มี.ค.65
			D05101-กฟล.สกลนคร		400	เครื่อง			140	140	120		0	0			I		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย		50	เครื่อง			20	15	15		0				I		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม		110	เครื่อง			40	40	30		0				I		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		560	เครื่อง			200	195	165		0				I		

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะวันลงข้อมูล
										เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน) 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ	เกณฑ์ ประเมิน	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน ดำเนินการ	1 Q1	2 Q2	3 Q3	4 Q4	หน่วยงานหลัก				
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน		แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า					20%	50%	70%	100%					
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.1	ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ก่อนปี 256	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.			ไตรมาส 1-4					ผบน.กชช.	จำนวน เป้าหมาย (ราย)	จำนวน ผลงาน (ราย)		
					D0-กฟล.1	56170	ราย	11,234	28,085	39,319	56170		11,234			
					D05101-กฟจ.สกลนคร	1634	ราย	327	817	1,144	1634		327			**อยู่ระหว่างปรับเป้าหมาย จาก ภ.2
					D05201-กฟส.อากาศอำนวย	510	ราย	102	255	357	510		102			
					D05301-กฟส.พรรณานิคม	236	ราย	47	118	165	236		47			
					D05z-กฟจ.สกลนคร (รวมสังกัด	2380	ราย	476	1,190	1,666	2380		476			
													0			
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.2	ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์ ichtกำหนดอัตราตั้งต้นเป็น	กฟฟ.ชั้น			ไตรมาส 1-4					ผบน.กชช.	เป้าหมาย	ผลงาน		9 มี.ค. 2565
					D0-กฟล.1	100%		100%	100%	100%	100%		74	74	100.00	B
					D05101-กฟจ.สกลนคร	100%		100%	100%	100%	100%		15	15	100.00	B
					D05201-กฟส.อากาศอำนวย	100%		100%	100%	100%	100%		1	1	100.00	B
					D05301-กฟส.พรรณานิคม	100%		100%	100%	100%	100%					
					D05z-กฟจ.สกลนคร (รวมสังกัด	100%		100%	100%	100%	100%		16	16	100.00	B
													0			
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.3	รายงานและวิเคราะห์ผลการไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	กฟฟ.ชั้น			ไตรมาส 1-4					ผบด.กมณ.				
			รายงานภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส		D0-กฟล.1	4	รายงาน	1	1	1	1		1			
													0			อยู่ระหว่างดำเนินการดู รายงานผลเป็นไตรมาส

งาน	งาน ด้าน	ข้อ		9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะวันลงข้อมูล
				กิจกรรม	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย		1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	Q2	Q3	Q4	หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย	จำนวน					
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.1	ปรับปรุงฟีดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลฟีดมิเตอร์จากระบบจดหนี้		กฟฟ.ชั้น1-3 ,		กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4				ผสร.กหว.ผว	จำนวนเป้าหมาย	จำนวน					
			D0-กฟล.1	98%				98%	98%	98%	98%		912,583	902,018		98.84	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร	98%				98%	98%	98%	98%		69,409.00	69,178.00		99.67	B		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	98%				98%	98%	98%	98%		10,633	10,631		99.98	B		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	98%				98%	98%	98%	98%		12,183	12,114		99.43	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	98%				98%	98%	98%	98%		92,225	91,923		99.67	B		
													0						
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.2	มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนมิเตอร์ที่ใช้ทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง		กฟฟ.ชั้น 1-3,		กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผมม.	จำนวนเป้าหมาย	จำนวน					24 มี.ค. 2565
			D0-กฟล.1	344 ราย				86	172	258	344		86	86		100.00	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร	8 ราย				2	4	6	8		2	2		100.00	B		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	8 ราย				2	4	6	8		2	2		100.00	B		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	8 ราย				2	4	6	8		2	2		100.00	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	24 ราย				6	12	18	24		6	6		100.00	B		
													0						
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.3	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์		กฟฟ.ชั้น1-3 ,		กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-2				ผมม.	จำนวนเป้าหมาย	จำนวน					
			D0-กฟล.1	100%				100%	100%	100%	100%		4	4		100.00	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%				100%	100%	100%	100%		4	4		100.00	B		
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	100%				100%	100%	100%	100%		4	4		100.00	B		
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	100%				100%	100%	100%	100%		12	12		100.00	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	100%				100%	100%	100%	100%		4	4		100.00	B		
													0						

งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณ				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะร่วมของข้อมูล
							1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน) 1(ผ่าน)	ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
							Q1	Q2	Q3	Q4								
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ภาพ	ตัวชี้วัด/หมายเหตุ	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก							
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.1	ข้อ 1.6.1 จัดกิจกรรม PEA Region 2 Festival สนองนโยบาย หวท. ทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุม	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน			ก.ค. 2565		กวท. ชัน	0						
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565				17			0				I		
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565				1			0				I		
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.2	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ก2) รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 1-4	1	0		0.00	I	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย		จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน								กวท. กว. ส่วน							
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.3	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ม.ค. 2565				กวท. กว. ส่วน	ม.ค. 2565	1	1		100.00	A	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 1-4	1	0		0.00	I	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.5	ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 3				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน					
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							43	0			0.00	I	
				DO1101-กฟล. อุดรธานี	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย		วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกันรวมถึงวิธีการลด			กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน					
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.6	ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ที่ลานสนามฝึก ทฤษฎีปฏิบัติงาน	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน	1		33.33	C	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3	1					
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1						
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1						
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3	1			33.33	C	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.7	วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีความรุนแรงจากการปฏิบัติงาน ณ กฟท.	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 1-4	1	1		100.00	A	ฉ.1กวด.(ป)503/2565 ตว. 25 มี.ค. 2565
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.8	สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานส่ง รวมทั้งกำหนดมาตรการในการ	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 4	1	1		100.00	I	ฉ.1กวด.(ป)503/2565 ตว. 25 มี.ค. 2565
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.9	จัดประชุมสัมมนาทางด้านการปฏิบัติงาน และ จัดกิจกรรมความปลอดภัย ชะงัด (แต่ละ กฟท.)	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท.1	ไตรมาส 4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 4	1	0		0.00	I	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.10	จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟท. ตาม พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน					
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	0			0.00	I	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.11	จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท.1	ไตรมาส 4				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 4	1	0			I	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.12	กฟท. ทบทวน ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน	2		66.67	C	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3						
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1				100.00	A	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1						
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3	2			66.67	C	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.13	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ยื่นออกมา และมีความสูง	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน	2		66.67	C	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3						
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1						
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3	2			66.67	C	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.14	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ยื่นออกมา และมีความสูง	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน	2		66.67	C	
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3						
				DO1101-กฟล. อุดรธานี	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1				100.00	A	
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1	1			100.00	A	
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							1						
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							3	2			66.67	C	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.15	จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท.1	ไตรมาส 1-2				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 1-2	จำนวน	จำนวน				
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.16	พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 2				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน					
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565													
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565													
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565													
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.17	พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท. ชัน	ไตรมาส 1-4				กวท. กว. ส่วน	จำนวน	จำนวน					
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							80%	74.27%			74.27%	C	
				DO5101-กฟล. สกลนคร	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							80%	77.97%			77.97%	C	
				DO5201-กฟล. อากาศอำนวย	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							80%	100.00%			100.00%	B	
				DO5301-กฟล. พรรณานิคม	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							80%	100.00%			100.00%	B	
				DO5-กฟล. สกลนคร (รวมสี่)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							80%	83.95%			83.95%	B	
												0						
1.แผน	6.ความปลอดภัย	1.6.18	จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	ภาพ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	กวท.1	ไตรมาส 1-2				กวท. กว. ส่วน	ไตรมาส 1-2	จำนวน	จำนวน				
				DO-กฟล.1	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565							0						
												0						

1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.19	ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รัช.	DO-กฟล.1	100% ของกิจกรรม	กฟล.1	ไตรมาส 1-4			ครบ	ไตรมาส 1-4							
									100% ของกิจกรรม					I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.20	ทบทวน/คัดเลือกกระบวนการตาม Key Work Process และดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน โดยนำ	DO-กฟล.1	กระบวนการ	กฟล.1	ไตรมาส 2			กอก.	ไตรมาส 2				I		รอทำอีก ผชก.(จ.)	
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.21	วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง และประสิทธิภาพกระบวนการ	DO-กฟล.1	กระบวนการ	กฟล.1	ไตรมาส 3			กอก.	ไตรมาส 3				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย		การมุ่งเน้นและการบริหารจัดการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ กฟล. ปี 2565															
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.22	กฟล.1-3 ดำเนินการทบทวนและประเมินที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน/สำนัก/คิวม โครงสร้างใหม่ของ	DO-กฟล.1	รายงานภายใน 15 ก.ค.2565	กฟล.1	ก.ค. 2565			คณะทำงานฯ Core	ก.ค. 2565				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.23	กฟล.1-3 ดำเนินการทบทวนประเด็นปัญหา (ISSUE) และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาที่เกิ	DO-กฟล.1	รายงานภายใน 15 ก.ค.2565	กฟล.1	ก.ค. 2565			คณะทำงานฯ Core	ก.ค. 2565				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.24	กฟล.1-3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อที่ 2.1.1 - 2.1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบจาก	DO-กฟล.1	รายงานภายใน 15 ก.ค.2565	กฟล.1	ก.ค. 2565			คณะทำงานฯ Core	ก.ค. 2565				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.25	กฟล.1-3 จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Profile) ของสายงาน	DO-กฟล.1	รายงานภายใน 20 ส.ค.2565	กฟล.1	ส.ค. 2565			คณะทำงานฯ Core	ส.ค. 2565				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.26	การจัดการและรวบรวมความรู้ จากการจัดการข้อร้องเรียนที่มีภัยสำคัญ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบอีว	DO-กฟล.1	รายงานภายใน 31 ส.ค.2565	กฟล.1	ก.ย. 2565			คณะทำงานฯ Core	ก.ย. 2565				I			
1.แผน 6.ความปลอดภัย	1.6.27	ประเมินผลการดำเนินงานโปรแกรมบริการลูกค้าด้วย (SCS) และโปรแกรมในสำนักงานบริการด้วย (WOM) งานส			กฟล.ต้น	ไตรมาส 1-4			มอบ.กท.จ.1	ร้อยละ							
			DO-กฟล.1	80%		50%	60%	70%	80%	50.00%	22.45%			22.45%	C	Link Dasboard https://app.powerbi.com/view?r=evjrlioiYTzNmQvY2UtOWRmMi	
			D05101-กฟล.สกลนคร	80%		50%	60%	70%	80%	50.00%	8.98%			8.98%	C	Link Dasboard https://app.powerbi.com/view?r=evjrlioiYTzNmQvY2UtOWRmMi	
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	80%		50%	60%	70%	80%	50.00%	83.06%			83.06%	B	Link Dasboard https://app.powerbi.com/view?r=evjrlioiYTzNmQvY2UtOWRmMi	
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	80%		50%	60%	70%	80%	50.00%	2.22%			2.22%	C	Link Dasboard https://app.powerbi.com/view?r=evjrlioiYTzNmQvY2UtOWRmMi	
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมส	80%		50%	60%	70%	80%	50.00%	31.42%			31.42%	C	Link Dasboard https://app.powerbi.com/view?r=evjrlioiYTzNmQvY2UtOWRmMi	

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะ วันลง ข้อมูล
			(Activities / Action Steps)					1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ที่กำหนด	หน่วย							หน่วยงาน							
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง	2.1.1	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน 3.ค.2	กฟฟ.ชั้น	กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1-4	Q1	Q2	Q3	Q4	ผสร.กว.ผ	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า					
			D0-กฟล.1	100%			100%	100%	100%	100%			830	830			100.00	B	
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%			100%	100%	100%	100%			782	782			100.00	B	
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	100%			100%	100%	100%	100%			48	48			100.00	B	
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	100%			100%	100%	100%	100%			0	0					
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	100%			100%	100%	100%	100%			830	830			100.00	B	
													0						
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง	2.1.2	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน 3.ค.2564	กฟฟ.ชั้น	กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1-4					ผสร.กว.ผ	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า					
			D0-กฟล.1	100%			100%	100%	100%	100%			667	444			66.57	C	
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%			100%	100%	100%	100%			498	355			71.29	C	
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	100%			100%	100%	100%	100%			140	86			61.43	C	
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	100%			100%	100%	100%	100%			29	3			10.34	C	
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	100%			100%	100%	100%	100%			667	444			66.57	C	
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง	2.1.3	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2565 (เป้าหมายจำนวนงาน ทุกสิ้นไตรมาส	กฟฟ.ชั้น	กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1-4					ผสร.กว.ผ	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า					
			D0-กฟล.1	100%			100%	100%	100%	100%									
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%			100%	100%	100%	100%									
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	100%			100%	100%	100%	100%									
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	100%			100%	100%	100%	100%									
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	100%			100%	100%	100%	100%									
													0						
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง		แผนงานเพิ่มสินทรัพย์																
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง	2.1.4	เร่งรัดปีงบประมาณระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปีงบประมาณก่อสร้าง	กฟฟ.ชั้น	กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1-4					ผสร.	จำนวนเป้าหมาย	จำนวนผลงาน					
			D0-กฟล.1	634	งาน	รอค่าเป้าหมาย	155	306	470	634			155	531			342.58	B	18/03/22
			D05101-กฟล.สกลนคร	9	งาน	รอค่าเป้าหมาย	2	4	7	9			2	1			50.00	C	
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	7	งาน	รอค่าเป้าหมาย	2	3	5	7			2	7			350.00	A	
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	2	งาน	รอค่าเป้าหมาย	0	1	1	2			0	0					
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	18	งาน	รอค่าเป้าหมาย	4	8	13	18			4	8			200.00	B	
													0						
2.ผลการดำเนินงาน	1.ก่อสร้าง	2.1.5	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน) / ทบกง (C,I,P) ให้ได้ 50 %	กฟฟ.ชั้น	กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1-4					ผสร.	จำนวนเป้าหมาย	จำนวนผลงาน					
			D0-กฟล.1	50%			10%	25%	40%	50%			6801	1910			28.08	B	20/03/22
			D05101-กฟล.สกลนคร	50%			10%	25%	40%	50%			612	87			14.22	B	
			D05201-กฟล.อากาศอำนวย	50%			10%	25%	40%	50%			77	36			46.75	B	
			D05301-กฟล.พรรณานิคม	50%			10%	25%	40%	50%			109	8			7.34	C	
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่ง	50%			10%	25%	40%	50%			798	131			16.42	B	
													0%						

งาน	งาน ด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะ รับลง ข้อมูล					
			กิจกรรม	มาตรฐาน/ หน่วย	หน่วย	หน่วยงาน	ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ							
								1	2	3	4													
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ.	มาตรฐาน/ หน่วย	หน่วย	หน่วยงาน	ดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก											
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ	2.2.1	การให้บริการทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าเชื่อมโยงแนวทาง				กฟฟ.อื่น	ไตรมาส 1-4					ผบธ.											
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ		มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A แบบไม่ต้องอีกเสา																					
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ		มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A แบบต้องอีกเสา																					
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ		มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 V With CT																					
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ		มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V With CT																					
			ดำเนินการภายใน 25 วันปฏิบัติงาน																					
			D0-กฟผ.1	100%					100%	100%	100%	100%		จำนวน	จำนวน									
			D05101-กฟผ.สกลนคร	100%					100%	100%	100%	100%		154	154		100.00	B						
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	100%					100%	100%	100%	100%		11	11		100.00	B						
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	100%					100%	100%	100%	100%		2	2		100.00	B						
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสิ่งก	100%					100%	100%	100%	100%		3	3		100.00	B						
				100%					100%	100%	100%	100%		16	16		100.00	B						
														0										
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ	2.2.2	ให้บริการติดตั้งมิเตอร์ขอใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ำไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเท				กฟฟ.อื่น	ไตรมาส 1-4					ผบธ.	จำนวน	จำนวน									
			D0-กฟผ.1	80%					80%	80%	80%	80%		11337	10754		94.86	B						
			D05101-กฟผ.สกลนคร	80%					80%	80%	80%	80%		783	674		86.08	B						
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	80%					80%	80%	80%	80%		157	149		94.90	B						
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	80%					80%	80%	80%	80%		260	254		97.69	B						
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสิ่งก	80%					80%	80%	80%	80%		1200	1077		89.75	B						
														0										
2.ผลการดำเนินงาน	2.บริการ	2.2.3	ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้ง				กฟฟ.อื่น	ไตรมาส 1-4					ผบธ.	จำนวน	จำนวน									
			D0-กฟผ.1	80%					80%	80%	80%	80%		10	10		100.00	B						
			D05101-กฟผ.สกลนคร	80%					80%	80%	80%	80%		1	1		100.00	B						
			D05201-กฟผ.อากาศอำนวย	80%					80%	80%	80%	80%												
			D05301-กฟผ.พรรณานิคม	80%					80%	80%	80%	80%												
			D052-กฟผ.สกลนคร (รวมสิ่งก	80%					80%	80%	80%	80%		1	1		100.00	B						
														0										
																		ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล				08.03.2022
																		จำนวน	จำนวน	%	จำนวน	จำนวน	%	
																		1784	1502	84.19	9553	9252	96.85	
																		153	98	64.05	630	576	91.43	
																		27	22	81.48	130	127	97.69	
																		18	17	94.44	242	237	97.93	
																		198	137	69.19	1002	940	93.81	

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะรับ ลงข้อมูล
								เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ ไตรมาส		เกณฑ์ ประเมิน ความสำเร็จ กิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ					
			1	2	3	4													
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	เขตเขื่อนภาคฐาน/ เขตเขื่อนที่กำหนด	หน่วย	หน่วยงาน ดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงาน หลัก							
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	3.บัญชี และการเงิน	2.3.1	การอบรม พบช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่					ไตรมาส 3				กชช.	จำนวนเป้าหมาย	จำนวนผลงาน					
				DO-กฟล.1	1	ครั้ง				1			0				1		

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะวัน ลงข้อมูล	
			(Activities / Action Steps)	กฟฟ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย		หน่วยงาน	1	2	3		4	เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ ไตรมาส	เกณฑ์ ประเมิน ความสำเร็จ		ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก								
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางพ																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		กรณีเหมาจ่าย																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.1	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟ	ปี 2564 ตั้งต้นพบดวง	100%		กฟฟ.ชั้น1-3,	25%	50%	75%	100%	ผบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	49676	ดวงโคม			12402	12412	12427	12435	ทพท	12402	12412		100.08	B			
			D05101-กฟจ.สกลนคร	3158	ดวงโคม			789	789	790	790		789	789		100.00	B			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	210	ดวงโคม			52	52	53	53		52	52		100.00	B			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	994	ดวงโคม			248	248	249	249		248	248		100.00	B			
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง	4362	ดวงโคม			1089	1089	1092	1092		1089	1089		100.00	B			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.2	สำรวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	ปี 2564 จุดติดตั้งจุด	100%	จุดติดตั้ง	กฟฟ.ชั้น1-3,	25%	50%	75%	100%	ผชท.กบข.	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	3146	จุดติดตั้ง			787	1573	2360	3146		787				I	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			D05101-กฟจ.สกลนคร	106	จุดติดตั้ง			27	53	80	106		27							
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	53	จุดติดตั้ง			13	27	40	53		13							
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	53	จุดติดตั้ง			13	27	40	53		13							
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง	213	จุดติดตั้ง			53	107	160	213		53							
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.3	การแก้ไขค่าป้ามิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบในสามารถ ใช้ได้ (100%)ภายใน 15 วัน				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผดบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	100%				100%	100%	100%	100%		102	102		100.00	B		18 มี.ค.65	
			D05101-กฟจ.สกลนคร	100%				100%	100%	100%	100%		7	7		100.00	B			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	100%				100%	100%	100%	100%		1	1		100.00	B			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	100%				100%	100%	100%	100%									
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง	100%				100%	100%	100%	100%		8	8		100.00	B			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.4	ระบบสายส่ง 115 kv				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	11	วงจร			11					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.5	หม้อแปลงกำลัง				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	35	เครื่อง			35					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.6	ระบบ 22 kv				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	323	วงจร			323					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.7	หม้อแปลงจำหน่าย				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	27300	เครื่อง			27300					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.8	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องหม้อแปลง)				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	27300	เครื่อง			27300					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.9	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	85	โรง			85					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.10	การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข				กฟล.1	ไตรมาส 2				ผว.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	5	ฟีดเดอร์			5					0				I			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		กิจกรรมป้องกันไฟไหม้จากสักร																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.11	สำรวจข้อบกพร่องติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดทนอุณหภูมิสูงสำหรับหม้อแปลง				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1				ผดบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1	655	เครื่อง	45		45					45	690		1533.33	A		18 มี.ค.65	
			D05101-กฟจ.สกลนคร	25	เครื่อง			25					25	25		100.00	A			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	10	เครื่อง			10					10	10		100.00	A			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	10	เครื่อง			10					10	10		100.00	A			
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง	45	เครื่อง			45					45	45		100.00	A			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.12	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดทนอุณหภูมิสูง ตามข้อ 2				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 2				ผดบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1		ดำเนินการได้.....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			655					0				I			
			D05101-กฟจ.สกลนคร		ดำเนินการได้.....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			25					0				I			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		ดำเนินการได้.....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			10					0				I			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		ดำเนินการได้.....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			10					0				I			
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง		ดำเนินการได้.....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			45					0				I			
													0				I			
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		กิจกรรมป้องกันไฟไหม้จากภัยธรรมชาติ																	
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.13	สำรวจข้อบกพร่องระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาแขวน, เสาโคมเสา, สักเสาแขวน				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1				ผดบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%					2574	2574		100.00	B		18 มี.ค.65	
			D05101-กฟจ.สกลนคร		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%					3	3		100.00	B			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%					68	68		100.00	B			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%												
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%					71	71		100.00	B			
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.14	ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาแขวน, เสาโคมเสา				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-2				ผดบ.กบข.ส่ว.ท	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%									I		รายงานผลการดำเนินการผ่านจริงไตรมาส2	
			D05101-กฟจ.สกลนคร		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%									I			
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%									I			
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%									I			
			D052-กฟจ.สกลนคร (รวมสิ่ง		ทุกจุดในโลบที่มีความเสี่ยง			100%									I			
													0							

2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		กิจกรรมป้องกันไฟต้นจากต้นไม้															
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.15	กำหนดเส้นทางและดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักยุทธกรรม (ควบคุม/ตรวจ	กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-2					ผดบ.กบข.ส.ปบ.	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1	80 กม.	80						80					I		
			DO52-กฟล.สกลนคร (รวมสิ่งก	5 กม.	5						5					I		
											0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ		การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI															
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.16	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CPCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความพร้อม	กฟล.1	ไตรมาส 1-2					พรล.กบข.ส.ปบ.	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1	46 สถานี	18 28						18	18		100.00	B		18 มี.ค.65	
											0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.17	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความพร้อม	กฟล.1	ไตรมาส 1-3					ผบอ.กบข.ส.ป	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1	560 ชุด	140 140 140						140	140		100.00	B		18 มี.ค.65	
											0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.18	ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน	กฟล.1	ไตรมาส 1-4					กรส.ส.ปบ.	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1	40 แห่ง	17 11 6 6						17	25		147.06	B		23 มี.ค.65	
											0							
2.ผลการดำเนินงาน	4.ปฏิบัติการ	2.4.19	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์การส่งการ	กฟล.1	ไตรมาส 1-4					พรศ.กบข.ส.ปบ.	จำนวน	จำนวน						
			DO-กฟล.1	1 แห่ง	1						1	1		100.00	A			
											0							

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส 1 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.พ. 2565)						สถานะ วันลง ข้อมูล	
			กิจกรรม	กฟฟ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย		Q1	2 Q2	3 Q3	4 Q4		เป้าหมาย ไตรมาส1	ผลงาน	0(ไม่ผ่าน)/ 1(ผ่าน)	% ความสำเร็จ ไตรมาส	ประเมิน ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ		
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย	ดำเนินการ	1	2	3	4	หน่วยงานหลัก	เป้าหมาย	ผลงาน						
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.1	การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา	มิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากนิเทศ (			กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	เป้าหมาย	ผลงาน					
			D0-กฟล.1		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.57			101.60	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05102-กฟย.กุสุมาลย์		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05103-กฟย.โคกศรีสุพรรณ		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05106-กฟย.ภูพาน		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05109-กฟย.เต่างอย		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05111-กฟย.โพนนาแก้ว		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05302-กฟย.กุดบาก		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.2	มาตรการตรวจสอบและแก้ไข	มิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าหน่วย (NL2) ใ			กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	เป้าหมาย	ผลงาน					
			D0-กฟล.1		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.369			97.09	C		
			D05101-กฟล.สกลนคร		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.689			104.20	B		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.913			109.18	B		
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.935			109.67	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.823			107.18	B		
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์		มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่																	
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.3	มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตาม	ใบสั่งงานจากระบบ AMRโดยได้ระ			กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	เป้าหมาย	ผลงาน					
			D0-กฟล.1		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.88			108.44	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.00			88.89	C		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	5.00			111.11	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	4.00			88.89	C		
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.4	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	นิยาม			กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	จำนวน	จำนวน					
			D0-กฟล.1	100%				100%	100%	100%	100%		193	193			100.00	B		
			D01101-กฟล.อุดรธานี	100%				100%	100%	100%	100%		9	9			100.00	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%				100%	100%	100%	100%		15	15			100.00	B		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	100%				100%	100%	100%	100%		0	0						
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	100%				100%	100%	100%	100%		0	0						
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)	100%				100%	100%	100%	100%		15	15			100.00	B		
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.5	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบ	มิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย			กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	จำนวน	จำนวน					
			D0-กฟล.1	100%				100%	100%	100%	100%		9828	6647			67.63	C		
			D05101-กฟล.สกลนคร	100%				100%	100%	100%	100%		2045	381			18.63	C		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย	100%				100%	100%	100%	100%		220	220			100.00	B		
			D05301-กฟส.พรรณานิคม	100%				100%	100%	100%	100%		24	24			100.00	B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)	100%				100%	100%	100%	100%		2289	625			27.30	C		
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.6	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต บิลละ 1 ครั้ง(จำนวนที่ติดตั้ง)				กฟล.1	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	จำนวน	จำนวน					
			D0-กฟล.1	82	เครื่อง			20	42	61	82		20	0			0.00	C	จัดทำแผน	24 มี.ค. 65
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.7	ตรวจสอบความเที่ยงตรง	มิเตอร์จรั้นข้อ VSPK ทุกแห่ง บิลละ 1 ครั้ง(จำนวนรายจาก กษข.)			กฟล.1	ไตรมาส 1-4					म्म.กบ.ล.ผ่าน	จำนวน	จำนวน					
			D0-กฟล.1	72	ราย			18	36	54	72		18	0			0.00	C	จัดทำแผน	24 มี.ค. 65
													0							
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์		ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ผละที่มีประวัติก																	
2.ผลการดำเนินงาน	5.มิเตอร์	2.5.8	มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิด	(ปี 2564 พบราย)	100%		กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4	100%	50%	100%	म्म.กบ.ล.ผ่าน	จำนวน	จำนวน						
			D0-กฟล.1		71	ราย		36	35	36	35		36	36			100.00	B		
			D05101-กฟล.สกลนคร		0	ราย							0	0	#DIV/0!			B		
			D05201-กฟส.อากาศอำนวย		0	ราย							0	0	#DIV/0!			B		
			D05301-กฟส.พรรณานิคม		0	ราย							0	0	#DIV/0!			B		
			D052-กฟล.สกลนคร (รวมสังกัด)		0	ราย							0	0	#DIV/0!			B		
													0							

[illegible]