

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๑)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่.....๓.....เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย.....นายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่..... ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางสาวเอกกมล ด้านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๐๕๘๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) เปลี่ยนแปลงบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงาน วิศวกรรมโครงสร้าง ดังนี้

๑.๑) รายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

๑.๑.๑) กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างสามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้

๑.๑.๒) ยกเลิกรายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๕๐ เป็นรายการ SD ๔๐ และกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างสามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้

๑.๒) รายการงานถมดินพร้อมบดอัด ปรับลดจากปริมาณ ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลดลงเหลือปริมาณ ๑๒,๑๓๖ ลบ.ม. คิดเป็นค่างานถมดินพร้อมบดอัดลดลงเท่ากับ ๓,๘๖๔ ลบ.ม. คิดเป็นเงินเท่ากับ ๖๙๖,๘๕๓.๐๘ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

๒) ปรับเพิ่มงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร คิดเป็นเงินเท่ากับ ๓๑๔,๑๖๖.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสตางค์)

๓) ปรับเพิ่มงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร คิดเป็นเงินเท่ากับ ๓๘๙,๔๑๔.๑๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในส่วนของการจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร และงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๒๗.๑๒ บาท (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

๓. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) วงที่ ๑.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเอกกมล ด้านไพบูลย์)
SE ศักดิ์ทองพูน จำกัด


“งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- เจาะสำรวจดิน สร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน, ล้อมรั้วชั่วคราวแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างทางลาดป่าและปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- ถมดิน (ถนนทางเข้าและภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) แล้วเสร็จ
- จัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (คลองเกเบี่ยน) แล้วเสร็จ
- สร้างแนวกำแพงกันดินทางลาดด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ ‘๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐’

๔. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑ แผ่น


๕. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอกกมล ด่านไพบูลย์)
บริษัท **STE** **ศักดิ์ทองปูน จำกัด**

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายธাত্রี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๑)

๑. แบบรูปรายการงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร	จำนวน ๑๓ แผ่น
๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร	จำนวน ๒ แผ่น
๓. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๔. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๔ แผ่น
๕. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ	จำนวน ๑ แผ่น
๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)	จำนวน ๑ แผ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี | ตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายธาดรี วีระเดชะ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๓. นางสาวเอกกมล ด้านไพบูลย์ | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด |

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอกกมล ด้านไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ
STE ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธาดรี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ