

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๒)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่.....๑๖.....เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ดำเนินโพธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๒๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) ปรับลดพื้นที่ Post-Tension ชั้น ๑ Grid Line C-D และ ๑-๒ พื้นที่ประมาณ ๕๗.๖๐ ตร.ม. ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง คิดเป็นเงิน ๘๗,๓๔๙.๒๑ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

๒) ปรับเพิ่มงานวางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร ความยาว ๔๘.๕๐ ม. คิดเป็นเงิน ๙๑,๖๓๐.๙๕ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในส่วนของงานวางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร ความยาวประมาณ ๔๘.๕๐ ม. เป็นเงิน ๔,๒๓๑.๗๔ บาท (สี่พันสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๓. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อย

สามสิบบาทถ้วน)(อัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- งานวางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร ความยาวประมาณ ๔๘.๕๐ ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

๔. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ จำนวน ๑๘ แผ่น

๕. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ).....ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธাত্রี วีระเดชะ)

นิติกรชำนาญการ